

CONTRATO Nº 034820000100-01
PROCESSO Nº 0348200001

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 034820000100,
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E O
CONSÓRCIO GSPV ESMERALDA.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, o **CONSÓRCIO GSPV ESMERALDA**, CNPJ nº 40.812.904/0001-36, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho nº 5.435, 7º andar – Jardim Europa, composto pelas empresas **GERIBELLO ENGENHARIA LTDA., SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., PLANAL ENGENHARIA LTDA. e VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA EXTENSÃO DA LINHA 9 – ESMERALDA DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, das disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 6 (seis) meses, com a readequação do Cronograma Físico – Financeiro – Anexo 1 deste instrumento;
- 1.1.2 a readequação da Planilha de Quantidade e Preços, conforme Anexo 2, deste instrumento;

1.1.3 a alteração do endereço da sede do CONSÓRCIO GSPV ESMERALDA bem como da consorciada GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. da Avenida Nove de Julho nº 5.435, 7º andar – Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01407-200 para a Avenida Ibirapuera nº 2332, cj. 112, Torre II – Indianópolis, São Paulo/SP, CEP: 04028-002;

1.1.4 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.6, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“13.1.6 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.”

1.1.5 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.26 e 14.1.27, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“14.1.26 obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

14.1.27 guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia.”

2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passa de R\$ 8.582.550,13 (oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e treze centavos), para R\$ 10.717.136,21 (dez milhões, setecentos e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), data base setembro/2020.


3 RATIFICAÇÃO


3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 034820000100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:**


GILSA AZA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 - SPTC- GO


MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 025.077.968-47
RG nº 4.621.958-4



DIRCEU PINHEIRO
Gerente de Empreendimentos – Expansão Linha 9
dirceu.pinheiro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 369.924.108-49
RG nº 5.617.051

Pela **CONTRATADA:**


MARIA AMALIA DO VALLE SÁ MOREIRA
Representante Legal do Consórcio
amalia@geribello.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 066.584.928-16
RG nº 7.783.470-7 SSP/SP

TESTEMUNHAS:

1)


Edimilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)


CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 034820000100

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO-PERCENTUAL READEQUADO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01
CONTRATO Nº 034820000100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA EXTENSÃO DA LINHA 9 – ESMERALDA, DA OPTM.

DATA BASE - 09/2020

Item	Descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	COORDENAÇÃO GERAL	R\$ 31.666,80	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 31.666,80	R\$ 31.666,80	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60
1.1	Coordenador Geral	R\$ 31.666,80	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 31.666,80	R\$ 31.666,80	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60
		0,3600%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,3600%	0,3600%	0,7379%	0,7379%
2	PLANEJAMENTO E CONTROLE	R\$ 39.344,80	R\$ 115.923,84	R\$ 147.039,20	R\$ 147.039,20	R\$ 147.039,20	R\$ 120.244,96	R\$ 157.379,20	R\$ 157.379,20	R\$ 143.892,08	R\$ 99.939,60	R\$ 99.939,60	R\$ 99.939,60
2.1	Profissional Superior Sênior	R\$ 15.607,68	R\$ 31.215,36	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36
		0,1819%	0,3637%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,3637%	0,3637%	0,3637%
2.2	Profissional Superior Pleno	R\$ 13.397,12	R\$ 53.589,48	R\$ 53.589,48	R\$ 53.589,48	R\$ 53.589,48	R\$ 28.794,24	R\$ 53.589,48	R\$ 53.589,48	R\$ 40.191,36	R\$ 28.794,24	R\$ 28.794,24	R\$ 28.794,24
		0,1561%	0,6244%	0,6244%	0,6244%	0,6244%	0,3122%	0,6244%	0,6244%	0,4685%	0,3122%	0,3122%	0,3122%
2.3	Técnico Nível Médio	R\$ 10.340,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 31.020,00	R\$ 41.380,00	R\$ 41.380,00	R\$ 41.380,00	R\$ 41.380,00
		0,1205%	0,3614%	0,3614%	0,3614%	0,3614%	0,3614%	0,3614%	0,3614%	0,4819%	0,4819%	0,4819%	0,4819%
3	CONTROLE DE OBRAS - PROJETO E FISCALIZAÇÃO	R\$ 129.558,80	R\$ 334.933,28	R\$ 366.148,64	R\$ 366.148,64	R\$ 366.148,64	R\$ 334.933,28	R\$ 354.300,32	R\$ 354.300,32	R\$ 276.114,08	R\$ 276.114,08	R\$ 272.273,76	R\$ 272.273,76
3.1	Coordenador setorial	R\$ 18.754,56	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 31.509,12	R\$ 31.509,12	R\$ 31.509,12	R\$ 31.509,12
		0,2185%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%
3.2	Engenheiro Sênior	R\$ 13.607,68	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 62.430,72	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36
		0,1619%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,7274%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%
3.3	Engenheiro Pleno (E + VP + RA + S)	R\$ 65.155,20	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 130.310,40	R\$ 156.372,48	R\$ 156.372,48	R\$ 156.372,48	R\$ 156.372,48
		0,7592%	1,5183%	1,5183%	1,5183%	1,5183%	1,5183%	1,5183%	1,5183%	1,8220%	1,8220%	1,8220%	1,8220%
3.4	Técnico Nível Médio	R\$ 20.680,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00	R\$ 77.550,00	R\$ 77.550,00	R\$ 72.380,00	R\$ 72.380,00
		0,2410%	0,8433%	0,8433%	0,8433%	0,8433%	0,8433%	0,8433%	0,8433%	0,9638%	0,9638%	0,9638%	0,9638%
3.5	Agrimensor Nível Médio	R\$ 4.578,88	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76	R\$ 9.157,76
		0,0533%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%	0,1067%
3.6	Auxiliar de topografia	R\$ 4.484,48	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96	R\$ 8.968,96
		0,0523%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%	0,1045%
3.7	Técnico Nível Médio - Netumo	R\$ 0,00	R\$ 14.180,32	R\$ 14.180,32	R\$ 14.180,32	R\$ 14.180,32	R\$ 14.180,32	R\$ 28.360,64	R\$ 28.360,64	R\$ 28.360,64	R\$ 28.360,64	R\$ 28.360,64	R\$ 14.180,32
		0,0000%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,1652%	0,3304%	0,3304%	0,3304%	0,3304%	0,3304%	0,1652%
4	SUPERVISÃO AMBIENTAL	R\$ 17.711,76	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52
4.1	Profissional Superior Pleno	R\$ 11.792,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00
		0,1374%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%
4.2	Técnico Nível Médio	R\$ 5.919,76	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52
		0,0689%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%	0,1379%
5	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 19.663,44	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80	R\$ 54.348,80
5.1	Profissional Superior Pleno	R\$ 13.148,96	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92
		0,1532%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%
5.2	Técnico Nível Médio	R\$ 5.914,48	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96
		0,0689%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%
5.3	Técnico Nível Médio - Netumo	R\$ 0,00	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92	R\$ 16.221,92
		0,0000%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%	0,1890%
6	APOIO TÉCNICO / CONSULTORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1	Consultor para Obras Civis / VP / RA / S	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.2	Consultor para MA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6.3	Consultor para SST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7	DESPESAS DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1	Veículo para obras com motorista, combust. e seguro (sedan 4 portas) - 12 h/dia	R\$ 7.166,20	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 21.498,84	R\$ 21.498,84	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56
		0,0835%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,2505%	0,2505%	0,1670%	0,1670%
7.2	Aparelho comunicação móvel (smartphone) - 12 h/dia	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56
		0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%
7.3	Aparelho de topografia estação total + nível	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18	R\$ 751,18
		0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%	0,0088%
	VALOR MENSAL (R\$)	R\$ 245.495,62	R\$ 619.479,34	R\$ 681.910,06	R\$ 681.910,06	R\$ 681.910,06	R\$ 681.910,06	R\$ 681.910,06	R\$ 681.910,06	R\$ 649.163,06	R\$ 561.548,50	R\$ 562.856,26	R\$ 559.015,94
	PERCENTUAL MENSAL (%)	2,604%	7,2179%	7,9453%	7,9453%	7,9453%	7,9453%	7,9453%	7,9453%	7,5638%	6,5429%	6,5681%	6,5134%

[Handwritten signature]

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 38.863,80	R\$ 35.985,00	R\$ 35.985,00	R\$ 1.282.605,40
R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 63.333,60	R\$ 38.863,80	R\$ 35.985,00	R\$ 35.985,00	R\$ 1.282.605,40
0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,7379%	0,4528%	0,4193%	0,4193%	14,9432%
R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 78.689,60	R\$ 6.345,00	R\$ 5.875,00	R\$ 5.875,00	R\$ 2.120.982,28
R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.207,04
0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	9,6382%
R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 26.794,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696.650,24
0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,3122%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	8,1171%
R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 6.345,00	R\$ 5.875,00	R\$ 5.875,00	R\$ 597.135,00
0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,0739%	0,0685%	0,0685%	6,9575%
R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 167.590,72	R\$ 162.420,72	R\$ 26.628,80	R\$ 29.886,56	R\$ 29.886,56	R\$ 5.210.788,88
R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 37.509,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731.427,84
0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,4370%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	8,5223%
R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 31.215,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.207,04
0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,3637%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	9,6382%
R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 78.188,24	R\$ 16.288,80	R\$ 19.546,56	R\$ 19.546,56	R\$ 2.127.317,28
0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,9110%	0,1898%	0,2277%	0,2277%	24,7865%
R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 15.510,00	R\$ 10.340,00	R\$ 10.340,00	R\$ 10.340,00	R\$ 1.075.360,00
0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,2410%	0,1807%	0,1205%	0,1205%	0,1205%	12,5296%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.288,24
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,2265%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.143,04
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,2018%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.085,44
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,8088%
R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 35.423,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661.159,84
R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 23.584,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459.888,00
0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,2748%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5,3884%
R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 11.839,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.271,84
0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,3451%
R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 38.126,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004.718,00
R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 26.297,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.899,44
0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,3064%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5,9750%
R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 11.828,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.467,44
0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,1378%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,6524%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.441,12
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0791%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.821,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.972,85
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	R\$ 6.821,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.972,85
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0785%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0134%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 14.865,12	R\$ 7.394,52	R\$ 7.394,52	R\$ 7.394,52	R\$ 348.598,96
R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 14.332,56	R\$ 7.166,28	R\$ 7.166,28	R\$ 7.166,28	R\$ 329.848,88
0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,1670%	0,0835%	0,0835%	0,0835%	3,8403%
R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 532,56	R\$ 228,24	R\$ 228,24	R\$ 228,24	R\$ 11.335,92
0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0062%	0,0027%	0,0027%	0,0027%	0,1321%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.014,16
0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1069%
R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 398.029,44	R\$ 387.841,32	R\$ 392.732,12	R\$ 392.732,12	R\$ 10.717.136,21
4,6377%	4,6377%	4,6377%	4,6377%	4,6377%	4,6377%	4,6377%	4,5190%	0,9232%	0,9221%	0,9221%	24,8712%

2

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 034820000100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS READEQUADA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Contrato nº: 034820000100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA EXTENSÃO DA LINHA 9 – ESMERALDA, DA CPTM.
 Data Base - 09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA CONTRATUAL				PLANILHA READEQUADA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01	
		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1	COORDENAÇÃO GERAL				538.335,60		1.282.505,40
1.1	Coordenador Geral	H.h	359,85	1.496,00	538.335,60	3.564	1.282.505,40
2	PLANEJAMENTO E CONTROLE				1.513.503,20		2.120.992,28
2.1	Profissional Superior Sênior - Planejamento e Controle	H.h	177,36	2.992,00	530.661,12	4.664	827.207,04
2.2	Profissional Superior Pleno - Planejamento e Controle	H.h	152,24	2.992,00	455.502,08	4.576	696.650,24
2.3	Técnico Nível Médio - Planejamento e Controle	H.h	58,75	8.976,00	527.340,00	10.164	597.135,00
3	CONTROLE DE OBRAS, PROJETO E FISCALIZAÇÃO				4.277.093,92		5.210.788,88
3.1	Coordenador Setorial	H.h	213,12	2.992,00	637.655,04	3.432	731.427,84
3.2	Engenheiro Sênior	H.h	177,36	2.992,00	530.661,12	4.664	827.207,04
3.3	Engenheiro Pleno (E + VP + RA + S)	H.h	148,08	8.976,00	1.329.168,08	14.366	2.127.317,28
3.4	Técnico Nível Médio - Controle de Obras, Projeto e Fiscalização	H.h	58,75	20.944,00	1.230.460,00	18.304	1.075.360,00
3.5	Agrimensor Nível Médio	H.h	52,01	2.992,00	155.613,92	2.024	105.268,24
3.6	Auxiliar de Topografia	H.h	25,48	5.984,00	152.472,32	4.048	103.143,04
3.7	Técnico Nível Médio - Noturno	H.h	80,57	2.992,00	241.065,44	2.992	241.065,44
4	SUPERVISÃO AMBIENTAL				602.199,84		661.159,84
4.1	Profissional Superior Pleno - Supervisão Ambiental	H.h	134,00	2.992,00	400.928,00	3.432	459.888,00
4.2	Técnico Nível Médio - Supervisão Ambiental	H.h	67,27	2.992,00	201.271,84	2.992	201.271,84
5	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL				1.125.021,92		1.004.718,00
5.1	Profissional Superior Pleno - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	H.h	149,42	2.992,00	447.064,64	3.432	512.809,44
5.2	Técnico Nível Médio - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional	H.h	67,21	5.984,00	402.184,64	4.664	313.467,44
5.3	Técnico Nível Médio - Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional - Noturno	H.h	92,17	2.992,00	275.772,64	1.936	178.441,12
6	APOIO TÉCNICO / CONSULTORIA				260.918,55		86.972,85
6.1	Consultor para Obras Cíveis / VP / RA / S	H.h	341,07	255,00	86.972,85	255	86.972,85
6.2	Consultor para MA	H.h	341,07	255,00	86.972,85	0	0,00
6.3	Consultor para SST	H.h	341,07	255,00	86.972,85	0	0,00
7	DESPESAS DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS				265.477,10		349.998,96
7.1	Veículo para obras com motorista, combust e seguro (sedan 4 portas) - 12 h/dia	un/mês	7166,28	34,00	243.653,52	46	329.648,88
7.2	Aparelho de comunicação móvel (smartfone) - 12 h/dia	un/mês	76,08	119,00	9.053,52	149	11.335,92
7.3	Aparelho de topografia estação total + nível	un/mês	751,18	17,00	12.770,06	12	9.014,16
VALOR TOTAL (R\$)					8.582.550,13	24.8712%	10.717.136,21

Handwritten signature

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 034820000100**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**CONTRATADA:** CONSÓRCIO GSPV ESMERALDA**CONTRATO Nº:** 034820000100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM.**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:


- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor Presidente em exercício

CPF: 025.077.968-47


Marcelo José Brandão Machado
Diretor de Engenharia, Obras e
Meio Ambiente e
Diretor Presidente em Exercício

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: 

Nome: DIRCEU PINHEIRO

Cargo: Gerente de Empreendimentos – Expansão Linha 9

CPF: 369.924.108-49

Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: MARIA AMALIA DO VALLE SÁ MOREIRA

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 066.584.928-16

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor Presidente em exercício

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: 