



CONTRATO Nº 082520000100-01  
PROCESSO Nº 0825200001 - CPTM-PRC-2023/01038

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO  
CONTRATO Nº 082520000100, CELEBRADO  
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS  
METROPOLITANOS - CPTM E O  
CONSÓRCIO SPL13.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, o **CONSÓRCIO SPL13**, CNPJ nº 43.543.082/0001-23, com sede em São Paulo - SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1461, conjunto 181, 18º andar, Torre Sul - Jardim Paulistano, composto pelas empresas **PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.**, **PROGETTO ENGENHARIA LTDA** e **EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DESTES PROJETOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO INTEGRAÇÃO CENTRO DA LINHA 13 - JADE DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, das disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM, observando as condições vigentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, quando aplicáveis, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1 OBJETO**

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a readequação da Planilha de Quantidades e Preços e do Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexos 1 e 2, respectivamente, ambos deste instrumento;
- 1.1.2 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.6, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“13.1.6 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado com senha por LUIZ EDUARDO ARGENTON - CPTM271406 em substituição a MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO - CPTM272727 - 15/05/23 às 15:27:15.  
Assinado com senha por VALTER BOULOS - Cidadão / CDD - 15/05/2023 às 10:33:31, MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:48:34, FERNANDO AUGUSTO KOGA - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:52:02, EDUARDO TAVARES DE LIMA - GERENTE / GEP - 15/05/2023 às 11:36:00 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 15/05/2023 às 16:06:24.  
Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 12/05/2023 às 10:59:20.  
Documento Nº: 73036134-6794 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73036134-6794>



CPTMDCI202319728A



objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.”

1.1.3 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.26 e 14.1.27, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

“14.1.26 obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

14.1.27 guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia.”

## 2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passará a ser de R\$ 11.458.218,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezoito reais), data base junho/2021.

## 3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 082520000100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:**

ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES  
Diretora Administrativa e Financeira  
ana.borges@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 003.938.371-73  
RG nº 4.296.749

MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO  
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente  
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 025.077.968-47  
RG nº 4.621.958-4

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado com senha por LUIZ EDUARDO ARGENTON - CPTM271406 em substituição a MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO - CPTM272727 - 15/05/23 às 15:27:15.  
Assinado com senha por VALTER BOULOS - Cidadão / CDD - 15/05/2023 às 10:33:31, MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:48:34, FERNANDO AUGUSTO KOGA - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:52:02, EDUARDO TAVARES DE LIMA - GERENTE / GEP - 15/05/2023 às 11:36:00 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 15/05/2023 às 16:06:24.  
Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 12/05/2023 às 10:59:20.  
Documento Nº: 73036134-6794 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73036134-6794>



CPTMDCI202319728A



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082520000100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E O CONSÓRCIO SPL13.

EDUARDO TAVARES DE LIMA  
Gerente de Projetos  
eduardo.tavares@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 268.089.208-93  
RG nº 27.672.885-3

Pela **CONTRATADA**:

VALTER BOULOS  
Representante Legal do Consórcio  
comercial@planservi.com.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 046.287.568-72  
RG nº 3.545.600-SSP/SP

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado com senha por LUIZ EDUARDO ARGENTON - CPTM271406 em substituição a MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO - CPTM272727 - 15/05/23 às 15:27:15.  
Assinado com senha por VALTER BOULOS - Cidadão / CDD - 15/05/2023 às 10:33:31, MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:48:34, FERNANDO AUGUSTO KOGA - TESTEMUNHA / DFCC - 15/05/2023 às 10:52:02, EDUARDO TAVARES DE LIMA - GERENTE / GEP - 15/05/2023 às 11:36:00 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 15/05/2023 às 16:06:24.  
Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - TESTEMUNHA / DFCC - 12/05/2023 às 10:59:20.  
Documento Nº: 73036134-6794 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73036134-6794>



CPTMDCI202319728A



**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082520000100**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS**

*Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP*



Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - ANALISTAS / DFCC - 12/05/2023 às 11:02:26.  
Documento Nº: 73037017-3909 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73037017-3909>



CPTMCAP202334512A



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DESTES PROJETOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO INTEGRAÇÃO CENTRO DA LINHA A19 - JADE DA CPTM

Data base: Junho/2021

Dados Contratuais							1º ADITIVO		Valor Total Após 1º Aditivo		
Item	Descrição	Unid	Qtde Total	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Subtotal (R\$)	Qtde	Preço (R\$)	Qtde	Preço Unitário R\$	Subtotal (R\$)
1	Relatórios de Supervisão de análise de projetos e acompanhamento destes projetos durante as obras e serviços					9.151.472,00					
1.1	Coordenador Geral	Hxh	6.336,00	345,00	2.185.920,00		-	-	6.336,00	345,00	2.185.920,00
1.2	Profissional nível superior sênior - Projetos Cívicos	Hxh	1.748,00	220,00	384.560,00		5.632,00	1.239.040,00	7.380,00	220,00	1.623.600,00
1.3	Profissional nível superior pleno - Arquitetura	Hxh	16.104,00	158,00	2.544.432,00		1.986,00	313.788,00	18.090,00	158,00	2.858.220,00
1.4	Profissional nível superior pleno - Hidráulica	Hxh	2.464,00	158,00	389.312,00		492,00	77.736,00	2.956,00	158,00	467.048,00
1.5	Profissional nível superior pleno - Estruturas	Hxh	11.440,00	158,00	1.807.520,00		-	-	11.440,00	158,00	1.807.520,00
1.6	Profissional nível superior pleno - Geólogo	Hxh	1.408,00	147,00	206.976,00		350,00	51.450,00	1.758,00	147,00	258.426,00
1.7	Profissional nível superior pleno - Sistemas	Hxh	1.760,00	178,00	313.280,00		298,00	53.044,00	2.058,00	178,00	366.324,00
1.8	Profissional nível superior pleno - Via Permanente	Hxh	2.728,00	147,00	401.016,00		300,00	44.100,00	3.028,00	147,00	445.116,00
1.9	Profissional nível superior pleno - Rede Aérea	Hxh	2.728,00	147,00	401.016,00		300,00	44.100,00	3.028,00	147,00	445.116,00
1.10	Profissional nível superior pleno - Sistemas Elétricos e Auxiliares	Hxh	1.760,00	147,00	258.720,00		352,00	51.744,00	2.112,00	147,00	310.464,00
1.11	Profissional nível superior pleno - Telecomunicações	Hxh	1.760,00	147,00	258.720,00		352,00	51.744,00	2.112,00	147,00	310.464,00
2.00	Relatórios Técnicos				-	380.000,00					
2.1	Consultor	Hxh	1.000,00	380,00	380.000,00		-	-	1.000,00	380,00	380.000,00
TOTAL R\$						9.531.472,00		1.926.746,00			11.458.218,00



Autenticado com senha por ADRIANA KLOUCZEK BATTISTONI FANTI - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DE - 14/03/2023 às 16:30:51.  
Documento Nº: 67608144-9211 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67608144-9211>

SIGA



CPTMCAP202318346A



Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - ANALISTAS / DFCC - 12/05/2023 às 11:02:26.  
Documento Nº: 73037017-3909 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73037017-3909>



CPTMCAP202334512A



**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082520000100**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

*Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP*



Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - ANALISTAS / DFCC - 12/05/2023 às 11:02:26.  
Documento Nº: 73037017-3909 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73037017-3909>



CPTMCAP202334512A

CPTM	TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 1											
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DESTES PROJETOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO INTEGRAÇÃO CENTRO DA LINHA 13 - JADE DA CPTM											
	CRONOGRAMA FÍSICO PERCENTUAL											
DESCRIÇÃO	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Relatórios de Supervisão de análise de projetos e acompanhamento destes projetos durante as obras e serviços</b>												
Coordenador Geral	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00
Profissional nível superior senior - Projetos Cívicos	38.720,00	38.720,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	-	-	38.720,00	38.720,00	38.720,00
Profissional nível superior pleno - Arquitetura	13.904,00	83.424,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	83.424,00	91.640,00	166.848,00
Profissional nível superior pleno - Hidráulica	-	27.808,00	41.712,00	41.712,00	41.712,00	41.712,00	41.712,00	41.712,00	27.808,00	13.904,00	13.904,00	13.904,00
Profissional nível superior pleno - Estruturas	-	55.616,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00	73.312,00	73.312,00	83.424,00	91.640,00	166.848,00
Profissional nível superior pleno - Geológico	-	12.936,00	-	-	-	-	-	25.872,00	25.872,00	51.744,00	25.872,00	19.696,00
Profissional nível superior senior - Sistemas	31.328,00	-	31.328,00	31.328,00	31.328,00	31.328,00	31.328,00	31.328,00	31.328,00	-	31.328,00	7.832,00
Profissional nível superior pleno - Via Permanente	-	19.404,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	34.104,00	34.104,00	38.808,00	25.872,00	18.228,00
Profissional nível superior pleno - Rede Aérea	-	19.404,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	34.104,00	34.104,00	38.808,00	25.872,00	18.228,00
Profissional nível superior pleno - Sistemas Elétricos e Auxiliares	6.468,00	19.404,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	-	6.762,00	12.936,00
Profissional nível superior pleno - Telecomunicações	-	19.404,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	6.468,00	6.762,00	12.936,00
<b>Relatórios Técnicos</b>												
Consultor	-	-	-	-	-	-	9.500,00	-	-	-	-	-
Avanço financeiro mensal - R\$	151.140,00	356.840,00	423.284,00	423.284,00	423.284,00	423.284,00	432.784,00	426.208,00	426.208,00	429.924,00	419.092,00	536.898,00
Avanço financeiro acumulado - R\$	151.140,00	507.980,00	931.264,00	1.354.548,00	1.777.832,00	2.201.116,00	2.631.900,00	3.060.108,00	3.486.316,00	3.916.240,00	4.335.332,00	4.872.230,00
Avanço financeiro mensal - %	2,6630%	3,0761%	2,6630%	3,0761%	2,6630%	3,0761%	2,6630%	3,0761%	2,6630%	3,0761%	2,6630%	2,6630%
Avanço financeiro acumulado - %	2,6630%	5,7391%	8,4022%	11,4783%	14,1413%	17,2174%	19,8805%	22,9566%	25,6196%	28,6957%	31,3588%	34,0218%
REAJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.317,03	51.443,54	65.904,23
TOTAL (P0 + R)	151.140,00	356.840,00	423.284,00	423.284,00	423.284,00	423.284,00	432.784,00	426.208,00	426.208,00	478.525,03	482.697,17	602.802,23

DESCRIÇÃO	MESES											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Relatórios de Supervisão de análise de projetos e acompanhamento destes projetos durante as obras e serviços</b>												
Coordenador Geral	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00
Profissional nível superior senior - Projetos Cívicos	29.040,00	19.360,00	22.000,00	9.240,00	13.200,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	120.560,00	48.400,00
Profissional nível superior pleno - Arquitetura	208.560,00	157.052,00	224.360,00	222.464,00	126.400,00	71.416,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00
Profissional nível superior pleno - Hidráulica	7.584,00	2.212,00	1.738,00	-	-	-	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	6.320,00	3.160,00
Profissional nível superior pleno - Estruturas	125.136,00	166.848,00	153.102,00	166.848,00	110.600,00	41.080,00	25.280,00	15.800,00	12.640,00	12.640,00	6.320,00	6.320,00
Profissional nível superior pleno - Geológico	8.820,00	19.404,00	10.584,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Profissional nível superior senior - Sistemas	7.832,00	7.832,00	1.958,00	-	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	2.848,00
Profissional nível superior pleno - Via Permanente	6.468,00	22.050,00	1.617,00	-	1.470,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.352,00
Profissional nível superior pleno - Rede Aérea	6.468,00	12.936,00	6.468,00	-	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.352,00	2.352,00
Profissional nível superior pleno - Sistemas Elétricos e Auxiliares	6.468,00	12.936,00	6.468,00	-	-	-	7.056,00	6.174,00	5.880,00	5.880,00	2.352,00	2.352,00
Profissional nível superior pleno - Telecomunicações	6.468,00	12.936,00	6.468,00	-	-	-	7.056,00	6.174,00	5.880,00	5.880,00	2.352,00	2.352,00
Consultor	-	-	-	33.440,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	15.700,00
Avanço financeiro mensal - R\$	473.564,00	494.286,00	495.483,00	495.652,00	352.320,00	336.556,00	331.708,00	320.464,00	309.116,00	308.822,00	288.832,00	204.612,00
Avanço financeiro acumulado - R\$	5.345.794,00	5.840.080,00	6.335.563,00	6.831.215,00	7.183.445,00	7.520.001,00	7.851.709,00	8.172.173,00	8.481.289,00	8.790.111,00	9.078.943,00	9.283.555,00
Avanço financeiro mensal - %	2,6630%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avanço financeiro acumulado - %	36,6848%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REAJUSTE	58.129,98	60.673,61	60.820,54	60.841,28	49.236,23	41.312,25	40.717,16	39.336,96	-	-	-	-
TOTAL (P0 + R)	531.693,98	554.959,61	556.303,54	556.493,28	395.466,23	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO	MESES												TOTAL
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
<b>Relatórios de Supervisão de análise de projetos e acompanhamento destes projetos durante as obras e serviços</b>													
Coordenador Geral	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	2.185.920,00
Profissional nível superior senior - Projetos Cívicos	48.400,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	34.760,00	34.760,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00	30.800,00	30.800,00	1.623.600,00
Profissional nível superior pleno - Arquitetura	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	55.616,00	27.808,00	27.808,00	24.648,00	2.858.220,00
Profissional nível superior pleno - Hidráulica	3.160,00	3.002,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	467.048,00
Profissional nível superior pleno - Estruturas	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	3.634,00	1.807.520,00
Profissional nível superior pleno - Geológico	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	758.426,00
Profissional nível superior senior - Sistemas	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	1.424,00	1.246,00	366.324,00
Profissional nível superior pleno - Via Permanente	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	1.176,00	1.176,00	1.029,00
Profissional nível superior pleno - Rede Aérea	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	445.116,00
Profissional nível superior pleno - Sistemas Elétricos e Auxiliares	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	310.464,00
Profissional nível superior pleno - Telecomunicações	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	310.464,00
<b>Relatórios Técnicos</b>													
Consultor	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	10.260,00	-	-	-	380.000,00
Avanço financeiro mensal - R\$	204.612,00	204.014,00	202.592,00	202.592,00	202.592,00	188.804,00	188.804,00	186.288,00	181.348,00	142.104,00	138.920,00	132.309,00	11.458.218,00
Avanço financeiro acumulado - R\$	9.488.167,00	9.692.181,00	9.894.773,00	10.097.365,00	10.299.957,00	10.488.761,00	10.677.249,00	10.863.537,00	11.044.885,00	11.186.989,00	11.325.909,00	11.458.218,00	-
Avanço financeiro mensal - %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0000%



Autenticado com senha por ADRIANA KLOUCZEK BATTISTONI FANTI - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DE - 14/03/2023 às 16:31:59.  
Documento Nº: 67608986-9211 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67608986-9211>

SIGA

CPTM/CAP2023/18347A

CPTM/CAP2023/34512A

Autenticado com senha por MARIANA MIDORI KAWANO - ANALISTAS / DFCC - 12/05/2023 às 11:02:26.  
Documento Nº: 73037017-3909 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73037017-3909>





### ANEXO 3

#### TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082520000100

#### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

**CONTRATADA:** CONSÓRCIO SPL13

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 082520000100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA APOIO TÉCNICO NA SUPERVISÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DESTES PROJETOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO INTEGRAÇÃO CENTRO DA LINHA 13 - JADE DA CPTM.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e RAFAEL TONIATO MANGERONA / OAB Nº 213.777 / e-mail: rafael.mangerona@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado com senha por LUIZ EDUARDO ARGENTON - CPTM271406 em substituição a MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO - CPTM272727 - 15/05/23 às 15:27:44.  
Assinado com senha por VALTER BOULOS - Cidadão / CDD - 15/05/2023 às 10:32:52, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 15/05/2023 às 11:00:58, EDUARDO TAVARES DE LIMA - GERENTE / GEP - 15/05/2023 às 11:36:35 e ANA CAROLINE DE FÁRIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 15/05/2023 às 16:06:42.  
Documento Nº: 73048132-9593 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73048132-9593>



CPTMDCI202319767A





ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 082520000100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E O CONSÓRCIO SPL13.

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: EDUARDO TAVARES DE LIMA

Cargo: Gerente de Projetos

CPF: 268.089.208-93

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: VALTER BOULOS

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 046.287.568-72

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**Gestor do contrato:**

Nome: EDUARDO TAVARES DE LIMA

Cargo: Gerente de Projetos

CPF: 268.089.208-93

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: \_\_\_\_\_

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP

Assinado com senha por LUIZ EDUARDO ARGENTON - CPTM271406 em substituição a MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO - CPTM272727 - 15/05/23 às 15:27:44.  
Assinado com senha por VALTER BOULOS - Cidadão / CDD - 15/05/2023 às 10:32:52, PEDRO TEGON MORO - DIRETOR PRESIDENTE / PR - 15/05/2023 às 11:00:58, EDUARDO TAVARES DE LIMA - GERENTE / GEP - 15/05/2023 às 11:36:35 e ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES - DIRETOR / DF - 15/05/2023 às 16:06:42.  
Documento Nº: 73048132-9593 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73048132-9593>



CPTMDCI202319767A