

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO  
CONTRATO Nº 827811201100,  
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA  
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS  
- CPTM E O CONSÓRCIO CONQUEST  
TALGO.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista, 185, Centro, adiante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, o **CONSÓRCIO CONQUEST TALGO**, CNPJ nº 18.846.339/0001-79, com sede em São Bernardo do Campo/SP, na Rua MMDC, 188, Sala 01, Pauliceia, composto pelas empresas **CONQUEST DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** e **PATENTES TALGO S.L.U.**, conforme Termo de Constituição de Consórcio - Anexo 5 do Contrato nº 827811201100, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o Contrato firmado para o **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TORNO SUBTERRÂNEO DE RODEIROS (TSR) NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE DA LAPA, LINHA 7 - RUBI DA CPTM.**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos termos da Lei Federal nº 8.666 e alterações, bem como pela Legislação Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1 OBJETO**

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade a:

- 1.1.1 readequação da planilha de quantidades e preços, com a inclusão dos Eventos I: Desenvolvimento de Projeto Executivo das Adequações; J: Obra Civil Complementar; K: Elétrica Complementar; e L: Fornecimento e Instalação de Guincho de Tração, conforme Anexo 1 – Planilha de Quantidades e Preços e Anexo 3 – Critérios de Medição, ambos deste instrumento; e
- 1.1.2 readequação do cronograma físico-financeiro, com a prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, conforme Anexo 2 – Cronograma Físico-Financeiro, deste instrumento.

**2 VALOR**

- 2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passa de R\$ 5.274.000,00 (cinco milhões e duzentos e setenta e quatro mil reais) para R\$ 6.044.246,14 (seis milhões, quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), data base fevereiro/2013; representando um acréscimo de R\$ 770.246,14 (setecentos e setenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), equivalente a 14,60% do valor do contrato.


**3 RATIFICAÇÃO**


3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 827811201100 e do Termo de Aditamento nº 01, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas firmam o presente em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas.

São Paulo, 08 de junho de 2017

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM**:


  
**MILTON FRASSON**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
milton.frasson@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 949.937.268-72  
RG Nº: 6.999.082

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS**  
Diretor de Operação e Manutenção em Exercício  
carlos.roberto@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 022.579.898-05  
RG Nº: 7.463.332-6


  
**MÁRCIO MACHADO**  
Gerente de Manutenção de Material Rodante  
marcio.machado@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 988.577.708-34  
RG Nº: 12.787.290


  
**Luiz Gonzaga Amstalden**  
Gerente Geral de Manutenção  
GOM

Pelo **CONSÓRCIO CONQUEST TALGO**:

  
**CRISTIANE DO NASCIMENTO**  
Representante Legal do Consórcio  
cristiane@conquestbrasil.com.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 086.234.958-37  
RG Nº: 12.905.820-8

**TESTEMUNHAS:**

1)   
**CARLOS ALBERTO RODRIGUES**  
Analista de Administração  
e Gestão

2)   
**Humberto B. Folco**  
Analista de Processos de Contratação

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 827811201100**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

## PLANILHA DE PREÇOS POR EVENTOS

Evento	Descrição	Contrato Inicial			Termo de Aditamento Nº 02		
		Quantidade	%	Subtotal - R\$	Quantidade	%	Subtotal - R\$
A	Aprovação do projeto. (fornecimento de material)	1	7,40	390.276,00	1	7,40	0,00
B	Fabricação do TSR. (fornecimento de material)	1	56,90	3.000.906,00	1	56,90	0,00
C	Testes de fábrica e inspeção da CPTM. (fornecimento de material)	1	9,50	501.030,00	1	9,50	0,00
D	Desmontagem da máquina fresadora alocada no fosso da oficina da Lapa. (prestação de serviço)	1	2,70	142.398,00	1	2,70	0,00
E	Transporte e entrega do TSR. (fornecimento de material)	1	7,90	416.646,00	1	7,90	0,00
F	Obras de adequações civis e elétricas pertinentes à instalação do TSR e seus equipamentos acessórios. (prestação de serviço)	1	6,50	342.810,00	1	6,50	0,00
G	Entrega de toda documentação na versão final. (fornecimento de material)	1	3,50	184.590,00	1	3,50	0,00
H	Instalação completa do TSR e seus acessórios no abrigo da oficina de manutenção de material rodante da Lapa (linha 7), colocação em funcionamento, testes finais e treinamento. (fornecimento de material)	1	5,60	295.344,00	1	5,60	0,00
I	Desenvolvimento de projeto executivo das adequações (prestação de serviço)			-	1	1,15	60.900,43
J	Obra civil complementar (prestação de serviço)			-	1	2,64	139.082,24
K	Elétrica complementar (prestação de serviço)			-	1	2,36	124.468,89
L	Fornecimento e instalação de guincho de tração (prestação de serviço)			-	1	8,45	445.794,58
SOMATÓRIA			100,00	5.274.000,00		114,60	770.246,14
VALOR TOTAL DO CONTRATO + TERMO DE ADITAMENTO		6.044.246,14					

Base: fevereiro/2013

  
**Márcio Machado**  
Gerente de Manutenção DO  
Material Rodante - GOR






TERMO DE ADITAMENTO N.º 02 AO CONTRATO 827811201100

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtde	Pr. Unit. (R\$)	SubTotal (R\$)
9	<b>EVENTO I - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DAS ADEQUAÇÕES</b>				
9.1	<b>PA-01 - Fosso Galpão Lapa</b>				
9.1.1	Apresentação dos documentos.	un	1	19.292,40	19.292,40
9.1.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	6	2.572,32	15.433,92
9.1.3	Entrega de documentos.	un	1	3.858,48	3.858,48
9.2	<b>PA-02 - Projeto Executivo das Torres Giratórias (Talha elétrica)</b>				
9.2.1	Apresentação dos documentos.	un	1	1.165,95	1.165,95
9.2.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	2	466,38	932,77
9.2.3	Entrega de documentos.	un	1	233,19	233,19
9.3	<b>PA-03 - Projeto Executivo da Instalação do Sist. de Tratamento Ar Comprimido</b>				
9.3.1	Apresentação dos documentos.	un	1	1.165,95	1.165,95
9.3.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	2	466,38	932,77
9.3.3	Entrega de documentos.	un	1	233,19	233,19
9.4	<b>PA-04 - Projeto Executivo da Caixa de Recolhimento de Efluentes</b>				
9.4.1	Apresentação dos documentos.	un	1	1.165,95	1.165,95
9.4.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	2	466,38	932,77
9.4.3	Entrega de documentos.	un	1	233,19	233,19
9.5	<b>PA-05 - Projeto Executivo Readequação/Inst. Sist. Tração (Guincho)</b>				
9.5.1	Apresentação dos documentos.	un	1	4.444,55	4.444,55
9.5.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	2	1.777,82	3.555,64
9.5.3	Entrega de documentos.	un	1	888,91	888,91
9.6	<b>PA-27 - Projeto Executivo das Instalações Elétricas</b>				
9.6.1	Apresentação dos documentos.	un	1	3.215,40	3.215,40
9.6.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	1	2.572,32	2.572,32
9.6.3	Entrega de documentos.	un	1	643,08	643,08
10	<b>EVENTO J - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR</b>				
10.1	<b>PA-09 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA para instalação da Bomba de Recalque.</b>	m³	12	459,76	5.517,12
10.2	<b>PA-10 - EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO COM HIDRÓFUGO E = 5CM para instalação da Bomba de Recalque.</b>	m²	3	44,32	132,96
10.3	<b>PA-11 - EXECUÇÃO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA = 5CM para instalação da Bomba de Recalque.</b>	m²	3	9,00	27,00
10.4	<b>PA-12 - Execução de escada móvel do tipo metálica com 1,20m de largura (fixada com dobradiça) com 02 degraus, provida de dispositivo para acesso a caixa de coleta para recalque de águas pluviais (vide detalhe no desenho técnico CPTM BA 9878-2).</b>	un	1	2.603,38	2.603,38
10.5	<b>PA-13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA METÁLICA COM 120cm X 50 cm para instalação da Bomba de Recalque.</b>	un	2	514,87	1.029,74
10.6	<b>PA-14 - EXECUÇÃO DE CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,5CM COM CAIMENTO COM ARGAMASSA REGULARIZADA para instalação da Bomba de Recalque.</b>	m²	23	73,23	1.684,29
10.7	<b>PA-15 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO para instalação da Bomba de Recalque.</b>	m³	3	333,54	1.000,62
10.8	<b>PA-16 - Fornecimento e Instalação de Bomba de Recalque a ser instalada dentro do fosso do torno, para evitar o alagamento por águas pluviais.</b>	un	1	1.348,08	1.348,08

Handwritten signatures and initials.



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtde	Pr. Unit. (R\$)	SubTotal (R\$)
10.9	<b>PA-17 - Readequação com instalação de 2 torres giratórias com talhas elétricas</b>				
10.9.1	Comprovação da entrega na fábrica dos componentes, equipamentos e materiais, em conformidade técnica, com a emissão da ordem de compra.	un	1	11.956,96	11.956,96
10.9.2	Conclusão da fabricação das torres giratórias - Inspeção da CPTM.	un	1	5.978,48	5.978,48
10.9.3	Entrega das torres giratórias na CPTM.	un	2	2.989,24	5.978,48
10.9.4	Instalação completa das torres giratórias na CPTM.	un	2	5.978,48	11.956,96
10.9.5	Constatação do funcionamento das torres giratórias conforme especificação.	un	2	1.992,82	3.985,64
10.10	<b>PA-18 - Fornecimento e Instalação de Equipamento para tratamento do ar fornecido ao sistema pneumático do torno</b>				
10.10.1	Comprovação da entrega na fábrica dos componentes, equipamentos e materiais, em conformidade técnica, com a emissão da ordem de compra.	un	1	1.745,29	1.745,29
10.10.2	Conclusão da fabricação do equipamento - Inspeção da CPTM.	un	1	872,64	872,64
10.10.3	Entrega do equipamento na CPTM.	un	1	872,64	872,64
10.10.4	Instalação completa do equipamento na CPTM.	un	1	1.745,29	1.745,29
10.10.5	Constatação do equipamento conforme especificação.	un	1	581,76	581,76
10.11	<b>PA-19 - Escavação manual - Profundidade de 1,20m x largura 1,50m x comprimento 1,80 - para instalação de bomba de recalque e fundação do guincho e acessórios.</b>	m³	87	150,53	13.096,11
10.12	<b>PA-20 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA para fundações do guincho e acessórios com capacidade de 400 toneladas</b>	m³	36	441,35	15.888,60
10.13	<b>PA-21 - Execução de forma de madeira maciça para instalação da bomba de recalque e fundação do guincho e acessórios.</b>	m²	50	83,33	4.166,50
10.14	<b>PA-22 - Aço CA50 - Média das Bitolas.</b>	kg	1.755	6,96	12.214,80
10.15	<b>PA-24 - Desenvolvimento do AsBuilt dos serviços civis no fosso e galpão</b>				
10.15.1	Apresentação dos documentos.	un	1	7.576,71	7.576,71
10.15.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	6	1.010,23	6.061,37
10.15.3	Entrega de documentos.	un	1	1.515,34	1.515,34
10.16	<b>PA-25 - Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo das adequações civis.</b>	un	1	4.099,92	4.099,92
10.17	<b>PA-26 - Caçamba de 4m³ para retirada de entulho das escavações do local de bomba de recalque e fundações do guincho e acessórios.</b>	un	26	594,06	15.445,56
11	<b>EVENTO K - ELÉTRICA COMPLEMENTAR</b>				
11.1	<b>PA-28 - Fornecimento e Instalação de Materiais Elétricos para a correta energização do torno de rodeiro e equipamentos</b>	cj	1	84.599,28	84.599,28
11.2	<b>PA-29 - Fornecimento e Instalação de SPDA - Aterramento para a segurança e minimização de riscos no funcionamento do Torno de rodeiro e equipamentos</b>	cj	1	35.842,12	35.842,12
11.3	<b>PA-30 - Desenvolvimento de AsBuilt dos Serv. Elétricos</b>				
11.3.1	Apresentação dos documentos.	un	1	1.262,78	1.262,78
11.3.2	Entrega do Papel vegetal, acompanhado das maquetes eletrônicas e demais documentos técnicos gerados na elaboração dos projetos, devidamente aprovados, e apresentados conforme especificação técnica.	un	1	1.010,22	1.010,22
11.3.3	Entrega de documentos.	un	1	252,57	252,57
11.4	<b>PA-31 - Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo das adequações elétricas.</b>	un	1	1.501,92	1.501,92
12	<b>EVENTO L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUINCHO DE TRAÇÃO</b>				
12.1	<b>PA-23 - Fornecimento e instalação de guincho de tração para 400 toneladas com 80 metros de curso útil.</b>				
12.1.1	Comprovação da entrega na fábrica dos componentes, equipamentos e materiais, em conformidade técnica, com a emissão da ordem de compra.	un	1	133.738,37	133.738,37
12.1.2	Conclusão da fabricação do guincho - Testes em fábrica e inspeção da CPTM.	un	1	66.869,19	66.869,19
12.1.3	Entrega do guincho na CPTM.	un	1	66.869,19	66.869,19
12.1.4	Instalação completa do guincho na CPTM.	un	1	133.738,37	133.738,37
12.1.5	Constatação do funcionamento do guincho conforme especificação.	un	1	44.579,46	44.579,46
Total Geral (Eventos I + J + K + L) =					770.246,14

**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 827811201100**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 827811201100


CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Evento	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Evento I											
J	Evento J											
K	Evento K											
L	Evento L											
F	Evento F											
G	Evento G											
H	Evento H											

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

Evento	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	R\$ 60.900,43											
J	R\$ 139.082,24											
K	R\$ 124.468,89											
L	R\$ 445.794,58											
F	R\$ 342.810,00											
G	R\$ 184.590,00											
H	R\$ 295.344,00											

Nota 1: O prazo de execução será de 12 meses após a retomada do Contrato.

  
Marcio Machado  
Gerente de Manutenção DOP  
Material Rodante - GOR



**ANEXO 3**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 827811201100**



**CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO**

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Mês	Contrato Inicial	Termo de Aditamento Nº 02	Total (R\$)	Forma de medição
1	-	30.450,20	30.450,20	<b>Medição 1º Mês:</b> 50% do valor total (PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5 e PA-27).
2	-	177.890,84	177.890,84	<b>Medição 2º Mês:</b> 40% do valor total (PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5 e PA-27 / Entrega do Papel vegetal, acompanhado de mídia eletrônicas); 10% do valor total (PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5 e PA-27 / Entrega final dos documentos); 30% do valor total (PA-17, PA18 e PA23).
3	-	35.639,87	35.639,87	<b>Medição 3º Mês:</b> 100% do valor total (PA-9, PA-10, PA-11, PA-12, PA-13, PA-14, PA-15, PA-16 e PA-26); 15% do valor total (P-17 e PA-18).
4	-	52.217,13	52.217,13	<b>Medição 4º Mês:</b> 15% do valor total (PA-17 e PA-18); 100% do valor total (PA-19, PA-20, PA-21 e PA-22).
5	-	178.808,80	178.808,80	<b>Medição 5º Mês:</b> 30% do valor total (PA-17 e PA-18); 15% do valor total (PA-23); 50% do valor total (PA-24 / Apresentação dos documentos); 40% do valor total (PA-24 / Entrega do Papel vegetal, acompanhado de mídia eletrônicas); 100% do valor total (PA-28).
6	-	115.166,98	115.166,98	<b>Medição 6º Mês:</b> 10% do valor total (PA-17: e PA-18); 15% do valor total (PA-23); 10% do valor total (PA-24); 100% do valor total (PA-25 e PA-29); 50% do valor total (PA-30 / Apresentação dos documentos); 40% do valor total (PA-30 / Entrega em papel vegetal, acompanhado de mídia eletrônicas).
7	-	135.492,86	135.492,86	<b>Medição 7º Mês:</b> 30% do valor total (PA-23); 10% do valor total (PA-30); 100% do valor total (PA-31).
8	342.810,00	44.579,46	387.389,46	<b>Medição 8º Mês:</b> 10% do valor total (PA-23); 100% do Evento F - Item Contratual.
9	-	-	-	
10	184.590,00	-	184.590,00	<b>Medição 10º Mês:</b> 100% do Evento G - Item Contratual.
11	-	-	-	
12	295.344,00	-	295.344,00	<b>Medição 12º Mês:</b> 100% do Evento H - Item Contratual.
<b>Total</b>	<b>822.744,00</b>	<b>770.246,14</b>	<b>1.592.990,14</b>	

Base: fevereiro/2013

  
**Márcio Machado**  
Gerente de Manutenção DO  
Material Rodante - GOR





  


**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 827811201100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**CONTRATADA:** CONSÓRCIO CONQUEST TALGO**CONTRATO Nº:** 827811201100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 02**OBJETO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TORNO SUBTERRÂNEO DE RODEIROS (TSR) NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE DA LAPA, LINHA 7 - RUBI DA CPTM.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 08 de junho de 2017

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM:**  
**MILTON FRASSON**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
milton.frasson@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 949.937.268-72  
RG Nº: 6.999.082  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS**  
Diretor de Operação e Manutenção em Exercício  
carlos.roberto@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 022.579.898-05  
RG Nº: 7.463.332-6  
**MÁRCIO MACHADO**  
Gerente de Manutenção de Material Rodante  
marcio.machado@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 988.577.708-3  
RG Nº: 12.787.290Pelo **CONSÓRCIO CONQUEST TALGO:**  
**CRISTIANE DO NASCIMENTO**  
Representante Legal do Consórcio  
cristiane@conquestbrasil.com.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF Nº: 086.234.958-37  
RG Nº: 12.905.820-8

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 827811201100****CADASTRO DE AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

NOME COMPLETO: MILTON FRASSON;  
CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro;  
RG: 6.999.082;  
CPF: 949.937.268-72  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: \_\_\_\_\_;  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista, 185, Centro, São Paulo/SP;  
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7020;  
TELEFONE PARTICULAR: \_\_\_\_\_;  
E-MAIL CORPORATIVO: milton.frasson@cptm.sp.gov.br;  
E-MAIL PARTICULAR: \_\_\_\_\_.

NOME COMPLETO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS;  
CARGO: Diretor de Operação e Manutenção em Exercício;  
RG: 7.463.332-6;  
CPF: 022.579.898-05;  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: \_\_\_\_\_;  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista, 185, Centro, São Paulo/SP;  
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7023;  
TELEFONE PARTICULAR: \_\_\_\_\_;  
E-MAIL CORPORATIVO: carlos.roberto@cptm.sp.gov.br;  
E-MAIL PARTICULAR: \_\_\_\_\_.

NOME COMPLETO: MÁRCIO MACHADO;  
CARGO: Gerente de Manutenção de Material Rodante;  
RG: 12.787.290;  
CPF: 988.577.708-34;  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: \_\_\_\_\_;  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista, 185, Centro, São Paulo/SP;  
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3689-6325;  
TELEFONE PARTICULAR: \_\_\_\_\_;  
E-MAIL CORPORATIVO: marcio.machado@cptm.sp.gov.br;  
E-MAIL PARTICULAR: \_\_\_\_\_.

Pelo **CONSÓRCIO CONQUEST TALGO**:

NOME COMPLETO: CRISTIANE DO NASCIMENTO;  
CARGO: Representante Legal;  
R.G.: 12.905.820-8;  
CPF: 086.234.958-37;  
ENDEREÇO RESIDENCIAL: \_\_\_\_\_;  
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua MMDC, 188 – sala 01, Pauliceia, São Bernardo do Campo/SP;  
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3352-0200;  
TELEFONE PARTICULAR: \_\_\_\_\_;  
E-MAIL CORPORATIVO: cristiane@conquestbrasil.com.br;  
E-MAIL PARTICULAR: \_\_\_\_\_.