



CONTRATO Nº 814718306100-01
PROCESSO Nº 8147183061

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 814718306100,
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A
EMPRESA SISTEN ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, a empresa **SISTEN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 23.154.420/0001-28, com sede em Juiz de Fora/MG, na Avenida Sete de Setembro, 481, Sala 201 - Costa Carvalho, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM 228 (DUZENTAS E VINTE E OITO) MÁQUINAS DE CHAVE, DISTRIBUÍDAS EM 03 (TRÊS) LOTES, INSTALADAS EM 06 (SEIS) LINHAS DA CPTM, CONTEMPLANDO, ALÉM DA REVISÃO GERAL, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E READEQUAÇÃO PARA BITOLA LARGA EM 05 (CINCO) MÁQUINAS DE CHAVE UNISTAR HR INSTALADAS NAS LINHAS 8 - DIAMANTE E 9 - ESMERALDA DA CPTM, LOTES 01, 02 E 03**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a redução do prazo contratual para 41 (quarenta e um) meses, conforme Cronograma Físico Financeiro – Anexo 1 e Cronograma Físico de Execução – Anexo 2, ambos deste instrumento;
- 1.1.2 a readequação da Planilha de Quantidade e Preços, com a redução da quantidade de serviços, conforme Anexo 3, deste instrumento;
- 1.1.3 a inclusão ao item 12 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 12.1.10, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMCAFP202203748A



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>

SIGA



"12.1.10 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes."

1.1.4 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 13.1.25 e 13.1.26, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

"13.1.25 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

13.1.26 Guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia."

2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passa de R\$ 18.266.497,44 (dezoito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), para R\$ 15.421.575,88 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), data base dezembro/2018.

3 QUITAÇÃO E RATIFICAÇÃO

3.1 Com a assinatura do presente termo a CONTRATADA manifesta sua concordância com os termos do aditamento e dá ampla, total, rasa e irrevogável quitação quanto a eventuais pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro ou indenizações decorrentes da execução do contrato, ou da supressão quantitativa ora formalizada.

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTMCAP202203748A







3.2 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 814718306100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


São Paulo, 26 de janeiro de 2022

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:


GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 - SPTC- GO


LUIZ EDUARDO ARGENTON
Diretor de Operação e Manutenção
argenton@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 056.324.968-48
RG nº 16.550.211-3



WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 035.400.368-22
RG nº 8.207.655-6


FABIO ABUD ORTONA
Gerente de Manutenção de Material Rodante
fabio.ortona@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 086.348.968-03
RG nº 15.275.689-9

Pela **CONTRATADA**:



RENATO GABRIEL
Sócio-Gerente
sisten@sisten.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 115.237.946-15
RG nº 4.688.353

TESTEMUNHAS:

1) 
Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2) 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão

Rua Boa Vista nº 185, Centro - São Paulo/SP





ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTM/CAP202203748A



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATO Nº 814718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

MÊS	PERÍODO		CONTRATUAL	VALORES (R\$)		
	INÍCIO	TÉRMINO		TA Nº 01 - REDUÇÃO		
				Principal	Reajuste	Total
1	28/05/2019	27/06/2019	480.697,30	-	-	-
2	28/06/2019	27/07/2019	480.697,30	-	-	-
3	28/07/2019	27/08/2019	480.697,30	-	-	-
4	28/08/2019	27/09/2019	480.697,30	-	-	-
5	28/09/2019	27/10/2019	480.697,30	-	-	-
6	28/10/2019	27/11/2019	480.697,30	-	-	-
7	28/11/2019	27/12/2019	480.697,30	-	-	-
8	28/12/2019	27/01/2020	480.697,30	-	-	-
9	28/01/2020	27/02/2020	480.697,30	-	-	-
10	28/02/2020	27/03/2020	480.697,30	-	-	-
11	28/03/2020	27/04/2020	480.697,30	-	-	-
12	28/04/2020	27/05/2020	480.697,30	-	-	-
13	28/05/2020	27/06/2020	480.697,30	-	-	-
14	28/06/2020	27/07/2020	480.697,30	-	-	-
15	28/07/2020	27/08/2020	480.697,30	-	-	-
16	28/08/2020	27/09/2020	480.697,30	-	-	-
17	28/09/2020	27/10/2020	480.697,30	-	-	-
18	28/10/2020	27/11/2020	480.697,30	-	-	-
19	28/11/2020	27/12/2020	480.697,30	-	-	-
20	28/12/2020	27/01/2021	480.697,30	-	-	-
21	28/01/2021	27/02/2021	480.697,30	-	-	-
22	28/02/2021	27/03/2021	480.697,30	-	-	-
23	28/03/2021	27/04/2021	480.697,30	-	-	-
24	28/04/2021	27/05/2021	480.697,30	-	-	-
25	28/05/2021	27/06/2021	480.697,30	-	-	-
26	28/06/2021	27/07/2021	480.697,30	-	-	-
27	28/07/2021	27/08/2021	480.697,30	-	-	-
28	28/08/2021	27/09/2021	480.697,30	-	-	-
29	28/09/2021	27/10/2021	480.697,30	-	-	-
30	28/10/2021	27/11/2021	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
31	28/11/2021	27/12/2021	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
32	28/12/2021	27/01/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
33	28/01/2022	27/02/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
34	28/02/2022	27/03/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
35	28/03/2022	27/04/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
36	28/04/2022	27/05/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
37	28/05/2022	27/06/2022	480.697,30	316.102,40	32.441,91	348.544,31
38	28/06/2022	27/07/2022	480.697,34	316.102,36	32.441,90	348.544,26
39	28/07/2022	27/08/2022	-	-	-	-
40	28/08/2022	27/09/2022	-	-	-	-
41	28/09/2022	27/10/2022	-	-	-	-
SOMATORIA (R\$)			18.266.497,44	2.844.921,56	291.977,14	3.135.898,70

Data base: Dezembro/2018
Índice de Reajuste: 10,2631%
Período Aquisitivo: Dezembro/2018 a Novembro/2020



CPTM/CAP202138124A



CPTM/CAP202203748A



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO



Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCAP202203748A

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
CONTRATO 814718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês/ Evento	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	Lote 1 E13
1	100,00%				100,00%			100,00%			100,00%		
2			2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
3		0,86%	2,78%	3,33%		5,56%			5,56%			5,56%	
4		2,59%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
5		5,17%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
6		3,45%	2,78%	3,33%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
7		3,45%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
8		3,45%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	6,67%
9		5,17%	2,78%	1,67%		5,56%	14,29%		5,56%			5,56%	
10		5,17%	2,78%	1,67%		5,56%			5,56%			5,56%	6,67%
11		2,59%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	
12		4,31%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	6,67%
13		4,31%	2,78%	1,67%		5,56%			5,56%			5,56%	
14		2,59%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	6,67%
15		5,17%	2,78%	1,67%		5,56%			5,56%			5,56%	
16		3,45%	2,78%	1,67%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	6,67%
17		5,17%	2,78%	3,33%		5,56%			5,56%			5,56%	
18		4,31%	2,78%	3,33%		5,56%	7,14%		5,56%			5,56%	6,67%
19		2,59%	2,78%	3,33%		5,56%			5,56%			5,56%	
20		1,72%	2,78%	3,33%			7,14%			12,50%			
21		1,72%	2,78%	3,33%									6,67%
22		0,86%	2,78%	3,33%									6,67%
23		1,72%	2,78%	3,33%									6,67%
24		1,72%	2,78%	3,33%						12,50%			6,67%
25		1,72%	2,78%	3,33%									6,67%
26		1,72%	2,78%							12,50%			6,67%
27		0,86%	2,78%	3,33%						12,50%			
28				3,33%									6,67%
29		0,86%	2,78%	3,33%									
30		1,72%	2,78%	3,33%						12,50%			
31		1,72%	2,78%	3,33%									6,67%
32		1,72%	2,78%	3,33%						12,50%			6,67%
33		2,59%	2,78%	3,33%									
34		2,59%	2,78%	3,33%						12,50%			
35		3,45%	2,78%	3,33%									
36		4,31%	2,78%	3,33%						12,50%			
37		3,45%	2,78%	3,33%									
38		1,72%	2,78%	5,00%									
39													
40													
41													
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCAP202138124A



CPTMCAP202203748A



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
CONTRATO 814718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês/ Evento	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25
1	100,00%			10,00%			100,00%		100,00%			25,00%
2		5,56%		10,00%						5,56%		25,00%
3		5,56%	33,33%	10,00%						5,56%		25,00%
4		5,56%	33,33%	10,00%						5,56%		25,00%
5		5,56%	33,33%	10,00%						5,56%		
6		5,56%		10,00%						5,56%		
7		5,56%		10,00%						5,56%		
8		5,56%		10,00%						5,56%		
9		5,56%		10,00%						5,56%		
10		5,56%		10,00%						5,56%		
11		5,56%								5,56%		
12		5,56%								5,56%		
13		5,56%								5,56%		
14		5,56%								5,56%		
15		5,56%								5,56%		
16		5,56%								5,56%		
17		5,56%								5,56%		
18		5,56%								5,56%		
19		5,56%								5,56%		
20												
21												
22												
23											500,00%	
24												
25												
26												
27												
28												
29								9,09%				
30						100,00%						
31								9,09%				
32												
33								27,27%				
34												
35								27,27%				
36											500,00%	
37								27,27%				
38												
39												
40												
41												
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1000,00%	100,00%



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



CPTMCAP202138124A



CPTMCAP202203748A



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
CONTRATO 814718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês/ Evento	Lote 2							
	E26	E27	E28	E29	E30	E31	E32	E34
1	33,33%							
2	33,33%							
3	33,33%							
4					100,00%		100,00%	
5						5,56%		5,56%
6						5,56%	11,11%	5,56%
7						5,56%		5,56%
8						5,56%		5,56%
9						5,56%		5,56%
10						5,56%	22,22%	5,56%
11						5,56%	22,22%	5,56%
12						5,56%		5,56%
13						5,56%		5,56%
14						5,56%		5,56%
15						5,56%	22,22%	5,56%
16						5,56%		5,56%
17						5,56%		5,56%
18		2,63%	4,76%	3,45%		5,56%		5,56%
19		2,63%	4,76%	3,45%		5,56%		5,56%
20		5,26%	4,76%	6,90%		5,56%		5,56%
21		10,53%	4,76%	13,79%		5,56%		5,56%
22		7,89%	4,76%	6,90%		5,56%		5,56%
23		5,26%	4,76%	6,90%				
24		2,63%	4,76%	3,45%				
25		7,89%	4,76%	10,34%				
26			4,76%					
27		10,53%	4,76%	10,34%				
28		7,89%	4,76%	6,90%				
29		7,89%	4,76%	6,90%				
30		5,26%	4,76%	6,90%				
31		5,26%	4,76%	6,90%				
32		5,26%	4,76%	6,90%				
33		2,63%	4,76%					
34		2,63%	4,76%				22,22%	
35			4,76%					
36			4,76%					
37		2,63%	4,76%					
38		5,26%	4,76%					
39								
40								
41								
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCAP202138124A



CPTMCAP202203748A

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
CONTRATO 814718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês/ Evento	Lote 3					
	E35	E36	E37	E38	E39	E40
1	33,33%					
2	33,33%					
3	33,33%					
4				100,00%		
5					5,56%	
6					5,56%	
7					5,56%	
8					5,56%	
9					5,56%	
10					5,56%	
11					5,56%	
12					5,56%	
13					5,56%	
14					5,56%	
15					5,56%	
16					5,56%	
17					5,56%	
18			5,26%		5,56%	
19			5,26%		5,56%	
20		2,78%	5,26%	2,78%	5,56%	
21		2,78%	5,26%	2,78%	5,56%	
22		5,56%	5,26%	5,56%	5,56%	
23			5,26%			
24		11,11%	5,26%	11,11%		
25		13,89%	5,26%	13,89%		
26		5,56%	5,26%	5,56%		
27		8,33%	5,26%	8,33%		
28		8,33%	5,26%	8,33%		
29		5,56%	5,26%	5,56%		
30		5,56%	5,26%	5,56%		
31		5,56%	5,26%	5,56%		
32		5,56%	5,26%	5,56%		
33		5,56%	5,26%	5,56%		
34		5,56%	5,26%	5,56%		
35		5,56%	5,26%	5,56%		
36		2,78%	5,26%	2,78%		
37						
38						
39						
40						
41						
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



CPTMCAP202138124A



CPTMCAP202203748A



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
CONTRATO 314718306100
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês/ Evento	Lote 1 E41	Lote 2 E42	Lote 3 E43
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37	100,00%	100,00%	100,00%
38			
39			
40			
41			
	100,00%	100,00%	100,00%



CPTMCA202138124A



CPTMCA202203748A



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS



Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCA202203748A

PLANO DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONTRATO 81471830600
TERMO DE ADJUNTAMENTO Nº 01

6.1.17 Composição do Valor Total

Item	Lote	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unitário	Subtotal (13)
6.1.1.11	1	Mobilização e instalação de infraestrutura de apoio	gl.	1	282.986,83	282.986,83
6.1.2.10		Serviços de retirada e instalação de 123 máquinas de chave	un.	116	19.133,96	2.219.539,36
6.1.3.10		Fornecimento e serviços de transporte para a retirada e instalação de 123 máquinas de chave	un.	38	10.185,00	386.660,00
6.1.5.11		Revisão geral de 60 máquinas de chave modelo GRG-SC	un.	60	16.080,76	964.845,60
6.1.6		Material para 60 máquinas de chave modelo GRG-SC	gl.	1	552.102,00	552.102,00
6.1.5.12		Revisão geral de 14 máquinas de chave modelo M3	un.	14	15.935,79	223.101,06
6.1.7		Material para 14 máquinas de chave modelo M3	gl.	1	301.572,00	301.572,00
6.1.5.13		Revisão geral de 8 máquinas de chave modelo M3A	un.	8	15.845,23	127.561,84
6.1.8		Material para 8 máquinas de chave modelo M3A	gl.	1	173.082,00	173.082,00
6.1.5.14		Revisão geral de 15 máquinas de chave modelo M23A	un.	15	15.843,44	238.151,60
6.1.9		Material para 15 máquinas de chave modelo M23A	gl.	1	275.535,00	275.535,00
6.1.5.15		Revisão geral de 10 máquinas de chave modelo S5BR	un.	3	19.023,00	57.069,00
6.1.10		Material para 10 máquinas de chave modelo S5BR	gl.	1	41.720,00	41.720,00
6.1.5.16		Revisão geral de 1 máquina de chave modelo JEA73	un.	1	24.170,00	24.170,00
6.1.11		Material para 1 máquina de chave modelo JEA73	gl.	1	14.639,00	14.639,00
6.1.5.17		Revisão geral de 11 máquinas de chave modelo HW2122	un.	11	16.384,78	180.232,58
6.1.12		Material para 11 máquinas de chave modelo HW2122	gl.	1	202.332,00	202.332,00
6.1.5.18		Revisão geral de 4 máquinas de chave modelo HW2124	un.	4	16.384,78	65.539,12
6.1.13		Material para 4 máquinas de chave modelo HW2124	gl.	1	96.643,90	96.643,90
6.1.1.12		Desmobilização e limpeza geral de canteiro de obras	gl.	1	129.949,33	129.949,33
TOTAL (R\$) ITEM 6.1.17.10						8.488.412,33

Item	Lote	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unitário	Subtotal (14)
6.1.1.21	2	Mobilização e instalação de infraestrutura de apoio	gl.	1	289.986,00	289.986,00
6.1.2.20		Serviços de retirada e instalação de 58 máquinas de chave	un.	38	21.348,00	811.148,00
6.1.3.20		Fornecimento e serviços de transporte para a retirada e instalação de 58 máquinas de chave	un.	21	5.700,00	119.700,00
6.1.5.21		Revisão geral de 49 máquinas de chave modelo MD2000	un.	29	23.850,00	691.650,00
6.1.14		Material para 49 máquinas de chave modelo MD2000	gl.	1	1.013.420,00	1.013.420,00
6.1.5.22		Revisão geral de 9 máquinas de chave modelo S700KM	un.	9	23.850,00	214.650,00
6.1.15		Material para 9 máquinas de chave modelo S700KM	gl.	1	794.876,58	794.876,58
6.1.1.22		Desmobilização e limpeza geral de canteiro de obras	gl.	1	129.940,00	129.940,00
TOTAL (R\$) ITEM 6.1.17.20						4.955.359,58

Item	Lote	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unitário	Subtotal (15)
6.1.1.31	3	Mobilização e instalação de infraestrutura de apoio	gl.	1	335.630,00	335.630,00
6.1.2.30		Serviços de retirada e instalação de 35 máquinas de chave, 12 jacarés móvel e readequação para bitola larga de 5 máquinas de chave	un.	38	23.820,00	857.520,00
6.1.3.30		Fornecimento e serviços de transporte para a retirada e instalação de 35 máquinas de chave, 12 jacarés móvel e readequação para bitola larga de 5 máquinas de chave	un.	19	7.437,00	141.303,00
6.1.5.30		Revisão geral de 35 máquinas de chave, 12 jacarés móvel, E readequação para bitola larga de 5 máquinas de chave	un.	36	27.975,00	1.007.100,00
6.1.16		Material para 35 máquinas de chave, 12 jacarés móvel e readequação para bitola larga de 5 máquinas de chave	gl.	1	2.374.320,00	2.374.320,00
6.1.1.32		Desmobilização e limpeza geral de canteiro de obras	gl.	1	151.940,00	151.940,00
TOTAL (R\$) ITEM 6.1.17.30						4.887.813,00

TOTAL (R\$) ITEM 6.1.17						15.421.575,88
-------------------------	--	--	--	--	--	---------------



CPTMCP202138124A



CPTMCP202203748A



Autenticado com senha por EDER MONTANHEIRO - ENGENHEIRO / GOR - 22/12/2021 às 15:29:11.
Documento Nº: 31408555-4001 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31408555-4001>



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE



Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCAFP202203748A



ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100


DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pelo presente, eu, RENATO GABRIEL, representante da empresa SISTEN ENGENHARIA LTDA ("Empresa"), inscrita sob nº. 23.154.420/0001-28, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendo que estou proibido de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022


RENATO GABRIEL
Sócio-Gerente
sisten@sisten.com.br
E-mail pessoal: N/I
CPF nº 115.237.946-15
RG nº 4.688.353

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTM/CAP202203748A



ANEXO 5

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CONTRATADA: SISTEN ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº: 814718306100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM 228 (DUZENTAS E VINTE E OITO) MÁQUINAS DE CHAVE, DISTRIBUÍDAS EM 03 (TRÊS) LOTES, INSTALADAS EM 06 (SEIS) LINHAS DA CPTM, CONTEMPLANDO, ALÉM DA REVISÃO GERAL, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E READEQUAÇÃO PARA BITOLA LARGA EM 05 (CINCO) MÁQUINAS DE CHAVE UNISTAR HR INSTALADAS NAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA DA CPTM, LOTES 01, 02 E 03.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58



Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



CPTWCAP202203748A





ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 814718306100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA SISTEN ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: LUIZ EDUARDO AGENTON

Cargo: Diretor de Operação e Manutenção

CPF: 056.324.968-48

Assinatura: 

Nome: WILSON MAGY LOPRETTO

Cargo: Gerente Geral de Manutenção

CPF: 035.400.388-42

Assinatura: 

Nome: FABIO ABUD ORTONA

Cargo: Gerente de Manutenção de Material Rodante

CPF: 086.348.968-03

Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: RENATO GABRIEL

Cargo: Sócio-Gerente

CPF: 115.237.946-15

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



Autenticado com senha por DOUGLAS MACERA REY - ADVOGADO / DRJL - 17/01/2022 às 12:02:37.
Documento Nº: 32761135-3812 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32761135-3812>



CPTMCAP202203748A