

CONTRATO Nº 032921000100-01
PROCESSO Nº 0329210001-CPTM-EXP-2022/13532

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 032921000100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E O
CONSÓRCIO GSM TURQUESA.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, o **CONSÓRCIO GSM TURQUESA**, CNPJ nº 45.828.244/0001-03, com sede em São Paulo/SP, na Av. Ibirapuera nº 2332, cj. 112, 11º andar, Indianópolis, composto pelas empresas **GERIBELLO ENGENHARIA LTDA., SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A. e METROENG ENGENHARIA LTDA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 10 DA CPTM, COMPREENDENDO AS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), da legislação pertinente, das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM e do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes, bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, no âmbito da execução do objeto deste Contrato e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

- 1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade a readequação da Planilha de Quantidades e Preços Propostos e do Cronograma Físico – Financeiro, com acréscimo de valor, conforme, respectivamente, Anexo 1 e Anexo 2, ambos deste instrumento.

2 VALOR

- 2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passará a ser de R\$ 11.695.576,40 (onze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), data base dezembro/2021.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 032921000100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de Abril de 2023

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:**



ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Diretora Administrativa e Financeira

ana.borges@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 003.938.371-73

RG nº 429674-9



MARCELO JOSE BRANDÃO MACHADO

Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

marcelo.machado@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 025.077.968-47

RG nº 4.621.958-4



PAULO VALÉRIO COSTA

Gerente de Empreendimentos – Modernização


paulo.costa@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 885.440.878-68

RG nº 6.836.575-5

Pela **CONTRATADA:**



LUCIANO ALCAZAR TANI

Representante Legal do Consórcio


luciano@geribello.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 070.972.248-60

RG nº 15.505.113-1

TESTEMUNHAS:

1) 

Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e

Compras - GFC

2) 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Assistente de Contratação

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo/SP



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032921000100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO Nº 032921000100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 10 DA CPTM, COMPREENDENDO AS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB
DATA BASE - 12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA CONTRATUAL				PLANILHA READEQUADA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01	
		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1	COORDENAÇÃO GERAL				1.746.581,76		1.372.314,24
1.1	Coordenador Geral	H.h	354,42	4.928	1.746.581,76	3.872	1.372.314,24
2	CONTROLE DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO				7.047.448,08		9.752.253,12
2.1	Profissional Nível Superior Sênior Civil	H.h	209,17	3.696	773.092,32	5.808	1.214.859,36
2.2	Profissional Nível Superior Pleno Civil	H.h	171,42	14.784	2.534.273,28	22.568	3.868.606,56
2.3	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista	H.h	153,60	2.664	409.190,40	4.048	621.772,80
2.4	Agrimensor Nível Médio	H.h	61,75	3.696	228.228,00	3.696	228.228,00
2.5	Auxiliar de Topografia	H.h	26,85	3.696	99.237,60	3.696	99.237,60
2.6	Técnico de Nível Médio Civil	H.h	68,90	14.784	1.018.617,60	21.120	1.455.168,00
2.7	Técnico de Nível Médio Sistemas	H.h	98,29	2.664	261.844,56	3.872	380.578,88
2.8	Técnico de Nível Médio Civil (noturno)	H.h	94,49	7.392	698.470,08	7.392	698.470,08
2.9	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente	H.h	81,36	1.848	150.353,28	2.464	200.471,04
2.10	Profissional de Nível Superior Pleno Eng. de Segurança do Trabalho	H.h	179,74	1.848	332.159,52	2.464	442.879,36
2.11	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho	H.h	73,32	7.392	541.981,44	7.392	541.981,44
3	APOIO TÉCNICO / CONSULTORIA				227.544,80		227.544,80
3.1	Consultor	H.h	406,33	560	227.544,80	560	227.544,80
4	DESPESAS DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS				343.464,24		343.464,24
4.1	Veículo para obras com motorista, combustível e seguro (hatch) - 12h por dia de segundo	un/mês	12209,47	28	341.865,16	28	341.865,16
4.2	Aparelho de topografia estação total + nível	un/mês	57,11	28	1.599,08	28	1.599,08
VALOR TOTAL (R\$)					9.365.038,88	24.8855%	11.695.576,40



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032921000100

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO-PERCENTUAL READEQUADO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01
CONTRATO Nº 0323100010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 10 DA CPTM, COMPREENDENDO AS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AYC8

DATA BASE - 12/2021

Item	Descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COORDENAÇÃO GERAL	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92
1.1	Coordenador Geral	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92	RS 62.377,92
2	PLANEJAMENTO E CONTROLE	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48	RS 338.928,48
2.1	Profissional Nível Superior Sênior Civil	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84	RS 73.627,84
2.2	Profissional Nível Superior Pleno Civil	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76	RS 90.509,76
2.3	Profissional Nível Superior Pleno Eletrocista	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80	RS 27.033,80
2.4	Agrimensor Nível Médio													
2.5	Auxiliar de Topografia													
2.6	Técnico de Nível Médio Civil	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60	RS 21.634,60
2.7	Técnico de Nível Médio Sismos													
2.8	Técnico de Nível Médio Civil (Indueto)													
2.9	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente													
2.10	Profissional de Nível Superior Pleno Eng. de Segurança do Trabalho													
2.11	Técnico de Nível Médio Seguradora do Trabalho													
3	APÓIO TÉCNICO / CONSULTORIA													
3.1	Consultor													
4	DESPESAS DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS													
4.1	Veículo para obras com motorista, combustível e seguro (parc) - 12h por dia de segunda-feira a domingo - 3.000 Km/mês													
4.2	Aquecimento de água para banho - 3.000 Km/mês													
5	VALOR DO ADITIVO 01 - MENSAL (R\$)													
5.1	VALOR DO ADITIVO 01 - ACUMULADO (R\$)													
6	VALOR MENSAL (R\$)													
6.1	PERCENTUAL MENSAL (%)													
6.2	VALOR ACUMULADO (R\$)													
6.3	PERCENTUAL ACUMULADO (%)													





ANEXO 3**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032921000100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: CONSÓRCIO GSM TURQUESA

CONTRATO Nº: 032921000100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 10 DA CPTM, COMPREENDENDO AS OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 05 de Abril de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73

Assinatura: _____

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO ✓

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: _____

Nome: PAULO VALÉRIO COSTA

Cargo: Gerente de Empreendimentos – Modernização

CPF: 885.440.878-68

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: LUCIANO ALCAZAR TANI

Cargo: Representante Legal do Consórcio

CPF: 070.972.248-60

Assinatura: _____

RESPONSÁVEL POR AÇÕES DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

Gestor do contrato:

Nome: PAULO VALÉRIO COSTA

Cargo: Gerente de Empreendimentos – Modernização

CPF: 885.440.878-68

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: _____