

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01
AO CONTRATO Nº 812416001100
QUE, ENTRE SI, FAZEM A
COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS -
CPTM E A EMPRESA TRAIL
INFRAESTRUTURA LTDA.

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro, a empresa **TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.**, CNPJ nº 05.497.348/0001-50, com sede em São Paulo/SP, na Rua Guaianases nº 1041, Sala 1, Campos Elíseos, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DE SISTEMAS DA SEGUNDA FASE DA ESTAÇÃO SUZANO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Legislação Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 03 (três) meses com a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, Anexo 1, deste instrumento; e
- 1.1.2 a alteração do tipo jurídico da **CONTRATADA** de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob a denominação de **TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI**.

2 VALOR

2.1 O presente Termo de Aditamento não implica em alteração do valor total do contrato.

3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 812416001100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:**



RODRIGO SERGIO DIAS
Diretor Administrativo e Financeiro
rodrigo.dias@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 225.510.368-01
RG nº: 39.561.246-9




MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia e Obras
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 025.077.968-47
RG nº: 4.621.958-4



PAULO VALÉRIO COSTA
Gerente de Obras Cíveis – Modernização Leste
paulo.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 885.440.878-68
RG nº: 6.836.575-5

Pela **TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI:**



MARCOS MARANGÃO
Administrador
mmarangao@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 130.242.098-40
RG nº: 18.790.752-3



RICARDO QUINTILIANO BASSO
Administrador
rbasso@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 570.195.928-72
RG nº: 3.684.057

TESTEMUNHAS:

1) 

2) 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES

Rua Boa Vista nº 185, Centro – São Paulo / SP – Brasil



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUZANO FASE II

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO		CONTRATO												TA 1					OPERAÇÃO ASSISTIDA							TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	CANTIEIRO	R\$ 114.082,82	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Handwritten initials and signatures at the top right of the page.

ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.

CONTRATO Nº: 812416001100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DE SISTEMAS DA SEGUNDA FASE DA ESTAÇÃO SUZANO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:


- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:


- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2019


GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:


PEDRO TEGON MORO
Diretor Presidente
pedro.moro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 144.051.718-58
RG nº: 21.448.592-4

Pela **CONTRATANTE**:



RODRIGO SERGIO DIAS
Diretor Administrativo e Financeiro
rodrigo.dias@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 225.510.368-01
RG nº: 39.561.246-9




MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia e Obras
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 025.077.968-47
RG nº: 4.621.958-4



PAULO VALÉRIO COSTA
Gerente de Obras Civas – Modernização Leste
paulo.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 885.440.878-68
RG nº: 6.836.575-5

Pela **CONTRATADA**:



MARCOS MARANGÃO
Administrador
mmarangao@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 130.242.098-40
RG nº: 18.790.752-3



RICARDO QUINTILIANO BASSO
Administrador
rbasso@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 570.195.928-72
RG nº: 3.684.057

ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100

**CADASTRO DE AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100**CADASTRO DE AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

NOME COMPLETO: PEDRO TEGON MORO;

CARGO: Diretor Presidente;

CPF: 144.051.718-58;

R.G.: 21.448.592-4;

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista nº 185, Centro, São Paulo/SP;

TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7009;

TELEFONE PARTICULAR: _____;

E-MAIL CORPORATIVO: pedro.moro@cptm.sp.gov.br;

E-MAIL PARTICULAR: _____.

NOME COMPLETO: RODRIGO SERGIO DIAS;

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro;

CPF: 225.510.368-01;

R.G.: 39.561.246-9;

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista nº 185, Centro, São Paulo, SP;

TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7020;

TELEFONE PARTICULAR: _____;

E-MAIL CORPORATIVO: rodrigo.dias@cptm.sp.gov.br;

E-MAIL PARTICULAR: _____.

NOME COMPLETO: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO;

CARGO: Diretor de Engenharia e Obras;

CPF: 025.077.968-47;

R.G.: 4.621.958-4;

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista nº 185, Centro, São Paulo, SP;

TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7023;

TELEFONE PARTICULAR: _____;

E-MAIL CORPORATIVO: marcelo.machado@cptm.sp.gov.br;

E-MAIL PARTICULAR: _____.

NOME COMPLETO: PAULO VALÉRIO COSTA;

CARGO: Gerente de Obras Cíveis – Modernização Leste;

CPF: 885.440.878-68;

R.G.: 6.836.575-5;

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Boa Vista nº 185, Centro, São Paulo, SP;

TELEFONE CORPORATIVO: (11) 2392-1318;

TELEFONE PARTICULAR: _____;

E-MAIL CORPORATIVO: paulo.costa@cptm.sp.gov.br;

E-MAIL PARTICULAR: _____.

NOME COMPLETO: MARCOS MARANGÃO;
CARGO: Administrador;
CPF: 130.242.098-40;
R.G.: 18.790.752-3;
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Guaianases nº 1041 – Campos Elísios – São Paulo/SP;
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3352-0200 - Ramal: 363;
TELEFONE PARTICULAR: _____;
E-MAIL CORPORATIVO: mmarangao@tejofran.com.br;
E-MAIL PARTICULAR: _____.

NOME COMPLETO: RICARDO QUINTILIANO BASSO;
CARGO: Administrador;
CPF: 570.195.928-72;
R.G.: 3.684.057;
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____;
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Guaianases nº 1041 – Campos Elísios – São Paulo/SP;
TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3352-0200 - Ramal: 387;
TELEFONE PARTICULAR: _____;
E-MAIL CORPORATIVO: rbasso@tejofran.com.br;
E-MAIL PARTICULAR: _____.

ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

ANEXO 4**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 812416001100****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente Termo de Ciência e Responsabilidade, nós, MARCOS MARANGÃO e RICARDO QUINTILIANO BASSO, representantes da empresa TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA., inscrita sob nº. 05.497.348/0001-50, na qualidade de Fornecedor ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaramos estarmos cientes dos termos do Código de Conduta de Fornecedores e Parceiros Comerciais, comprometendo-nos a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades nossas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaramos que nós e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendemos que estamos proibidos de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaramos ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

Data

30 de 5 Janeiro de 2019.

MARCOS MARANGÃO
Administrador
mmarangao@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 130.242.098-40
RG nº: 18.790.752-3


RICARDO QUINTILIANO BASSO
Administrador
rbasso@tejofran.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 570.195.928-72
RG nº: 3.684.057