

**CONTRATO Nº 813819000100-01**  
**PROCESSO Nº 8138190001**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO  
Nº 813819000100 CELEBRADO ENTRE A  
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS  
METROPOLITANOS – CPTM E A EMPRESA  
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista, 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ nº 52.635.422/0001-37, com sede em São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho nº 1510, 18º andar, Vila Olímpia, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO (INCLUINDO A VIA PERMANENTE E REDE AÉREA NA ESTAÇÃO) E OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB (ESTAÇÕES LAPA, PIQUERI, PIRITUBA, VILA CLARICE, BOTUJURU E CAMPO LIMPO PAULISTA)**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, na forma da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, dos artigos 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelas condições constantes do edital e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**1 OBJETO**

- 1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade a inclusão da supervisão técnica das obras de acessibilidade de demais estações com previsão de início para o 1º trimestre de 2021, conforme Anexo 1 - Planilha de Quantidades e Preços Propostos, Anexo 2 - Cronograma Físico-Financeiro e Anexo 3 – Cronograma de Desembolso readequados, todos integrantes deste instrumento.

**2 VALOR**

- 2.1 O presente aditamento não implica em acréscimo ao valor contratual.


**3 RATIFICAÇÃO**


- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 813819000100 que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E por estarem justas e contratadas firmam o presente em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:**

  
**GILSA EVA DE SOUZA COSTA**  
Diretora Administrativa e Financeira  
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 955.679.681-91  
RG nº 4019520-SPTC-GO

  
**MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO**  
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente  
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 025.077.968-47  
RG nº 4.621.958-4

  
**PAULO VALÉRIO COSTA**  
Gerente de Obras Civas - Modernização  
paulo.costa@cptm.sp.gov.br  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 885.440.878-68  
RG nº 6.836.575-5


Pela **SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.:**

  
**MARC OLIVIER MAURICE MAILLEFAUD**  
Diretor Executivo  
momaillefaud@systra.com  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 062.468.167-03  
RNM: V420352-E

  
**ETTORE JOSÉ BOTTURA**  
Diretor de Engenharia  
ebottura@systra.com  
e-mail pessoal: N/I  
CPF nº 735.112.508-20  
RG nº 4.791.362-9 SSP-SP

**TESTEMUNHAS:**


1)   
Edimilson Rodrigues dos Santos  
Assistente Administrativo  
Gerência de Contratações e  
Compras - GFC

2)   
Humberto Bifolco  
Analista de Processos de  
Contratação - GFC/A

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 813819000100**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS**



**CONTRATO Nº 813819000100**  
**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS**

**LINHA 7**

Data Base: Novembro/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	R\$ UNIT.	CONTRATO		ADITIVO 01	
				QTD.	R\$ TOTAL	QTD.	R\$ TOTAL
<b>1</b>	<b>GERAL</b>				<b>412.487,68</b>		<b>412.487,68</b>
1.1	Coordenador Geral	Hxh	146,48	2.816,00	412.487,68	2.816,00	412.487,68
<b>2</b>	<b>ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO</b>				<b>3.019.601,20</b>		<b>2.514.093,85</b>
2.1	Obras Cíveis				<b>987.632,80</b>		<b>894.571,09</b>
2.1.1	Profissional Nível Superior Sênior Civil	Hxh	126,95	880,00	111.716,00	772,00	98.005,40
2.1.2	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	1.760,00	189.059,20	1.724,00	185.192,08
2.1.3	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	880,00	98.824,00	824,00	92.535,20
2.1.4	Técnico de Nível Médio Civil- Diurno	Hxh	61,79	1.760,00	108.750,40	1.501,00	92.746,79
2.1.5	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	1.760,00	122.337,60	1.503,00	104.473,53
2.1.6	Técnico de Nível Médio(noturno)	Hxh	90,82	1.760,00	159.843,20	1.503,00	136.502,46
2.1.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente(diurno)	Hxh	61,79	880,00	54.375,20	833,00	51.471,07
2.1.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	880,00	61.168,80	824,00	57.276,24
2.1.9	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho(noturno)	Hxh	92,68	880,00	81.558,40	824,00	76.368,32
2.2	Via Permanente e Rede Aérea				<b>2.031.968,40</b>		<b>1.619.522,76</b>
2.2.1	Profissional Nível Superior Sênior Civil	Hxh	126,95	1.320,00	167.574,00	1.026,00	130.250,70
2.2.2	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	2.640,00	283.588,80	2.162,00	232.242,04
2.2.3	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	1.320,00	148.236,00	1.040,00	116.792,00
2.2.4	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	2.640,00	122.337,60	2.063,00	95.599,42
2.2.5	Técnico Nivelador	Hxh	46,34	2.640,00	122.337,60	2.063,00	95.599,42
2.2.6	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	2.640,00	61.168,80	2.262,00	52.410,54
2.2.7	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	2.640,00	163.125,60	2.384,00	147.307,36
2.2.8	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	2.640,00	183.506,40	1.980,00	137.629,80
2.2.9	Técnico de Nível Médio Sistemas(noturno)	Hxh	92,68	2.640,00	244.675,20	1.980,00	183.506,40
2.2.10	Técnico de Nível Médio Civil- (noturno)	Hxh	90,82	2.640,00	239.764,80	2.043,00	185.545,26
2.2.11	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	1.320,00	81.562,80	1.074,00	66.362,46
2.2.12	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	1.320,00	91.753,20	1.160,00	80.631,60
2.2.13	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho(noturno)	Hxh	92,68	1.320,00	122.337,60	1.032,00	95.645,76
<b>3</b>	<b>TACs(OBRAS DE ACESSIBILIDADE)</b>				<b>2.316.202,68</b>		<b>2.821.710,03</b>
3.1	Estação Lapa				<b>327.764,80</b>		<b>0,00</b>
3.1.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	440,00	47.264,80	0,00	0,00
3.1.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	440,00	49.412,00	0,00	0,00
3.1.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	440,00	20.389,60	0,00	0,00
3.1.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	440,00	10.194,80	0,00	0,00
3.1.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	1.320,00	81.562,80	0,00	0,00
3.1.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	880,00	61.168,80	0,00	0,00
3.1.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	440,00	27.187,60	0,00	0,00
3.1.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	440,00	30.584,40	0,00	0,00
3.2	Estação Piqueri				<b>327.764,80</b>		<b>0,00</b>
3.2.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	440,00	47.264,80	0,00	0,00
3.2.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	440,00	49.412,00	0,00	0,00
3.2.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	440,00	20.389,60	0,00	0,00
3.2.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	440,00	10.194,80	0,00	0,00
3.2.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	1.320,00	81.562,80	0,00	0,00
3.2.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	880,00	61.168,80	0,00	0,00
3.2.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	440,00	27.187,60	0,00	0,00
3.2.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	440,00	30.584,40	0,00	0,00
3.3	Estação Pirituba				<b>393.317,76</b>		<b>0,00</b>
3.3.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	528,00	56.717,76	0,00	0,00
3.3.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	528,00	59.294,40	0,00	0,00
3.3.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	528,00	24.467,52	0,00	0,00
3.3.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	528,00	12.233,76	0,00	0,00
3.3.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	1.584,00	97.875,36	0,00	0,00
3.3.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	1.056,00	73.402,56	0,00	0,00
3.3.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	528,00	32.625,12	0,00	0,00
3.3.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	528,00	36.701,28	0,00	0,00
3.4	Estação Vila Clarice				<b>524.423,68</b>		<b>0,00</b>
3.4.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	704,00	75.623,68	0,00	0,00
3.4.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	704,00	79.059,20	0,00	0,00
3.4.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	704,00	32.623,36	0,00	0,00
3.4.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	704,00	16.311,68	0,00	0,00
3.4.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	2.112,00	130.500,48	0,00	0,00
3.4.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	1.408,00	97.870,08	0,00	0,00
3.4.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	704,00	43.500,16	0,00	0,00
3.4.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	704,00	48.935,04	0,00	0,00
3.5	Estação Botujuru				<b>393.317,76</b>		<b>0,00</b>
3.5.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	528,00	56.717,76	0,00	0,00
3.5.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	528,00	59.294,40	0,00	0,00

*S*  
*2*  
*Stef*  
*26/04*

3.5.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	528,00	24.467,52	0,00	0,00
3.5.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	528,00	12.233,76	0,00	0,00
3.5.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	1.584,00	97.875,36	0,00	0,00
3.5.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	1.056,00	73.402,56	0,00	0,00
3.5.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	528,00	32.625,12	0,00	0,00
3.5.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	528,00	36.701,28	0,00	0,00
3.6	<b>Estação Campo Limpo Paulista</b>				<b>349.613,88</b>		<b>0,00</b>
3.6.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	469,33	50.415,42	0,00	0,00
3.6.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	469,33	52.705,75	0,00	0,00
3.6.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	469,33	21.748,74	0,00	0,00
3.6.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	469,33	10.874,38	0,00	0,00
3.6.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	1.408,00	87.000,32	0,00	0,00
3.6.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	938,66	65.246,26	0,00	0,00
3.6.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	469,33	28.999,89	0,00	0,00
3.6.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	469,33	32.623,13	0,00	0,00
3.7	<b>Estação Luz</b>				<b>0,00</b>		<b>1.432.416,06</b>
3.7.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	0,00	0,00	2.069,00	222.251,98
3.7.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	0,00	0,00	1.983,00	222.690,90
3.7.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	0,00	0,00	1.152,99	53.429,55
3.7.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	0,00	0,00	1.386,18	32.117,84
3.7.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	5.344,00	330.205,76
3.7.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	4.115,00	286.033,65
3.7.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	1.752,66	108.296,86
3.7.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	2.552,00	177.389,52
3.8	<b>Estação Jundiaí</b>				<b>0,00</b>		<b>752.580,30</b>
3.8.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	0,00	0,00	976,00	104.841,92
3.8.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	0,00	0,00	1.034,00	116.118,20
3.8.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	0,00	0,00	902,00	41.798,68
3.8.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	0,00	0,00	770,00	17.840,90
3.8.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	3.527,00	217.933,33
3.8.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	1.997,00	138.811,47
3.8.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	1.100,00	67.969,00
3.8.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	680,00	47.266,80
3.9	<b>Estação Várzea Paulista</b>				<b>0,00</b>		<b>636.713,67</b>
3.9.1	Profissional Nível Superior Pleno Civil ( diurno)	Hxh	107,42	0,00	0,00	841,00	90.340,22
3.9.2	Profissional Nível Superior Pleno Eletricista( diurno)	Hxh	112,30	0,00	0,00	869,00	97.588,70
3.9.3	Agrimensor Nível Médio	Hxh	46,34	0,00	0,00	743,00	34.430,62
3.9.4	Auxiliar de Topografia	Hxh	23,17	0,00	0,00	743,00	17.215,31
3.9.5	Técnico de Nível Médio Civil- (diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	2.789,00	172.332,31
3.9.6	Técnico de Nível Médio Sistemas(diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	1.661,00	115.456,11
3.9.7	Técnico de Nível Médio Meio Ambiente( diurno)	Hxh	61,79	0,00	0,00	1.034,00	63.890,86
3.9.8	Técnico de Nível Médio Segurança do Trabalho( diurno)	Hxh	69,51	0,00	0,00	654,00	45.459,54
<b>TOTAL</b>					<b>5.748.291,56</b>		<b>5.748.291,56</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures:*  
 8  
 Etano  
 (Signature)

**ANEXO 2**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 813819000100**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUP DE OBRAS DA LINHA 7-RUBI DA CPTM, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO INCLUNDO A VIA PERMANENTE E REDE AÉREA) E OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB

LINHA 7	MÊS																		
	21/09 a 30/09/2020																		
GERAL																			
Coordenador Geral	412.487,68	10.400,08	26.952,32	25.780,48	27.098,80	22.850,88	10.546,56	12.304,32	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56
ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO																			
Profissional Nivel Superior SêniorCivil	98.005,40	9.013,45	11.171,60	11.171,60	11.171,60	21.200,65	22.343,20	11.933,30	0,00	0,00									
Profissional Nivel Superior Pleno Civil (diurno)	185.192,08	7.626,82	39.530,56	37.811,84	59.618,10	17.939,14	17.939,14	4.726,48	0,00	0,00									
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	92.535,20	7.973,30	20.663,20	19.764,80	20.775,50	18.754,10	2.358,30	2.346,00	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Civil- Diurno	92.746,79	4.387,09	22.738,72	21.750,08	22.862,30	10.318,93	5.437,52	5.252,15	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	104.473,53	4.935,21	25.579,68	24.467,52	25.718,70	11.608,17	6.255,90	5.908,35	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Ambiente(noturno)	136.502,46	6.448,22	33.421,76	31.968,64	33.603,40	15.166,94	8.173,80	7.719,70	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente(diurno)	51.471,07	4.387,09	18.289,84	10.875,04	11.431,15	4.016,35	1.235,80	1.235,80	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	57.276,24	4.935,21	12.789,84	12.233,76	12.859,35	11.608,17	1.459,71	1.390,20	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho(noturno)	76.368,32	6.580,28	17.053,12	16.311,68	17.145,80	15.477,56	1.946,28	1.853,60	0,00	0,00									
VIA PERMANENTE E REDE AÉREA																			
Profissional Nivel Superior Sênior Civil	130.250,70	9.013,45	23.358,80	22.343,20	23.485,75	42.401,30	4.697,15	4.951,05	0,00	0,00									
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	232.242,04	7.626,82	39.530,56	56.717,76	59.618,10	35.878,28	17.939,14	14.931,38	0,00	0,00									
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	116.792,00	7.973,30	20.663,20	19.764,80	41.551,00	18.754,10	4.155,10	3.930,50	0,00	0,00									
Agrimensor Nivel Médio	95.599,42	0,00	17.053,12	32.623,36	34.291,60	4.077,92	3.707,20	3.846,22	0,00	0,00									
Técnico Nivelador	95.599,42	0,00	17.053,12	32.623,36	34.291,60	4.077,92	3.707,20	3.846,22	0,00	0,00									
Auxiliar de Topografia	52.410,54	0,00	8.526,56	16.311,68	12.859,35	11.608,17	2.015,79	1.088,99	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	147.307,36	0,00	22.738,72	43.500,16	45.724,60	30.956,79	2.409,81	1.977,28	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	137.629,80	0,00	38.369,52	48.935,04	12.859,35	11.608,17	11.608,17	14.249,55	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Sistemas(noturno)	183.506,40	0,00	51.159,36	65.246,72	17.145,80	15.477,56	15.477,56	18.999,40	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Civil- (noturno)	185.545,26	0,00	50.132,64	63.937,28	25.157,14	30.333,88	8.718,72	7.865,60	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	66.362,46	1.112,22	22.738,72	18.660,58	11.431,15	5.437,52	4.139,93	2.842,34	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	80.631,60	1.251,18	25.579,68	24.467,52	12.859,35	11.608,17	3.475,50	1.390,20	0,00	0,00									
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho(noturno)	95.645,76	0,00	34.106,24	32.623,36	8.155,84	8.155,84	7.414,40	5.190,08	0,00	0,00									
ESTAÇÃO LAPA																			
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00																	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00																	0,00	0,00
ESTAÇÃO PIQUERI																			
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00																	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00																	0,00	0,00
ESTAÇÃO PIRTUBA																			
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00																	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00																	0,00	0,00
ESTAÇÃO VILA CLARICE																			
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00																	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00																	0,00	0,00
ESTAÇÃO BOTUJURU																			
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00																	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00																	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00																	0,00	0,00

*Sup*

*Setore*





LINHA 7	MÊS												01.05 a 20/05/202
	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
GERAL	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32
Coordenador Geral	412.487,68	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	10.546,56	11.132,48	7.422,14	7.422,14	6.443,66
ESTACÃO FRANCISCO MORATO													
Profissional Nivel Superior SeniorCivil	98.005,40												
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	185.192,08												
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	92.535,20												
Técnico de Nivel Médio Civil- Diurno	92.746,79												
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	104.472,53												
Técnico de Nivel Médio Civil( noturno)	136.502,46												
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente(diurno)	51.471,07												
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	57.276,24												
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho(noturno)	76.368,32												
VIA PERMANENTE E REDE AÉREA													
Profissional Nivel Superior Senior Civil	130.250,70												
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	232.242,04												
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	116.792,00												
Agrimensor Nivel Médio	95.599,42												
Técnico Nivelador	95.599,42												
Auxiliar de Topografia	52.410,54												
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	147.307,36												
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	137.629,80												
Técnico de Nivel Médio Sistemas(noturno)	183.506,40												
Técnico de Nivel Médio Civil- (noturno)	185.545,26												
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	66.362,46												
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	80.631,60												
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho(noturno)	95.645,76												
ESTACÃO LAPA													
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACÃO PIQUERI													
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACÃO PIRITUBA													
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACÃO VILA CLARICE													
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTACÃO BOTUJURU													
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

etare

Laps

5





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUP DE OBRAS DA LINHA 7-RUBI DA CPTM.COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO(INCLUINDO A VIA PERMANENTE E REDE AÉREA) E OBRAS DE ACESSIBILIDADE.NR24 E AVCB

MÊS	2109 a 30/09/2020																		
	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19
ESTAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAÇÃO LUZ	222.251,98				18.905,92	18.905,92	10.204,90	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96	9.452,96
	222.690,90				18.754,10	18.754,10	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40	9.882,40
	53.429,55				7.738,78	7.738,78	2.038,96	2.038,96	2.038,96	2.038,96	1.667,77	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48
	32.117,84				3.869,39	3.869,39	3.869,39	1.139,55	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48
	330.205,76				20.637,86	20.637,86	20.637,86	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93
	286.033,65				17.725,05	17.725,05	17.725,05	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17
	108.296,86				10.318,93	10.318,93	10.318,93	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88
	177.389,52				6.116,88	6.116,88	6.116,88	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76
ESTAÇÃO JUNDIAI	104.841,92				4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48
	116.118,20				9.882,40	9.882,40	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20
	41.798,68				4.077,92	4.077,92	4.077,92	4.077,92	4.077,92	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48
	17.840,90				2.038,96	2.038,96	2.038,96	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74
	217.933,33				20.637,86	20.637,86	10.318,93	10.318,93	10.318,93	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52
	138.811,47				11.608,17	11.608,17	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88
	67.969,00				5.437,52	5.437,52	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76
	47.266,80				2.849,91	3.058,44	1.598,73	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22
ESTAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	90.340,22				3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70
	97.588,70				8.871,70	8.871,70	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90	3.705,90
	34.430,62				3.660,86	3.660,86	3.660,86	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48
	17.215,31				1.830,43	1.830,43	1.830,43	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74
	172.332,31				10.318,93	10.318,93	10.318,93	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52
	115.456,11				5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29
	63.890,86				4.078,14	4.078,14	4.078,14	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76
	45.459,54				2.641,38	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22
DESEMBOLSO MENSAL	93.663,72	599.200,88	689.890,26	581.715,33	585.295,07	387.470,73	313.756,45	130.414,01	124.636,81	114.667,16	113.854,51	113.854,51	113.854,51	113.854,51	113.854,51	108.363,22	105.780,32	103.422,02	99.603,82
	93.663,72	692.864,60	1.382.754,86	1.964.470,19	2.549.765,26	2.937.235,99	3.250.492,44	3.382.784,28	3.513.198,29	3.637.835,10	3.752.502,26	3.868.356,77	3.980.211,28	4.094.065,79	4.207.920,30	4.316.283,52	4.422.063,84	4.525.485,86	4.625.089,68

Logo

etene





MÊS														01/05 a 20/05/202	
ESTAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA															
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agrimensor Nivel Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auxiliar de Topografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTAÇÃO LUZ															
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	222.251,98	6.445,20	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	4.726,48	2.363,24	2.363,24	2.363,24
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	222.690,90	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20
Agrimensor Nivel Médio	53.429,55	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48
Auxiliar de Topografia	32.117,84	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	509,74	509,74	509,74
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	330.205,76	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93	10.318,93
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	286.033,65	11.608,17	8.549,73	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	108.296,86	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	2.718,76	1.359,38	1.359,38	1.359,38
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	177.389,52	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.116,88
ESTAÇÃO JUNDIAÍ															
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	104.841,92	3.222,60	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	116.118,20	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60
Agrimensor Nivel Médio	41.798,68	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	17.840,90	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	217.933,33	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	138.811,47	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	67.969,00	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	47.266,80	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22
ESTAÇÃO VÁRZEA PAULISTA															
Profissional Nivel Superior Pleno Civil ( diurno)	90.340,22	3.222,60	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24	2.363,24
Profissional Nivel Superior Pleno Eletricista( diurno)	97.588,70	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30	2.358,30
Agrimensor Nivel Médio	34.430,62	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Topografia	17.215,31	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	509,74	0,00	0,00	0,00
Técnico de Nivel Médio Civil- (diurno)	172.332,31	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52	5.437,52
Técnico de Nivel Médio Sistemas(diurno)	115.456,11	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44	3.058,44
Técnico de Nivel Médio Meio Ambiente( diurno)	63.890,86	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38	1.359,38
Técnico de Nivel Médio Segurança do Trabalho( diurno)	45.459,54	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22	1.529,22
DESEMBOLSO MENSAL															
	91.836,32	85.340,44	82.397,85	82.397,85	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.624,39	77.914,05	72.492,37	72.492,37	71.513,89	71.513,89
	4.716.926,00	4.802.266,44	4.884.664,29	4.967.062,14	5.048.100,61	5.129.139,08	5.210.177,55	5.291.216,02	5.372.254,49	5.453.878,88	5.531.792,93	5.604.285,30	5.676.777,67	5.748.291,56	5.748.291,56

Luiz

etone

**ANEXO 3**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 813819000100**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

1/

etone



VALOR CONTRATUAL(R\$)

5.748.291,56

set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESEMBOLSO MENSAL PREVISTO CONTRATO - DE ACORDO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17
	81.883,22	245.649,66	245.649,66	245.649,66	245.649,66	245.649,66	245.649,66	245.649,66	285.760,22	285.870,79	192.182,00	212.292,57	252.513,59	252.513,59	252.513,59	124.098,16	124.098,16
	81.883,22	327.532,87	573.182,53	818.832,19	1.064.481,84	1.310.131,50	1.555.781,15	1.801.430,81	2.067.191,03	2.353.061,82	2.545.243,82	2.757.536,39	3.010.049,97	3.262.563,56	3.515.077,14	3.639.175,30	3.763.273,46

DESEMBOLSO MENSAL ADITIVO	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17
	93.663,72	599.200,88	689.890,26	581.715,33	585.295,07	387.470,73	313.256,45	132.291,84	130.414,01	124.636,81	114.667,16	113.854,51	113.854,51	113.854,51	113.854,51	108.363,22	105.780,32
	93.663,72	692.864,60	1.382.754,86	1.964.470,19	2.549.765,26	2.937.235,99	3.250.492,44	3.382.784,28	3.513.198,29	3.637.835,10	3.752.502,26	3.866.356,77	3.980.211,28	4.094.065,79	4.207.920,30	4.316.283,52	4.422.063,84

VALOR CONTRATUAL(R\$)

5.748.291,56

fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DESEMBOLSO MENSAL PREVISTO CONTRATO - DE ACORDO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32	mês 33
	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	144.208,72	103.987,59	83.877,14	63.766,57	63.766,57	63.766,57	163.766,44
	3.907.482,18	4.051.690,90	4.195.899,62	4.340.108,34	4.484.317,06	4.628.525,79	4.772.734,51	4.916.943,23	5.061.151,95	5.205.360,67	5.309.348,26	5.393.225,40	5.456.991,98	5.520.758,55	5.584.525,12	5.748.291,56

DESEMBOLSO MENSAL ADITIVO	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31	mês 32	mês 33
	103.422,02	99.603,82	91.836,32	85.340,44	82.397,85	82.397,84	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.038,47	81.624,39	77.914,05	72.492,37	72.492,38	71.513,89
	4.525.485,86	4.625.089,68	4.716.926,00	4.802.266,44	4.884.664,29	4.967.062,13	5.048.100,60	5.129.139,07	5.210.177,54	5.291.216,01	5.372.254,48	5.453.878,87	5.531.792,92	5.604.285,29	5.676.777,67	5.748.291,56

1

khone

07

1000



## ANEXO 4

## TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 813819000100

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

**CONTRATADA:** SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

**CONTRATO Nº:** 813819000100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM, COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO FRANCISCO MORATO (INCLUINDO A VIA PERMANENTE E REDE AÉREA NA ESTAÇÃO) E OBRAS DE ACESSIBILIDADE, NR24 E AVCB (ESTAÇÕES LAPA, PIQUERI, PIRITUBA, VILA CLARICE, BOTUJURU E CAMPO LIMPO PAULISTA).

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email:** CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.



**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x


**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: 

Nome: PAULO VALÉRIO COSTA

Cargo: Gerente de Obras Cíveis / Modernização

CPF: 885.440.878-68


Assinatura: 

**Pela contratada:**

Nome: MARC OLIVIER MAURICE MAILLEFAUD

Cargo: Diretor Executivo

CPF: 062.468.167-03

Assinatura: 

Nome: ETTORE JOSÉ BOTTURA

Cargo: Diretor de Engenharia

CPF: 735.112.508-20

Assinatura: 


**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 

 Luiz Eduardo Argenton  
Diretor de Operação e Manutenção  
e Diretor Presidente em Exercício