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ANEXO 1 
 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 073720000100 
 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

 
 



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

1 Estações Prefeito Saladino e Capuava                      38.129.748,66               37.686.087,17                         (443.661,49)
01 01 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO 17.173.319,64 17.250.571,75 0,00

01.01 01.01 - CANTEIRO DE OBRAS SUB

01.01.01 01.01.01 - MOBILIZAÇÃO

01.01.01.01 01.01.01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01.01.01
02.01.00.100.02 - Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
trator de esteiras.

m² 0,15 943,25 142,71                                          943,25 142,71                                  -                             -                                          

01.01.01.01.02 02.01.03.140.05 - Tapume com telha metálica pintada m² 73,75 277,20 20.442,22                                     277,20 20.442,22                              -                             -                                          
01.01.01.01.03 02.01.08.900.03 - Concertina em aço galvanizado m 16,06 126,00 2.024,12                                       126,00 2.024,12                               -                             -                                          

01.01.01.01.04 02.01.03.140.04 - Portão provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 m un 501,05 2,00 1.002,10                                       2,00 1.002,10                               -                             -                                          

01.01.01.01.05 02.01.03.220.01 - Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 2.020,90 1,00 2.020,90                                       1,00 2.020,90                               -                             -                                          

01.01.01.01.06
02.01.03.210.01 - Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 
instalação mínima

un 639,33 1,00 639,33                                          1,00 639,33                                  -                             -                                          

01.01.01.02 01.01.01.02 - MOVIMENTO DE TERRA  -

01.01.01.02.01 02.01.01.100.03 - Escavação mecanizada em solo de qualquer categoria m³ 2,24 141,49 317,32                                          141,49 317,32                                  -                             -                                          
01.01.01.02.02 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 42,45 1.376,97                                       42,45 1.376,97                               -                             -                                          

01.01.02 01.01.02 - ESTRUTURA DE CANTEIRO  -

01.01.02.01
02.01.03.110.14 - Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário

m² 1.172,61 5,06 5.936,34                                       5,06 5.936,34                               -                             -                                          

01.01.02.02 02.01.03.100.06 - Placa de obra m² 182,21 24,00 4.373,03                                       24,00 4.373,03                               -                             -                                          
01.01.02.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 18,00 9.085,58                                       18,00 9.085,58                               -                             -                                          

01.01.02.04
02.01.03.210.10 - Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em 
estrutura de madeira

un 3.018,96 2,00 6.037,92                                       2,00 6.037,92                               -                             -                                          

01.01.02.05 02.01.03.561.02 - Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm. m² 9,99 468,83 4.685,76                                       468,83 4.685,76                               -                             -                                          

01.01.02.06
02.01.03.561.01 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

m² 58,87 182,56 10.748,09                                     182,56 10.748,09                              -                             -                                          

01.01.02.01 01.01.02.01 - BAIA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS 1.172,61  -

01.01.02.01.01
02.01.07.200.13 - Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

m² 88,57 16,00 1.417,16                                       16,00 1.417,16                               -                             -                                          

01.01.02.01.02
02.01.07.200.19 - Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

m² 98,30 16,00 1.572,80                                       16,00 1.572,80                               -                             -                                          

01.01.02.01.03 02.01.05.130.04 - Concreto graute para blocos de concreto, inclusive lançamento m³ 655,60 4,70 3.081,32                                       4,70 3.081,32                               -                             -                                          

01.01.02.01.04
02.01.09.310.02 - Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com 
impermeabilizante, e = 1,5 cm

m² 26,66 8,80 234,64                                          8,80 234,64                                  -                             -                                          

01.01.02.01.05 02.01.06.100.52 - Telha metálica (aço galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m² 50,84 12,00 610,04                                          12,00 610,04                                  -                             -                                          
01.01.02.01.06 02.01.08.100.212 - NEH.61_Porta de abrir - 1 folha (aço galvanizado pintado) m² 1.127,65 2,12 2.390,61                                       2,12 2.390,61                               -                             -                                          
01.01.02.01.07 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 41,00 270,75                                          41,00 270,75                                  -                             -                                          

01.01.02.01.08
02.01.12.130.08 - Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 3,00 mm, inclusive limpeza, preparo da 
base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica

m² 69,63 6,30 438,69                                          6,30 438,69                                  -                             -                                          

01.01.02.01.09
02.01.08.103.07 - Gradil de fechamento com tela de aço expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou 
equivalente, h = 2,15 m

m 641,68 2,10 1.347,53                                       2,10 1.347,53                               -                             -                                          

01.01.02.02 01.01.02.02 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 182,21  -

01.01.02.02.01 01.01.02.02.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA  -

01.01.02.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 3,93 263,34                                          3,93 263,34                                  -                             -                                          
01.01.02.02.01.02 02.01.01.200.02 - Reaterro manual de vala apiloado m³ 33,52 3,14 105,32                                          3,14 105,32                                  -                             -                                          

01.01.02.02.01.03
02.03.05.600.02 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 2" (50 mm)

m 30,60 25,00 764,95                                          25,00 764,95                                  -                             -                                          

01.01.02.02.01.04
02.03.10.100.111 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 12,06 100,00 1.205,95                                       100,00 1.205,95                               -                             -                                          

01.01.02.02.01.05
02.03.12.300.02 - Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor e 
base com acessórios de fixação

un 1.499,99 2,00 2.999,97                                       2,00 2.999,97                               -                             -                                          

01.01.02.02.01.06
02.03.12.100.17 - Luminária para iluminação pública, corpo em alumínio injetado, refrator vidro plano temperado, 
potência LED entre 150 a 160W.

un 1.556,32 2,00 3.112,63                                       2,00 3.112,63                               -                             -                                          

01.01.02.02.02 01.01.02.02.02 - INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA  -

01.01.02.02.02.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 19,00 1.273,83                                       19,00 1.273,83                               -                             -                                          
01.01.02.02.02.02 02.01.01.200.02 - Reaterro manual de vala apiloado m³ 33,52 11,40 382,09                                          11,40 382,09                                  -                             -                                          

01.01.02.02.02.03
02.01.03.510.02 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3

m² 175,64 16,00 2.810,26                                       16,00 2.810,26                               -                             -                                          

01.01.02.02.02.04 02.02.07.310.05 - Registro de esfera em PVC roscável, Ø 3/4" un 36,16 1,00 36,16                                            1,00 36,16                                    -                             -                                          
01.01.02.02.02.05 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,95 62,00 2.414,67                                       62,00 2.414,67                               -                             -                                          
01.01.02.02.02.06 02.02.01.300.02 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 24,69 128,00 3.160,14                                       128,00 3.160,14                               -                             -                                          

01.01.02.03 01.01.02.03 - ÁREAS OPERACIONAIS 504,75  -

01.01.02.03.01 02.01.03.110.31 - Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos m² 961,68 86,00 82.704,53                                     86,00 82.704,53                              -                             -                                          

01.01.02.03.02 02.01.03.110.04 - Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto m² 524,09 96,00 50.313,05                                     96,00 50.313,05                              -                             -                                          
01.01.02.03.03 02.01.03.110.28 - Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, inclusas prateleiras m² 789,61 50,00 39.480,40                                     50,00 39.480,40                              -                             -                                          

01.01.02.03.04
02.01.03.110.01 - Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 
ferramentas

m² 674,66 20,00 13.493,29                                     20,00 13.493,29                              -                             -                                          

01.01.02.04 01.01.02.04 - ÁREAS DE VIVÊNCIAS 3.018,96  -

01.01.02.04.01 02.01.03.110.34 - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário m² 863,75 42,00 36.277,29                                     42,00 36.277,29                              -                             -                                          

01.01.02.04.02 02.01.03.110.30 - Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos m² 491,76 60,00 29.505,63                                     60,00 29.505,63                              -                             -                                          

01.02 01.02 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS SUB  -

01.02.01
02.01.00.100.02 - Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
trator de esteiras.

m² 0,15 943,25 142,71                                          943,25 142,71                                  -                             -                                          

01.02.02 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 8,80 285,86                                          8,80 285,86                                  -                             -                                          
01.02.03 02.01.02.310.18 - DEM.23_Demolição de cobertura de telha, metálica, alumínio ou plástico m² 6,22 508,59 3.164,01                                       508,59 3.164,01                               -                             -                                          
01.02.04 02.01.02.310.35 - Retirada de telhas metálicas m² 5,78 289,20 1.670,44                                       289,20 1.670,44                               -                             -                                          
01.02.05 02.01.00.130.10 - Retirada de gradil metálico m² 73,19 4,52 330,83                                          4,52 330,83                                  -                             -                                          
01.02.06 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 385,28 25.830,55                                     385,28 25.830,55                              -                             -                                          
01.02.07 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 18,26 4.815,93                                       18,26 4.815,93                               -                             -                                          
01.02.08 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,49 16,02 200,00                                          16,02 200,00                                  -                             -                                          
01.02.09 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 30,96 286,00                                          30,96 286,00                                  -                             -                                          
01.02.10 02.01.03.160.02 - DEM.33_Desmontagem e remoção de painéis de madeira m² 31,01 134,62 4.174,30                                       134,62 4.174,30                               -                             -                                          

01.03 01.03 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA SUB  -

01.03.01 01.03.01 - VIA PERMANENTE  -

01.03.01.01 01.03.01.01 - TRABALHOS DE CORREÇÃO DA GEOMETRIA DA VIA PERMANENTE  -

01.03.01.01.01
03.03.03.100.01 - Correção geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevação) MECANIZADA 
com SOCADORA E REGULADORA

m 41,66 800,00 33.328,72                                     800,00 33.328,72                              -                             -                                          

01.03.01.01.02 03.03.04.100.23 - Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 42,33 400,00 16.931,36                                     400,00 16.931,36                              -                             -                                          
01.03.01.01.03 09.03.06.182.21 - Lastreamento da via com regularização da brita sobre os dormentes m³ 16,71 880,00 14.708,49                                     880,00 14.708,49                              -                             -                                          
01.03.01.01.04 03.04.01.100.15 - Pedra britada para Lastro m³ 77,55 880,00 68.248,04                                     880,00 68.248,04                              -                             -                                          

01.03.01.02 01.03.01.02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VIA PERMANENTE - BANCO DE DUTOS  -

01.03.01.02.01
05.02.01.110.12 - Banco de dutos padrão CPTM, composto de tampa de concreto e dutos em PEAD (12 x Ø 5" 
sinalização e Telecom + 8 x Ø 6" energia de alta tensão)

m 1.882,95 600,00 1.129.767,78                                 600,00 1.129.767,78                         -                             -                                          

01.03.01.02.02 02.03.05.900.09 - Caixa de passagem em alvenaria de 1,50 x 1,50 x 1,80 m com tampa de concreto un 3.043,62 48,00 146.093,86                                   48,00 146.093,86                            -                             -                                          
01.03.02 01.03.02 - REDE AÉREA  -

01.03.02.01 01.03.02.01 - PROJETOS  -

01.03.02.01.01 01.01.05.100.01 - Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A1 un 2.049,09 12,00 24.589,08                                     12,00 24.589,08                              -                             -                                          
01.03.02.02 01.03.02.02 - SERVIÇOS DE REDE AÉREA  -

01.03.02.02.01 01.08.01.100.14 - Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo. gl 4.429,20 1,00 4.429,20                                       1,00 4.429,20                               -                             -                                          
01.03.02.02.02 02.01.01.110.01 - Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 1º km m³ 4,35 24,00 104,45                                          24,00 104,45                                  -                             -                                          

01.03.02.02.03
04.01.01.100.03 - Poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furações padrões e com resistência de 600 kgf no 
topo, fabricado e ensaiado conforme recomendações das Normas ABNT; NBR 8451 e NBR 8452 (material)

un 1.423,11 6,00 8.538,66                                       6,00 8.538,66                               -                             -                                          

01.03.02.02.04 04.01.01.100.08 - Perfil Metálico W 310 x 107 m 1.438,93 336,00 483.478,90                                   336,00 483.478,90                            -                             -                                          
01.03.02.02.05 04.01.01.100.11 - Treliça metálica para 3 vias un 24.108,65 6,00 144.651,89                                   6,00 144.651,89                            -                             -                                          

01.03.02.02.06
04.01.01.100.21 - Conjunto metálico (mastaréu) para a linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores

cj 1.358,24 12,00 16.298,82                                     12,00 16.298,82                              -                             -                                          

01.03.02.02.07 04.01.01.100.32 - Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas cj 3.957,34 18,00 71.232,12                                     18,00 71.232,12                              -                             -                                          

01.03.02.02.08
04.01.07.100.08 - Fornecimento e instalação de Triângulo articulado completo, com isoladores, tubos, puxadores e 
peças de conexão e conjunto de fixação

cj 18.066,21 24,00 433.588,98                                   24,00 433.588,98                            -                             -                                          

01.03.02.02.09 04.01.01.100.39 - Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 412,97 24,00 9.911,25                                       24,00 9.911,25                               -                             -                                          

01.03.02.02.10
04.01.01.100.44 - Peças de material ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, emendas 
e terminais)

kg 13,31 80,00 1.065,14                                       80,00 1.065,14                               -                             -                                          

01.03.02.02.11
04.01.01.100.45 - Peças de material não ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, 
emendas e terminais)

kg 130,67 36,00 4.704,11                                       36,00 4.704,11                               -                             -                                          

01.03.02.02.12 04.01.01.100.46 - Conjunto metálico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 683,42 2,00 1.366,84                                       2,00 1.366,84                               -                             -                                          

01.03.02.02.13 04.01.01.100.49 - Chaves seccionadoras para a linha de 13,8 KV (pólo, hastes de manobra, motor ou alavanca) cj 1.114,53 8,00 8.916,22                                       8,00 8.916,22                               -                             -                                          

01.03.02.02.14
04.01.01.100.51 - Chave seccionadora tipo vertical mecanismo motorizado (125 Vcc) com chifre, tensão nominal 
34,5 kV (maxíma 36 kV), corrente nominal de 400A, 3 polos, para uso externo. Conforme especificação AU4135-4 e 
preliminar 20100618-1640 (item 7.5)

cj 33.093,16 4,00 132.372,64                                   4,00 132.372,64                            -                             -                                          

01.03.02.02.15 04.01.01.100.61 - Eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro - fornecimento m 75,85 2.720,00 206.324,47                                   2.720,00 206.324,47                            -                             -                                          
01.03.02.02.16 04.01.01.100.63 - Pára-raio de chifre, com ferragens de fixação. cj 9.235,49 6,00 55.412,96                                     6,00 55.412,96                              -                             -                                          
01.03.02.02.17 04.01.01.100.64 - Pára-raio monopolar para 35KV cj 322,94 12,00 3.875,22                                       12,00 3.875,22                               -                             -                                          
01.03.02.02.18 04.01.01.100.65 - Pára-raio monopolar para 15KV cj 321,18 8,00 2.569,46                                       8,00 2.569,46                               -                             -                                          
01.03.02.02.19 04.01.01.100.67 - Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 405,68 12,00 4.868,14                                       12,00 4.868,14                               -                             -                                          
01.03.02.02.20 04.01.01.100.69 - Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 256,98 8,00 2.055,82                                       8,00 2.055,82                               -                             -                                          
01.03.02.02.21 04.01.01.100.74 - Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de Terra) cj 740,06 6,00 4.440,37                                       6,00 4.440,37                               -                             -                                          

01.03.02.02.22
04.01.01.100.76 - Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, 
com acessórios

cj 832,84 2,00 1.665,67                                       2,00 1.665,67                               -                             -                                          

01.03.02.02.23 04.01.01.100.78 - Cruzetas metálicas de sustentação dos circuitos CTCs em 13,2kV. cj 4.324,07 2,00 8.648,13                                       2,00 8.648,13                               -                             -                                          
01.03.02.02.24 04.01.01.100.80 - Extensão metálica para prolongamento de triângulo articulados cj 1.903,99 6,00 11.423,96                                     6,00 11.423,96                              -                             -                                          

01.03.02.02.25
04.01.01.100.86 - Ferragens e acessórios típicos para montagem de transformador auxiliar - 13,8 KV - 4,4 KV/ 220V 
- 5KVA em poste de concreto, conforme DE CPTM AD8828-0 FL.01/03.

cj 473,60 2,00 947,20                                          2,00 947,20                                  -                             -                                          

01.03.02.02.26
04.01.01.100.87 - Ferragens e acessórios típicos para montagem de pára-raios e chaves fusíveis de distribuição em 
poste de concreto, conforme DE CPTM AD8828 - FL. 03/03.

cj 284,60 20,00 5.692,08                                       20,00 5.692,08                               -                             -                                          

01.03.02.02.27 04.01.01.120.01 - Cabo de cobre nu têmpera dura 253mm² de seção m 202,27 1.050,00 212.383,81                                   1.050,00 212.383,81                            -                             -                                          

01.03.02.02.28
04.01.01.120.04 - Cabo de cobre nu têmpera mole flexível 185mm² de seção para conexões equipotenciais, de 
continuidade, ligação de para-raios, etc.

m 82,02 250,00 20.505,60                                     250,00 20.505,60                              -                             -                                          

01.03.02.02.29 04.01.01.120.06 - Cabo de cobre isolado classe 15 KV, seção de 70 mm² m 61,19 3.226,60 197.427,59                                   3.226,60 197.427,59                            -                             -                                          
01.03.02.02.30 04.01.01.120.08 - Cabo de cobre isolado classe 35 KV, seção de 120 mm² m 138,70 4.709,90 653.251,83                                   4.709,90 653.251,83                            -                             -                                          
01.03.02.02.31 04.01.01.120.12 - Fio de cobre têmpera dura 180mm² de seção (trolley) m 220,56 1.050,00 231.587,79                                   1.050,00 231.587,79                            -                             -                                          
01.03.02.02.32 04.01.01.120.13 - Fio de cobre têmpera médio dura 35 mm² de seção (suspensório) m 22,48 350,00 7.868,49                                       350,00 7.868,49                               -                             -                                          
01.03.02.02.33 04.01.01.120.21 - Cordoalha de aço com diâmetro de 3/8", galvanizado, formação 7 fios (material) m 10,05 1.050,00 10.550,50                                     1.050,00 10.550,50                              -                             -                                          
01.03.02.02.34 04.01.01.120.22 - Cabo de cobre nu têmpera médio dura 25 mm² de seção 7 tentos m 14,26 100,00 1.425,78                                       100,00 1.425,78                               -                             -                                          
01.03.02.02.35 04.01.01.120.23 - Cabo de cobre nu têmpera médio dura 50 mm² de seção 7 tentos m 40,64 100,00 4.063,74                                       100,00 4.063,74                               -                             -                                          
01.03.02.02.36 04.01.02.100.01 - Execução de bases especiais para pórticos un 2.491,52 12,00 29.898,23                                     12,00 29.898,23                              -                             -                                          
01.03.02.02.37 04.01.02.100.15 - Implantação de postes de concreto/metálicos com selamento das bases un 630,16 12,00 7.561,86                                       12,00 7.561,86                               -                             -                                          

01.03.02.02.38
04.01.02.100.16 - Implantação de poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furações padrões e com resistência 
de 600 kgf no topo, fabricado e ensaiado conforme recomendações das Normas ABNT; NBR 8451 e NBR 8452

un 810,59 6,00 4.863,56                                       6,00 4.863,56                               -                             -                                          

01.03.02.02.39 04.01.02.100.19 - Montagem (implantação) de treliças para pórtico metálico/3 vias un 3.724,33 6,00 22.345,97                                     6,00 22.345,97                              -                             -                                          

01.03.02.02.40 04.01.02.100.29 - Montagem (instalação) de torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas simples cj 387,19 18,00 6.969,34                                       18,00 6.969,34                               -                             -                                          

01.03.02.02.41 04.01.02.100.31 - Montagem (implantação) de Extensão metálica para prolongamento de triângulo articulados cj 232,47 6,00 1.394,80                                       6,00 1.394,80                               -                             -                                          

01.03.02.02.42 04.01.02.100.33 - Fabricação de suspensórios un 10,45 350,00 3.657,01                                       350,00 3.657,01                               -                             -                                          
01.03.02.02.43 04.01.02.100.34 - Lançamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 12,60 100,00 1.260,24                                       100,00 1.260,24                               -                             -                                          
01.03.02.02.44 04.01.02.100.36 - Montagem de ferragem de fixação das consoles cj 200,25 18,00 3.604,50                                       18,00 3.604,50                               -                             -                                          

01.03.02.02.45
04.01.02.100.39 - Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 35KV, com isoladores, 
fixações (mastaréu), etc.

cj 424,99 2,00 849,98                                          2,00 849,98                                  -                             -                                          

01.03.02.02.46
04.01.02.100.40 - Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 15KV, com isoladores, 
fixações (mastaréu), etc.

cj 424,99 4,00 1.699,97                                       4,00 1.699,97                               -                             -                                          

01.03.02.02.47 04.01.02.100.42 - Lançamento de cabo mensageiro com encabeçamento m 16,40 1.050,00 17.222,83                                     1.050,00 17.222,83                              -                             -                                          
01.03.02.02.48 04.01.02.100.43 - Lançamento de fio trolley 107/180mm², com encabeçamento e suspensórios m 24,62 1.050,00 25.848,27                                     1.050,00 25.848,27                              -                             -                                          
01.03.02.02.49 04.01.02.100.44 - Lançamento de cabo de cobre nu 7 tentos 50 mm² de seção m 15,92 100,00 1.592,21                                       100,00 1.592,21                               -                             -                                          
01.03.02.02.50 04.01.02.100.45 - Lançamento de cabo de cobre nu 7 tentos 25 mm² de seção m 15,92 100,00 1.592,21                                       100,00 1.592,21                               -                             -                                          
01.03.02.02.51 04.01.02.100.46 - Lançamento de cabo de cobre isolado 120 mm² classe 35KV m 6,14 4.709,90 28.923,50                                     4.709,90 28.923,50                              -                             -                                          
01.03.02.02.52 04.01.02.100.47 - Lançamento de cabo de cobre isolado 70 mm² classe 15KV m 22,28 3.226,60 71.878,00                                     3.226,60 71.878,00                              -                             -                                          
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01.03.02.02.53 04.01.02.100.53 - Lançamento de cabo terra, com ligação entre ferragens e tomadas de terra m 19,44 1.050,00 20.409,48                                     1.050,00 20.409,48                              -                             -                                          

01.03.02.02.54
04.01.02.100.60 - Conexão equipotencial completa (cabo de 185mm² / garra cabo/cabo 253/185 e garra cabo/fio 
185/107)

cj 830,96 18,00 14.957,23                                     18,00 14.957,23                              -                             -                                          

01.03.02.02.55 04.01.02.100.70 - Montagem de chave seccionadora p/ circuito 13,8KV manual ou motorizada completa cj 8.249,66 4,00 32.998,63                                     4,00 32.998,63                              -                             -                                          

01.03.02.02.56 04.01.02.100.75 - Montagem (Implantação) de Pára-raio de chifre com ferragens de fixação cj 1.691,43 6,00 10.148,56                                     6,00 10.148,56                              -                             -                                          

01.03.02.02.57 04.01.02.100.76 - Montagem de transformadores 13800/127volts completo (ferragens, pára-raios e ligações) cj 4.825,65 2,00 9.651,30                                       2,00 9.651,30                               -                             -                                          

01.03.02.02.58 04.01.02.100.78 - Montagem de pára-raio tipo monopolar para 35KV cj 730,83 8,00 5.846,65                                       8,00 5.846,65                               -                             -                                          
01.03.02.02.59 04.01.02.100.79 - Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 475,58 4,00 1.902,32                                       4,00 1.902,32                               -                             -                                          
01.03.02.02.60 04.01.02.100.80 - Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 475,58 5,00 2.377,90                                       5,00 2.377,90                               -                             -                                          
01.03.02.02.61 04.01.02.100.81 - Instalação de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 475,58 4,00 1.902,32                                       4,00 1.902,32                               -                             -                                          
01.03.02.02.62 04.01.02.100.83 - Instalação de eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro m 27,99 2.720,00 76.133,65                                     2.720,00 76.133,65                              -                             -                                          
01.03.02.02.63 04.01.02.100.88 - Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.951,45 6,00 17.708,72                                     6,00 17.708,72                              -                             -                                          
01.03.02.02.64 04.01.04.100.01 - Remoção dos circuitos monofásicos de 13,8 KV m 11,83 1.000,00 11.828,10                                     1.000,00 11.828,10                              -                             -                                          
01.03.02.02.65 04.01.04.100.02 - Remoção dos circuitos trifásicos de 34,5KV, completo com ferragens e isoladores m 11,83 1.000,00 11.828,10                                     1.000,00 11.828,10                              -                             -                                          
01.03.02.02.66 04.01.04.100.06 - Remoção de cruzeta completa com isoladores cj 562,66 4,00 2.250,63                                       4,00 2.250,63                               -                             -                                          
01.03.02.02.67 04.01.04.100.07 - Remoção de mastaréu completo com isoladores cj 5.226,15 4,00 20.904,60                                     4,00 20.904,60                              -                             -                                          
01.03.02.02.68 04.01.04.100.08 - Retirada de ferragens em geral T 2.613,06 0,50 1.306,53                                       0,50 1.306,53                               -                             -                                          
01.03.02.02.69 04.01.04.100.09 - Retirada de vigas metálicas T 2.508,04 1,10 2.758,84                                       1,10 2.758,84                               -                             -                                          
01.03.02.02.70 04.01.04.100.10 - Retirada de pára-raios de chifre completo com ligações un 2.239,81 2,00 4.479,61                                       2,00 4.479,61                               -                             -                                          

01.03.02.02.71 04.01.04.100.16 - Retirada de transformadores 4,4/6,6/13,2KV / 127V completo (ferragens, pára-raios e ligações) un 2.554,37 2,00 5.108,74                                       2,00 5.108,74                               -                             -                                          

01.03.02.02.72 04.01.06.100.01 - Testes finais m 5,73 1.050,00 6.018,18                                       1.050,00 6.018,18                               -                             -                                          
01.03.02.02.73 04.01.06.100.02 - Revisão final, verificação de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 7,80 1.050,00 8.186,22                                       1.050,00 8.186,22                               -                             -                                          

01.04 01.04 - MEIO AMBIENTE SUB  -

01.04.01 01.04.01 - VEGETAÇÃO  -

01.04.01.01
08.03.02.400.16 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>30cm<=45cm

un 2.556,38 22,00 56.240,41                                     22,00 56.240,41                              -                             -                                          

01.04.01.02 08.03.02.400.07 - Carga e descarga mecanizada de resíduos lenhosos m³ 6,74 33,16 223,39                                          33,16 223,39                                  -                             -                                          
01.04.01.03 08.03.02.400.08 - Transporte de resíduos lenhosos até o local de destinação final m³ x km 1,23 994,75 1.221,75                                       994,75 1.221,75                               -                             -                                          
01.04.01.04 08.03.02.400.10 - Relatório final de manejo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 2.320,05 1,00 2.320,05                                       1,00 2.320,05                               -                             -                                          

01.04.02 01.04.02 - PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS  -

01.04.02.01 01.02.06.100.01 - Elaboração de plano de garantia de acesso e circulação de usuários un 5.173,08 1,00 5.173,08                                       1,00 5.173,08                               -                             -                                          

01.04.02.02
01.02.06.100.02 - Implementação do plano de garantia de acesso e circulação de usuários e emissão de relatório 
de implementação e complementação.

un 15.312,34 1,00 15.312,34                                     1,00 15.312,34                              -                             -                                          

01.04.02.03
01.02.06.100.03 - Relatórios bimestrais de acompanhamento da implantação do plano de garantia de acesso e 
circulação de usuários

un 4.466,10 12,00 53.593,20                                     12,00 53.593,20                              -                             -                                          

01.04.03 01.04.03 - MONITORAMENTO AMBIENTAL  -

01.04.03.01 01.02.07.300.03 - Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentação de solo un 5.083,79 4,00 20.335,14                                     4,00 20.335,14                              -                             -                                          

01.04.04 01.04.04 - SUSTENTABILIDADE  -

01.04.04.01 01.02.08.200.02 - Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos un 2.784,06 4,00 11.136,24                                     4,00 11.136,24                              -                             -                                          

01.04.05 01.04.05 - CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOLO E RESÍDUOS  -

01.04.05.01 01.02.08.400.01 - Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.519,96 7,00 17.639,74                                     7,00 17.639,74                              -                             -                                          
01.05 01.05 - ACESSO SUL - 1 SUB  -

01.05.01 01.05.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.05.01.01 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 4,53 303,70                                          4,53 303,70                                  -                             -                                          
01.05.01.02 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 9,69 649,65                                          9,69 649,65                                  -                             -                                          
01.05.01.03 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 29,82 7.866,39                                       29,82 7.866,39                               -                             -                                          
01.05.01.04 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 34,83 1.131,45                                       34,83 1.131,45                               -                             -                                          

01.05.01.05
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 13,65 477,55                                          13,65 477,55                                  -                             -                                          

01.05.01.06 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 30,70 414,76                                          30,70 414,76                                  -                             -                                          

01.05.01.07
08.03.02.400.14 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>5cm<=15cm

un 799,74 9,00 7.197,62                                       9,00 7.197,62                               -                             -                                          

01.05.01.08 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 1,89 17,46                                            1,89 17,46                                    -                             -                                          
01.05.01.09 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 14,00 7.066,56                                       14,00 7.066,56                               -                             -                                          

01.05.02 01.05.02 - FUNDAÇÕES  -

01.05.02.01 01.05.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.05.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 11,50 771,00                                          11,50 771,00                                  -                             -                                          
01.05.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 44,98 2.837,48                                       44,98 2.837,48                               -                             -                                          
01.05.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 6,48 210,21                                          6,48 210,21                                  -                             -                                          
01.05.02.01.04 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

01.05.02.02 01.05.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.05.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 35,19 2.339,22                                       35,19 2.339,22                               -                             -                                          
01.05.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 376,00 2.483,02                                       376,00 2.483,02                               -                             -                                          
01.05.02.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 47,00 354,30                                          47,00 354,30                                  -                             -                                          
01.05.02.02.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 4,52 1.903,74                                       4,52 1.903,74                               -                             -                                          
01.05.02.02.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,24 0,50 322,12                                          0,50 322,12                                  -                             -                                          
01.05.02.02.06 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 5,02 588,18                                          5,02 588,18                                  -                             -                                          

01.05.02.03 01.05.02.03 - ESTACAS  -

01.05.02.03.01 02.01.04.500.01 - Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca raiz em solo ou em rocha un 13.930,19 4,00 55.720,76                                     4,00 55.720,76                              -                             -                                          

01.05.02.03.02 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 270,00 33.851,06                                     270,00 33.851,06                              -                             -                                          
01.05.02.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.291,71 8.530,19                                       1.291,71 8.530,19                               -                             -                                          

01.05.03 01.05.03 - ESTRUTURAS  -

01.05.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 450,68 43.503,86                                     450,68 43.503,86                              -                             -                                          
01.05.03.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 288,02 19.145,87                                     288,02 19.145,87                              -                             -                                          
01.05.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 3.878,12 25.610,32                                     3.878,12 25.610,32                              -                             -                                          
01.05.03.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 808,04 6.091,24                                       808,04 6.091,24                               -                             -                                          
01.05.03.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 41,50 17.479,11                                     41,50 17.479,11                              -                             -                                          
01.05.03.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 41,50 6.253,46                                       41,50 6.253,46                               -                             -                                          
01.05.03.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 3,71 122,45                                          3,71 122,45                                  -                             -                                          

01.05.03.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 69,47 7.301,92                                       69,47 7.301,92                               -                             -                                          

01.05.03.09
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 51,78 6.272,98                                       51,78 6.272,98                               -                             -                                          

01.05.03.10
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 121,25 3.138,09                                       121,25 3.138,09                               -                             -                                          

01.05.03.11
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 2.105,00 41.384,51                                     2.105,00 41.384,51                              -                             -                                          

01.05.03.12
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 18.505,00 341.741,08                                   18.505,00 341.741,08                            -                             -                                          

01.05.04 01.05.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.05.04.01 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 4,60 314,29                                          4,60 314,29                                  -                             -                                          
01.05.04.02 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 9,30 391,41                                          9,30 391,41                                  -                             -                                          

01.05.04.03 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 40,00 2.948,39                                       40,00 2.948,39                               -                             -                                          

01.05.04.04
02.01.09.310.105 - NEC.19_Piso em granilite lavado/escovado - vibro prensado de alta resistência tipo granito 
reconstituído em placas de 40x40x3cm, incluso rejunte epóxi e aplicação de resina acrílica

m² 208,89 89,90 18.779,38                                     89,90 18.779,38                              -                             -                                          

01.05.04.05
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 42,30 2.764,79                                       42,30 2.764,79                               -                             -                                          

01.05.04.06
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 18,53 10.656,27                                     18,53 10.656,27                              -                             -                                          

01.05.04.07
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 6,70 3.935,58                                       6,70 3.935,58                               -                             -                                          

01.05.04.08 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 3,25 727,00                                          3,25 727,00                                  -                             -                                          
01.05.04.09 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 4,56 305,71                                          4,56 305,71                                  -                             -                                          
01.05.04.10 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 34,83 1.131,45                                       34,83 1.131,45                               -                             -                                          
01.05.04.11 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

01.05.05 01.05.05 - ESCADA ACESSO 1  -

01.05.05.01 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 20,00 1.366,50                                       20,00 1.366,50                               -                             -                                          

01.05.05.02 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 40,00 2.948,39                                       40,00 2.948,39                               -                             -                                          

01.05.05.03 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 229,77 19.054,87                                     229,77 19.054,87                              -                             -                                          
01.05.05.04 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 52,73 2.057,39                                       52,73 2.057,39                               -                             -                                          
01.05.05.05 02.01.09.900.16 - NEC.22/00_Cantoneira de proteção de degrau de embutir (alumínio extrudado) m 53,18 57,75 3.071,00                                       57,75 3.071,00                               -                             -                                          

01.05.05.06 02.01.09.310.111 - NEC.36_Conjunto degrau de escada (granilite lavado/escovado), incluso cantoneira de reforço m 86,20 16,63 1.433,44                                       16,63 1.433,44                               -                             -                                          

01.05.05.07
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 1,20 690,09                                          1,20 690,09                                  -                             -                                          

01.05.05.08
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 6,40 3.759,36                                       6,40 3.759,36                               -                             -                                          

01.05.05.09
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 22,50 1.299,22                                       22,50 1.299,22                               -                             -                                          

01.05.05.10 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 25,96 1.683,84                                       25,96 1.683,84                               -                             -                                          

01.05.05.11 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 25,89 1.679,30                                       25,89 1.679,30                               -                             -                                          
01.05.05.12 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 12,54 876,77                                          12,54 876,77                                  -                             -                                          
01.05.05.13 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,97 1,84 1.297,15                                       1,84 1.297,15                               -                             -                                          

01.05.05.14 02.01.08.104.90 - NEE.418_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado na parede (aço inox) m 357,80 24,68 8.830,44                                       24,68 8.830,44                               -                             -                                          

01.05.05.15 02.01.08.104.100 - NEE.429_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço inox) m 830,45 25,43 21.118,34                                     25,43 21.118,34                              -                             -                                          

01.05.05.16
02.01.08.101.107 - Fechamento em brise metálico e =1,25 mm aço carbono/galvanizado, 36% de abertura - pintura 
cinza escuro Munsell n-5,5. Ref.: BRP 06 Permetal ou equivalente

m² 136,83 148,15 20.271,43                                     148,15 20.271,43                              -                             -                                          

01.05.05.17 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 39,51 10.422,57                                     39,51 10.422,57                              -                             -                                          
01.05.05.18 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 30,70 414,76                                          30,70 414,76                                  -                             -                                          
01.05.05.19 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,23 1,00 9,23                                              1,00 9,23                                      -                             -                                          
01.05.05.20 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 13,00 6.561,80                                       13,00 6.561,80                               -                             -                                          

01.06 01.06 - BILHETERIA SUL SUB  -

01.06.01 01.06.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.06.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 12,70 851,45                                          12,70 851,45                                  -                             -                                          
01.06.01.02 02.01.02.320.22 - DEM.20_Remoção de piso de granito ou mármore m² 88,65 19,06 1.689,72                                       19,06 1.689,72                               -                             -                                          
01.06.01.03 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 5,67 52,38                                            5,67 52,38                                    -                             -                                          
01.06.01.04 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 5,00 2.523,77                                       5,00 2.523,77                               -                             -                                          

01.06.02 01.06.02 - FUNDAÇÕES  -

01.06.02.01 01.06.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.06.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 2,20 147,49                                          2,20 147,49                                  -                             -                                          
01.06.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 34,70 2.188,98                                       34,70 2.188,98                               -                             -                                          
01.06.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,43 0,92 29,84                                            0,92 29,84                                    -                             -                                          

01.06.02.02 01.06.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.06.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 7,20 478,61                                          7,20 478,61                                  -                             -                                          
01.06.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 79,00 521,70                                          79,00 521,70                                  -                             -                                          
01.06.02.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 56,00 422,14                                          56,00 422,14                                  -                             -                                          
01.06.02.02.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 1,28 539,11                                          1,28 539,11                                  -                             -                                          
01.06.02.02.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,23 0,13 83,75                                            0,13 83,75                                    -                             -                                          
01.06.02.02.06 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,16 1,41 165,20                                          1,41 165,20                                  -                             -                                          

01.06.02.03 01.06.02.03 - ESTACAS  -

01.06.02.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 165,00 20.686,75                                     165,00 20.686,75                              -                             -                                          
01.06.02.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 789,38 5.212,90                                       789,38 5.212,90                               -                             -                                          

01.06.03 01.06.03 - ESTRUTURAS  -

01.06.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 215,59 20.810,77                                     215,59 20.810,77                              -                             -                                          
01.06.03.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 197,77 13.146,58                                     197,77 13.146,58                              -                             -                                          
01.06.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.899,80 12.545,89                                     1.899,80 12.545,89                              -                             -                                          
01.06.03.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 287,26 2.165,45                                       287,26 2.165,45                               -                             -                                          
01.06.03.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 20,90 8.802,73                                       20,90 8.802,73                               -                             -                                          



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.06.03.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 20,90 3.149,33                                       20,90 3.149,33                               -                             -                                          
01.06.03.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 5,53 182,88                                          5,53 182,88                                  -                             -                                          

01.06.03.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 49,43 5.195,53                                       49,43 5.195,53                               -                             -                                          

01.06.04 01.06.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.06.04.01 02.01.08.903.08 - NEA.41_Divisória removível à prova de fogo (alumínio anodizado e revestimento laminado). m² 417,94 3,40 1.421,00                                       3,40 1.421,00                               -                             -                                          

01.06.04.02 02.01.10.100.22 - NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 15,35 72,95 1.119,96                                       72,95 1.119,96                               -                             -                                          

01.06.04.03
02.01.13.300.16 - NEB.24_Revestimento com chapas de aço carbono, com blindagem nível III-A (NBR 15.000) - 
pintura cor branca

m² 1.093,99 85,70 93.754,77                                     85,70 93.754,77                              -                             -                                          

01.06.04.04 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 146,31 12.133,51                                     146,31 12.133,51                              -                             -                                          
01.06.04.05 02.01.09.310.03 - NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m² 80,79 26,40 2.132,73                                       26,40 2.132,73                               -                             -                                          
01.06.04.06 02.01.09.310.82 - Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 27,15 29,75 807,82                                          29,75 807,82                                  -                             -                                          
01.06.04.07 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 1,80 242,51                                          1,80 242,51                                  -                             -                                          

01.06.04.08
02.01.09.400.08 - NED.30_Forro tipo colmeia, em aluzinc espessura mín.= 0,4 mm, com pintura poliéster, 
composto por perfil tipo "u" com H mín.= 38mm, dimensão máx. da célula 125 mm, apoiado em perfil T15, 
modulação 625 x 625 mm

m² 259,25 24,40 6.325,65                                       24,40 6.325,65                               -                             -                                          

01.06.04.09
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 46,20 2.667,73                                       46,20 2.667,73                               -                             -                                          

01.06.04.10 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 32,95 2.137,24                                       32,95 2.137,24                               -                             -                                          

01.06.04.11 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 9,91 642,79                                          9,91 642,79                                  -                             -                                          

01.06.04.12
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 13,20 6.402,54                                       13,20 6.402,54                               -                             -                                          

01.06.04.13

02.01.13.300.12 - NEI.24/01_Porta de Segurança Blindada com fechaduras elétricas de acionamento remoto do 
tipo solenoide de resistência mínima de 600 kgf com chave, com NEE.251_Alça / puxador (aço galvanizado 
pintado) e NEG.01/03_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, 
instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.210,97 3,78 8.357,48                                       3,78 8.357,48                               -                             -                                          

01.06.04.14
02.01.13.300.13 - NEI.24/02_Porta de Segurança Blindada com fechadura de alta segurança em aço 1020 do tipo 
multiponto - 12 pinos (bolts) de travamento - acionados por uma única chave e NEG.01/03_Barra de apoio para 
sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.591,65 1,89 4.898,22                                       1,89 4.898,22                               -                             -                                          

01.06.04.15
02.01.13.300.09 - NEJ.24_Caixilho fixo com veneziana de ventilação permanente (blindado Nível IIIA) L <= 180 cm; 
H <= 80 cm

m² 1.565,76 0,75 1.174,32                                       0,75 1.174,32                               -                             -                                          

01.06.04.16
02.01.13.300.15 - NEL.24/01 e NEL.24/02_Painel de Segurança Blindado em aço carbono revestido em laminado 
melamínico texturizado, cor Munsell N0,5 - preto

m² 1.841,32 4,23 7.788,78                                       4,23 7.788,78                               -                             -                                          

01.06.04.18
02.01.13.300.17 - Bancada/Balcão de atendimento (comum) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.278,47 1,50 7.917,71                                       1,50 7.917,71                               -                             -                                          

01.06.04.19
02.01.13.300.18 - Bancada/Balcão de atendimento (acessível) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.401,73 1,50 8.102,59                                       1,50 8.102,59                               -                             -                                          

01.06.04.20 02.01.13.300.19 - Caixilho de segurança e vidro com blindagem nível III-A m² 2.647,68 1,80 4.765,83                                       1,80 4.765,83                               -                             -                                          
01.07 01.07 - SANITÁRIO SUL SUB  -

01.07.01 01.07.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.07.01.01
08.03.02.400.15 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>15cm<=30cm

un 1.446,30 3,00 4.338,91                                       3,00 4.338,91                               -                             -                                          

01.07.01.02 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 45,77 3.068,57                                       45,77 3.068,57                               -                             -                                          
01.07.01.03 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 13,88 3.661,48                                       13,88 3.661,48                               -                             -                                          
01.07.01.04 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 106,00 3.443,40                                       106,00 3.443,40                               -                             -                                          

01.07.01.05
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 47,23 1.652,38                                       47,23 1.652,38                               -                             -                                          

01.07.01.06 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,58 79,39 442,98                                          79,39 442,98                                  -                             -                                          
01.07.01.07 02.01.02.320.01 - DEM.32_Remoção de divisória leve m² 31,01 2,00 62,01                                            2,00 62,01                                    -                             -                                          
01.07.01.08 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 12,00 495,65                                          12,00 495,65                                  -                             -                                          
01.07.01.09 02.01.02.320.23 - DEM.38_Remoção de gradil metálico m 24,39 12,00 292,73                                          12,00 292,73                                  -                             -                                          
01.07.01.10 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 20,00 250,44                                          20,00 250,44                                  -                             -                                          
01.07.01.11 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 9,51 87,85                                            9,51 87,85                                    -                             -                                          

01.07.01.12 02.01.02.320.19 - DEM.53_Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos m² 31,00 1,00 31,00                                            1,00 31,00                                    -                             -                                          

01.07.01.13 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 10,00 5.047,54                                       10,00 5.047,54                               -                             -                                          
01.07.01.14 02.01.02.320.29 - DEM.60_Remoção de reservatórios em fibrocimento até 1000 litros un 145,75 1,00 145,75                                          1,00 145,75                                  -                             -                                          
01.07.01.15 02.01.02.310.47 - DEM.24_ Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento m² 3,44 104,16 357,83                                          104,16 357,83                                  -                             -                                          
01.07.01.16 02.01.01.120.01 - Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 54,64 1,44 78,53                                            1,44 78,53                                    -                             -                                          
01.07.01.17 02.01.01.110.10 - Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 1,82 101,03 184,33                                          101,03 184,33                                  -                             -                                          
01.07.01.18 02.01.01.600.04 - Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 461,54 2,73 1.260,29                                       2,73 1.260,29                               -                             -                                          

01.07.02 01.07.02 - FUNDAÇÕES  -

01.07.02.01 01.07.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.07.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 13,00 871,56                                          13,00 871,56                                  -                             -                                          
01.07.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 29,48 1.859,69                                       29,48 1.859,69                               -                             -                                          
01.07.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 8,30 269,25                                          8,30 269,25                                  -                             -                                          
01.07.02.01.04 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.07.02.02 01.07.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.07.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 41,94 2.787,92                                       41,94 2.787,92                               -                             -                                          
01.07.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 564,00 3.724,54                                       564,00 3.724,54                               -                             -                                          
01.07.02.02.03 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 4,70 1.979,56                                       4,70 1.979,56                               -                             -                                          
01.07.02.02.04 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,24 0,55 354,33                                          0,55 354,33                                  -                             -                                          
01.07.02.02.05 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 5,25 615,13                                          5,25 615,13                                  -                             -                                          

01.07.02.03 01.07.02.03 - ESTACAS  -

01.07.02.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 120,00 15.044,91                                     120,00 15.044,91                              -                             -                                          
01.07.02.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 574,10 3.791,24                                       574,10 3.791,24                               -                             -                                          

01.07.03 01.07.03 - ESTRUTURAS  -

01.07.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 122,11 11.787,20                                     122,11 11.787,20                              -                             -                                          
01.07.03.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 88,51 5.883,62                                       88,51 5.883,62                               -                             -                                          
01.07.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.116,99 7.376,37                                       1.116,99 7.376,37                               -                             -                                          
01.07.03.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 228,48 1.722,35                                       228,48 1.722,35                               -                             -                                          
01.07.03.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 10,90 4.590,90                                       10,90 4.590,90                               -                             -                                          
01.07.03.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 10,90 1.642,47                                       10,90 1.642,47                               -                             -                                          
01.07.03.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 3,92 129,43                                          3,92 129,43                                  -                             -                                          

01.07.03.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 15,66 1.646,00                                       15,66 1.646,00                               -                             -                                          

01.07.03.09
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 32,12 3.891,23                                       32,12 3.891,23                               -                             -                                          

01.07.03.10
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 50,07 1.295,87                                       50,07 1.295,87                               -                             -                                          

01.07.04 01.07.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.07.04.01 02.02.04.300.12 - Cabides de aço inox (EG.13) un 20,43 6,00 122,55                                          6,00 122,55                                  -                             -                                          
01.07.04.02 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 1,20 268,43                                          1,20 268,43                                  -                             -                                          
01.07.04.04 02.02.04.100.07 - Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 508,61 2,00 1.017,21                                       2,00 1.017,21                               -                             -                                          
01.07.04.05 02.01.07.700.04 - NEA.04_Divisória para mictórios m² 943,31 2,00 1.886,62                                       2,00 1.886,62                               -                             -                                          
01.07.04.06 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 64,00 4.372,81                                       64,00 4.372,81                               -                             -                                          
01.07.04.07 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 112,40 8.987,23                                       112,40 8.987,23                               -                             -                                          

01.07.04.08
02.01.08.903.04 - NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 
laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado).

m² 295,06 8,40 2.478,51                                       8,40 2.478,51                               -                             -                                          

01.07.04.09 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 66,00 2.163,39                                       66,00 2.163,39                               -                             -                                          

01.07.04.10 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 277,80 20.476,58                                     277,80 20.476,58                              -                             -                                          

01.07.04.11 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 65,55 5.436,07                                       65,55 5.436,07                               -                             -                                          
01.07.04.12 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 8,40 248,20                                          8,40 248,20                                  -                             -                                          
01.07.04.13 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 17,67 3.290,25                                       17,67 3.290,25                               -                             -                                          
01.07.04.14 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 3,60 485,02                                          3,60 485,02                                  -                             -                                          

01.07.04.15
02.01.09.310.97 - NEC.64_Revestimento cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência para piso (verso com 
garras), 30 cm <= L <=40 cm

m² 159,27 43,20 6.880,26                                       43,20 6.880,26                               -                             -                                          

01.07.04.16
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 68,64 3.408,18                                       68,64 3.408,18                               -                             -                                          

01.07.04.17 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 53,00 1.476,89                                       53,00 1.476,89                               -                             -                                          

01.07.04.18
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 46,40 2.679,28                                       46,40 2.679,28                               -                             -                                          

01.07.04.19 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 48,95 3.175,05                                       48,95 3.175,05                               -                             -                                          

01.07.04.20 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 38,09 2.470,63                                       38,09 2.470,63                               -                             -                                          
01.07.04.21 02.01.08.902.08 - NEF.02_Alçapão em concreto com puxador NCE.20 m² 980,21 1,00 980,21                                          1,00 980,21                                  -                             -                                          

01.07.04.22 02.02.04.300.21 - NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm un 216,91 4,00 867,64                                          4,00 867,64                                  -                             -                                          

01.07.04.23 02.02.04.300.22 - NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm un 206,18 4,00 824,70                                          4,00 824,70                                  -                             -                                          

01.07.04.24 02.02.04.300.23 - NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm un 147,39 10,00 1.473,92                                       10,00 1.473,92                               -                             -                                          

01.07.04.25 02.02.04.100.52 - NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 690,15 2,00 1.380,30                                       2,00 1.380,30                               -                             -                                          

01.07.04.26
02.02.04.300.18 - NEG.10_Saboneteira de parede em aço inox escovado com acionamento de pressão, 
capacidade 1.100 ml, tipo Draco ou equivalente

un 551,36 4,00 2.205,42                                       4,00 2.205,42                               -                             -                                          

01.07.04.27
02.02.04.300.19 - NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com visor 
frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; fixação através de buchas e 
parafusos inclusas.

un 94,39 4,00 377,57                                          4,00 377,57                                  -                             -                                          

01.07.04.28 10.01.02.300.06 - NEG.15_Prateleira de apoio para sanitários (Laminado Fenólico Melamínico - TS) 12,5x27,5cm un 77,17 8,00 617,37                                          8,00 617,37                                  -                             -                                          

01.07.04.29
10.01.03.100.06 - NEG.16_Trocador de fraldas articulado (polipropileno com acabamento em aço inox AISI 304 
escovado) - 80 <= C <= 89; 53 <= L <= 72; 9 <= E <= 10. Ref.: Draco ou equivalente

un 1.758,36 2,00 3.516,71                                       2,00 3.516,71                               -                             -                                          

01.07.04.30 10.01.01.100.01 - NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 833,50 3,75 3.125,63                                       3,75 3.125,63                               -                             -                                          

01.07.04.31 02.02.04.300.24 - NEG.24_Dispenser para papel higiênico com dispositivo antivandalismo (aço inox escovado) un 289,13 6,00 1.734,75                                       6,00 1.734,75                               -                             -                                          

01.07.04.32 02.02.04.100.51 - NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário m 1.164,48 4,46 5.193,56                                       4,46 5.193,56                               -                             -                                          

01.07.04.33
02.02.04.110.16 - NEG.39_Bacia sanitária sifonada, inclusive pertences e assento sanitário antivandalismo sem 
tampa (louça esmaltada branca)

un 2.589,78 6,00 15.538,65                                     6,00 15.538,65                              -                             -                                          

01.07.04.34
02.02.04.110.13 - NEG.41_Bacia sanitária elevada para pessoas com deficiência, sifonada, inclusive pertences e 
assento sanitário antivandalismo sem tampa (louça esmaltada branca)

un 2.869,89 2,00 5.739,78                                       2,00 5.739,78                               -                             -                                          

01.07.04.35
02.01.08.100.141 - NEH.76_Porta de abrir com chapa de proteção e bandeira (h=40cm) - 1 folha com batente e 
ferragens (alumínio anodizado fosco)

m² 1.098,41 8,00 8.787,29                                       8,00 8.787,29                               -                             -                                          

01.07.04.36 02.01.08.101.49 - NEJ.139/03_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 258,94 22,00 5.696,60                                       22,00 5.696,60                               -                             -                                          
01.07.04.37 02.01.08.101.07 - NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 4.110,47 2,00 8.220,93                                       2,00 8.220,93                               -                             -                                          

01.07.04.38 02.01.08.101.14 - NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 2,21 a 2,58m2 cj 911,09 1,00 911,09                                          1,00 911,09                                  -                             -                                          

01.07.04.39 02.01.10.100.05 - Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 15,09 26,40 398,25                                          26,40 398,25                                  -                             -                                          

01.07.04.40 09.01.02.901.07 - Tanque pressurizador médio JACUZZI, ou equivalente un 2.059,05 1,00 2.059,05                                       1,00 2.059,05                               -                             -                                          
01.08 01.08 - ELEVADOR SUL SUB  -

01.08.01 01.08.01 - FUNDAÇÕES  -

01.08.01.01 01.08.01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.08.01.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 2,50 167,60                                          2,50 167,60                                  -                             -                                          
01.08.01.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 11,70 738,07                                          11,70 738,07                                  -                             -                                          
01.08.01.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 1,40 45,41                                            1,40 45,41                                    -                             -                                          

01.08.01.02 01.08.01.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.08.01.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 6,30 418,78                                          6,30 418,78                                  -                             -                                          
01.08.01.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 275,00 1.816,04                                       275,00 1.816,04                               -                             -                                          
01.08.01.02.03 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 1,10 463,30                                          1,10 463,30                                  -                             -                                          
01.08.01.02.04 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,18 0,11 70,86                                            0,11 70,86                                    -                             -                                          
01.08.01.02.05 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 1,21 141,77                                          1,21 141,77                                  -                             -                                          

01.08.01.03 01.08.01.03 - ESTACAS  -

01.08.01.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 150,00 18.806,14                                     150,00 18.806,14                              -                             -                                          
01.08.01.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 717,62 4.739,01                                       717,62 4.739,01                               -                             -                                          

01.08.02 01.08.02 - ESTRUTURAS  -

01.08.02.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 252,59 24.382,36                                     252,59 24.382,36                              -                             -                                          
01.08.02.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 56,56 3.759,77                                       56,56 3.759,77                               -                             -                                          
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SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.08.02.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 3.474,65 22.945,89                                     3.474,65 22.945,89                              -                             -                                          
01.08.02.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 371,54 2.800,77                                       371,54 2.800,77                               -                             -                                          
01.08.02.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 23,84 10.041,01                                     23,84 10.041,01                              -                             -                                          
01.08.02.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 23,84 3.592,35                                       23,84 3.592,35                               -                             -                                          
01.08.02.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 3,31 109,44                                          3,31 109,44                                  -                             -                                          

01.08.02.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 16,06 1.688,05                                       16,06 1.688,05                               -                             -                                          

01.08.02.09
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 16,06 415,65                                          16,06 415,65                                  -                             -                                          

01.08.03 01.08.03 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.08.03.01 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 3,81 266,38                                          3,81 266,38                                  -                             -                                          
01.08.03.02 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 12,00 2.684,31                                       12,00 2.684,31                               -                             -                                          
01.08.03.04 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 13,90 949,72                                          13,90 949,72                                  -                             -                                          
01.08.03.05 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 13,60 1.087,42                                       13,60 1.087,42                               -                             -                                          
01.08.03.06 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 129,08 10.704,63                                     129,08 10.704,63                              -                             -                                          
01.08.03.07 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,54 0,90 26,59                                            0,90 26,59                                    -                             -                                          
01.08.03.08 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 1,60 215,56                                          1,60 215,56                                  -                             -                                          

01.08.03.09
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 15,60 900,79                                          15,60 900,79                                  -                             -                                          

01.08.03.10 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 29,77 1.930,97                                       29,77 1.930,97                               -                             -                                          

01.08.03.11 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 25,96 1.683,84                                       25,96 1.683,84                               -                             -                                          

01.08.03.12 02.01.08.600.18 - NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=<140 cm cj 813,41 1,00 813,41                                          1,00 813,41                                  -                             -                                          

01.08.03.13
02.01.08.600.13 - NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à 
fogo) L= 40cm

m 520,74 11,32 5.894,76                                       11,32 5.894,76                               -                             -                                          

01.08.03.14
02.01.08.600.07 - NEE.190_Proteção externa para escada "marinheiro" com patamar e guarda-corpo (aço 
galvanizado pintado) H=400 cm

cj 3.896,31 1,00 3.896,31                                       1,00 3.896,31                               -                             -                                          

01.08.03.15
02.01.08.101.104 - NEJ.38_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente com tela metálica (alumínio 
anodizado fosco) L<= 180 cm; H<= 80 cm

m² 839,40 2,50 2.098,50                                       2,50 2.098,50                               -                             -                                          

01.08.03.16
02.01.12.140.05 - NEM.01_Impermeabilização de caixa d água com argamassa, aditivada com sika 1 ou 
equivalente.

m² 65,52 12,60 825,57                                          12,60 825,57                                  -                             -                                          

01.08.03.17 02.01.10.100.05 - Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 15,09 27,90 420,88                                          27,90 420,88                                  -                             -                                          

01.08.04 01.08.04 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS  -

01.08.04.01 09.01.02.902.08 - Abraçadeira metálica tipo ômega - Ø 32 mm un 11,00 4,00 44,00                                            4,00 44,00                                    -                             -                                          
01.08.04.02 02.03.07.110.37 - Bomba Submersível Q=5,00m3/H; H=2mca; P=0,33cv. un 1.037,56 1,00 1.037,56                                       1,00 1.037,56                               -                             -                                          
01.08.04.03 02.03.05.150.30 - Bucha em alumínio, com rosca, de 3", para eletroduto un 16,08 10,00 160,82                                          10,00 160,82                                  -                             -                                          
01.08.04.04 02.03.10.100.159 - Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 8,84 300,00 2.651,31                                       300,00 2.651,31                               -                             -                                          
01.08.04.05 02.03.14.100.32 - Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 18,90 90,00 1.701,32                                       90,00 1.701,32                               -                             -                                          

01.08.04.06
02.03.10.100.207 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 10 vias (N+T), flexível, seção 1 mm², classe de tensão 
0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 21,47 260,00 5.581,36                                       260,00 5.581,36                               -                             -                                          

01.08.04.07
02.03.10.100.175 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 
tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 14,48 410,00 5.936,92                                       410,00 5.936,92                               -                             -                                          

01.08.04.08 02.03.10.100.146 - Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 15,18 7,00 106,28                                          7,00 106,28                                  -                             -                                          
01.08.04.09 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          

01.08.04.10
05.01.06.100.44 - Câmera de vídeo tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolução 2MP 1080p; abertura F2.4; 
Iluminação mínima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha encoder IP (compressão H.264 ou 
superior)

un 2.446,14 1,00 2.446,14                                       1,00 2.446,14                               -                             -                                          

01.08.04.11 05.01.06.100.45 - Câmera tipo "dome", falsa, com lente escura un 38,86 1,00 38,86                                            1,00 38,86                                    -                             -                                          

01.08.04.12 05.01.06.100.43 - Capa de proteção em ferro fundido, cores preta ou cinza, para câmeras de vídeo tipo Dome un 45,20 1,00 45,20                                            1,00 45,20                                    -                             -                                          

01.08.04.13 02.03.06.100.38 - Conduite espiralado para organização de fios e cabos, dimensão 1/2 pol. m 14,34 1,00 14,34                                            1,00 14,34                                    -                             -                                          
01.08.04.14 02.03.05.200.02 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 25,55 2,00 51,10                                            2,00 51,10                                    -                             -                                          
01.08.04.15 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 2,00 78,51                                            2,00 78,51                                    -                             -                                          
01.08.04.16 02.03.05.200.10 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 37,89 6,00 227,32                                          6,00 227,32                                  -                             -                                          
01.08.04.17 02.03.06.310.18 - Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 37,90 2,00 75,79                                            2,00 75,79                                    -                             -                                          

01.08.04.18
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 75,00 3.070,50                                       75,00 3.070,50                               -                             -                                          

01.08.04.19

06.02.01.100.01 - Elevador elétrico sem casa de máquinas, percurso 6,0 (±0,5) m, capacidade 08 passageiros, com 
2 paradas, do tipo heavy duty - para condições de alto tráfego e carga máxima em todas as viagens, acessível nos 
termos da Norma ABNT NBR 14021 (para o transporte preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida), inclui cabina e marcos de aço inoxidável escovado e portas de pavimentos e de cabina em aço 
inoxidável e vidro de segurança, construído e instalado conforme Normas ABNT NBR 16042 e NBR NM 313. O 
fornecimento inclui inspeções em fábrica e no campo, montagem, ajustes e colocação em marcha, alvarás de 
instalação e funcionamento, operação assistida e garantia de 12 meses, treinamento de operação e manutenção, 
além de toda documentação técnica nos padrões CPTM. Em conformidade com as especificações técnicas CPTM 
AO1294-2 e AO1295-0, nas suas últimas versões

un 144.925,57 1,00 144.925,57                                   1,00 144.925,57                            -                             -                                          

01.08.04.20 02.01.05.800.73 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 136,48 1,00 136,48                                          1,00 136,48                                  -                             -                                          

01.08.04.21
05.01.02.110.53 - Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 
conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima do ruído ambiente, 
medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões externas 210 mm x 123 mm.

un 1.659,87 2,00 3.319,73                                       2,00 3.319,73                               -                             -                                          

01.08.04.22 02.03.09.210.13 - Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 70,88 2,00 141,75                                          2,00 141,75                                  -                             -                                          

01.08.04.23 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 3,00 249,32                                          3,00 249,32                                  -                             -                                          

01.08.04.24
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 1,00 771,44                                          1,00 771,44                                  -                             -                                          

01.08.04.25
02.01.08.900.73 - Película protetora transparente, antirrisco e antipichação para aplicação em vidros. Ref.: marca 
3M, modelo AG4 ou equivalente

m² 157,47 3,00 472,40                                          3,00 472,40                                  -                             -                                          

01.08.04.26
10.01.07.100.62 - Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 
mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.

un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          

01.08.04.27
10.01.07.100.166 - Placa "MAQUINARIA DO ELEVADOR - PERIGO - ACESSO PROIBIDO A PESSOAS 
ESTRANHAS AO SERVIÇO", em alumínio, com dimensões aproximadas de compr. 250 mm x alt. 180 mm x esp. 
1,0 mm, com 4 furos para fixação por rebites diâm. 3,2 mm

un 62,46 1,00 62,46                                            1,00 62,46                                    -                             -                                          

01.08.04.28
11.04.01.101.465 - Placa de Adaptação para fixação de interfones em superfícies não metálicas, em chapa de aço 
inoxidável escovada

un 58,23 2,00 116,46                                          2,00 116,46                                  -                             -                                          

01.08.04.29
10.01.07.100.93 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, "APERTE 
PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto com 22 caracteres na cor preta 
e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 45,48 2,00 90,95                                            2,00 90,95                                    -                             -                                          

01.08.04.30
10.01.07.100.94 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, "ACESSO 
Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com aproximadamente 40 caracteres na cor 
preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 65,21 2,00 130,42                                          2,00 130,42                                  -                             -                                          

01.08.04.31
02.03.06.100.36 - Plaqueta retangular de sinalização, fabricada em ABS, acrílico ou similar, para identificação de 
componentes de painéis elétricos; dimensões aprox. 50 mm x 20 mm x 3 mm

un 28,90 9,00 260,08                                          9,00 260,08                                  -                             -                                          

01.08.04.32
09.01.02.902.09 - Presilha tipo 'unha' fabricada em aço carbono zincado, para cabos diâmetro 5,5mm, com base 
de apoio; acompanha parafuso auto-atarraxante, rosca total, cabeça panela, fenda em cruz, diâmetro 6,3 x 38mm 
e bucha nylon S8

un 11,51 15,00 172,61                                          15,00 172,61                                  -                             -                                          

01.08.04.33
02.03.07.110.49 - Sensor eletrônico de nível com eletrodo pêndulo, haste em aço inoxidável, 220 V, 60 Hz, 
completo, com acessórios

un 56,57 2,00 113,13                                          2,00 113,13                                  -                             -                                          

01.08.04.34
11.04.01.101.464 - Suporte especial tipo abraçadeira quadrada; dimensões básicas: compr. 80 x larg. 44 x alt. 35 x 
espess. 1,5 mm, com três furos Ø 3 mm aprox.; em aço galvanizado ou inoxidável

un 11,95 1,00 11,95                                            1,00 11,95                                    -                             -                                          

01.08.04.35
02.03.13.400.40 - Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo cobre 
nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.

pç 19,25 1,00 19,25                                            1,00 19,25                                    -                             -                                          

01.08.04.36 02.03.13.400.38 - Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 20,67 20,00 413,49                                          20,00 413,49                                  -                             -                                          
01.08.04.37 02.03.13.400.39 - Terminal tubular com furo, de cobre estanhado 25 mm² pç 25,38 6,00 152,29                                          6,00 152,29                                  -                             -                                          
01.08.04.38 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,93 0,30 11,68                                            0,30 11,68                                    -                             -                                          
01.08.04.39 02.02.01.300.03 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 32,91 10,00 329,12                                          10,00 329,12                                  -                             -                                          
01.08.04.40 02.02.07.510.50 - Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 98,08 1,00 98,08                                            1,00 98,08                                    -                             -                                          
01.08.04.41 02.02.07.510.48 - Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 402,52 1,00 402,52                                          1,00 402,52                                  -                             -                                          

01.09 01.09 - PLATAFORMA 1 SUB  -

01.09.01 01.09.01 - REMANEJAMENTOS  -

01.09.01.01 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 150,00 1.870,33                                       150,00 1.870,33                               -                             -                                          

01.09.01.02
08.03.02.400.21 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 
>15cm<=30cm

un 2.289,92 22,00 50.378,16                                     22,00 50.378,16                              -                             -                                          

01.09.01.03 02.01.00.130.01 - DEM.02_Remoção de poste de concreto un 330,14 1,00 330,14                                          1,00 330,14                                  -                             -                                          
01.09.01.04 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 14,02 939,95                                          14,02 939,95                                  -                             -                                          
01.09.01.05 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 9,89 2.608,94                                       9,89 2.608,94                               -                             -                                          
01.09.01.06 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 193,94 6.300,14                                       193,94 6.300,14                               -                             -                                          
01.09.01.07 02.01.02.320.21 - DEM.19_Remoção de piso de borracha m² 22,48 241,45 5.428,13                                       241,45 5.428,13                               -                             -                                          
01.09.01.08 02.01.00.130.12 - DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 35,57 63,00 2.241,11                                       63,00 2.241,11                               -                             -                                          
01.09.01.09 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 4,48 60,52                                            4,48 60,52                                    -                             -                                          
01.09.01.10 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 7,00 512,35                                          7,00 512,35                                  -                             -                                          
01.09.01.11 02.01.02.320.23 - DEM.38_Remoção de gradil metálico m 24,39 36,00 878,21                                          36,00 878,21                                  -                             -                                          
01.09.01.12 02.01.00.130.03 - DEM.50_Remoção de Luminária un 1,32 19,00 25,02                                            19,00 25,02                                    -                             -                                          
01.09.01.13 05.01.06.100.26 - Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 699,41 1,00 699,41                                          1,00 699,41                                  -                             -                                          
01.09.01.14 05.01.05.100.04 - Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.610,98 4,00 10.443,90                                     4,00 10.443,90                              -                             -                                          
01.09.01.15 05.01.02.110.59 - Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.505,15 4,00 6.020,60                                       4,00 6.020,60                               -                             -                                          

01.09.01.16 02.01.05.800.21 - Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 55,87 914,86 51.108,92                                     914,86 51.108,92                              -                             -                                          

01.09.01.17 10.01.07.100.115 - REM.02_Remanejamento de Totem de Estação un 561,70 2,00 1.123,39                                       2,00 1.123,39                               -                             -                                          
01.09.01.18 05.02.01.120.14 - REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 100,69 8,00 805,55                                          8,00 805,55                                  -                             -                                          

01.09.01.19
05.01.06.100.27 - REM.27_Remanejamento de equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto 
composto constituído de câmera de vídeo a cores com lente varifocal auto-íris, caixa de proteção em alumínio com 
certificação industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas

cj 50,35 13,00 654,51                                          13,00 654,51                                  -                             -                                          

01.09.01.20
05.01.05.100.03 - REM.30_Remanejamento de equipamentos do sistema de SCAP da Sala Técnica 
compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais

cj 7.006,56 1,00 7.006,56                                       1,00 7.006,56                               -                             -                                          

01.09.01.21
05.01.02.110.60 - REM.32_Remanejamento de equipamentos do sistema de telefonia e dados da Sala Técnica 
compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais

cj 6.583,36 1,00 6.583,36                                       1,00 6.583,36                               -                             -                                          

01.09.01.22 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 18,00 9.085,58                                       18,00 9.085,58                               -                             -                                          
01.09.01.23 04.01.04.100.18 - Retirada de quadro de força elétrico instalado em parede. un 201,39 2,00 402,77                                          2,00 402,77                                  -                             -                                          

01.09.02 01.09.02 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.09.02.01 02.01.08.900.06 - NCE.10_Montante para bloqueio com 3 engates (alumínio anodizado fosco) H=92 cm un 392,01 1,00 392,01                                          1,00 392,01                                  -                             -                                          

01.09.02.02 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 31,50 2.152,24                                       31,50 2.152,24                               -                             -                                          
01.09.02.03 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 63,00 2.651,55                                       63,00 2.651,55                               -                             -                                          

01.09.02.04
02.01.09.310.100 - NEC.01_Soleira de plataforma (granito apicoado) - largura = 50 cm; comprimento = 100 cm; 
espessura =30 mm

m² 269,51 120,70 32.529,83                                     120,70 32.529,83                              -                             -                                          

01.09.02.05
02.01.09.310.05 - NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando painéis 
de 2,0m em 2,0m (máx)

m² 36,00 1.132,60 40.774,16                                     1.132,60 40.774,16                              -                             -                                          

01.09.02.06
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 115,60 7.555,80                                       115,60 7.555,80                               -                             -                                          

01.09.02.07
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 106,20 22.848,78                                     106,20 22.848,78                              -                             -                                          

01.09.02.08
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 48,54 27.914,48                                     48,54 27.914,48                              -                             -                                          

01.09.02.09
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 4,50 2.643,30                                       4,50 2.643,30                               -                             -                                          

01.09.02.10
02.01.09.310.24 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12

m² 593,69 60,70 36.037,12                                     60,70 36.037,12                              -                             -                                          

01.09.02.11
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 26,90 1.553,29                                       26,90 1.553,29                               -                             -                                          

01.09.02.12
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 456,00 88.935,77                                     456,00 88.935,77                              -                             -                                          

01.09.02.13 02.01.08.106.04 - NEE.135_Cancela para bloqueio sem montantes (alumínio anodizado fosco) cj 784,87 1,00 784,87                                          1,00 784,87                                  -                             -                                          
01.09.02.14 02.01.08.106.05 - NEE.136_Cancela para bloqueio (alumínio anodizado fosco) L=80 x H=102 cm cj 552,52 6,00 3.315,12                                       6,00 3.315,12                               -                             -                                          
01.09.02.15 02.01.08.900.65 - NCE.05_Montante para bloqueio com 2 engates (alumínio anodizado fosco) m 420,28 6,50 2.731,79                                       6,50 2.731,79                               -                             -                                          

01.09.02.16 02.01.08.900.07 - NCE.08_Montante para bloqueio com 4 engates (alumínio anodizado fosco) H=92 cm un 396,71 10,00 3.967,08                                       10,00 3.967,08                               -                             -                                          

01.09.02.17
02.02.05.300.19 - Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 
texturizado) L=56 x H=180 cm

cj 913,38 5,00 4.566,90                                       5,00 4.566,90                               -                             -                                          

01.09.02.18
02.01.08.102.102 - NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 
galvanizado pintado) com barra anti-pânico

m² 1.034,11 10,00 10.341,08                                     10,00 10.341,08                              -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.09.02.19
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 41,10 19.935,18                                     41,10 19.935,18                              -                             -                                          

01.09.02.20 02.01.08.102.107 - NEE.360_Portão eletrofundido de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) m² 840,55 7,00 5.883,86                                       7,00 5.883,86                               -                             -                                          

01.09.02.21
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 473,28 4,76 2.252,83                                       4,76 2.252,83                               -                             -                                          

01.09.02.22 02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) m² 333,68 8,76 2.923,02                                       8,76 2.923,02                               -                             -                                          

01.09.02.23 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 3,25 727,00                                          3,25 727,00                                  -                             -                                          
01.09.02.24 02.01.08.101.37 - NEJ.172_Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m² 637,55 2,40 1.530,12                                       2,40 1.530,12                               -                             -                                          
01.09.02.25 10.01.09.101.01 - NEK.26 Complemento de borda de plataforma m 1.675,53 10,00 16.755,31                                     10,00 16.755,31                              -                             -                                          

01.09.02.26
10.01.03.601.02 - NEK.88 - Conjunto de assentos, simples, para plataforma fixado em pilaretes, 3 unidades, sendo 
1 para obesos e 2 preferenciais (fiberglass)

cj 7.020,32 1,00 7.020,32                                       1,00 7.020,32                               -                             -                                          

01.09.02.27 10.01.07.100.103 - NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox) cj 8.777,71 1,00 8.777,71                                       1,00 8.777,71                               -                             -                                          
01.09.02.28 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 37,50 2.438,37                                       37,50 2.438,37                               -                             -                                          
01.09.02.29 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 24,71 6.518,39                                       24,71 6.518,39                               -                             -                                          
01.09.02.30 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 193,94 6.300,14                                       193,94 6.300,14                               -                             -                                          
01.09.02.31 02.01.02.320.21 - DEM.19_Remoção de piso de borracha m² 22,48 60,36 1.356,97                                       60,36 1.356,97                               -                             -                                          
01.09.02.32 02.01.00.130.12 - DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 35,57 63,00 2.241,11                                       63,00 2.241,11                               -                             -                                          
01.09.02.33 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 4,48 60,52                                            4,48 60,52                                    -                             -                                          
01.09.02.34 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 7,00 512,35                                          7,00 512,35                                  -                             -                                          

01.09.02.35
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 71,27 2.493,44                                       71,27 2.493,44                               -                             -                                          

01.09.02.36 02.01.00.130.07 - DEM.66_Remoção de bancos em plataforma cj 23,47 7,00 164,28                                          7,00 164,28                                  -                             -                                          
01.09.02.37 02.01.00.130.16 - REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 232,47 1,00 232,47                                          1,00 232,47                                  -                             -                                          
01.09.02.38 02.01.00.130.29 - REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 187,77 2,00 375,54                                          2,00 375,54                                  -                             -                                          
01.09.02.39 02.01.08.106.07 - REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 395,53 2,00 791,06                                          2,00 791,06                                  -                             -                                          
01.09.02.40 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 11,00 5.552,30                                       11,00 5.552,30                               -                             -                                          

01.09.03 01.09.03 - SERVIÇOS DE REPAROS  -

01.09.03.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 27,97 1.177,20                                       27,97 1.177,20                               -                             -                                          
01.09.03.02 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 225,82 6.292,67                                       225,82 6.292,67                               -                             -                                          

01.09.03.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 226,02 6.256,00                                       226,02 6.256,00                               -                             -                                          

01.09.03.05 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 531,80 33.897,88                                     531,80 33.897,88                              -                             -                                          
01.09.03.01 01.09.03.01 - SAGUÃO PLATAFORMA 1 42,09  -

01.09.03.01.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 157,18 6.615,40                                       157,18 6.615,40                               -                             -                                          
01.09.03.01.02 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 120,53 3.358,67                                       120,53 3.358,67                               -                             -                                          

01.09.03.01.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 116,46 3.223,49                                       116,46 3.223,49                               -                             -                                          

01.09.03.01.05
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 135,06 7.798,79                                       135,06 7.798,79                               -                             -                                          

01.09.03.01.06 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 146,73 9.352,83                                       146,73 9.352,83                               -                             -                                          

01.09.03.01.07 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 232,83 15.102,09                                     232,83 15.102,09                              -                             -                                          

01.09.03.01.08 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 12,54 876,77                                          12,54 876,77                                  -                             -                                          
01.09.03.02 01.09.03.02 - STO / BATERIAS 27,87  -

01.09.03.02.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 46,07 1.938,99                                       46,07 1.938,99                               -                             -                                          
01.09.03.02.03 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 11,39 317,39                                          11,39 317,39                                  -                             -                                          

01.09.03.02.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 21,90 606,17                                          21,90 606,17                                  -                             -                                          

01.09.03.02.05 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 19,84 1.286,88                                       19,84 1.286,88                               -                             -                                          

01.09.03.02.06 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 19,84 1.286,88                                       19,84 1.286,88                               -                             -                                          
01.09.03.02.07 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 8,40 535,43                                          8,40 535,43                                  -                             -                                          

01.09.04 01.09.04 - ALTEAMENTO DE PISO  -

01.09.04.01 02.01.05.800.39 - Reparo profundo em estrutura com argamassa cimentícia fluída, e=5 a 30 cm m³ 5.188,61 56,91 295.283,85                                   56,91 295.283,85                            -                             -                                          
01.09.04.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 60,37 398,67                                          60,37 398,67                                  -                             -                                          
01.09.04.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 2.160,05 16.283,10                                     2.160,05 16.283,10                              -                             -                                          
01.09.04.04 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 53,81 3.576,97                                       53,81 3.576,97                               -                             -                                          
01.09.04.05 02.01.01.200.15 - Blocos EPS para complemento de aterro m³ 329,99 125,04 41.262,47                                     125,04 41.262,47                              -                             -                                          
01.09.04.06 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,05 89,76 2.966,18                                       89,76 2.966,18                               -                             -                                          

01.09.05 01.09.05 - COBERTURA PLATAFORMA  -

01.09.05.01 01.09.05.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.09.05.01.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 7,56 1.994,29                                       7,56 1.994,29                               -                             -                                          
01.09.05.02 01.09.05.02 - FUNDAÇÕES  -

01.09.05.02.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 40,64 2.724,65                                       40,64 2.724,65                               -                             -                                          
01.09.05.02.02 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 15,00 7.571,31                                       15,00 7.571,31                               -                             -                                          
01.09.05.02.03 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 36,48 2.424,97                                       36,48 2.424,97                               -                             -                                          
01.09.05.02.04 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.072,75 7.084,22                                       1.072,75 7.084,22                               -                             -                                          
01.09.05.02.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 21,17 8.916,45                                       21,17 8.916,45                               -                             -                                          
01.09.05.02.06 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 5,08 3.272,80                                       5,08 3.272,80                               -                             -                                          
01.09.05.02.07 02.01.04.920.06 - Base de rachão m³ 93,43 40,64 3.797,08                                       40,64 3.797,08                               -                             -                                          

01.09.05.03 01.09.05.03 - ESTRUTURAS  -

01.09.05.03.01 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 47,25 5.211,98                                       47,25 5.211,98                               -                             -                                          
01.09.05.03.02 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 7,56 3.184,14                                       7,56 3.184,14                               -                             -                                          
01.09.05.03.03 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 7,56 1.139,18                                       7,56 1.139,18                               -                             -                                          

01.09.05.03.04
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 2.105,00 41.384,51                                     2.105,00 41.384,51                              -                             -                                          

01.09.05.03.05
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 18.505,00 341.741,08                                   18.505,00 341.741,08                            -                             -                                          

01.09.05.04 01.09.05.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.09.05.04.01 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 173,44 14.383,41                                     173,44 14.383,41                              -                             -                                          

01.09.05.04.02
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 45,70 2.638,86                                       45,70 2.638,86                               -                             -                                          

01.09.05.04.03 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 56,85 3.687,47                                       56,85 3.687,47                               -                             -                                          

01.09.05.04.04 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 56,85 3.687,47                                       56,85 3.687,47                               -                             -                                          
01.10 01.10 - ACESSO NORTE - 2 SUB  -

01.10.01 01.10.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.10.01.01 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 0,85 56,98                                            0,85 56,98                                    -                             -                                          
01.10.01.02 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 10,80 724,07                                          10,80 724,07                                  -                             -                                          
01.10.01.03 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 1,89 17,46                                            1,89 17,46                                    -                             -                                          

01.10.01.04
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 22,06 771,78                                          22,06 771,78                                  -                             -                                          

01.10.01.05 02.01.02.320.31 - DEM.21_Remoção de grelha metálica para canaleta m² 24,39 0,75 18,29                                            0,75 18,29                                    -                             -                                          
01.10.01.06 02.01.00.130.12 - DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 35,57 117,00 4.162,07                                       117,00 4.162,07                               -                             -                                          
01.10.01.07 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 31,07 419,76                                          31,07 419,76                                  -                             -                                          
01.10.01.08 02.01.02.320.23 - DEM.38_Remoção de gradil metálico m 24,39 49,00 1.195,35                                       49,00 1.195,35                               -                             -                                          
01.10.01.09 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 5,00 2.523,77                                       5,00 2.523,77                               -                             -                                          

01.10.02 01.10.02 - FUNDAÇÕES  -

01.10.02.01 01.10.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.10.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 13,60 911,79                                          13,60 911,79                                  -                             -                                          
01.10.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 47,66 3.006,54                                       47,66 3.006,54                               -                             -                                          
01.10.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 8,33 270,22                                          8,33 270,22                                  -                             -                                          
01.10.02.01.04 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

01.10.02.02 01.10.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.10.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 41,24 2.741,39                                       41,24 2.741,39                               -                             -                                          
01.10.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 498,00 3.288,69                                       498,00 3.288,69                               -                             -                                          
01.10.02.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 128,00 964,90                                          128,00 964,90                                  -                             -                                          
01.10.02.02.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 5,27 2.219,63                                       5,27 2.219,63                               -                             -                                          
01.10.02.02.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,24 0,58 373,66                                          0,58 373,66                                  -                             -                                          
01.10.02.02.06 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 5,85 685,43                                          5,85 685,43                                  -                             -                                          

01.10.02.03 01.10.02.03 - ESTACAS  -

01.10.02.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 300,00 37.612,29                                     300,00 37.612,29                              -                             -                                          
01.10.02.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.435,24 9.478,03                                       1.435,24 9.478,03                               -                             -                                          

01.10.03 01.10.03 - ESTRUTURAS  -

01.10.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 497,17 47.991,52                                     497,17 47.991,52                              -                             -                                          
01.10.03.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 301,36 20.032,63                                     301,36 20.032,63                              -                             -                                          
01.10.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 4.627,26 30.557,49                                     4.627,26 30.557,49                              -                             -                                          
01.10.03.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 1.241,13 9.356,01                                       1.241,13 9.356,01                               -                             -                                          
01.10.03.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 45,76 19.272,09                                     45,76 19.272,09                              -                             -                                          
01.10.03.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 45,76 6.894,93                                       45,76 6.894,93                               -                             -                                          
01.10.03.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 3,71 122,45                                          3,71 122,45                                  -                             -                                          

01.10.03.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 74,57 7.837,97                                       74,57 7.837,97                               -                             -                                          

01.10.03.09
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 51,25 6.208,77                                       51,25 6.208,77                               -                             -                                          

01.10.03.10
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 125,82 3.256,37                                       125,82 3.256,37                               -                             -                                          

01.10.04 01.10.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.10.04.01 01.10.04.01 - ACESSO 2  -

01.10.04.01.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 0,85 224,22                                          0,85 224,22                                  -                             -                                          

01.10.04.01.02
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 97,75 3.419,87                                       97,75 3.419,87                               -                             -                                          

01.10.04.01.03 02.01.02.320.31 - DEM.21_Remoção de grelha metálica para canaleta m² 24,38 0,39 9,51                                              0,39 9,51                                      -                             -                                          
01.10.04.01.04 02.01.00.130.12 - DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 35,57 117,00 4.162,07                                       117,00 4.162,07                               -                             -                                          
01.10.04.01.05 02.01.10.300.06 - DEM.48_Remoção de demarcação viária de material termoplástico retro m² 51,64 2,42 125,16                                          2,42 125,16                                  -                             -                                          

01.10.04.01.06
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 23,30 7.987,47                                       23,30 7.987,47                               -                             -                                          

01.10.04.01.07 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 80,10 5.472,85                                       80,10 5.472,85                               -                             -                                          
01.10.04.01.08 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 160,30 6.746,72                                       160,30 6.746,72                               -                             -                                          

01.10.04.01.09
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 48,30 3.156,96                                       48,30 3.156,96                               -                             -                                          

01.10.04.01.10
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 47,90 23.233,46                                     47,90 23.233,46                              -                             -                                          

01.10.04.01.11 02.01.08.102.114 - NEE.359_Portão de correr eletrofundido (aço galvanizado pintado) m² 1.088,93 7,37 8.025,43                                       7,37 8.025,43                               -                             -                                          

01.10.04.01.12
02.01.08.104.49 - NEE.381_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 602,40 25,89 15.596,04                                     25,89 15.596,04                              -                             -                                          

01.10.04.01.13 08.03.01.120.06 - NEP.10_Canteiro pluvial m² 144,67 26,60 3.848,20                                       26,60 3.848,20                               -                             -                                          

01.10.04.01.14 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 86,60 10.653,16                                     86,60 10.653,16                              -                             -                                          

01.10.04.01.15
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 16,90 9.927,06                                       16,90 9.927,06                               -                             -                                          

01.10.04.01.16
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 39,30 22.600,73                                     39,30 22.600,73                              -                             -                                          

01.10.04.01.17 02.03.50.100.06 - REM.25_Remanejamento de Poste metálico de iluminação un 130,10 1,00 130,10                                          1,00 130,10                                  -                             -                                          
01.10.04.01.18 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 30,84 1.203,30                                       30,84 1.203,30                               -                             -                                          
01.10.04.01.19 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

01.10.04.02 01.10.04.02 - ESCADA ACESSO 2  -

01.10.04.02.01 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 12,51 874,67                                          12,51 874,67                                  -                             -                                          
01.10.04.02.02 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,48 1,00 12,48                                            1,00 12,48                                    -                             -                                          
01.10.04.02.03 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 10,80 2.848,99                                       10,80 2.848,99                               -                             -                                          
01.10.04.02.04 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 31,07 419,76                                          31,07 419,76                                  -                             -                                          
01.10.04.02.05 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,23 1,00 9,23                                              1,00 9,23                                      -                             -                                          

01.10.04.02.06
02.01.08.101.107 - Fechamento em brise metálico e =1,25 mm aço carbono/galvanizado, 36% de abertura - pintura 
cinza escuro Munsell n-5,5. Ref.: BRP 06 Permetal ou equivalente

m² 136,83 180,78 24.736,14                                     180,78 24.736,14                              -                             -                                          

01.10.04.02.07 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 20,00 1.366,50                                       20,00 1.366,50                               -                             -                                          

01.10.04.02.08 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 40,00 2.948,39                                       40,00 2.948,39                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.10.04.02.09 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 196,95 16.333,10                                     196,95 16.333,10                              -                             -                                          

01.10.04.02.10
02.01.09.310.110 - NEC.20_Rodapé em granilite polido - vibro prensado de alta resistência tipo granito 
reconstituído em placas de 40x10, espessura de 1,8 a 3,0 cm, incluso rejunte epóxi e aplicação de resina acrílica

m 53,57 23,06 1.235,30                                       23,06 1.235,30                               -                             -                                          

01.10.04.02.11 02.01.09.900.16 - NEC.22/00_Cantoneira de proteção de degrau de embutir (alumínio extrudado) m 53,18 57,75 3.071,00                                       57,75 3.071,00                               -                             -                                          

01.10.04.02.12 02.01.09.310.111 - NEC.36_Conjunto degrau de escada (granilite lavado/escovado), incluso cantoneira de reforço m 86,20 16,63 1.433,44                                       16,63 1.433,44                               -                             -                                          

01.10.04.02.13 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 49,80 1.387,72                                       49,80 1.387,72                               -                             -                                          

01.10.04.02.14
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 22,50 1.299,22                                       22,50 1.299,22                               -                             -                                          

01.10.04.02.15 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 27,48 1.782,44                                       27,48 1.782,44                               -                             -                                          

01.10.04.02.16 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 25,89 1.679,30                                       25,89 1.679,30                               -                             -                                          
01.10.04.02.17 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,97 1,84 1.297,15                                       1,84 1.297,15                               -                             -                                          

01.10.04.02.18 02.01.08.104.90 - NEE.418_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado na parede (aço inox) m 357,80 24,32 8.701,64                                       24,32 8.701,64                               -                             -                                          

01.10.04.02.19 02.01.08.104.100 - NEE.429_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço inox) m 830,45 25,43 21.118,34                                     25,43 21.118,34                              -                             -                                          

01.10.04.02.20
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 6,30 3.700,62                                       6,30 3.700,62                               -                             -                                          

01.10.04.02.21
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 1,20 690,09                                          1,20 690,09                                  -                             -                                          

01.10.04.02.22 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 30,27 1.181,06                                       30,27 1.181,06                               -                             -                                          
01.10.04.02.23 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 4,00 2.019,01                                       4,00 2.019,01                               -                             -                                          

01.11 01.11 - BILHETERIA NORTE SUB  -

01.11.01 01.11.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.11.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 4,59 307,73                                          4,59 307,73                                  -                             -                                          

01.11.01.02
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 5,37 187,87                                          5,37 187,87                                  -                             -                                          

01.11.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          
01.11.02 01.11.02 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.11.02.01 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 92,90 6.347,42                                       92,90 6.347,42                               -                             -                                          
01.11.02.02 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 6,00 196,67                                          6,00 196,67                                  -                             -                                          

01.11.02.03 02.01.08.903.08 - NEA.41_Divisória removível à prova de fogo (alumínio anodizado e revestimento laminado). m² 417,94 4,50 1.880,74                                       4,50 1.880,74                               -                             -                                          

01.11.02.04 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 123,70 9.117,90                                       123,70 9.117,90                               -                             -                                          

01.11.02.05
02.01.13.300.16 - NEB.24_Revestimento com chapas de aço carbono, com blindagem nível III-A (NBR 15.000) - 
pintura cor branca

m² 1.093,99 48,30 52.839,62                                     48,30 52.839,62                              -                             -                                          

01.11.02.06 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 100,70 4.238,27                                       100,70 4.238,27                               -                             -                                          
01.11.02.07 02.01.09.310.82 - Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 27,15 28,73 780,13                                          28,73 780,13                                  -                             -                                          

01.11.02.08
02.01.09.400.08 - NED.30_Forro tipo colmeia, em aluzinc espessura mín.= 0,4 mm, com pintura poliéster, 
composto por perfil tipo "u" com H mín.= 38mm, dimensão máx. da célula 125 mm, apoiado em perfil T15, 
modulação 625 x 625 mm

m² 259,25 15,80 4.096,11                                       15,80 4.096,11                               -                             -                                          

01.11.02.09

02.01.13.300.12 - NEI.24/01_Porta de Segurança Blindada com fechaduras elétricas de acionamento remoto do 
tipo solenoide de resistência mínima de 600 kgf com chave, com NEE.251_Alça / puxador (aço galvanizado 
pintado) e NEG.01/03_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, 
instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.210,97 3,78 8.357,48                                       3,78 8.357,48                               -                             -                                          

01.11.02.10
02.01.13.300.13 - NEI.24/02_Porta de Segurança Blindada com fechadura de alta segurança em aço 1020 do tipo 
multiponto - 12 pinos (bolts) de travamento - acionados por uma única chave e NEG.01/03_Barra de apoio para 
sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.591,65 1,89 4.898,22                                       1,89 4.898,22                               -                             -                                          

01.11.02.11
02.01.13.300.09 - NEJ.24_Caixilho fixo com veneziana de ventilação permanente (blindado Nível IIIA) L <= 180 cm; 
H <= 80 cm

m² 1.565,76 0,75 1.174,32                                       0,75 1.174,32                               -                             -                                          

01.11.02.12
02.01.13.300.15 - NEL.24/01 e NEL.24/02_Painel de Segurança Blindado em aço carbono revestido em laminado 
melamínico texturizado, cor Munsell N0,5 - preto

m² 1.841,32 4,23 7.788,78                                       4,23 7.788,78                               -                             -                                          

01.11.02.13
02.01.13.300.17 - Bancada/Balcão de atendimento (comum) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.278,47 1,50 7.917,71                                       1,50 7.917,71                               -                             -                                          

01.11.02.14
02.01.13.300.18 - Bancada/Balcão de atendimento (acessível) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.401,73 1,50 8.102,59                                       1,50 8.102,59                               -                             -                                          

01.11.02.15 02.01.13.300.19 - Caixilho de segurança e vidro com blindagem nível III-A m² 2.647,68 1,80 4.765,83                                       1,80 4.765,83                               -                             -                                          
01.11.02.16 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 4,59 1.210,82                                       4,59 1.210,82                               -                             -                                          
01.11.02.17 02.01.02.310.16 - Demolição de edificações incluindo a retirada do entulho proveniente da demolição. m² 200,09 5,37 1.074,48                                       5,37 1.074,48                               -                             -                                          
01.11.02.18 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.12 01.12 - VESTIÁRIO NORTE SUB  -

01.12.01 01.12.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.12.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 15,61 1.046,55                                       15,61 1.046,55                               -                             -                                          

01.12.01.02
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 22,47 786,13                                          22,47 786,13                                  -                             -                                          

01.12.01.03 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 13,23 122,22                                          13,23 122,22                                  -                             -                                          
01.12.01.04 02.01.02.310.42 - DEM.26_Remoção de forro de gesso m² 4,99 19,04 95,06                                            19,04 95,06                                    -                             -                                          
01.12.01.05 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,58 51,41 286,88                                          51,41 286,88                                  -                             -                                          
01.12.01.06 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 4,00 165,21                                          4,00 165,21                                  -                             -                                          
01.12.01.07 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 3,00 37,56                                            3,00 37,56                                    -                             -                                          
01.12.01.08 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 6,00 3.028,52                                       6,00 3.028,52                               -                             -                                          

01.12.02 01.12.02 - FUNDAÇÕES  -

01.12.02.01 01.12.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.12.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 9,00 603,39                                          9,00 603,39                                  -                             -                                          
01.12.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 37,64 2.374,45                                       37,64 2.374,45                               -                             -                                          
01.12.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 5,52 179,07                                          5,52 179,07                                  -                             -                                          
01.12.02.01.04 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.12.02.02 01.12.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.12.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 19,97 1.327,48                                       19,97 1.327,48                               -                             -                                          
01.12.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 260,00 1.716,98                                       260,00 1.716,98                               -                             -                                          
01.12.02.02.03 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 3,48 1.465,71                                       3,48 1.465,71                               -                             -                                          
01.12.02.02.04 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,23 0,35 225,48                                          0,35 225,48                                  -                             -                                          
01.12.02.02.05 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 3,83 448,75                                          3,83 448,75                                  -                             -                                          

01.12.02.03 01.12.02.03 - ESTACAS  -

01.12.02.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 300,00 37.612,29                                     300,00 37.612,29                              -                             -                                          
01.12.02.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.435,24 9.478,03                                       1.435,24 9.478,03                               -                             -                                          

01.12.03 01.12.03 - ESTRUTURAS  -

01.12.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 574,59 55.464,82                                     574,59 55.464,82                              -                             -                                          
01.12.03.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 331,07 22.007,58                                     331,07 22.007,58                              -                             -                                          
01.12.03.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 2.360,13 15.585,82                                     2.360,13 15.585,82                              -                             -                                          
01.12.03.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 412,92 3.112,71                                       412,92 3.112,71                               -                             -                                          
01.12.03.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 36,53 15.385,83                                     36,53 15.385,83                              -                             -                                          
01.12.03.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 36,53 5.504,55                                       36,53 5.504,55                               -                             -                                          
01.12.03.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,05 9,03 298,52                                          9,03 298,52                                  -                             -                                          

01.12.03.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 22,62 2.377,56                                       22,62 2.377,56                               -                             -                                          

01.12.03.09
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 144,19 17.468,15                                     144,19 17.468,15                              -                             -                                          

01.12.03.10
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 144,19 3.731,81                                       144,19 3.731,81                               -                             -                                          

01.12.04 01.12.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.12.04.01 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,58 51,41 286,88                                          51,41 286,88                                  -                             -                                          
01.12.04.02 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 15,61 4.117,85                                       15,61 4.117,85                               -                             -                                          
01.12.04.03 02.01.02.310.24 - Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento m² 9,66 19,04 184,02                                          19,04 184,02                                  -                             -                                          
01.12.04.04 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 7,00 64,66                                            7,00 64,66                                    -                             -                                          
01.12.04.05 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 4,00 165,21                                          4,00 165,21                                  -                             -                                          
01.12.04.06 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 3,00 37,56                                            3,00 37,56                                    -                             -                                          

01.12.04.07
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 77,70 4.486,64                                       77,70 4.486,64                               -                             -                                          

01.12.04.08 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 70,82 4.593,61                                       70,82 4.593,61                               -                             -                                          

01.12.04.09 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 41,25 2.675,60                                       41,25 2.675,60                               -                             -                                          
01.12.04.10 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 138,40 9.456,22                                       138,40 9.456,22                               -                             -                                          
01.12.04.11 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 190,90 15.263,90                                     190,90 15.263,90                              -                             -                                          
01.12.04.12 02.01.07.700.04 - NEA.04_Divisória para mictórios m² 943,31 3,00 2.829,93                                       3,00 2.829,93                               -                             -                                          

01.12.04.13
02.01.08.100.141 - NEH.76_Porta de abrir com chapa de proteção e bandeira (h=40cm) - 1 folha com batente e 
ferragens (alumínio anodizado fosco)

m² 1.098,41 15,12 16.607,97                                     15,12 16.607,97                              -                             -                                          

01.12.04.14 02.01.08.902.01 - NEF.24_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, chapa 14, com puxador, completo. m² 747,86 0,81 605,77                                          0,81 605,77                                  -                             -                                          

01.12.04.15 02.01.08.101.05 - NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.976,17 2,00 5.952,33                                       2,00 5.952,33                               -                             -                                          

01.12.04.16 02.01.08.101.14 - NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 2,21 a 2,58m2 cj 911,09 1,00 911,09                                          1,00 911,09                                  -                             -                                          

01.12.04.17 02.01.08.101.49 - NEJ.139/03_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 258,94 38,00 9.839,59                                       38,00 9.839,59                               -                             -                                          

01.12.04.18
02.01.08.903.04 - NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 
laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado).

m² 295,06 8,40 2.478,51                                       8,40 2.478,51                               -                             -                                          

01.12.04.19 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 560,20 41.292,22                                     560,20 41.292,22                              -                             -                                          

01.12.04.20 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 8,10 1.091,29                                       8,10 1.091,29                               -                             -                                          
01.12.04.21 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 29,39 5.472,58                                       29,39 5.472,58                               -                             -                                          

01.12.04.22
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 118,84 5.900,77                                       118,84 5.900,77                               -                             -                                          

01.12.04.23
02.01.09.310.97 - NEC.64_Revestimento cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência para piso (verso com 
garras), 30 cm <= L <=40 cm

m² 159,27 77,00 12.263,44                                     77,00 12.263,44                              -                             -                                          

01.12.04.24 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 78,00 2.556,73                                       78,00 2.556,73                               -                             -                                          
01.12.04.25 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 19,30 570,27                                          19,30 570,27                                  -                             -                                          

01.12.04.26 02.01.10.100.05 - Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 15,09 58,70 885,51                                          58,70 885,51                                  -                             -                                          

01.12.04.27 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 141,93 11.770,28                                     141,93 11.770,28                              -                             -                                          
01.12.04.28 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 85,50 2.382,53                                       85,50 2.382,53                               -                             -                                          
01.12.04.30 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 7,00 1.565,84                                       7,00 1.565,84                               -                             -                                          
01.12.04.31 02.02.03.700.28 - NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m² 594,28 1,00 594,28                                          1,00 594,28                                  -                             -                                          
01.12.04.32 02.02.04.100.07 - Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 508,61 2,00 1.017,21                                       2,00 1.017,21                               -                             -                                          
01.12.04.33 02.02.04.100.51 - NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário m 1.164,48 4,40 5.123,69                                       4,40 5.123,69                               -                             -                                          
01.12.04.34 02.02.04.100.52 - NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 690,15 1,00 690,15                                          1,00 690,15                                  -                             -                                          

01.12.04.35
02.02.04.110.13 - NEG.41_Bacia sanitária elevada para pessoas com deficiência, sifonada, inclusive pertences e 
assento sanitário antivandalismo sem tampa (louça esmaltada branca)

un 2.869,89 1,00 2.869,89                                       1,00 2.869,89                               -                             -                                          

01.12.04.36
02.02.04.110.15 - NEG.43_Bacia sanitária de louça branca infantil, incluindo assento sanitário e caixa de descarga 
embutida

un 1.342,23 2,00 2.684,45                                       2,00 2.684,45                               -                             -                                          

01.12.04.37
02.02.04.110.16 - NEG.39_Bacia sanitária sifonada, inclusive pertences e assento sanitário antivandalismo sem 
tampa (louça esmaltada branca)

un 2.589,77 5,00 12.948,87                                     5,00 12.948,87                              -                             -                                          

01.12.04.38 02.02.04.300.10 - NEG.11_Saboneteira plástica, do tipo refil, bico dosador un 64,09 3,00 192,26                                          3,00 192,26                                  -                             -                                          
01.12.04.39 02.02.04.300.12 - Cabides de aço inox (EG.13) un 20,43 26,00 531,06                                          26,00 531,06                                  -                             -                                          

01.12.04.40
02.02.04.300.19 - NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com visor 
frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; fixação através de buchas e 
parafusos inclusas.

un 94,39 3,00 283,18                                          3,00 283,18                                  -                             -                                          

01.12.04.41 02.02.04.300.21 - NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm un 216,91 4,00 867,64                                          4,00 867,64                                  -                             -                                          

01.12.04.42 02.02.04.300.22 - NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm un 206,18 4,00 824,70                                          4,00 824,70                                  -                             -                                          

01.12.04.43 02.02.04.300.23 - NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm un 147,39 13,00 1.916,10                                       13,00 1.916,10                               -                             -                                          

01.12.04.44 02.02.04.300.24 - NEG.24_Dispenser para papel higiênico com dispositivo antivandalismo (aço inox escovado) un 289,12 5,00 1.445,62                                       5,00 1.445,62                               -                             -                                          

01.12.04.45
02.02.04.300.25 - NEG.09_Barra de apoio em "L" para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, 
L=70cm

un 375,36 5,00 1.876,78                                       5,00 1.876,78                               -                             -                                          

01.12.04.46 10.01.01.100.01 - NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 833,50 4,50 3.750,76                                       4,50 3.750,76                               -                             -                                          

01.12.04.47 10.01.02.300.06 - NEG.15_Prateleira de apoio para sanitários (Laminado Fenólico Melamínico - TS) 12,5x27,5cm un 77,17 12,00 926,06                                          12,00 926,06                                  -                             -                                          
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 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.12.04.48
10.01.03.100.02 - NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e 
assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, peso suportado=150kg, 
L=45cm, C=70cm

un 796,19 1,00 796,19                                          1,00 796,19                                  -                             -                                          

01.12.04.49 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 6,00 3.028,52                                       6,00 3.028,52                               -                             -                                          
01.13 01.13 - ELEVADOR NORTE SUB  -

01.13.01 01.13.01 - FUNDAÇÕES  -

01.13.01.01 01.13.01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.13.01.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 2,50 167,60                                          2,50 167,60                                  -                             -                                          
01.13.01.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 11,70 738,07                                          11,70 738,07                                  -                             -                                          
01.13.01.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 1,40 45,41                                            1,40 45,41                                    -                             -                                          

01.13.01.02 01.13.01.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.13.01.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 6,30 418,78                                          6,30 418,78                                  -                             -                                          
01.13.01.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 275,00 1.816,04                                       275,00 1.816,04                               -                             -                                          
01.13.01.02.03 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 1,10 463,30                                          1,10 463,30                                  -                             -                                          
01.13.01.02.04 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,18 0,11 70,86                                            0,11 70,86                                    -                             -                                          
01.13.01.02.05 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 1,21 141,77                                          1,21 141,77                                  -                             -                                          

01.13.01.03 01.13.01.03 - ESTACAS  -

01.13.01.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 150,00 18.806,14                                     150,00 18.806,14                              -                             -                                          
01.13.01.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 717,62 4.739,01                                       717,62 4.739,01                               -                             -                                          

01.13.02 01.13.02 - ESTRUTURAS  -

01.13.02.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 252,59 24.382,36                                     252,59 24.382,36                              -                             -                                          
01.13.02.02 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 56,56 3.759,77                                       56,56 3.759,77                               -                             -                                          
01.13.02.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 3.474,65 22.945,89                                     3.474,65 22.945,89                              -                             -                                          
01.13.02.04 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 371,54 2.800,77                                       371,54 2.800,77                               -                             -                                          
01.13.02.05 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 23,84 10.041,01                                     23,84 10.041,01                              -                             -                                          
01.13.02.06 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 23,84 3.592,35                                       23,84 3.592,35                               -                             -                                          
01.13.02.07 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 3,31 109,44                                          3,31 109,44                                  -                             -                                          

01.13.02.08
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 16,06 1.688,05                                       16,06 1.688,05                               -                             -                                          

01.13.02.09
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 16,06 415,65                                          16,06 415,65                                  -                             -                                          

01.13.03 01.13.03 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.13.03.01 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 12,40 847,23                                          12,40 847,23                                  -                             -                                          
01.13.03.02 02.01.08.101.37 - NEJ.172_Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m² 637,55 1,90 1.211,34                                       1,90 1.211,34                               -                             -                                          
01.13.03.03 02.01.12.110.12 - Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos m² 12,36 12,60 155,76                                          12,60 155,76                                  -                             -                                          
01.13.03.05 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 12,40 991,47                                          12,40 991,47                                  -                             -                                          
01.13.03.06 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 24,60 1.035,36                                       24,60 1.035,36                               -                             -                                          
01.13.03.07 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 246,97 20.481,27                                     246,97 20.481,27                              -                             -                                          
01.13.03.08 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,54 0,90 26,59                                            0,90 26,59                                    -                             -                                          
01.13.03.09 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 1,60 215,56                                          1,60 215,56                                  -                             -                                          

01.13.03.10
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 15,60 900,79                                          15,60 900,79                                  -                             -                                          

01.13.03.11 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 38,48 2.495,93                                       38,48 2.495,93                               -                             -                                          

01.13.03.12 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 25,96 1.683,84                                       25,96 1.683,84                               -                             -                                          

01.13.03.13
02.01.08.101.104 - NEJ.38_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente com tela metálica (alumínio 
anodizado fosco) L<= 180 cm; H<= 80 cm

m² 839,40 2,00 1.678,80                                       2,00 1.678,80                               -                             -                                          

01.13.03.14 02.01.08.101.11 - NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 0,49 a 0,97 m2 cj 284,04 1,00 284,04                                          1,00 284,04                                  -                             -                                          

01.13.03.15
02.01.12.140.05 - NEM.01_Impermeabilização de caixa d água com argamassa, aditivada com sika 1 ou 
equivalente.

m² 65,52 12,60 825,57                                          12,60 825,57                                  -                             -                                          

01.13.04 01.13.04 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS  -

01.13.04.01 09.01.02.902.08 - Abraçadeira metálica tipo ômega - Ø 32 mm un 11,00 4,00 44,00                                            4,00 44,00                                    -                             -                                          
01.13.04.02 02.03.07.110.37 - Bomba Submersível Q=5,00m3/H; H=2mca; P=0,33cv. un 1.037,56 1,00 1.037,56                                       1,00 1.037,56                               -                             -                                          
01.13.04.03 02.03.05.150.30 - Bucha em alumínio, com rosca, de 3", para eletroduto un 16,08 10,00 160,82                                          10,00 160,82                                  -                             -                                          
01.13.04.04 02.03.10.100.159 - Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 8,84 300,00 2.651,31                                       300,00 2.651,31                               -                             -                                          
01.13.04.05 02.03.14.100.32 - Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 18,90 90,00 1.701,32                                       90,00 1.701,32                               -                             -                                          

01.13.04.06
02.03.10.100.207 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 10 vias (N+T), flexível, seção 1 mm², classe de tensão 
0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 21,47 260,00 5.581,36                                       260,00 5.581,36                               -                             -                                          

01.13.04.07
02.03.10.100.175 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 
tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 14,48 410,00 5.936,92                                       410,00 5.936,92                               -                             -                                          

01.13.04.08 02.03.10.100.146 - Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 15,18 7,00 106,28                                          7,00 106,28                                  -                             -                                          
01.13.04.09 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          

01.13.04.10
05.01.06.100.44 - Câmera de vídeo tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolução 2MP 1080p; abertura F2.4; 
Iluminação mínima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha encoder IP (compressão H.264 ou 
superior)

un 2.446,14 1,00 2.446,14                                       1,00 2.446,14                               -                             -                                          

01.13.04.11 05.01.06.100.45 - Câmera tipo "dome", falsa, com lente escura un 38,86 1,00 38,86                                            1,00 38,86                                    -                             -                                          

01.13.04.12 05.01.06.100.43 - Capa de proteção em ferro fundido, cores preta ou cinza, para câmeras de vídeo tipo Dome un 45,20 1,00 45,20                                            1,00 45,20                                    -                             -                                          

01.13.04.13 02.03.06.100.38 - Conduite espiralado para organização de fios e cabos, dimensão 1/2 pol. m 14,34 1,00 14,34                                            1,00 14,34                                    -                             -                                          
01.13.04.14 02.03.05.200.02 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 25,55 2,00 51,10                                            2,00 51,10                                    -                             -                                          
01.13.04.15 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 2,00 78,51                                            2,00 78,51                                    -                             -                                          
01.13.04.16 02.03.05.200.10 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 37,89 6,00 227,32                                          6,00 227,32                                  -                             -                                          
01.13.04.17 02.03.06.310.18 - Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 37,90 2,00 75,79                                            2,00 75,79                                    -                             -                                          

01.13.04.18
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 75,00 3.070,50                                       75,00 3.070,50                               -                             -                                          

01.13.04.19

06.02.01.100.01 - Elevador elétrico sem casa de máquinas, percurso 6,0 (±0,5) m, capacidade 08 passageiros, com 
2 paradas, do tipo heavy duty - para condições de alto tráfego e carga máxima em todas as viagens, acessível nos 
termos da Norma ABNT NBR 14021 (para o transporte preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida), inclui cabina e marcos de aço inoxidável escovado e portas de pavimentos e de cabina em aço 
inoxidável e vidro de segurança, construído e instalado conforme Normas ABNT NBR 16042 e NBR NM 313. O 
fornecimento inclui inspeções em fábrica e no campo, montagem, ajustes e colocação em marcha, alvarás de 
instalação e funcionamento, operação assistida e garantia de 12 meses, treinamento de operação e manutenção, 
além de toda documentação técnica nos padrões CPTM. Em conformidade com as especificações técnicas CPTM 
AO1294-2 e AO1295-0, nas suas últimas versões

un 144.925,57 1,00 144.925,57                                   1,00 144.925,57                            -                             -                                          

01.13.04.20 02.01.05.800.73 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 136,48 1,00 136,48                                          1,00 136,48                                  -                             -                                          

01.13.04.21
05.01.02.110.53 - Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 
conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima do ruído ambiente, 
medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões externas 210 mm x 123 mm.

un 1.659,87 2,00 3.319,73                                       2,00 3.319,73                               -                             -                                          

01.13.04.22 02.03.09.210.13 - Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 70,88 2,00 141,75                                          2,00 141,75                                  -                             -                                          

01.13.04.23 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 3,00 249,32                                          3,00 249,32                                  -                             -                                          

01.13.04.24
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 1,00 771,44                                          1,00 771,44                                  -                             -                                          

01.13.04.25
02.01.08.900.73 - Película protetora transparente, antirrisco e antipichação para aplicação em vidros. Ref.: marca 
3M, modelo AG4 ou equivalente

m² 157,47 3,00 472,40                                          3,00 472,40                                  -                             -                                          

01.13.04.26
10.01.07.100.62 - Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 
mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.

un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          

01.13.04.27
10.01.07.100.166 - Placa "MAQUINARIA DO ELEVADOR - PERIGO - ACESSO PROIBIDO A PESSOAS 
ESTRANHAS AO SERVIÇO", em alumínio, com dimensões aproximadas de compr. 250 mm x alt. 180 mm x esp. 
1,0 mm, com 4 furos para fixação por rebites diâm. 3,2 mm

un 62,46 1,00 62,46                                            1,00 62,46                                    -                             -                                          

01.13.04.28
11.04.01.101.465 - Placa de Adaptação para fixação de interfones em superfícies não metálicas, em chapa de aço 
inoxidável escovada

un 58,23 2,00 116,46                                          2,00 116,46                                  -                             -                                          

01.13.04.29
10.01.07.100.93 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, "APERTE 
PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto com 22 caracteres na cor preta 
e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 45,48 2,00 90,95                                            2,00 90,95                                    -                             -                                          

01.13.04.30
10.01.07.100.94 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, "ACESSO 
Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com aproximadamente 40 caracteres na cor 
preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 65,21 2,00 130,42                                          2,00 130,42                                  -                             -                                          

01.13.04.31
02.03.06.100.36 - Plaqueta retangular de sinalização, fabricada em ABS, acrílico ou similar, para identificação de 
componentes de painéis elétricos; dimensões aprox. 50 mm x 20 mm x 3 mm

un 28,90 9,00 260,08                                          9,00 260,08                                  -                             -                                          

01.13.04.32
09.01.02.902.09 - Presilha tipo 'unha' fabricada em aço carbono zincado, para cabos diâmetro 5,5mm, com base 
de apoio; acompanha parafuso auto-atarraxante, rosca total, cabeça panela, fenda em cruz, diâmetro 6,3 x 38mm 
e bucha nylon S8

un 11,51 15,00 172,61                                          15,00 172,61                                  -                             -                                          

01.13.04.33
02.03.07.110.49 - Sensor eletrônico de nível com eletrodo pêndulo, haste em aço inoxidável, 220 V, 60 Hz, 
completo, com acessórios

un 56,57 2,00 113,13                                          2,00 113,13                                  -                             -                                          

01.13.04.34
11.04.01.101.464 - Suporte especial tipo abraçadeira quadrada; dimensões básicas: compr. 80 x larg. 44 x alt. 35 x 
espess. 1,5 mm, com três furos Ø 3 mm aprox.; em aço galvanizado ou inoxidável

un 11,95 1,00 11,95                                            1,00 11,95                                    -                             -                                          

01.13.04.35
02.03.13.400.40 - Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo cobre 
nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.

pç 19,25 1,00 19,25                                            1,00 19,25                                    -                             -                                          

01.13.04.36 02.03.13.400.38 - Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 20,67 20,00 413,49                                          20,00 413,49                                  -                             -                                          
01.13.04.37 02.03.13.400.39 - Terminal tubular com furo, de cobre estanhado 25 mm² pç 25,38 6,00 152,29                                          6,00 152,29                                  -                             -                                          
01.13.04.38 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,93 0,30 11,68                                            0,30 11,68                                    -                             -                                          
01.13.04.39 02.02.01.300.03 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 32,91 10,00 329,12                                          10,00 329,12                                  -                             -                                          
01.13.04.40 02.02.07.510.50 - Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 98,08 1,00 98,08                                            1,00 98,08                                    -                             -                                          
01.13.04.41 02.02.07.510.48 - Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 402,52 1,00 402,52                                          1,00 402,52                                  -                             -                                          

01.14 01.14 - PLATAFORMA 2 SUB  -

01.14.01 01.14.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.14.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 21,98 1.473,62                                       21,98 1.473,62                               -                             -                                          
01.14.01.02 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 9,68 2.553,54                                       9,68 2.553,54                               -                             -                                          
01.14.01.03 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 487,43 15.834,16                                     487,43 15.834,16                              -                             -                                          
01.14.01.04 02.01.02.320.22 - DEM.20_Remoção de piso de granito ou mármore m² 88,65 50,11 4.442,39                                       50,11 4.442,39                               -                             -                                          
01.14.01.05 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 4,48 60,52                                            4,48 60,52                                    -                             -                                          
01.14.01.06 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 7,00 512,35                                          7,00 512,35                                  -                             -                                          
01.14.01.07 02.01.02.320.23 - DEM.38_Remoção de gradil metálico m 24,39 63,00 1.536,87                                       63,00 1.536,87                               -                             -                                          
01.14.01.08 02.01.00.130.03 - DEM.50_Remoção de Luminária un 1,32 12,00 15,80                                            12,00 15,80                                    -                             -                                          
01.14.01.09 02.01.08.106.07 - REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 395,53 4,00 1.582,13                                       4,00 1.582,13                               -                             -                                          

01.14.01.10
08.03.02.400.14 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>5cm<=15cm

un 799,74 2,00 1.599,47                                       2,00 1.599,47                               -                             -                                          

01.14.01.11 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 16,00 8.076,07                                       16,00 8.076,07                               -                             -                                          
01.14.02 01.14.02 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.14.02.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 30,86 8.140,74                                       30,86 8.140,74                               -                             -                                          
01.14.02.02 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 487,43 15.834,16                                     487,43 15.834,16                              -                             -                                          

01.14.02.03
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 126,25 4.416,96                                       126,25 4.416,96                               -                             -                                          

01.14.02.04 02.01.02.320.22 - DEM.20_Remoção de piso de granito ou mármore m² 88,65 50,11 4.442,39                                       50,11 4.442,39                               -                             -                                          
01.14.02.05 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 7,27 98,21                                            7,27 98,21                                    -                             -                                          
01.14.02.06 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 7,00 512,35                                          7,00 512,35                                  -                             -                                          
01.14.02.07 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,23 1,00 9,23                                              1,00 9,23                                      -                             -                                          
01.14.02.08 02.01.00.130.07 - DEM.66_Remoção de bancos em plataforma cj 23,46 1,00 23,46                                            1,00 23,46                                    -                             -                                          
01.14.02.09 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 25,63 1.666,54                                       25,63 1.666,54                               -                             -                                          
01.14.02.10 02.01.08.900.65 - NCE.05_Montante para bloqueio com 2 engates (alumínio anodizado fosco) m 420,27 2,60 1.092,71                                       2,60 1.092,71                               -                             -                                          

01.14.02.11 02.01.08.900.07 - NCE.08_Montante para bloqueio com 4 engates (alumínio anodizado fosco) H=92 cm un 396,70 1,00 396,70                                          1,00 396,70                                  -                             -                                          

01.14.02.12 02.01.08.900.05 - NCE.09_Montante para bloqueio com 1 engate (alumínio anodizado fosco) H=92 cm un 376,66 2,00 753,31                                          2,00 753,31                                  -                             -                                          

01.14.02.13
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 17,79 6.098,59                                       17,79 6.098,59                               -                             -                                          

01.14.02.14 02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) m² 333,68 8,92 2.976,41                                       8,92 2.976,41                               -                             -                                          

01.14.02.15 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 22,60 1.544,15                                       22,60 1.544,15                               -                             -                                          
01.14.02.16 02.01.09.900.08 - NEB.07_Juntas verticais de dilatação (ISOPOR) m 7,57 6,00 45,39                                            6,00 45,39                                    -                             -                                          

01.14.02.17
02.01.09.310.100 - NEC.01_Soleira de plataforma (granito apicoado) - largura = 50 cm; comprimento = 100 cm; 
espessura =30 mm

m² 269,51 120,80 32.556,78                                     120,80 32.556,78                              -                             -                                          

01.14.02.18
02.01.09.310.05 - NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando painéis 
de 2,0m em 2,0m (máx)

m² 36,00 923,70 33.253,66                                     923,70 33.253,66                              -                             -                                          

01.14.02.19
02.01.09.310.105 - NEC.19_Piso em granilite lavado/escovado - vibro prensado de alta resistência tipo granito 
reconstituído em placas de 40x40x3cm, incluso rejunte epóxi e aplicação de resina acrílica

m² 208,89 22,50 4.700,06                                       22,50 4.700,06                               -                             -                                          
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(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.14.02.20
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 4,80 313,73                                          4,80 313,73                                  -                             -                                          

01.14.02.21
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 100,00 21.514,86                                     100,00 21.514,86                              -                             -                                          

01.14.02.22 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 3,00 133,92                                          3,00 133,92                                  -                             -                                          

01.14.02.23
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 26,60 1.535,96                                       26,60 1.535,96                               -                             -                                          

01.14.02.24
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 456,00 88.935,77                                     456,00 88.935,77                              -                             -                                          

01.14.02.25 02.01.08.106.04 - NEE.135_Cancela para bloqueio sem montantes (alumínio anodizado fosco) cj 784,87 1,00 784,87                                          1,00 784,87                                  -                             -                                          
01.14.02.26 02.01.08.106.05 - NEE.136_Cancela para bloqueio (alumínio anodizado fosco) L=80 x H=102 cm cj 552,52 1,00 552,52                                          1,00 552,52                                  -                             -                                          

01.14.02.27
02.01.08.102.102 - NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 
galvanizado pintado) com barra anti-pânico

m² 1.034,11 10,00 10.341,08                                     10,00 10.341,08                              -                             -                                          

01.14.02.28
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 110,00 53.354,52                                     110,00 53.354,52                              -                             -                                          

01.14.02.29
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 473,28 4,85 2.295,42                                       4,85 2.295,42                               -                             -                                          

01.14.02.30
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 5,05 2.728,16                                       5,05 2.728,16                               -                             -                                          

01.14.02.31
02.01.08.104.95 - NEE.419_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado na parede (aço 
galvanizado a fogo pintado)

m 265,57 1,51 401,01                                          1,51 401,01                                  -                             -                                          

01.14.02.32
02.01.08.104.88 - NEE.423_Corrimão central duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 
galvanizado a fogo pintado)

m 725,08 1,61 1.167,38                                       1,61 1.167,38                               -                             -                                          

01.14.02.33
02.01.08.104.101 - NEE.430_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 
galvanizado a fogo, pintado)

m 443,04 1,38 611,39                                          1,38 611,39                                  -                             -                                          

01.14.02.34 10.01.07.100.103 - NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox) cj 8.777,71 1,00 8.777,71                                       1,00 8.777,71                               -                             -                                          
01.14.02.35 10.01.09.101.01 - NEK.26 Complemento de borda de plataforma m 1.675,53 10,00 16.755,31                                     10,00 16.755,31                              -                             -                                          

01.14.02.36
10.01.03.601.02 - NEK.88 - Conjunto de assentos, simples, para plataforma fixado em pilaretes, 3 unidades, sendo 
1 para obesos e 2 preferenciais (fiberglass)

cj 7.020,32 1,00 7.020,32                                       1,00 7.020,32                               -                             -                                          

01.14.02.37 02.01.10.100.05 - Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 15,09 45,20 681,86                                          45,20 681,86                                  -                             -                                          

01.14.02.38
02.01.09.310.24 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12

m² 593,69 61,10 36.274,59                                     61,10 36.274,59                              -                             -                                          

01.14.02.39
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 16,10 9.457,14                                       16,10 9.457,14                               -                             -                                          

01.14.02.40 02.01.00.130.26 - REM.08_Remanejamento de Assento de Plataforma un 71,15 4,00 284,58                                          4,00 284,58                                  -                             -                                          
01.14.02.41 02.01.00.130.16 - REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 232,48 2,00 464,95                                          2,00 464,95                                  -                             -                                          
01.14.02.42 02.01.00.130.29 - REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 187,77 3,00 563,31                                          3,00 563,31                                  -                             -                                          
01.14.02.43 02.01.08.106.07 - REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 395,53 6,00 2.373,20                                       6,00 2.373,20                               -                             -                                          

01.14.02.44
02.02.05.300.19 - Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 
texturizado) L=56 x H=180 cm

cj 913,38 7,00 6.393,66                                       7,00 6.393,66                               -                             -                                          

01.14.02.45 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 16,00 8.076,07                                       16,00 8.076,07                               -                             -                                          
01.14.03 01.14.03 - SERVIÇOS DE REPAROS  -

01.14.03.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 123,14 5.182,72                                       123,14 5.182,72                               -                             -                                          
01.14.03.02 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 212,93 5.933,48                                       212,93 5.933,48                               -                             -                                          

01.14.03.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 193,44 5.354,22                                       193,44 5.354,22                               -                             -                                          

01.14.03.05 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 471,80 30.073,38                                     471,80 30.073,38                              -                             -                                          
01.14.03.01 01.14.03.01 - SALAS OPERACIONAIS 42,09  -

01.14.03.01.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 272,23 11.457,64                                     272,23 11.457,64                              -                             -                                          
01.14.03.01.02 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 117,22 3.266,44                                       117,22 3.266,44                               -                             -                                          

01.14.03.01.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 141,21 3.908,55                                       141,21 3.908,55                               -                             -                                          

01.14.03.01.05
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 158,15 9.132,08                                       158,15 9.132,08                               -                             -                                          

01.14.03.01.06 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 64,85 4.133,65                                       64,85 4.133,65                               -                             -                                          

01.14.03.01.07 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 206,20 13.374,79                                     206,20 13.374,79                              -                             -                                          

01.14.03.01.08 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 12,54 876,77                                          12,54 876,77                                  -                             -                                          
01.14.04 01.14.04 - ALTEAMENTO DE PISO  -

01.14.04.01 02.01.05.800.39 - Reparo profundo em estrutura com argamassa cimentícia fluída, e=5 a 30 cm m³ 5.188,61 67,78 351.684,05                                   67,78 351.684,05                            -                             -                                          
01.14.04.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 31,08 205,21                                          31,08 205,21                                  -                             -                                          
01.14.04.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 2.160,05 16.283,10                                     2.160,05 16.283,10                              -                             -                                          
01.14.04.04 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 37,93 2.521,36                                       37,93 2.521,36                               -                             -                                          
01.14.04.05 02.01.01.200.15 - Blocos EPS para complemento de aterro m³ 329,99 51,69 17.057,40                                     51,69 17.057,40                              -                             -                                          
01.14.04.06 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,05 89,76 2.966,18                                       89,76 2.966,18                               -                             -                                          

01.14.05 01.14.05 - COBERTURA PLATAFORMA  -

01.14.05.01 01.14.05.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.14.05.01.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 7,56 1.994,29                                       7,56 1.994,29                               -                             -                                          
01.14.05.02 01.14.05.02 - FUNDAÇÕES  -

01.14.05.02.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 40,64 2.724,65                                       40,64 2.724,65                               -                             -                                          
01.14.05.02.02 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 11,91 386,36                                          11,91 386,36                                  -                             -                                          
01.14.05.02.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 11,00 5.552,30                                       11,00 5.552,30                               -                             -                                          
01.14.05.02.04 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 36,48 2.424,97                                       36,48 2.424,97                               -                             -                                          
01.14.05.02.05 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 1.072,75 7.084,22                                       1.072,75 7.084,22                               -                             -                                          
01.14.05.02.06 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 21,17 8.916,45                                       21,17 8.916,45                               -                             -                                          
01.14.05.02.07 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 5,08 3.272,80                                       5,08 3.272,80                               -                             -                                          
01.14.05.02.08 02.01.04.920.06 - Base de rachão m³ 93,43 40,64 3.797,08                                       40,64 3.797,08                               -                             -                                          

01.14.05.03 01.14.05.03 - ESTRUTURAS  -

01.14.05.03.01 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 47,25 5.211,98                                       47,25 5.211,98                               -                             -                                          
01.14.05.03.02 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 7,56 3.184,14                                       7,56 3.184,14                               -                             -                                          
01.14.05.03.03 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 7,56 1.139,18                                       7,56 1.139,18                               -                             -                                          

01.14.05.03.04
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 2.105,00 41.384,51                                     2.105,00 41.384,51                              -                             -                                          

01.14.05.03.05
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 18.505,00 341.741,08                                   18.505,00 341.741,08                            -                             -                                          

01.14.05.04 01.14.05.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.14.05.04.01 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 238,24 19.757,29                                     238,24 19.757,29                              -                             -                                          

01.14.05.04.02
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 61,00 3.522,33                                       61,00 3.522,33                               -                             -                                          

01.14.05.04.03 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 59,54 3.861,95                                       59,54 3.861,95                               -                             -                                          

01.14.05.04.04 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 42,45 2.753,44                                       42,45 2.753,44                               -                             -                                          
01.14.05.04.05 02.01.06.200.47 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado - nº 28 - corte 33 cm m 69,92 17,09 1.194,90                                       17,09 1.194,90                               -                             -                                          

01.15 01.15 - RAMPA PASSAGEM PEDESTRE ASSISTIDA (PPA) SUB  -

01.15.01 01.15.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.15.01.01 02.01.02.320.14 - DEM.27_Remoção de estrutura metálica kg 1,88 1.600,00 3.004,64                                       1.600,00 3.004,64                               -                             -                                          
01.15.02 01.15.02 - FUNDAÇÕES  -

01.15.02.01 01.15.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.15.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 39,00 2.614,70                                       39,00 2.614,70                               -                             -                                          
01.15.02.01.02 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 16,00 8.076,07                                       16,00 8.076,07                               -                             -                                          

01.15.02.02 01.15.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.15.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 397,86 26.447,38                                     397,86 26.447,38                              -                             -                                          
01.15.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 3.597,00 23.753,86                                     3.597,00 23.753,86                              -                             -                                          
01.15.02.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 468,51 3.531,76                                       468,51 3.531,76                               -                             -                                          
01.15.02.02.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 70,52 29.701,86                                     70,52 29.701,86                              -                             -                                          
01.15.02.02.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 2,78 1.791,02                                       2,78 1.791,02                               -                             -                                          
01.15.02.02.06 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 73,30 8.588,45                                       73,30 8.588,45                               -                             -                                          

01.15.03 01.15.03 - ESTRUTURAS  -

01.15.03.01 09.09.90.100.11 - Passadiço de madeira para passagem em nível junto às vias férreas m² 500,06 38,42 19.212,47                                     38,42 19.212,47                              -                             -                                          
01.15.04 01.15.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.15.04.01 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 11,00 751,57                                          11,00 751,57                                  -                             -                                          

01.15.04.02
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 16,40 1.071,93                                       16,40 1.071,93                               -                             -                                          

01.15.04.03
02.01.09.310.24 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12

m² 593,68 0,40 237,47                                          0,40 237,47                                  -                             -                                          

01.15.04.04
02.01.08.104.49 - NEE.381_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 602,40 71,97 43.354,47                                     71,97 43.354,47                              -                             -                                          

01.15.04.05
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 64,77 22.203,81                                     64,77 22.203,81                              -                             -                                          

01.15.04.06
02.01.08.104.95 - NEE.419_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado na parede (aço 
galvanizado a fogo pintado)

m 265,58 11,11 2.950,54                                       11,11 2.950,54                               -                             -                                          

01.15.04.07 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 1,12 250,53                                          1,12 250,53                                  -                             -                                          

01.15.04.08 02.01.08.102.103 - NEI.187_Portão de correr com gradil eletrofundido (aço galvanizado a fogo pintado) H=1,80m m² 780,66 12,50 9.758,29                                       12,50 9.758,29                               -                             -                                          

01.15.04.09 09.09.90.100.11 - Passadiço de madeira para passagem em nível junto às vias férreas m² 500,06 36,40 18.202,34                                     36,40 18.202,34                              -                             -                                          

01.15.04.10
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 28,00 180,67                                          28,00 180,67                                  -                             -                                          

01.16 01.16 - PASSARELA SUB  -

01.16.01 01.16.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.16.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 1,72 115,31                                          1,72 115,31                                  -                             -                                          
01.16.01.02 02.01.00.130.08 - DEM.39_Remoção de lixeiras cj 44,69 1,00 44,69                                            1,00 44,69                                    -                             -                                          
01.16.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.16.02 01.16.02 - ESTRUTURA METÁLICA  -

01.16.02.01
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 30,00 589,80                                          30,00 589,80                                  -                             -                                          

01.16.02.02
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 10.000,00 184.675,00                                   10.000,00 184.675,00                            -                             -                                          

01.16.03 01.16.03 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.16.03.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 1,72 453,72                                          1,72 453,72                                  -                             -                                          
01.16.03.02 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 24,00 1.639,80                                       24,00 1.639,80                               -                             -                                          
01.16.03.03 02.01.08.101.37 - NEJ.172_Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m² 637,55 4,70 2.996,49                                       4,70 2.996,49                               -                             -                                          

01.16.03.04 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 21,90 1.614,24                                       21,90 1.614,24                               -                             -                                          

01.16.03.05
02.01.09.310.105 - NEC.19_Piso em granilite lavado/escovado - vibro prensado de alta resistência tipo granito 
reconstituído em placas de 40x40x3cm, incluso rejunte epóxi e aplicação de resina acrílica

m² 208,89 14,99 3.131,28                                       14,99 3.131,28                               -                             -                                          

01.16.03.06
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 3,30 1.938,42                                       3,30 1.938,42                               -                             -                                          

01.16.03.07
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 9,40 5.405,77                                       9,40 5.405,77                               -                             -                                          

01.16.03.08 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 9,41 367,15                                          9,41 367,15                                  -                             -                                          
01.16.03.09 02.01.09.900.08 - NEB.07_Juntas verticais de dilatação (ISOPOR) m 7,56 9,60 72,62                                            9,60 72,62                                    -                             -                                          
01.16.03.10 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 8,80 260,02                                          8,80 260,02                                  -                             -                                          

01.16.03.11 02.01.10.100.05 - Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 15,09 26,20 395,24                                          26,20 395,24                                  -                             -                                          

01.16.03.12
02.02.05.300.19 - Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 
texturizado) L=56 x H=180 cm

cj 913,38 2,00 1.826,76                                       2,00 1.826,76                               -                             -                                          

01.16.03.13 10.01.04.100.02 - NEK.97_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação no piso (aço inox c/ base em aço galv. pintado) cj 7.608,26 1,00 7.608,26                                       1,00 7.608,26                               -                             -                                          

01.16.03.14 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          
01.16.04 01.16.04 - SERVIÇOS DE REPAROS  -

01.16.04.01 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 171,47 4.778,16                                       171,47 4.778,16                               -                             -                                          

01.16.04.03 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 171,47 4.746,11                                       171,47 4.746,11                               -                             -                                          

01.16.04.04 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 147,48 9.566,02                                       147,48 9.566,02                               -                             -                                          

01.16.04.05 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 147,48 9.566,02                                       147,48 9.566,02                               -                             -                                          
01.17 01.17 - DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (D.M.L.) SUB  -

01.17.01 01.17.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.17.01.01 02.01.00.130.01 - DEM.02_Remoção de poste de concreto un 330,14 1,00 330,14                                          1,00 330,14                                  -                             -                                          
01.17.01.02 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 4,34 1.144,87                                       4,34 1.144,87                               -                             -                                          
01.17.01.03 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 4,00 54,04                                            4,00 54,04                                    -                             -                                          
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 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.17.01.04
08.03.02.400.14 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>5cm<=15cm

un 799,74 6,00 4.798,41                                       6,00 4.798,41                               -                             -                                          

01.17.01.05 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 1,00 12,52                                            1,00 12,52                                    -                             -                                          
01.17.01.06 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 3,78 34,92                                            3,78 34,92                                    -                             -                                          
01.17.01.07 09.10.01.110.10 - Limpeza / esgotamento de fossa séptica m³ 111,84 12,27 1.372,24                                       12,27 1.372,24                               -                             -                                          
01.17.01.08 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

01.17.02 01.17.02 - FUNDAÇÕES  -

01.17.02.01 01.17.02.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  -

01.17.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 2,70 181,01                                          2,70 181,01                                  -                             -                                          
01.17.02.01.02 02.01.01.300.05 - Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 63,08 18,84 1.188,48                                       18,84 1.188,48                               -                             -                                          
01.17.02.01.03 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 1,55 50,28                                            1,55 50,28                                    -                             -                                          

01.17.02.02 01.17.02.02 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.17.02.02.01 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 6,40 425,43                                          6,40 425,43                                  -                             -                                          
01.17.02.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 236,00 1.558,49                                       236,00 1.558,49                               -                             -                                          
01.17.02.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 27,00 203,53                                          27,00 203,53                                  -                             -                                          
01.17.02.02.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 1,15 484,36                                          1,15 484,36                                  -                             -                                          
01.17.02.02.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,18 0,11 70,86                                            0,11 70,86                                    -                             -                                          
01.17.02.02.06 02.01.05.120.03 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 117,17 1,26 147,63                                          1,26 147,63                                  -                             -                                          

01.17.02.03 01.17.02.03 - SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES  -

01.17.02.03.01 02.01.04.500.11 - Estaca raiz Ø 16 cm em solo, carga admissível até 35 tf m 125,37 120,00 15.044,91                                     120,00 15.044,91                              -                             -                                          
01.17.02.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 574,10 3.791,24                                       574,10 3.791,24                               -                             -                                          

01.17.03 01.17.03 - ESTRUTURAS  -

01.17.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,53 137,37 13.260,24                                     137,37 13.260,24                              -                             -                                          
01.17.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 741,04 4.893,67                                       741,04 4.893,67                               -                             -                                          
01.17.03.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 108,31 816,47                                          108,31 816,47                                  -                             -                                          
01.17.03.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 56,67 23.868,47                                     56,67 23.868,47                              -                             -                                          
01.17.03.05 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 56,67 8.539,36                                       56,67 8.539,36                               -                             -                                          
01.17.03.06 02.01.05.700.09 - Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 33,04 2,51 82,79                                            2,51 82,79                                    -                             -                                          

01.17.03.07
02.01.05.500.31 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8 + 4)

m² 105,11 22,85 2.401,74                                       22,85 2.401,74                               -                             -                                          

01.17.03.08
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 21,56 2.611,92                                       21,56 2.611,92                               -                             -                                          

01.17.03.09
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 44,41 1.149,38                                       44,41 1.149,38                               -                             -                                          

01.17.04 01.17.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.17.04.01 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,79 4,34 1.144,87                                       4,34 1.144,87                               -                             -                                          
01.17.04.02 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 4,00 54,04                                            4,00 54,04                                    -                             -                                          
01.17.04.03 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 1,00 12,52                                            1,00 12,52                                    -                             -                                          
01.17.04.04 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,23 1,00 9,23                                              1,00 9,23                                      -                             -                                          
01.17.04.06 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 17,00 1.161,53                                       17,00 1.161,53                               -                             -                                          
01.17.04.07 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 77,00 6.156,73                                       77,00 6.156,73                               -                             -                                          
01.17.04.08 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 18,00 590,01                                          18,00 590,01                                  -                             -                                          

01.17.04.09 02.01.09.100.26 - NEB.34_Pastilha de Cerâmica de Porcelana Esmaltada ou Equivalente, 10,0 x 10,0 cm (Azulejo) m² 73,71 175,00 12.899,21                                     175,00 12.899,21                              -                             -                                          

01.17.04.10 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 42,29 3.507,11                                       42,29 3.507,11                               -                             -                                          
01.17.04.11 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 5,80 171,37                                          5,80 171,37                                  -                             -                                          
01.17.04.12 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 7,89 1.469,16                                       7,89 1.469,16                               -                             -                                          
01.17.04.13 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 1,80 242,51                                          1,80 242,51                                  -                             -                                          

01.17.04.14
02.01.09.310.97 - NEC.64_Revestimento cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência para piso (verso com 
garras), 30 cm <= L <=40 cm

m² 159,27 21,47 3.419,43                                       21,47 3.419,43                               -                             -                                          

01.17.04.15
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 29,76 1.477,67                                       29,76 1.477,67                               -                             -                                          

01.17.04.16 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 21,47 958,47                                          21,47 958,47                                  -                             -                                          

01.17.04.17
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 22,10 1.276,12                                       22,10 1.276,12                               -                             -                                          

01.17.04.18 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 21,55 1.397,80                                       21,55 1.397,80                               -                             -                                          

01.17.04.19 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 10,00 648,63                                          10,00 648,63                                  -                             -                                          
01.17.04.20 02.02.04.120.03 - NEG.40_Tanque de louça, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 637,54 1,00 637,54                                          1,00 637,54                                  -                             -                                          

01.17.04.21
02.01.08.100.223 - NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco), para DML e sala de 
lixo

m² 401,67 2,00 803,34                                          2,00 803,34                                  -                             -                                          

01.17.04.22 02.01.08.101.49 - NEJ.139/03_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 258,94 10,00 2.589,36                                       10,00 2.589,36                               -                             -                                          
01.17.04.23 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.18 01.18 - ABRIGO GERADOR SUB  -

01.18.01 01.18.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  -

01.18.01.01 02.01.02.310.47 - DEM.24_ Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento m² 3,44 40,00 137,41                                          40,00 137,41                                  -                             -                                          
01.18.01.02 02.01.01.120.01 - Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 54,63 0,52 28,41                                            0,52 28,41                                    -                             -                                          
01.18.01.03 02.01.01.110.10 - Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 1,82 38,53 70,30                                            38,53 70,30                                    -                             -                                          
01.18.01.04 02.01.01.600.04 - Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 461,54 0,99 456,00                                          0,99 456,00                                  -                             -                                          
01.18.01.05 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 1,80 120,67                                          1,80 120,67                                  -                             -                                          
01.18.01.06 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 1,89 17,46                                            1,89 17,46                                    -                             -                                          

01.18.02 01.18.02 - FUNDAÇÕES  -

01.18.02.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 10,26 687,86                                          10,26 687,86                                  -                             -                                          
01.18.02.02 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 3,00 1.514,26                                       3,00 1.514,26                               -                             -                                          

01.18.03 01.18.03 - ESTRUTURAS  -

01.18.03.01 02.01.05.220.04 - Forma de chapas plastificadas (10mm) - Curva m² 96,52 0,37 35,81                                            0,37 35,81                                    -                             -                                          
01.18.03.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 918,00 6.062,28                                       918,00 6.062,28                               -                             -                                          
01.18.03.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 16,00 120,61                                          16,00 120,61                                  -                             -                                          
01.18.03.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 13,20 5.559,62                                       13,20 5.559,62                               -                             -                                          
01.18.03.05 02.01.05.120.02 - Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 150,69 13,20 1.989,05                                       13,20 1.989,05                               -                             -                                          

01.18.03.06
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 114,18 2.244,79                                       114,18 2.244,79                               -                             -                                          

01.18.03.07
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 539,92 9.970,97                                       539,92 9.970,97                               -                             -                                          

01.18.04 01.18.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.18.04.01
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 25,70 1.679,79                                       25,70 1.679,79                               -                             -                                          

01.18.04.02
02.01.12.140.06 - NEM.08_Impermeabilização de superfícies à base de resinas fluoradas, solventes e aditivos 
especiais para proteção contra manchas de óleos, gorduras e umidade (oleofugante)

m² 16,33 25,70 419,71                                          25,70 419,71                                  -                             -                                          

01.18.04.03
02.01.06.100.29 - NED.53_Telha trapezoidal Tipo L40 da Eucatex ou equivalente, cor branca, em aço galvanizado, 
espessura 0,43 mm

m² 57,74 37,30 2.153,82                                       37,30 2.153,82                               -                             -                                          

01.18.04.04
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 42,40 20.565,74                                     42,40 20.565,74                              -                             -                                          

01.18.04.05
02.01.08.102.108 - NEE.361_Portão eletrofundido de abrir, 1 folha, com montante de fixação no piso (aço 
galvanizado pintado)

m² 850,60 4,00 3.402,39                                       4,00 3.402,39                               -                             -                                          

01.19 01.19 - ÁREA EXTERNA SUB  -

01.19.01 01.19.01 - ESTACIONAMENTO  -

01.19.01.01
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 204,40 43.976,37                                     204,40 43.976,37                              -                             -                                          

01.19.01.02 02.01.08.102.121 - NEI.160_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) m² 1.003,96 1,00 1.003,96                                       1,00 1.003,96                               -                             -                                          
01.19.01.03 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 33,15 2.155,52                                       33,15 2.155,52                               -                             -                                          

01.19.01.04
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 69,00 445,22                                          69,00 445,22                                  -                             -                                          

01.19.02 01.19.02 - JARDIM DE CHUVA  -

01.19.02.01 02.01.12.110.06 - Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica m² 35,71 38,55 1.376,49                                       38,55 1.376,49                               -                             -                                          
01.19.02.02 08.03.02.300.01 - Protetor Tutor para Árvores un 21,50 3,00 64,50                                            3,00 64,50                                    -                             -                                          
01.19.02.03 08.02.01.100.05 - NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 23,21 2,62 60,81                                            2,62 60,81                                    -                             -                                          
01.19.02.04 02.01.12.130.05 - Aplicação de manta geotêxtil. m² 7,43 22,26 165,42                                          22,26 165,42                                  -                             -                                          
01.19.02.05 08.03.01.120.06 - NEP.10_Canteiro pluvial m² 144,67 22,26 3.220,34                                       22,26 3.220,34                               -                             -                                          

01.19.02.06 08.03.02.100.110 - Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 56,66 80,00 4.532,59                                       80,00 4.532,59                               -                             -                                          

01.19.02.07 08.03.02.200.23 - Plantio de forração m² 59,23 7,00 414,60                                          7,00 414,60                                  -                             -                                          
01.20 01.20 - ENTORNO SUB  -

01.20.01 01.20.01 - TERMINAL RODOVIÁRIO LADO NORTE  -

01.20.01.01
08.03.02.400.14 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>5cm<=15cm

un 799,74 4,00 3.198,94                                       4,00 3.198,94                               -                             -                                          

01.20.01.02
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 17,00 1.111,14                                       17,00 1.111,14                               -                             -                                          

01.20.01.03
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 39,00 251,64                                          39,00 251,64                                  -                             -                                          

01.20.01.04
08.03.02.400.15 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>15cm<=30cm

un 1.446,30 3,00 4.338,91                                       3,00 4.338,91                               -                             -                                          

01.20.01.05 02.01.10.300.06 - DEM.48_Remoção de demarcação viária de material termoplástico retro m² 51,64 8,97 463,08                                          8,97 463,08                                  -                             -                                          
01.20.01.06 02.01.00.130.20 - REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 23,47 6,00 140,81                                          6,00 140,81                                  -                             -                                          
01.20.01.07 02.01.05.800.19 - Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 223,48 29,09 6.501,00                                       29,09 6.501,00                               -                             -                                          
01.20.01.08 11.02.01.200.10 - NEU.08/01_Faixa elevada em via de sentido único m² 325,40 127,50 41.488,72                                     127,50 41.488,72                              -                             -                                          

01.20.02 01.20.02 - TERMINAL RODOVIÁRIO LADO SUL  -

01.20.02.01
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 45,50 293,58                                          45,50 293,58                                  -                             -                                          

01.20.02.02 02.01.00.130.20 - REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 23,44 0,36 8,44                                              0,36 8,44                                      -                             -                                          
01.20.02.03 02.01.05.800.19 - Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 223,48 11,36 2.538,72                                       11,36 2.538,72                               -                             -                                          

01.21 01.21 - COMUNICAÇÃO VISUAL SUB  -

01.21.01 01.21.01 - REMOÇÕES DE PLACAS, SUPORTE E OUTROS ELEMENTOS  -

01.21.01.01 02.01.00.130.06 - DEM.29_Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual cj 49,70 30,00 1.490,92                                       30,00 1.490,92                               -                             -                                          
01.21.01.02 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

01.21.02 01.21.02 - NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL  -

01.21.02.01

10.01.07.100.67 - J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 
20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na face posterior cor 
branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando 
fixada no concreto.

un 23,10 61,00 1.408,82                                       61,00 1.408,82                               -                             -                                          

01.21.02.02
10.01.07.100.128 - F_Faixa de Porta - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound 
Material), comprimento variável e 6 cm de altura, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 138,57 10,00 1.385,73                                       10,00 1.385,73                               -                             -                                          

01.21.02.03
10.01.07.100.15 - L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na cor 
padrão, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (80x20) fixação por fita dupla face em 
todo o perímetro ou com abraçadeira de nylon.

un 194,81 25,00 4.870,30                                       25,00 4.870,30                               -                             -                                          

01.21.02.04
10.01.07.100.82 - LI 1 - Sinalização Identificativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas à lixeira com fita dupla face adesiva VHB 4950 e rebite 
tipo POP.

un 37,41 5,00 187,03                                          5,00 187,03                                  -                             -                                          

01.21.02.05
10.01.07.100.83 - LI 2 - Sinalização Educativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas à lixeira com fita dupla face adesiva VHB 4950 e 
rebite tipo POP.

un 47,04 5,00 235,22                                          5,00 235,22                                  -                             -                                          

01.21.02.06

10.01.07.100.88 - MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo e 
braile por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, com pintura posterior 
nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou 
equivalente. Dimensão: 40 x 34 cm

un 649,57 4,00 2.598,26                                       4,00 2.598,26                               -                             -                                          

01.21.02.07
10.01.07.100.130 - P_Placa Identificativa de Sanitário - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), 15 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 35,91 10,00 359,11                                          10,00 359,11                                  -                             -                                          

01.21.02.08
10.01.07.100.131 - PAP_Placa Assento Preferencial - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material) 200 x 40 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 1.444,61 2,00 2.889,22                                       2,00 2.889,22                               -                             -                                          

01.21.02.09

10.01.07.100.133 - PIEP.0.7_Placa de Identificação Externa de Parede - Face única em chapa de alumínio 
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de 
brilho, 200 x 70 cm, e = 3mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou 
equivalente, na face frontal.

un 2.190,64 1,00 2.190,64                                       1,00 2.190,64                               -                             -                                          

01.21.02.10

10.01.07.100.139 - PIEP.3.7_Placa de Identificação Externa de Parede - Face única em chapa de alumínio 
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de 
brilho, 307 x 70 cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou 
equivalente, na face frontal

un 4.720,71 4,00 18.882,84                                     4,00 18.882,84                              -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.21.02.11
10.01.07.100.05 - PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior, 
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrão na face frontal e aplicação de texto e pictograma em vinil 
adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na porta.

un 85,17 14,00 1.192,42                                       14,00 1.192,42                               -                             -                                          

01.21.02.12

10.01.07.100.52 - PP2 - Pórtico 2 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 318,26x244cm composto por 
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na cor branca com aplicação 
dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com impressão digital, e faixa superior em chapa de 
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 
adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 
244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em 
aço inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un 34.041,23 1,00 34.041,23                                     1,00 34.041,23                              -                             -                                          

01.21.02.13

10.01.07.100.54 - PP3 - Pórtico 3 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 443,26x244cm composto por 
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na cor branca com aplicação 
dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com impressão digital, e faixa superior em chapa de 
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 
adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 
244cm e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em aço inox 
escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un 20.379,10 4,00 81.516,41                                     4,00 81.516,41                              -                             -                                          

01.21.02.14
10.01.07.100.116 - Placa de chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática foto-refletiva, esp= 1,9 mm, com 
cantos arredondados

m² 844,08 2,00 1.688,15                                       2,00 1.688,15                               -                             -                                          

01.21.02.15

10.01.07.100.141 - PSA.0.4_Placa de Sinalização Aérea - Dupla face em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 40 
cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente, nas 
faces frontais

un 2.208,19 10,00 22.081,87                                     10,00 22.081,87                              -                             -                                          

01.21.02.16

10.01.07.100.147 - PSA.3.4_Placa de Sinalização Aérea - Dupla face em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 307 x 40 
cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente, nas 
faces frontais

un 3.210,02 11,00 35.310,27                                     11,00 35.310,27                              -                             -                                          

01.21.02.17

10.01.07.100.77 - PTW - Placa Tátil para Sanitário - Chapa em película PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e 
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face posterior do PETG com 
impressão em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrílico e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face 
adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 109,18 6,00 655,05                                          6,00 655,05                                  -                             -                                          

01.21.02.18
10.01.07.100.159 - PV1/PV2/PV3_Placa de Via / Advertência - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM 
- Aluminum Compound Material), 250 x 35 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 706,82 26,00 18.377,32                                     26,00 18.377,32                              -                             -                                          

01.21.02.19

10.01.07.100.108 - SMT_Sinalização de Mapa Tátil com película refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M 
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tátil ao lado do botão. Esta 
película deve ter aplicação de textos em relevo e pontos de braile por deposição de resina poliéster na formação de 
relevos. Aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 películas. 
Dimensões: 180 x 70 mm e 70 x 70 mm

un 130,88 2,00 261,76                                          2,00 261,76                                  -                             -                                          

01.21.02.20
10.01.07.100.118 - STA.1_Sinalização visual e tátil em bloqueio - película refletiva cor branca, 15x7cm, 
autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de textos em relevo e pontos de 
Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "INSIRA O BILHETE"

un 81,63 2,00 163,26                                          2,00 163,26                                  -                             -                                          

01.21.02.21

10.01.07.100.119 - STA.2_Sinalização visual e tátil em bloqueio - película refletiva cor branca, 15x7cm, 
autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de textos em relevo e pontos de 
Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "POSICIONE O 
CARTÃO"

un 81,63 2,00 163,26                                          2,00 163,26                                  -                             -                                          

01.21.02.22 10.01.07.100.109 - STB_Sinalização tátil de bifurcação. Dimensões: 40 x 40 cm un 639,73 2,00 1.279,46                                       2,00 1.279,46                               -                             -                                          

01.21.02.23

10.01.07.100.111 - STC-01_Sinalização visual e tátil em corrimão para escadas e rampas - Placa braille calandrada 
para corrimão, em alumínio natural, com dimensão de 100x30mm, espessura de 1mm, com bordas arredondadas e 
chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com aplicação de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile 
em relevo, conforme ABNT NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou 
equivalente

un 84,61 72,00 6.092,08                                       72,00 6.092,08                               -                             -                                          

01.21.02.24

10.01.07.100.79 - STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com 
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo ref. 3M aplicado pela face 
posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de 
acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un 1.087,69 8,00 8.701,49                                       8,00 8.701,49                               -                             -                                          

01.21.02.25
10.01.07.100.110 - SVD_Sinalização Visual de Degrau de película em laminado elastoplástico retro reflexiva com 
1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta 
resistência

m 16,38 384,00 6.291,80                                       384,00 6.291,80                               -                             -                                          

01.21.02.26

10.01.07.100.112 - SVP.01_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 
de película em laminado elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores azul e branco conforme 
padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência. Dimensões: 
1,00 x 1,00 m

un 201,45 2,00 402,90                                          2,00 402,90                                  -                             -                                          

01.21.02.27
10.01.07.100.113 - SVP.02_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de película em laminado 
elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme padrão de comunicação 
visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 201,45 2,00 402,90                                          2,00 402,90                                  -                             -                                          

01.21.02.28
10.01.07.100.160 - T1_Placa Identificativa de Telefone - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), 15 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal.

un 121,89 6,00 731,31                                          6,00 731,31                                  -                             -                                          

01.21.02.29

10.01.07.100.85 - TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicação das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e "Ticket 
Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e 
coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 
3M VHB 4950 ou equivalente

un 2.530,64 2,00 5.061,28                                       2,00 5.061,28                               -                             -                                          

01.21.02.30

10.01.07.100.123 - TI.02_Totem de Identificação Externa com Pictogramas - Dupla face em chapa de alumínio 
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de 
brilho, 70 x 280 cm, e = 3 mm (x2), e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte, ou equivalente, nas 
faces frontais. Placa fixada ao tubo de sustentação em aço inox, escovado # 150, com ø = 5" (141,3 mm), e = 2,77 
mm, (vão livre de 220 cm), fixado por base (flange) em chapa em aço inox # 150, 40 x 40 cm, e = 1/2" com 
chumbadores químicos tipo ø = 3/4" à base de concreto, ou gaiola metálica concretada. Placa dupla face com 
pictograma de acessibilidade em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento 
em pintura cor azul, Pantone 2925C (C75M18Y0K0), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil 
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente. Placa dupla face com pictograma 
bicicleta em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento em pintura cor 
verde, Pantone 2294C 9C49M0Y100K8), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil adesivo ref.: 3M 
7725, para recorte ou impressão laminada ou equivalente

un 15.684,36 2,00 31.368,72                                     2,00 31.368,72                              -                             -                                          

01.22 01.22 - SISTEMAS ELETRÔNICOS SUB  -

01.22.01 01.22.01 - CFTV  -

01.22.01.01 01.22.01.01 - PLATAFORMA  -

01.22.01.01.01
05.01.04.100.10 - Bastidor (rack), padrão 19" de 44 URx600mmx800mm com ventilação forçada, IP54, cor munsell 
N6,5 e iluminação interna.

un 2.290,63 1,00 2.290,63                                       1,00 2.290,63                               -                             -                                          

01.22.01.01.02 02.03.10.100.151 - Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,98 600,00 5.986,14                                       600,00 5.986,14                               -                             -                                          

01.22.01.01.03
05.01.07.100.39 - Cabo de fibras ópticas 1 par 50/125µm, em conformidade com a Especificação Técnica CPTM 
BC9093-4

m 21,75 600,00 13.050,96                                     600,00 13.050,96                              -                             -                                          

01.22.01.01.04 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 1.600,00 19.950,24                                     1.600,00 19.950,24                              -                             -                                          

01.22.01.01.05
05.01.06.100.19 - Câmera para circuito fechado de TV, tipo "dome", para montagem em teto, em parede ou 
elevador antivandalismo, de uso interno, mínimo de 2MP de resolução

un 731,94 6,00 4.391,66                                       6,00 4.391,66                               -                             -                                          

01.22.01.01.06
05.01.10.500.13 - Câmera para circuito fechado de TV, tipo "dome", para montagem em teto, em parede ou 
elevador antivandalismo, de uso interno, mínimo de 2MP de resolução - somente fornecimento

un 594,52 2,00 1.189,04                                       2,00 1.189,04                               -                             -                                          

01.22.01.01.07 04.07.01.180.04 - Chumbador em aço galvanizado, de 1" de diâmetro e dimensões (L=850, L1=100, B=150) un 84,94 2,00 169,88                                          2,00 169,88                                  -                             -                                          

01.22.01.01.08 02.03.05.200.01 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,45 6,00 164,68                                          6,00 164,68                                  -                             -                                          

01.22.01.01.09 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 15,00 412,64                                          15,00 412,64                                  -                             -                                          

01.22.01.01.10 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 3,00 95,39                                            3,00 95,39                                    -                             -                                          
01.22.01.01.11 05.01.02.110.65 - Conector macho, modelo RJ45. 8 vias, categoria 6 un 12,92 100,00 1.292,28                                       100,00 1.292,28                               -                             -                                          
01.22.01.01.12 02.03.05.150.29 - Curva 90º em Alumínio Ø 2", fabricada em Alumínio Incorrosível un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          

01.22.01.01.13
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 130,00 3.573,97                                       130,00 3.573,97                               -                             -                                          

01.22.01.01.14
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,98 5,00 314,92                                          5,00 314,92                                  -                             -                                          

01.22.01.01.15
05.01.06.100.03 - Equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto composto constituído de câmera 
de vídeo do tipo box fixa a cores com lente varifocal autoíris, caixa de proteção em alumínio com certificação 
industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas

cj 2.139,04 20,00 42.780,87                                     20,00 42.780,87                              -                             -                                          

01.22.01.01.16
05.01.10.500.01 - Equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto composto constituído de câmera 
de vídeo do tipo box fixa a cores com lente varifocal autoíris, caixa de proteção em alumínio com certificação 
industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas - somente fornecimento.

cj 1.579,22 2,00 3.158,43                                       2,00 3.158,43                               -                             -                                          

01.22.01.01.17
05.01.06.100.31 - Equipamentos de tratamento de vídeo formando um conjunto composto por gravadores de 
vídeos em rede (NVR) captura e gravação digital, software e licenças para gerenciamento dos gravadores

cj 8.370,83 1,00 8.370,83                                       1,00 8.370,83                               -                             -                                          

01.22.01.01.18
05.01.10.500.10 - Injetor PoE (power over ethernet) 15.4W com 1 entrada de 48v, 10/100 mbps - somente 
fornecimento

un 40,03 2,00 80,06                                            2,00 80,06                                    -                             -                                          

01.22.01.01.19 05.01.06.100.11 - Interface Homem-Máquina do Subsistema de CFTV cj 3.344,54 1,00 3.344,54                                       1,00 3.344,54                               -                             -                                          

01.22.01.01.20
05.01.07.100.15 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas

un 6.205,25 2,00 12.410,49                                     2,00 12.410,49                              -                             -                                          

01.22.01.01.21
05.01.10.100.04 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas - somente fornecimento

un 5.188,54 1,00 5.188,54                                       1,00 5.188,54                               -                             -                                          

01.22.01.01.22 05.01.02.110.58 - Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 42,39 50,00 2.119,53                                       50,00 2.119,53                               -                             -                                          
01.22.01.01.23 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 40,00 690,64                                          40,00 690,64                                  -                             -                                          

01.22.01.02 01.22.01.02 - PASSARELA  -

01.22.01.02.01
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 5,00 137,46                                          5,00 137,46                                  -                             -                                          

01.22.01.02.02
05.01.10.500.01 - Equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto composto constituído de câmera 
de vídeo do tipo box fixa a cores com lente varifocal autoíris, caixa de proteção em alumínio com certificação 
industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas - somente fornecimento.

cj 1.579,22 2,00 3.158,43                                       2,00 3.158,43                               -                             -                                          

01.22.01.02.03 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 2,00 34,53                                            2,00 34,53                                    -                             -                                          
01.22.02 01.22.02 - TELEFONIA  -

01.22.02.01 01.22.02.01 - PLATAFORMA  -

01.22.02.01.01 05.01.02.110.29 - Aparelho Telefônico em Voip (IP) com os respectivos acessórios un 325,49 16,00 5.207,85                                       16,00 5.207,85                               -                             -                                          

01.22.02.01.02 05.01.10.100.01 - Aparelho Telefônico em Voip (IP) com os respectivos acessórios - somente fornecimento. un 323,31 1,00 323,31                                          1,00 323,31                                  -                             -                                          

01.22.02.01.03
05.01.04.100.10 - Bastidor (rack), padrão 19" de 44 URx600mmx800mm com ventilação forçada, IP54, cor munsell 
N6,5 e iluminação interna.

un 2.290,64 2,00 4.581,27                                       2,00 4.581,27                               -                             -                                          

01.22.02.01.04 05.01.06.100.30 - Botão de pânico transmissor e receptor correspondente sem fio cj 133,43 4,00 533,71                                          4,00 533,71                                  -                             -                                          

01.22.02.01.05
05.01.07.100.04 - Cabo óptico multimodo 12 fibras anti roedor geleado dielétrico núcleo protegido de umidade não 
propagador de chamas tipo loose

m 33,50 600,00 20.099,76                                     600,00 20.099,76                              -                             -                                          

01.22.02.01.06 02.03.14.100.01 - Cabo telefônico CCE , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares m 7,83 550,00 4.307,60                                       550,00 4.307,60                               -                             -                                          
01.22.02.01.07 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 1.200,00 14.962,68                                     1.200,00 14.962,68                              -                             -                                          

01.22.02.01.08
05.01.02.110.24 - Central Telefônica IP com capacidade mínima de 48 (quarenta e oito) ramais, com interligação 
com a rede pública conforme especificação técnica.

un 20.959,88 1,00 20.959,88                                     1,00 20.959,88                              -                             -                                          

01.22.02.01.09 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 6,00 165,05                                          6,00 165,05                                  -                             -                                          

01.22.02.01.10 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 20,00 635,99                                          20,00 635,99                                  -                             -                                          
01.22.02.01.11 05.01.02.110.66 - Distribuidor Geral de Telefonia un 490,61 2,00 981,22                                          2,00 981,22                                  -                             -                                          
01.22.02.01.12 05.01.07.100.08 - Distribuidor Geral Óptico para cabo de fibra óptica (2x6fibras) un 935,93 2,00 1.871,86                                       2,00 1.871,86                               -                             -                                          

01.22.02.01.13
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 120,00 3.299,05                                       120,00 3.299,05                               -                             -                                          

01.22.02.01.14
02.03.05.100.36 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")

m 29,74 200,00 5.948,76                                       200,00 5.948,76                               -                             -                                          

01.22.02.01.15 05.01.06.100.32 - Injetor PoE (Power over Ethernet) un 195,19 8,00 1.561,55                                       8,00 1.561,55                               -                             -                                          

01.22.02.01.16
05.01.10.500.10 - Injetor PoE (power over ethernet) 15.4W com 1 entrada de 48v, 10/100 mbps - somente 
fornecimento

un 40,03 2,00 80,06                                            2,00 80,06                                    -                             -                                          

01.22.02.01.17 05.01.02.110.64 - Intercomunicador de bilheteria com todos os acessórios cj 1.535,43 4,00 6.141,71                                       4,00 6.141,71                               -                             -                                          

01.22.02.01.18 05.01.11.000.03 - Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 61,97 160,00 9.915,31                                       160,00 9.915,31                               -                             -                                          

01.22.02.01.19
05.01.02.110.51 - Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 
categoria 6

un 392,62 3,00 1.177,87                                       3,00 1.177,87                               -                             -                                          

01.22.02.01.20
05.01.07.100.15 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas

un 6.205,25 3,00 18.615,74                                     3,00 18.615,74                              -                             -                                          

01.22.02.01.21
05.01.10.100.04 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas - somente fornecimento

un 5.188,54 1,00 5.188,54                                       1,00 5.188,54                               -                             -                                          

01.22.02.01.22 05.01.02.110.58 - Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 42,39 72,00 3.052,13                                       72,00 3.052,13                               -                             -                                          
01.22.02.01.23 05.01.07.100.38 - Transceptor óptico multimodo 1000BASE-T do tipo SFP un 162,92 4,00 651,69                                          4,00 651,69                                  -                             -                                          
01.22.02.01.24 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 95,00 1.640,27                                       95,00 1.640,27                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.22.03 01.22.03 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI  -

01.22.03.01 01.22.03.01 - PLATAFORMA  -

01.22.03.01.01 11.04.01.101.355 - Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro un 154,98 11,00 1.704,83                                       11,00 1.704,83                               -                             -                                          
01.22.03.01.02 02.03.07.400.01 - Acionador manual de alarme de incêndio un 78,17 11,00 859,85                                          11,00 859,85                                  -                             -                                          

01.22.03.01.03
02.03.10.100.161 - Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa de 
PVC 300V, 105°C

m 6,46 1.325,00 8.561,35                                       1.325,00 8.561,35                               -                             -                                          

01.22.03.01.04
02.03.05.200.63 - Caixa redonda, fabricada em liga de alumínio fundido, sem Rosca, Ø3/4" Tipo "E" com 
equipamento

un 65,53 35,00 2.293,57                                       35,00 2.293,57                               -                             -                                          

01.22.03.01.05
02.03.07.400.04 - Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção 
de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

pç 370,67 5,00 1.853,33                                       5,00 1.853,33                               -                             -                                          

01.22.03.01.06 02.03.07.400.08 - Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc. un 197,73 30,00 5.931,93                                       30,00 5.931,93                               -                             -                                          

01.22.03.01.07
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 1.325,00 54.245,50                                     1.325,00 54.245,50                              -                             -                                          

01.22.03.01.08 02.03.06.100.29 - Painel de Detecção de Incêndio (PDI) cj 9.754,92 1,00 9.754,92                                       1,00 9.754,92                               -                             -                                          

01.22.03.01.09
02.03.07.400.07 - Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros Sincronizados 
entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)

pç 236,50 11,00 2.601,49                                       11,00 2.601,49                               -                             -                                          

01.22.03.01.10 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 300,00 5.179,80                                       300,00 5.179,80                               -                             -                                          
01.22.03.02 01.22.03.02 - PASSARELA  -

01.22.03.02.01 11.04.01.101.355 - Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro un 154,98 2,00 309,96                                          2,00 309,96                                  -                             -                                          
01.22.03.02.02 02.03.07.400.01 - Acionador manual de alarme de incêndio un 78,17 2,00 156,33                                          2,00 156,33                                  -                             -                                          

01.22.03.02.03
02.03.10.100.161 - Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa de 
PVC 300V, 105°C

m 6,46 100,00 646,14                                          100,00 646,14                                  -                             -                                          

01.22.03.02.04
02.03.05.200.63 - Caixa redonda, fabricada em liga de alumínio fundido, sem Rosca, Ø3/4" Tipo "E" com 
equipamento

un 65,53 2,00 131,06                                          2,00 131,06                                  -                             -                                          

01.22.03.02.05
02.03.07.400.04 - Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção 
de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

pç 370,67 2,00 741,33                                          2,00 741,33                                  -                             -                                          

01.22.03.02.06
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 100,00 4.094,00                                       100,00 4.094,00                               -                             -                                          

01.22.03.02.07
02.03.07.400.07 - Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros Sincronizados 
entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)

pç 236,50 2,00 472,99                                          2,00 472,99                                  -                             -                                          

01.22.04 01.22.04 - SSX  -

01.22.04.01 01.22.04.01 - PLATAFORMA  -

01.22.04.01.01
05.01.04.100.10 - Bastidor (rack), padrão 19" de 44 URx600mmx800mm com ventilação forçada, IP54, cor munsell 
N6,5 e iluminação interna.

un 2.290,63 1,00 2.290,63                                       1,00 2.290,63                               -                             -                                          

01.22.04.01.02 05.01.09.100.02 - Botão de acionamento para a emissão de sinais de auxílio para pessoas com deficiência un 397,19 7,00 2.780,32                                       7,00 2.780,32                               -                             -                                          

01.22.04.01.03 02.03.05.200.01 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,45 6,00 164,68                                          6,00 164,68                                  -                             -                                          
01.22.04.01.04 02.03.05.200.02 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 25,55 3,00 76,65                                            3,00 76,65                                    -                             -                                          

01.22.04.01.05 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 7,00 192,56                                          7,00 192,56                                  -                             -                                          

01.22.04.01.06 02.03.05.150.29 - Curva 90º em Alumínio Ø 2", fabricada em Alumínio Incorrosível un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          
01.22.04.01.07 02.03.05.150.09 - Curva 90º em Alumínio Ø 3/4", fabricada em Alumínio Incorrosível un 30,96 11,00 340,59                                          11,00 340,59                                  -                             -                                          
01.22.04.01.08 02.03.05.300.75 - Curva horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 148,59 8,00 1.188,68                                       8,00 1.188,68                               -                             -                                          

01.22.04.01.09 02.03.05.300.99 - Curva vertical externa 90° para eletrocalha em chapa de aço galvanizado, 300x100 mm un 89,45 2,00 178,90                                          2,00 178,90                                  -                             -                                          

01.22.04.01.10 02.03.05.300.27 - Eletrocalha perfurada com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 114,65 605,00 69.363,12                                     605,00 69.363,12                              -                             -                                          

01.22.04.01.11
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 140,00 3.848,89                                       140,00 3.848,89                               -                             -                                          

01.22.04.01.12
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 10,00 629,85                                          10,00 629,85                                  -                             -                                          

01.22.04.01.13
02.03.05.300.57 - Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 
acessórios

m 52,39 2.525,00 132.295,60                                   2.525,00 132.295,60                            -                             -                                          

01.22.04.01.14 02.03.05.300.46 - Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 22,09 337,00 7.444,26                                       337,00 7.444,26                               -                             -                                          
01.22.04.01.15 02.03.05.300.81 - Tê horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 192,78 4,00 771,13                                          4,00 771,13                                  -                             -                                          
01.22.04.01.16 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 577,00 9.962,48                                       577,00 9.962,48                               -                             -                                          

01.22.04.02 01.22.04.02 - PASSARELA  -

01.22.04.02.01 05.01.09.100.02 - Botão de acionamento para a emissão de sinais de auxílio para pessoas com deficiência un 397,19 2,00 794,37                                          2,00 794,37                                  -                             -                                          

01.22.04.02.02 02.03.05.300.36 - Eletrocalha lisa com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 114,65 45,00 5.159,24                                       45,00 5.159,24                               -                             -                                          

01.22.04.02.03
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 10,00 274,92                                          10,00 274,92                                  -                             -                                          

01.22.04.02.04 02.03.05.300.46 - Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 22,09 30,00 662,69                                          30,00 662,69                                  -                             -                                          
01.22.04.02.05 02.03.05.300.81 - Tê horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 192,78 2,00 385,56                                          2,00 385,56                                  -                             -                                          
01.22.04.02.06 02.03.05.300.100 - Tê vertical 90° perfurado para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 166,62 2,00 333,23                                          2,00 333,23                                  -                             -                                          
01.22.04.02.07 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 60,00 1.035,96                                       60,00 1.035,96                               -                             -                                          

01.22.05 01.22.05 - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E DE PASSAGEIROS (SCAP)  -

01.22.05.01 01.22.05.01 - PLATAFORMA  -

01.22.05.01.01
05.01.05.100.11 - Bloqueio eletrônico completo tipo Porta Balcão Acessível (900 mm de passagem), incluindo 
validadores de cartão inteligente e bilhete magnético (EDMONSON) com suas respectivas placas de interfaces 
para interligação inclusive para QR-CODE, bem como fonte de alimentação e cabos de interligação

cj 73.227,31 2,00 146.454,62                                   2,00 146.454,62                            -                             -                                          

01.22.05.01.02 05.01.05.100.01 - Bloqueios eletrônicos completos com validadores e acessórios cj 63.345,47 4,00 253.381,86                                   4,00 253.381,86                            -                             -                                          

01.22.05.01.03
02.03.10.100.175 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 
tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 14,48 150,00 2.172,04                                       150,00 2.172,04                               -                             -                                          

01.22.05.01.04 05.01.06.100.24 - Cabos UTP categoria 6A 23AWGx4P m 16,47 700,00 11.525,50                                     700,00 11.525,50                              -                             -                                          

01.22.05.01.05 02.03.05.700.14 - Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 mm un 120,90 2,00 241,79                                          2,00 241,79                                  -                             -                                          

01.22.05.01.06 05.02.01.110.16 - Canaleta de alvenaria para grelha ou tampa de concreto, L = 30 cm m 145,67 40,00 5.826,65                                       40,00 5.826,65                               -                             -                                          

01.22.05.01.07
02.03.05.600.02 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 2" (50 mm)

m 30,60 20,00 611,96                                          20,00 611,96                                  -                             -                                          

01.22.05.01.08
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm)

m 50,85 26,00 1.322,21                                       26,00 1.322,21                               -                             -                                          

01.22.05.01.09 02.01.00.130.29 - REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 187,77 6,00 1.126,63                                       6,00 1.126,63                               -                             -                                          
01.22.05.01.10 02.03.50.100.09 - REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentação de Bloqueios un 402,78 4,00 1.611,11                                       4,00 1.611,11                               -                             -                                          

01.22.05.01.11
02.03.05.300.57 - Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 
acessórios

m 52,39 200,00 10.478,85                                     200,00 10.478,85                              -                             -                                          

01.22.06 01.22.06 - SPDA E ATERRAMENTO  -

01.22.06.01 02.03.13.400.35 - Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 55,59 2.148,00 119.406,03                                   2.148,00 119.406,03                            -                             -                                          
01.22.06.02 02.03.10.100.148 - Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 29,01 370,00 10.735,18                                     370,00 10.735,18                              -                             -                                          
01.22.06.03 02.03.10.100.149 - Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 41,30 710,00 29.326,47                                     710,00 29.326,47                              -                             -                                          

01.22.06.04
02.03.13.400.10 - Caixa de Inspeção de Aterramento em manilha de barro vidrado Ø 300 mm, comprimento 600 
mm com tampa de concreto armado

un 172,48 116,00 20.007,91                                     116,00 20.007,91                              -                             -                                          

01.22.06.05 02.03.05.500.41 - Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (3/4") m 19,56 39,32 769,18                                          39,32 769,18                                  -                             -                                          

01.22.06.06
02.03.13.400.03 - Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 3/4" x 3,00m, tipo "COOPERWELD" 
ou Equivalente.

un 246,25 116,00 28.564,44                                     116,00 28.564,44                              -                             -                                          

01.22.06.07 02.03.13.400.06 - Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 78,25 116,00 9.076,86                                       116,00 9.076,86                               -                             -                                          
01.22.06.08 02.03.13.400.05 - Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 78,25 116,00 9.076,86                                       116,00 9.076,86                               -                             -                                          
01.22.06.09 02.03.13.400.26 - Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 20,46 257,00 5.258,50                                       257,00 5.258,50                               -                             -                                          

01.22.07 01.22.07 - AR CONDICIONADO  -

01.22.07.01
02.03.01.110.20 - Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-
0, vazão de 3400 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 1,00 CV

cj 3.964,02 2,00 7.928,03                                       2,00 7.928,03                               -                             -                                          

01.22.07.02 02.01.08.101.03 - Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado fosco) de 1,00 a 1,99 m². cj 1.459,48 1,00 1.459,48                                       1,00 1.459,48                               -                             -                                          

01.22.07.03
02.03.05.800.21 - Canaleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou 
equivalente

m 92,68 40,00 3.707,38                                       40,00 3.707,38                               -                             -                                          

01.22.07.04
02.03.01.210.04 - Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 24.000 
BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle remoto, elementos de fixação e 
acessórios

cj 5.834,78 2,00 11.669,55                                     2,00 11.669,55                              -                             -                                          

01.22.07.05
02.03.01.110.28 - Damper de regulagem de vazão, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 
AT3499-0, dimensões 200 x 150 mm.

un 73,86 4,00 295,44                                          4,00 295,44                                  -                             -                                          

01.22.07.06
02.03.01.130.02 - Duto de Insuflação em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios, conforme 
Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; dimensões esp. 1,5 mm x 
400 mm x 300 mm

m 393,60 30,00 11.808,07                                     30,00 11.808,07                              -                             -                                          

01.22.07.07
02.03.01.110.24 - Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 
AT3499-0 (dimensões 325 x 125 mm)

un 104,13 10,00 1.041,30                                       10,00 1.041,30                               -                             -                                          

01.22.07.08 02.02.05.300.14 - Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 12,33 35,00 431,42                                          35,00 431,42                                  -                             -                                          

01.22.07.09
02.03.01.110.17 - Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou menor do 
que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por interruptor.

un 156,41 10,00 1.564,08                                       10,00 1.564,08                               -                             -                                          

01.22.07.10
02.01.13.300.16 - NEB.24_Revestimento com chapas de aço carbono, com blindagem nível III-A (NBR 15.000) - 
pintura cor branca

m² 1.093,99 2,00 2.187,97                                       2,00 2.187,97                               -                             -                                          

01.22.07.11 09.09.90.100.08 - Suportes para ar condicionado, inclusive quadro e cantoneiras (mão-francesa) 1 1/4" x 1 1/4" un 46,18 10,00 461,82                                          10,00 461,82                                  -                             -                                          

01.22.07.12 02.02.02.100.03 - Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (3/4") m 84,02 20,00 1.680,49                                       20,00 1.680,49                               -                             -                                          

01.22.07.13
02.03.01.130.05 - Tubo esponjoso Ø 1/2 polegada, para isolamento de tubulação de cobre para sistemas de ar 
condicionado

m 9,25 50,00 462,35                                          50,00 462,35                                  -                             -                                          

01.22.07.14
02.03.01.210.27 - Condicionador de ar tipo "split high wall", capacidade de refrigeração 18.000 BTU/h, ciclo frio, 
tensão 220 V/60 Hz

un 2.594,04 2,00 5.188,07                                       2,00 5.188,07                               -                             -                                          

01.22.07.15
02.03.01.130.08 - Vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, com fita de alta resistência à tração, 
umidade e água, dimensão 50 mm (tipo Silver Tape)

m² 49,80 50,00 2.490,22                                       50,00 2.490,22                               -                             -                                          

01.23 01.23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUB  -

01.23.01 01.23.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS  -

01.23.01.01 01.23.01.01 - PLATAFORMA  -

01.23.01.01.01 02.03.11.210.04 - Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 horas un 31,46 42,00 1.321,38                                       42,00 1.321,38                               -                             -                                          

01.23.01.01.02
02.03.10.100.108 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 3,60 3.260,00 11.750,67                                     3.260,00 11.750,67                              -                             -                                          

01.23.01.01.03
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 2.449,00 10.505,72                                     2.449,00 10.505,72                              -                             -                                          

01.23.01.01.04
02.03.10.100.110 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
6,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 6,99 5.770,00 40.312,10                                     5.770,00 40.312,10                              -                             -                                          

01.23.01.01.05 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          
01.23.01.01.06 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 6,00 4.432,78                                       6,00 4.432,78                               -                             -                                          

01.23.01.01.07 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 63,00 1.733,12                                       63,00 1.733,12                               -                             -                                          

01.23.01.01.08 02.03.05.200.66 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 33,34 4,00 133,35                                          4,00 133,35                                  -                             -                                          

01.23.01.01.09 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 15,00 588,86                                          15,00 588,86                                  -                             -                                          
01.23.01.01.10 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 60,00 1.907,98                                       60,00 1.907,98                               -                             -                                          

01.23.01.01.11
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 135,00 3.907,27                                       135,00 3.907,27                               -                             -                                          

01.23.01.01.12
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 400,00 10.996,84                                     400,00 10.996,84                              -                             -                                          

01.23.01.01.13
02.03.05.100.36 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")

m 29,74 100,00 2.974,38                                       100,00 2.974,38                               -                             -                                          

01.23.01.01.14
02.03.05.100.43 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 75 mm (3")

m 109,05 10,00 1.090,51                                       10,00 1.090,51                               -                             -                                          

01.23.01.01.15 02.03.09.210.19 - Interruptor bipolar paralelo (2 módulos) 10A - 250V , com placa 4" x 2" un 66,40 30,00 1.992,08                                       30,00 1.992,08                               -                             -                                          

01.23.01.01.16
02.03.11.100.107 - Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 36W, 110/220V. Corpo em 
alumínio, difusor em policarbonato, completa com reator, comprimento aproximado de 1500mm

un 279,18 72,00 20.101,25                                     72,00 20.101,25                              -                             -                                          

01.23.01.01.17
02.03.11.100.122 - Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED tubular T8 18W, 4000K, 600mm, corpo em chapa 
de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, refletor de alumínio alto brilho (sem lâmpadas)

un 89,39 4,00 357,56                                          4,00 357,56                                  -                             -                                          

01.23.01.01.18
02.03.11.100.110 - Luminária hermética pendente ou de sobrepor com 2 lâmpadas LED tubular de 18W/90-230V, 
IP65. Corpo em policarbonato e refletor em chapa de aço na cor branca. Difusor em policarbonato estabilizado 
para raios UV. Possui fechos em policarbonato. Com rabicho 3x1,5mm² e plugue 2P+T

un 251,69 282,00 70.977,14                                     282,00 70.977,14                              -                             -                                          

01.23.01.01.19
02.03.12.100.21 - Luminária para iluminação pública tipo pétala com 2 módulos LED high power 80W, 5000k, 9.300 
lm, 112 lm/W, IP65, corpo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor preta, lentes facho 140°, 
com fotocélula integrada

un 566,60 11,00 6.232,60                                       11,00 6.232,60                               -                             -                                          

01.23.01.01.20 02.03.05.300.14 - Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm m 51,79 325,00 16.831,45                                     325,00 16.831,45                              -                             -                                          

01.23.01.01.21
02.03.12.300.02 - Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor e 
base com acessórios de fixação

un 1.499,99 9,00 13.499,89                                     9,00 13.499,89                              -                             -                                          

01.23.01.01.22 02.03.09.110.24 - Tomada 20A, 2P+T, para caixa instalada em perfilado 38x38mm un 19,52 478,00 9.329,46                                       478,00 9.329,46                               -                             -                                          

01.23.01.01.23
02.03.09.110.13 - Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - Mod."S-
3506/DJ" STECK ou equivalente

un 1.688,93 6,00 10.133,55                                     6,00 10.133,55                              -                             -                                          

01.23.01.01.24 02.03.09.110.19 - Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 98,86 6,00 593,16                                          6,00 593,16                                  -                             -                                          
01.23.01.01.25 02.03.05.300.50 - Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 21,81 140,00 3.053,94                                       140,00 3.053,94                               -                             -                                          

01.23.01.02 01.23.01.02 - PASSARELA  -

01.23.01.02.01
02.03.11.100.107 - Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 36W, 110/220V. Corpo em 
alumínio, difusor em policarbonato, completa com reator, comprimento aproximado de 1500mm

un 279,18 4,00 1.116,73                                       4,00 1.116,73                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.23.01.02.02 02.03.11.210.04 - Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 horas un 31,46 2,00 62,92                                            2,00 62,92                                    -                             -                                          

01.23.01.02.03 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 2,00 63,59                                            2,00 63,59                                    -                             -                                          

01.23.01.02.04
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 1.150,00 4.933,27                                       1.150,00 4.933,27                               -                             -                                          

01.23.01.02.05
10.01.07.101.01 - Sinalizador de entrada/saída de veículos LED, com sinal luminoso alternado e alarme sonoro, 
corpo em alumínio anodizado, tensão de alimentação 90 a 240 Vca, vida útil superior a 40.000 horas.

un 320,49 1,00 320,49                                          1,00 320,49                                  -                             -                                          

01.23.02 01.23.02 - DISTRIBUIÇÃO, FORÇA E CONTROLE  -

01.23.02.01 01.23.02.01 - PLATAFORMA  -

01.23.02.01.01
02.03.10.100.111 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 12,06 250,00 3.014,87                                       250,00 3.014,87                               -                             -                                          

01.23.02.01.02
02.03.10.100.118 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 110,08 280,00 30.821,05                                     280,00 30.821,05                              -                             -                                          

01.23.02.01.03
02.03.10.100.112 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 9,02 683,45 6.167,86                                       683,45 6.167,86                               -                             -                                          

01.23.02.01.04
02.03.10.100.108 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 3,60 1.029,36 3.710,16                                       1.029,36 3.710,16                               -                             -                                          

01.23.02.01.05
02.03.10.100.113 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
25,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 16,42 544,00 8.932,75                                       544,00 8.932,75                               -                             -                                          

01.23.02.01.06
02.03.10.100.114 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
35,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 24,76 80,00 1.980,78                                       80,00 1.980,78                               -                             -                                          

01.23.02.01.07
02.03.10.100.116 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 63,15 390,00 24.630,21                                     390,00 24.630,21                              -                             -                                          

01.23.02.01.08 02.03.05.200.87 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 300x300x120mm un 234,42 2,00 468,83                                          2,00 468,83                                  -                             -                                          
01.23.02.01.09 02.03.05.200.88 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x170mm un 416,82 2,00 833,64                                          2,00 833,64                                  -                             -                                          
01.23.02.01.10 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 4,00 2.955,19                                       4,00 2.955,19                               -                             -                                          

01.23.02.01.11 02.03.05.200.71 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa un 140,44 5,00 702,21                                          5,00 702,21                                  -                             -                                          

01.23.02.01.12 02.03.05.200.66 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 33,34 6,00 200,03                                          6,00 200,03                                  -                             -                                          

01.23.02.01.13 02.03.05.200.27 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa un 159,86 1,00 159,86                                          1,00 159,86                                  -                             -                                          

01.23.02.01.14
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 20,00 578,85                                          20,00 578,85                                  -                             -                                          

01.23.02.01.15
02.03.05.600.02 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 2" (50 mm)

m 30,60 45,00 1.376,91                                       45,00 1.376,91                               -                             -                                          

01.23.02.01.16
02.03.05.600.03 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 3" (75 mm)

m 47,86 25,00 1.196,60                                       25,00 1.196,60                               -                             -                                          

01.23.02.01.17
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm)

m 50,85 125,00 6.356,82                                       125,00 6.356,82                               -                             -                                          

01.23.02.01.18
02.03.05.100.36 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")

m 29,74 60,00 1.784,62                                       60,00 1.784,62                               -                             -                                          

01.23.02.01.19
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 20,00 1.259,70                                       20,00 1.259,70                               -                             -                                          

01.23.02.01.20
02.03.05.100.43 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 75 mm (3")

m 109,05 70,00 7.633,61                                       70,00 7.633,61                               -                             -                                          

01.23.02.01.21
02.03.07.300.07 - Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potência de stand by 100 a 
120 KVA

cj 103.600,86 1,00 103.600,86                                   1,00 103.600,86                            -                             -                                          

01.23.02.01.22 02.03.07.200.11 - Nobreak dupla conversão online 4 kVA, 220V un 10.886,52 2,00 21.773,03                                     2,00 21.773,03                              -                             -                                          
01.23.02.01.23 02.03.06.100.01 - Painel de Alimentação de Bloqueios (PAB) cj 10.648,13 2,00 21.296,25                                     2,00 21.296,25                              -                             -                                          
01.23.02.01.24 02.03.06.100.06 - Painel de Distribuição de Força (PDF) cj 8.859,43 1,00 8.859,43                                       1,00 8.859,43                               -                             -                                          
01.23.02.01.25 02.03.06.100.12 - PCL - I Painel de Controle Local Bombas de Incêndio cj 6.518,00 1,00 6.518,00                                       1,00 6.518,00                               -                             -                                          

01.23.02.01.26 02.03.06.100.16 - PL - Painel de Luz para Plataforma, conforme Especificação Técnica CPTM AV6684-0 (ref. PL 1) cj 17.170,47 3,00 51.511,40                                     3,00 51.511,40                              -                             -                                          

01.23.02.01.27
10.01.07.100.97 - Placa "É PROIBIDO FUMAR ..", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 200 mm x 180 mm x 
esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.

un 88,61 1,00 88,61                                            1,00 88,61                                    -                             -                                          

01.23.02.01.28
02.03.06.100.21 - Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de Comando, 
Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação técnica CPTM AV6684-0

cj 69.718,67 1,00 69.718,67                                     1,00 69.718,67                              -                             -                                          

01.23.02.01.29 02.03.06.110.14 - Quadro de distribuição de Luz e Força (QDFL) 45kW/3Ø/220V, conforme DE CPTM BC7495-5 cj 18.954,18 1,00 18.954,18                                     1,00 18.954,18                              -                             -                                          

01.23.02.01.30
02.03.06.100.45 - Quadro de distribuição Geral (QDG) 75kW/3Ø/220V, 1000x800x400mm (A.L.P), conforme DE 
CPTM BC7494-7

cj 16.662,46 1,00 16.662,46                                     1,00 16.662,46                              -                             -                                          

01.23.02.01.31 02.03.05.300.50 - Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 21,81 36,00 785,30                                          36,00 785,30                                  -                             -                                          
01.23.02.02 01.23.02.02 - PASSARELA  -

01.23.02.02.01 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 4,00 2.955,19                                       4,00 2.955,19                               -                             -                                          

01.23.02.02.02 02.03.05.200.69 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 2" - roscável, com tampa un 63,46 5,00 317,32                                          5,00 317,32                                  -                             -                                          

01.23.02.02.03 02.03.05.200.25 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2" - roscável, com tampa un 71,87 1,00 71,87                                            1,00 71,87                                    -                             -                                          

01.23.02.02.04
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 40,00 2.519,41                                       40,00 2.519,41                               -                             -                                          

01.23.02.02.05
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 2,00 1.542,88                                       2,00 1.542,88                               -                             -                                          

01.23.02.02.06 02.03.05.300.50 - Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 21,81 11,00 239,95                                          11,00 239,95                                  -                             -                                          
01.23.03 01.23.03 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO  -

01.23.03.01 01.23.03.01 - EQUIPAMENTOS  -

01.23.03.01.01
02.03.03.100.07 - Cabine Primária de Entrada de Energia, Medição e Proteção, com disjuntor SF6/Vácuo, relés 
secundários e demais acessórios para um Transformador de 150kVA - Blindada - conforme especificações técnicas 
CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 83.821,92 1,00 83.821,92                                     1,00 83.821,92                              -                             -                                          

01.23.03.01.02
02.03.03.200.28 - Transformador à seco, trifásico, 150kVA 13800/220-127V, montado em cubículo metálico, 
conforme Especificações Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 41.044,15 1,00 41.044,15                                     1,00 41.044,15                              -                             -                                          

01.23.03.01.03
02.03.06.100.63 - Quadro de proteção (QSAT), para alimentar um transformador de 150kVA, completo. Conforme 
Especificações Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 20.237,37 1,00 20.237,37                                     1,00 20.237,37                              -                             -                                          

01.23.03.02 01.23.03.02 - SPDA E ATERRAMENTO  -

01.23.03.02.01 02.03.10.100.148 - Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 29,01 30,00 870,42                                          30,00 870,42                                  -                             -                                          
01.23.03.02.02 02.03.10.100.149 - Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 41,30 50,00 2.065,24                                       50,00 2.065,24                               -                             -                                          

01.23.03.02.03
02.03.13.400.03 - Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 3/4" x 3,00m, tipo "COOPERWELD" 
ou Equivalente.

un 246,24 5,00 1.231,22                                       5,00 1.231,22                               -                             -                                          

01.23.03.02.04
02.03.13.400.10 - Caixa de Inspeção de Aterramento em manilha de barro vidrado Ø 300 mm, comprimento 600 
mm com tampa de concreto armado

un 172,48 5,00 862,41                                          5,00 862,41                                  -                             -                                          

01.23.03.02.05 02.03.13.400.05 - Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 78,25 5,00 391,24                                          5,00 391,24                                  -                             -                                          
01.23.03.02.06 02.03.13.400.06 - Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 78,25 5,00 391,24                                          5,00 391,24                                  -                             -                                          
01.23.03.02.07 02.03.13.400.26 - Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 20,46 20,00 409,22                                          20,00 409,22                                  -                             -                                          
01.23.03.02.08 02.03.13.400.35 - Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 55,59 80,00 4.447,15                                       80,00 4.447,15                               -                             -                                          
01.23.03.02.09 02.03.13.100.03 - Captor (minicaptor) em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8" 300mm un 22,03 4,00 88,11                                            4,00 88,11                                    -                             -                                          

01.23.03.03 01.23.03.03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS  -

01.23.03.03.01 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 6,00 498,64                                          6,00 498,64                                  -                             -                                          

01.23.03.03.02
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 70,00 2.865,80                                       70,00 2.865,80                               -                             -                                          

01.23.03.03.03
02.03.05.150.21 - Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-S, 
com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 53,05 10,00 530,52                                          10,00 530,52                                  -                             -                                          

01.23.03.03.04
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 20,00 578,85                                          20,00 578,85                                  -                             -                                          

01.23.03.03.05 02.03.09.110.01 - Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 43,07 10,00 430,67                                          10,00 430,67                                  -                             -                                          

01.23.03.03.06 02.03.11.210.04 - Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 horas un 31,46 2,00 62,92                                            2,00 62,92                                    -                             -                                          

01.23.03.03.07 02.03.09.210.19 - Interruptor bipolar paralelo (2 módulos) 10A - 250V , com placa 4" x 2" un 66,40 30,00 1.992,08                                       30,00 1.992,08                               -                             -                                          

01.23.03.03.08
02.03.09.110.13 - Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - Mod."S-
3506/DJ" STECK ou equivalente

un 1.688,92 1,00 1.688,92                                       1,00 1.688,92                               -                             -                                          

01.23.03.03.09 02.03.09.110.19 - Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 98,86 1,00 98,86                                            1,00 98,86                                    -                             -                                          

01.23.03.03.10
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 220,00 943,75                                          220,00 943,75                                  -                             -                                          

01.23.03.04 01.23.03.04 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI  -

01.23.03.04.01
02.03.07.400.04 - Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção 
de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

pç 370,67 2,00 741,33                                          2,00 741,33                                  -                             -                                          

01.23.03.04.02
02.03.10.100.161 - Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa de 
PVC 300V, 105°C

m 6,46 100,00 646,14                                          100,00 646,14                                  -                             -                                          

01.23.03.04.03
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 20,00 818,80                                          20,00 818,80                                  -                             -                                          

01.23.03.04.04 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 300,00 5.179,80                                       300,00 5.179,80                               -                             -                                          

01.23.03.04.05
02.03.05.200.63 - Caixa redonda, fabricada em liga de alumínio fundido, sem Rosca, Ø3/4" Tipo "E" com 
equipamento

un 65,53 2,00 131,06                                          2,00 131,06                                  -                             -                                          

01.23.03.04.06
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 100,00 2.894,28                                       100,00 2.894,28                               -                             -                                          

01.23.03.05 01.23.03.05 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE  -

01.23.03.05.01
02.03.10.100.118 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 110,08 130,00 14.309,77                                     130,00 14.309,77                              -                             -                                          

01.23.03.05.02
02.03.10.100.116 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 63,15 32,00 2.020,94                                       32,00 2.020,94                               -                             -                                          

01.23.03.05.03
02.03.05.900.01 - Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x 1,00 
x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentação em 13,8 kV)

un 1.289,65 2,00 2.579,29                                       2,00 2.579,29                               -                             -                                          

01.23.03.05.04 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 2,00 1.477,59                                       2,00 1.477,59                               -                             -                                          

01.23.03.05.05 02.03.05.200.71 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa un 140,44 5,00 702,21                                          5,00 702,21                                  -                             -                                          

01.23.03.05.06 02.03.05.200.27 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa un 159,86 1,00 159,86                                          1,00 159,86                                  -                             -                                          

01.23.03.05.07
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm)

m 50,85 40,00 2.034,18                                       40,00 2.034,18                               -                             -                                          

01.23.03.05.08
02.03.05.100.43 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 75 mm (3")

m 109,05 20,00 2.181,03                                       20,00 2.181,03                               -                             -                                          

01.23.03.05.09
10.01.07.100.63 - Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.

un 12,27 1,00 12,27                                            1,00 12,27                                    -                             -                                          

01.24 01.24 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SUB  -

01.24.01 01.24.01 - ÁGUA FRIA  -

01.24.01.01 09.01.02.300.144 - Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 110 mm x 4" un 312,32 4,00 1.249,27                                       4,00 1.249,27                               -                             -                                          

01.24.01.02 09.01.02.300.99 - Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 85mm x 3¨ un 236,36 4,00 945,42                                          4,00 945,42                                  -                             -                                          
01.24.01.03 09.01.02.300.44 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 25 mm x 20 mm un 5,30 1,00 5,30                                              1,00 5,30                                      -                             -                                          
01.24.01.04 09.01.02.300.45 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm un 5,97 1,00 5,97                                              1,00 5,97                                      -                             -                                          
01.24.01.05 09.01.02.300.46 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm un 6,90 1,00 6,90                                              1,00 6,90                                      -                             -                                          
01.24.01.06 09.01.02.300.47 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm un 12,61 3,00 37,83                                            3,00 37,83                                    -                             -                                          
01.24.01.07 09.01.02.300.48 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm un 26,97 1,00 26,97                                            1,00 26,97                                    -                             -                                          
01.24.01.08 09.01.02.300.42 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 60 mm un 53,33 1,00 53,33                                            1,00 53,33                                    -                             -                                          
01.24.01.09 09.01.02.300.33 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm un 11,12 1,00 11,12                                            1,00 11,12                                    -                             -                                          
01.24.01.10 09.01.02.300.34 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm un 11,78 1,00 11,78                                            1,00 11,78                                    -                             -                                          
01.24.01.11 09.01.02.300.39 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 50 mm un 21,71 4,00 86,82                                            4,00 86,82                                    -                             -                                          
01.24.01.12 09.01.02.300.41 - Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 85 mm x 60 mm un 30,49 3,00 91,47                                            3,00 91,47                                    -                             -                                          
01.24.01.13 02.02.02.310.02 - Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 852,81 4,00 3.411,22                                       4,00 3.411,22                               -                             -                                          

01.24.01.14
02.02.02.310.04 - Chuveiro (ducha) cromada desviável para PcD, incluso aquecedor elétrico e misturador 
termostático

un 1.817,72 1,00 1.817,72                                       1,00 1.817,72                               -                             -                                          

01.24.01.15 09.01.02.200.15 - Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 55,38 4,00 221,50                                          4,00 221,50                                  -                             -                                          
01.24.01.16 09.01.02.200.16 - Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 59,57 5,00 297,83                                          5,00 297,83                                  -                             -                                          
01.24.01.17 09.01.02.300.104 - Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 9,89 1,00 9,89                                              1,00 9,89                                      -                             -                                          
01.24.01.18 09.01.02.300.105 - Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 10,51 6,00 63,06                                            6,00 63,06                                    -                             -                                          
01.24.01.19 09.01.02.300.102 - Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 25mm x ¾" un 11,11 28,00 311,00                                          28,00 311,00                                  -                             -                                          
01.24.01.20 09.01.02.300.113 - Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 9,58 4,00 38,30                                            4,00 38,30                                    -                             -                                          
01.24.01.21 09.01.02.300.114 - Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 5,86 66,00 386,50                                          66,00 386,50                                  -                             -                                          
01.24.01.22 09.01.02.300.115 - Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 11,25 1,00 11,25                                            1,00 11,25                                    -                             -                                          
01.24.01.23 09.01.02.300.116 - Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 18,93 5,00 94,65                                            5,00 94,65                                    -                             -                                          
01.24.01.24 09.01.02.300.117 - Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 12,34 10,00 123,44                                          10,00 123,44                                  -                             -                                          
01.24.01.25 09.01.02.200.33 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 32,69 3,00 98,06                                            3,00 98,06                                    -                             -                                          
01.24.01.26 09.01.02.200.34 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 29,88 1,00 29,88                                            1,00 29,88                                    -                             -                                          
01.24.01.27 09.01.02.200.35 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 43,61 5,00 218,05                                          5,00 218,05                                  -                             -                                          
01.24.01.28 02.02.07.110.20 - Registro de gaveta cromado Ø 32 mm (1 1/4") un 139,35 3,00 418,06                                          3,00 418,06                                  -                             -                                          
01.24.01.29 02.02.07.110.11 - Registro de gaveta em bronze bruto Ø 50 mm (2") un 126,35 5,00 631,76                                          5,00 631,76                                  -                             -                                          
01.24.01.30 02.02.07.110.15 - Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 84,40 14,00 1.181,58                                       14,00 1.181,58                               -                             -                                          

01.24.01.31 02.02.06.210.03 - Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 2000 litros un 1.339,16 2,00 2.678,31                                       2,00 2.678,31                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.24.01.32 02.02.06.210.09 - Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 7500 litros un 4.674,39 2,00 9.348,77                                       2,00 9.348,77                               -                             -                                          

01.24.01.33 09.01.02.300.12 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 179,97 2,00 359,93                                          2,00 359,93                                  -                             -                                          
01.24.01.34 09.01.02.300.04 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 10,63 1,00 10,63                                            1,00 10,63                                    -                             -                                          
01.24.01.35 09.01.02.300.05 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 11,01 19,00 209,17                                          19,00 209,17                                  -                             -                                          
01.24.01.36 09.01.02.300.07 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 23,68 4,00 94,73                                            4,00 94,73                                    -                             -                                          
01.24.01.37 09.01.02.300.08 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 19,09 6,00 114,54                                          6,00 114,54                                  -                             -                                          
01.24.01.38 09.01.02.300.09 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 43,21 1,00 43,21                                            1,00 43,21                                    -                             -                                          
01.24.01.39 09.01.02.300.11 - Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 111,70 2,00 223,39                                          2,00 223,39                                  -                             -                                          

01.24.01.40
02.02.04.250.11 - Torneira com sistema interno de vedação com esfera, volante tipo alavanca, mecanismo e 
carcaça em aço inoxidável, diâmetro ½"

un 47,44 4,00 189,74                                          4,00 189,74                                  -                             -                                          

01.24.01.41
02.02.04.250.16 - Torneira de jardim (com rosca de saída 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de cobre/latão, 
acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou equivalente, diâmetro de entrada da 
torneira de 1/2", com bucha de redução metálica 3/4" X 1/2"

un 82,27 6,00 493,62                                          6,00 493,62                                  -                             -                                          

01.24.01.42
02.02.04.250.18 - Torneira para lavatório de pressão - mesa, com fechamento automático; bitola de 1/2"; com 
arejador e fixador antivandalismo

un 216,79 8,00 1.734,28                                       8,00 1.734,28                               -                             -                                          

01.24.01.43 02.02.04.250.02 - Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 40,96 1,00 40,96                                            1,00 40,96                                    -                             -                                          
01.24.01.44 02.02.04.250.05 - Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 40,96 1,00 40,96                                            1,00 40,96                                    -                             -                                          
01.24.01.45 09.01.02.300.30 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 110 mm m 95,48 6,90 658,80                                          6,90 658,80                                  -                             -                                          
01.24.01.46 09.01.02.300.22 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 20 mm m 7,48 10,20 76,25                                            10,20 76,25                                    -                             -                                          
01.24.01.47 09.01.02.300.23 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 25 mm m 9,02 158,75 1.432,65                                       158,75 1.432,65                               -                             -                                          
01.24.01.48 09.01.02.300.24 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 32 mm m 14,36 6,55 94,08                                            6,55 94,08                                    -                             -                                          
01.24.01.49 09.01.02.300.25 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 40 mm m 20,14 23,14 466,05                                          23,14 466,05                                  -                             -                                          
01.24.01.50 09.01.02.300.26 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 50 mm m 21,73 15,40 334,70                                          15,40 334,70                                  -                             -                                          
01.24.01.51 09.01.02.300.27 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 60 mm m 35,37 1,20 42,44                                            1,20 42,44                                    -                             -                                          
01.24.01.52 09.01.02.300.28 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 75 mm m 49,15 2,85 140,09                                          2,85 140,09                                  -                             -                                          
01.24.01.53 09.01.02.300.29 - Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 85 mm m 66,83 1,70 113,61                                          1,70 113,61                                  -                             -                                          

01.24.02 01.24.02 - ESGOTO E VENTILAÇÃO  -

01.24.02.01 02.02.03.700.23 - Caixa de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm un 448,76 1,00 448,76                                          1,00 448,76                                  -                             -                                          

01.24.02.02
02.01.03.510.08 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 
cm

un 749,69 5,00 3.748,45                                       5,00 3.748,45                               -                             -                                          

01.24.02.03
02.01.03.510.09 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 80 
cm

un 975,97 1,00 975,97                                          1,00 975,97                                  -                             -                                          

01.24.02.04 02.02.03.700.01 - Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 23,01 15,00 345,09                                          15,00 345,09                                  -                             -                                          
01.24.02.05 02.02.03.700.05 - Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 55,10 1,00 55,10                                            1,00 55,10                                    -                             -                                          
01.24.02.06 02.02.03.310.04 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 56,57 74,15 4.194,54                                       74,15 4.194,54                               -                             -                                          
01.24.02.07 02.02.03.310.05 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 67,86 20,00 1.357,25                                       20,00 1.357,25                               -                             -                                          
01.24.02.08 02.02.03.310.01 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm m 18,08 18,80 339,99                                          18,80 339,99                                  -                             -                                          
01.24.02.09 02.02.03.310.02 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm m 24,42 52,12 1.272,85                                       52,12 1.272,85                               -                             -                                          
01.24.02.10 02.02.03.310.03 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm m 36,34 29,10 1.057,45                                       29,10 1.057,45                               -                             -                                          

01.24.03 01.24.03 - ÁGUAS PLUVIAIS  -

01.24.03.01
02.01.03.510.08 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 
cm

un 749,69 34,00 25.489,51                                     34,00 25.489,51                              -                             -                                          

01.24.03.02 02.01.06.200.41 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 150 cm m 157,08 462,50 72.651,81                                     462,50 72.651,81                              -                             -                                          
01.24.03.03 02.01.06.200.18 - Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") un 20,11 15,00 301,71                                          15,00 301,71                                  -                             -                                          
01.24.03.04 02.01.06.200.19 - Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") un 43,34 44,00 1.907,09                                       44,00 1.907,09                               -                             -                                          
01.24.03.05 02.01.06.200.17 - Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm (3") un 14,93 2,00 29,85                                            2,00 29,85                                    -                             -                                          
01.24.03.06 02.02.03.800.06 - Poço de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=2,50 m un 2.249,39 1,00 2.249,39                                       1,00 2.249,39                               -                             -                                          
01.24.03.07 02.02.03.310.08 - Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexões m 136,13 38,40 5.227,56                                       38,40 5.227,56                               -                             -                                          
01.24.03.08 02.02.03.310.04 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 56,57 82,95 4.692,34                                       82,95 4.692,34                               -                             -                                          
01.24.03.09 02.02.03.310.05 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 67,86 767,16 52.061,39                                     767,16 52.061,39                              -                             -                                          
01.24.03.10 02.02.03.310.02 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm m 24,42 7,20 175,83                                          7,20 175,83                                  -                             -                                          
01.24.03.11 02.02.03.310.03 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm m 36,34 11,40 414,26                                          11,40 414,26                                  -                             -                                          

01.24.04 01.24.04 - INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO  -

01.24.04.01 02.02.05.300.15 - Abrigo de extintor manual un 223,73 32,00 7.159,30                                       32,00 7.159,30                               -                             -                                          
01.24.04.02 02.03.07.110.21 - Bomba centrífuga horizontal / incêndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 6.286,19 2,00 12.572,38                                     2,00 12.572,38                              -                             -                                          
01.24.04.03 02.03.07.110.03 - Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 HP un 1.595,96 1,00 1.595,96                                       1,00 1.595,96                               -                             -                                          

01.24.04.04 02.02.05.300.52 - Curva 90° com extremidades ranhuradas - Ferro dúctil 75 mm (diâmetro nominal de 2.1/2") un 65,88 51,00 3.359,76                                       51,00 3.359,76                               -                             -                                          

01.24.04.05 02.02.05.230.02 - Extintor de Pó Químico Seco - ABC 6 KG un 189,54 32,00 6.065,38                                       32,00 6.065,38                               -                             -                                          

01.24.04.06
02.02.05.300.01 - Hidrante com abrigo em chapa de aço carbono, com registro globo angular 45º, Ø65 mm (2 ½ ") 
com mangueira de Ø65 mm (2 ½ ") x 30 m

un 1.177,58 15,00 17.663,65                                     15,00 17.663,65                              -                             -                                          

01.24.04.07 09.01.02.400.60 - Joelho 90° de ferro maleável galvanizado redução Ø 3" x 2 1/2" un 89,02 1,00 89,02                                            1,00 89,02                                    -                             -                                          
01.24.04.08 02.02.05.300.07 - Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") un 780,41 2,00 1.560,81                                       2,00 1.560,81                               -                             -                                          
01.24.04.09 02.02.05.300.65 - Registro esférico Ø 65 mm (2 1/2") ferro fundido un 354,95 4,00 1.419,79                                       4,00 1.419,79                               -                             -                                          

01.24.04.10
02.02.05.300.19 - Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 
texturizado) L=56 x H=180 cm

cj 913,38 12,00 10.960,56                                     12,00 10.960,56                              -                             -                                          

01.24.04.11 09.01.02.200.55 - Tê 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 122,25 20,00 2.445,00                                       20,00 2.445,00                               -                             -                                          
01.24.04.12 09.01.02.200.56 - Tê 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 154,03 3,00 462,09                                          3,00 462,09                                  -                             -                                          
01.24.04.13 02.02.01.200.18 - Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 1/2") m 262,16 670,18 175.693,31                                   670,18 175.693,31                            -                             -                                          
01.24.04.14 02.02.01.200.19 - Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 80 mm (3") m 313,24 4,45 1.393,93                                       4,45 1.393,93                               -                             -                                          
01.24.04.15 02.02.07.510.07 - Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 65 mm (2 1/2") un 223,62 4,00 894,48                                          4,00 894,48                                  -                             -                                          

01.25 01.25 - ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS SUB  -

01.25.01 01.01.05.100.01 - Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A1 un 2.049,09 208,00 426.211,03                                   208,00 426.211,03                            -                             -                                          
01.26 01.26 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01 SUB  -

01.26.01 01.26.01 - SANITÁRIO SUL - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.01.01 01.26.01.01 - FUNDAÇÕES - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.01.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf - item 02.07.01.01 m 160,01 136,50 21.841,37                                     136,50 21.841,37                              -                             -                                          
01.26.02 01.26.02 - ELEVADOR SUL - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.02.01 01.26.02.01 - FUNDAÇÕES - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.02.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf - item 02.07.01.01 m 160,01 80,70 12.912,81                                     80,70 12.912,81                              -                             -                                          
01.26.03 01.26.03 - VESTIRÁRIO NORTE  - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.03.01 01.26.03.01 - FUNDAÇÕES - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.03.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf - item 02.07.01.01 m 160,01 242,10 38.738,42                                     242,10 38.738,42                              -                             -                                          
01.26.04 01.26.04 -ELEVADOR NORTE - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.04,01 01.26.04.01 - FUNDAÇÕES - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.04.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf - item 02.07.01.01 m 160,01 80,70 12.912,81                                     80,70 12.912,81                              -                             -                                          
01.26.05 01.26.05 - DEPÓSITO NORTE  - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.05.01 01.26.05.01 - FUNDAÇÕES - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.05.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf - item 02.07.01.01 m 160,01 107,20 17.153,07                                     107,20 17.153,07                              -                             -                                          

01.26.06 01.26.06 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.06.01 01.26.06.01 - REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.06.01.01 01.26.06.01.01 - SERVIÇOS DE REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.06.01.01.01
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm) - item 01.22.05.01.08

m 50,85 774,60 39.388,41                                     774,60 39.388,41                              -                             -                                          

01.26.06.01.01.02
04.07.01.180.04 - Chumbador em aço galvanizado, de 1" de diâmetro e dimensões (L=850, L1=100, B=150) - item 
01.22.01.01.07

un 83,81 1.101,00 92.279,43                                     1.101,00 92.279,43                              -                             -                                          

01.26.06.01.01.03 02.03.05.300.14 - Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm - item 01.23.01.01.20 m 51,78 480,00 24.854,40                                     480,00 24.854,40                              -                             -                                          

01.26.07 01.26.07 - PLATAFORMA 2 - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.07.01 01.26.07.01 -ARQUITETURA/ ACABAMENTOS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01  -

01.26.07.01.01
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 - item 01.05.04.06

m² 575,08 17,07 9.816,62                                       17,07 9.816,62                               -                             -                                          

01.27 01.27 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.01 01.27.01 - ACESSO SUL - 1 - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.01.01 01.27.01.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.01.01.01
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento - tem 01.09.02.21

m 473,28 73,18 34.634,89                                     73,18 34.634,89                              -                             -                                          

01.27.01.01.02
02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) - 
item 01.09.02.22

m² 333,68 73,18 24.418,56                                     73,18 24.418,56                              -                             -                                          

01.27.02 01.27.02 - ACESSO NORTE 02- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.02.01 01.27.02.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.02.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura - item 01.05.03.12

kg 18,47 10.038,16 185.379,72                                   10.038,16 185.379,72                            -                             -                                          

01.27.02.01.02
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento - tem 01.09.02.21

m 473,28 73,18 34.634,89                                     73,18 34.634,89                              -                             -                                          

01.27.02.01.03
02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) - 
item 01.09.02.22

m² 333,68 73,18 24.418,56                                     73,18 24.418,56                              -                             -                                          

01.27.03 01.27.03 - ELEVADOR SUL- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.03.01 01.27.03.01 'ESTRUTURAS COBERTURAS METALICAS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.03.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura - item 01.05.03.12

kg 18,47 131,66 2.431,43                                       131,66 2.431,43                               -                             -                                          

01.27.04 01.27.04 - ELEVADOR NORTE- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.04.01 01.27.04.01 'ESTRUTURAS COBERTURAS METALICAS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.04.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 131,66 2.431,43                                       131,66 2.431,43                               -                             -                                          

01.27.05 01.27.05 - SANITARIO- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.05.01 01.27.05.01 'ESTRUTURAS COBERTURAS METALICAS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.05.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 1.130,50 20.877,51                                     1.130,50 20.877,51                              -                             -                                          

01.27.06 01.27.06 - SANITARIO- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.06.01 01.27.06.01 'ESTRUTURAS COBERTURAS METALICAS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.27.06.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 2.456,05 45.357,10                                     2.456,05 45.357,10                              -                             -                                          

01.28 01.28 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.01 01.28.01 - SSX - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.01.01 01.28.01.01 - PLATAFORMA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.06.01.01
05.01.09.100.01 - Painel de Tratamento de Sinais composto por no mínimo 04 (quatro) sinalizadores visuais (led 
emissor de luz ou lâmpada); por no mínimo 04 (quatro) botões de reposição de alarme (reset) e por 01 (uma) 
campainha sonora que sinalize a atuação no botão de acionamento para a emissão de sinal de auxílio

un 11.867,09 1,00 11.867,09                                     1,00 11.867,09                              -                             -                                          

01.28.02 01.28.02 - ESTACIONAMENTO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.02.01 01.28.02.01 - PISO DRENANTE - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.07.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 32,00 16.152,14                                     32,00 16.152,14                              -                             -                                          

01.28.03 01.28.03 - CIVIL E FUNDAÇÃO CABINE PRIMARIA E TRANSFORMADOR - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.03.01 01.28.03.01 - CIVIL CABINE PRIMÁRIA E TRANSFORMADOR - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.28.08.01.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 2.076,47 13.712,30                                     2.076,47 13.712,30                              -                             -                                          

01.28.08.01.04
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 20,29 10.961,26                                     20,29 10.961,26                              -                             -                                          

01.28.08.01.08 02.01.08.100.212 - NEH.61_Porta de abrir - 1 folha (aço galvanizado pintado) m² 1.127,65 12,50 14.095,58                                     12,50 14.095,58                              -                             -                                          

01.28.08.01.09
02.01.05.500.09 - Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 
cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

m² 150,59 84,03 12.653,89                                     84,03 12.653,89                              -                             -                                          

01.28.08.01.14 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 Mpa m³ 421,18 38,97 16.413,44                                     38,97 16.413,44                              -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

01.29 01.29 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO - PAs TA3

01.01 - CANTEIRO DE OBRAS

01.01.02 - ESTRUTURA DE CANTEIRO

RAV6095 (PA8)
Mapeamento de interferências subterrâneas por método geofísico, com utilização de GPR (radar de penetração no 
solo)

m² 4,65 6.954,00 32.336,10                                     6.954,00 32.336,10                              -                             -                                          

RAV6095 (PA9)
Cconjunto de uma fossa séptica pré-moldada (para 50 contribuintes) e dois sumidouros em aneis de concreto 
(poço Ø 2,50m e profundidade 2,50m)

cj 15.904,84 1,00 15.904,84                                     1,00 15.904,84                              -                             -                                          

01.03 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA
01.03.01 - VIA PERMANENTE

RAV6095 (PA3) Base de poste com aneis de concreto, Ø 1500 e 1000 mm h=3m un 4.592,66 4,00 18.370,64                                     4,00 18.370,64                              -                             -                                          

01.05 - ACESSO SUL - 1

01.05.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

RAV6098 (PA32)
Remoção mecanizada de pintura acrílica externa sobre pastilhas com rebolo diamantado e revestimento mineral 
para fundo de ancoragem e pré-regularização 

m² 155,32 703,30 109.236,56                                   703,30 109.236,56                            -                             -                                          

 01.05.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

RAV6098 (PA31)
Impermeabilização com manta de PVC, espessura 1,2mm, consumo de 1,10m2/m2, unidas por solda eletrônica ou 
termofusão e com adesivo à base de PVC nos pontos de fixação

m² 311,58 1.498,34 466.852,78                                   1.498,34 466.852,78                            -                             -                                          

 01.05.05 - ESCADA ACESSO 1
01.09 - PLATAFORMA 1
01.09.01 - REMANEJAMENTOS

RAV6098 (PA34) Estaca escavada Ø 50cm m 526,22 186,00 97.876,92                                     186,00 97.876,92                              -                             -                                          

01.09.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

RAV6098 (PA36)
Perfilado de acabamento e arremate externo em chapa 22 galvanizada para para fechamento do encabeçamento 
frontal das telhas trapezoidais TR40 termoacústica 1000mm x 250mm

m 119,17 593,15 70.685,69                                     593,15 70.685,69                              -                             -                                          

RAV6095 (PA2) Sistema de vedação da telha metálica termoacústica no encontro com perfil W310 do pórtico na plataforma un 1.774,24 8,00 14.193,92                                     8,00 14.193,92                              -                             -                                          

 01.11 - BILHETERIA NORTE
 01.11.02 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.12 - VESTIÁRIO NORTE

01.12.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

RAV6095 (PA10) Revestimento emboço dos tetos dos WCs públicos e vestiários m² 71,48 275,00 19.657,00                                     275,00 19.657,00                              -                             -                                          

01.13 - ELEVADOR NORTE

01.13.01 - FUNDAÇÕES

01.14 - PLATAFORMA 2
01.14.01 - REMANEJAMENTOS, DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

RAV6095 (PA1) Reparo de torniquete em aço cj 7.034,16 6,00 42.204,96                                     6,00 42.204,96                              -                             -                                          

01.23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.23.03 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO

RAV6097 (PA38)
Quadro Geral de Distribuição (QGD) - Fornecimento, instalação, projeto, documentos e treinamento para operação 
e manutenção

un 56.458,34 1,00 56.458,34                                     1,00 56.458,34                              -                             -                                          

RAV6097 (PA39) Locação de grupo gerador de 80kVA mês 4.006,63 2,00 8.013,26                                       2,00 8.013,26                               -                             -                                          

01.24 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
01.24.03 - ÁGUAS PLUVIAIS

RAV6095 (PA4) Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.193,41 32,00 70.189,12                                     32,00 70.189,12                              -                             -                                          

RAV6095 (PA5) Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.638,30 6,00 9.829,80                                       6,00 9.829,80                               -                             -                                          

01.30 01.30 - ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO - PAs TA4

01.06 01.06..04- BILHETERIA SUL

01.06.04 01.06.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.06.04.17
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 53,42 3.500,17                                       0,00 -                                         -53,42 -3.500,17

01.07 01.07 - BILHETERIA SUL

01.07.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.07.04.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 76,66 5.022,90                                       0,00 -                                         -76,66 -5.022,90

01.08 01.08 - ELEVADOR SUL SUB  -

01.08.03 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.08.03.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 16,97 1.111,90                                       0,00 -                                         -16,97 -1.111,90

01.09 01.09 - PLATAFORMA 1

01.09.03 01.09.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

01.09.03.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 226,02 14.809,23                                     0,00 -                                         -226,02 -14.809,23

01.09.03.01 01.09.03.01 - SAGUÃO PLATAFORMA 1

01.09.03.01.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 116,46 7.630,66                                       0,00 -                                         -116,46 -7.630,66

01.09.03.02 01.09.03.02- STO/BATERIAS

01.09.03.02.02
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 21,90 1.434,92                                       0,00 -                                         -21,90 -1.434,92

01.12 - VESTIÁRIO NORTE

01.12.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.12.04.29
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 116,38 7.625,39                                       0,00 -                                         -116,38 -7.625,39

01.13 01.13 - ELEVADOR NORTE SUB  -

01.13.03 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS

01.13.03.04
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada 
com Sika 1 ou Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 20,24 1.326,15                                       0,00 -                                         -20,24 -1.326,15

01.14 PLATAFORMA 2

01.14.03 01.14.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

01.14.03.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 193,44 12.674,53                                     0,00 -                                         -193,44 -12.674,53

01.14.03.01 01.14.03.01 - SALAS OPERACIONAIS  -

01.14.03.01.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 141,21 9.252,33                                       0,00 -                                         -141,21 -9.252,33

01.16 01.16 - PASSARELA SUB  -

01.16.04 01.16.04 - SERVIÇOS DE REPAROS  -

01.16.04.02
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 171,47 11.235,02                                     0,00 -                                         -171,47 -11.235,02

01.17 01.17 - DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (D.M.L.) SUB  -

01.17.04 01.17.04 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS  -

01.17.04.05
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 24,86 1.628,87                                       0,00 -                                         -24,86 -1.628,87

02 02 - ESTAÇÃO CAPUAVA 18.168.408,53 0,00
02.01 02.01 - CANTEIRO DE OBRAS SUB

02.01.01 02.01.01 - MOBILIZAÇÃO

02.01.01.01 02.01.01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.01.01.01
02.01.00.100.02 - Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
trator de esteiras.

m² 0,15 943,25 142,71                                          943,25 142,71                                  -                             -                                          

02.01.01.01.02 02.01.03.140.05 - Tapume com telha metálica pintada m² 73,75 277,20 20.442,22                                     277,20 20.442,22                              -                             -                                          
02.01.01.01.03 02.01.08.900.03 - Concertina em aço galvanizado m 16,06 126,00 2.024,12                                       126,00 2.024,12                               -                             -                                          

02.01.01.01.04 02.01.03.140.04 - Portão provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 m un 501,05 2,00 1.002,10                                       2,00 1.002,10                               -                             -                                          

02.01.01.01.05 02.01.03.220.01 - Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 2.020,90 1,00 2.020,90                                       1,00 2.020,90                               -                             -                                          

02.01.01.01.06
02.01.03.210.01 - Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 
instalação mínima

un 639,33 1,00 639,33                                          1,00 639,33                                  -                             -                                          

02.01.01.02 02.01.01.02 - MOVIMENTO DE TERRA

02.01.01.02.01 02.01.01.100.03 - Escavação mecanizada em solo de qualquer categoria m³ 2,24 141,49 317,32                                          141,49 317,32                                  -                             -                                          
02.01.01.02.02 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 42,45 1.376,97                                       42,45 1.376,97                               -                             -                                          

02.01.02 02.01.02 - ESTRUTURA DE CANTEIRO

02.01.02.01
02.01.03.110.14 - Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário

m² 1.172,61 5,06 5.936,34                                       5,06 5.936,34                               -                             -                                          

02.01.02.02 02.01.03.100.06 - Placa de obra m² 182,21 24,00 4.373,03                                       24,00 4.373,03                               -                             -                                          
02.01.02.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 18,00 9.085,58                                       18,00 9.085,58                               -                             -                                          

02.01.02.04
02.01.03.210.10 - Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em 
estrutura de madeira

un 3.018,96 2,00 6.037,92                                       2,00 6.037,92                               -                             -                                          

02.01.02.05 02.01.03.561.02 - Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm. m² 9,99 468,83 4.685,76                                       468,83 4.685,76                               -                             -                                          

02.01.02.06
02.01.03.561.01 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

m² 58,87 182,56 10.748,09                                     182,56 10.748,09                              -                             -                                          

02.01.02.01 02.01.02.01 - BAIA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS 1.172,61

02.01.02.01.01
02.01.07.200.13 - Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

m² 88,57 16,00 1.417,16                                       16,00 1.417,16                               -                             -                                          

02.01.02.01.02
02.01.07.200.19 - Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

m² 98,30 16,00 1.572,80                                       16,00 1.572,80                               -                             -                                          

02.01.02.01.03 02.01.05.130.04 - Concreto graute para blocos de concreto, inclusive lançamento m³ 655,60 4,70 3.081,32                                       4,70 3.081,32                               -                             -                                          

02.01.02.01.04
02.01.09.310.02 - Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com 
impermeabilizante, e = 1,5 cm

m² 26,66 8,80 234,64                                          8,80 234,64                                  -                             -                                          

02.01.02.01.05 02.01.06.100.52 - Telha metálica (aço galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m² 50,84 12,00 610,04                                          12,00 610,04                                  -                             -                                          
02.01.02.01.06 02.01.08.100.212 - NEH.61_Porta de abrir - 1 folha (aço galvanizado pintado) m² 1.127,65 2,15 2.424,44                                       2,15 2.424,44                               -                             -                                          
02.01.02.01.07 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 44,20 291,88                                          44,20 291,88                                  -                             -                                          

02.01.02.01.08
02.01.12.130.08 - Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 3,00 mm, inclusive limpeza, preparo da 
base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica

m² 69,63 6,64 462,37                                          6,64 462,37                                  -                             -                                          

02.01.02.01.09
02.01.08.103.07 - Gradil de fechamento com tela de aço expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou 
equivalente, h = 2,15 m

m 641,68 2,10 1.347,53                                       2,10 1.347,53                               -                             -                                          

02.01.02.02 02.01.02.02 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 182,21

02.01.02.02.01 02.01.02.02.01 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

02.01.02.02.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 3,93 263,34                                          3,93 263,34                                  -                             -                                          
02.01.02.02.01.02 02.01.01.200.02 - Reaterro manual de vala apiloado m³ 33,52 3,14 105,32                                          3,14 105,32                                  -                             -                                          

02.01.02.02.01.03
02.03.05.600.02 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 2" (50 mm)

m 30,60 25,00 764,95                                          25,00 764,95                                  -                             -                                          

02.01.02.02.01.04
02.03.10.100.111 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 12,06 100,00 1.205,95                                       100,00 1.205,95                               -                             -                                          

02.01.02.02.01.05
02.03.12.300.02 - Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor e 
base com acessórios de fixação

un 1.499,99 2,00 2.999,97                                       2,00 2.999,97                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.01.02.02.01.06
02.03.12.100.17 - Luminária para iluminação pública, corpo em alumínio injetado, refrator vidro plano temperado, 
potência LED entre 150 a 160W.

un 1.556,32 2,00 3.112,63                                       2,00 3.112,63                               -                             -                                          

02.01.02.02.02 02.01.02.02.02 - INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA

02.01.02.02.02.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 19,00 1.273,83                                       19,00 1.273,83                               -                             -                                          
02.01.02.02.02.02 02.01.01.200.02 - Reaterro manual de vala apiloado m³ 33,52 11,40 382,09                                          11,40 382,09                                  -                             -                                          

02.01.02.02.02.03
02.01.03.510.02 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3

m² 175,64 16,00 2.810,26                                       16,00 2.810,26                               -                             -                                          

02.01.02.02.02.04 02.02.07.310.05 - Registro de esfera em PVC roscável, Ø 3/4" un 36,16 1,00 36,16                                            1,00 36,16                                    -                             -                                          
02.01.02.02.02.05 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,95 62,00 2.414,67                                       62,00 2.414,67                               -                             -                                          
02.01.02.02.02.06 02.02.01.300.02 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 24,69 128,00 3.160,14                                       128,00 3.160,14                               -                             -                                          

02.01.02.03 02.01.02.03 - ÁREAS OPERACIONAIS 504,75

02.01.02.03.01 02.01.03.110.31 - Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos m² 961,68 86,00 82.704,53                                     86,00 82.704,53                              -                             -                                          

02.01.02.03.02 02.01.03.110.04 - Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto m² 524,09 96,00 50.313,05                                     96,00 50.313,05                              -                             -                                          
02.01.02.03.03 02.01.03.110.28 - Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, inclusas prateleiras m² 789,61 50,00 39.480,40                                     50,00 39.480,40                              -                             -                                          

02.01.02.03.04
02.01.03.110.01 - Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 
ferramentas

m² 674,66 20,00 13.493,29                                     20,00 13.493,29                              -                             -                                          

02.01.02.04 02.01.02.04 - ÁREAS DE VIVÊNCIA 3.018,96

02.01.02.04.01 02.01.03.110.34 - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário m² 863,75 42,00 36.277,29                                     42,00 36.277,29                              -                             -                                          

02.01.02.04.02 02.01.03.110.30 - Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos m² 491,76 60,00 29.505,63                                     60,00 29.505,63                              -                             -                                          

02.02 02.02 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS SUB

02.02.01
02.01.00.100.02 - Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
trator de esteiras.

m² 0,15 943,25 142,71                                          943,25 142,71                                  -                             -                                          

02.02.02 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 8,80 285,86                                          8,80 285,86                                  -                             -                                          
02.02.03 02.01.02.310.18 - DEM.23_Demolição de cobertura de telha, metálica, alumínio ou plástico m² 6,22 508,59 3.164,01                                       508,59 3.164,01                               -                             -                                          
02.02.04 02.01.02.310.35 - Retirada de telhas metálicas m² 5,78 289,20 1.670,44                                       289,20 1.670,44                               -                             -                                          
02.02.05 02.01.00.130.10 - Retirada de gradil metálico m² 73,19 4,52 330,83                                          4,52 330,83                                  -                             -                                          
02.02.06 02.01.02.310.01 - DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 67,04 385,28 25.830,55                                     385,28 25.830,55                              -                             -                                          
02.02.07 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 18,26 4.815,93                                       18,26 4.815,93                               -                             -                                          
02.02.08 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,49 16,02 200,00                                          16,02 200,00                                  -                             -                                          
02.02.09 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 30,96 286,00                                          30,96 286,00                                  -                             -                                          
02.02.10 02.01.03.160.02 - DEM.33_Desmontagem e remoção de painéis de madeira m² 31,01 134,62 4.174,30                                       134,62 4.174,30                               -                             -                                          

02.03 02.03 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA SUB

02.03.01 02.03.01 - VIA PERMANENTE

02.03.01.01 02.03.01.01 - TRABALHOS DE CORREÇÃO DA GEOMETRIA DA VIA PERMANENTE

02.03.01.01.01
03.03.03.100.01 - Correção geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevação) MECANIZADA 
com SOCADORA E REGULADORA

m 41,66 600,00 24.996,54                                     600,00 24.996,54                              -                             -                                          

02.03.01.01.02 03.03.04.100.23 - Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 42,33 400,00 16.931,36                                     400,00 16.931,36                              -                             -                                          
02.03.01.01.03 09.03.06.182.21 - Lastreamento da via com regularização da brita sobre os dormentes m³ 16,71 660,00 11.031,37                                     660,00 11.031,37                              -                             -                                          
02.03.01.01.04 03.04.01.100.15 - Pedra britada para Lastro m³ 77,55 660,00 51.186,03                                     660,00 51.186,03                              -                             -                                          

02.03.01.02 02.03.01.02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VIA PERMANENTE - BANCO DE DUTOS

02.03.01.02.01
05.02.01.110.12 - Banco de dutos padrão CPTM, composto de tampa de concreto e dutos em PEAD (12 x Ø 5" 
sinalização e Telecom + 8 x Ø 6" energia de alta tensão)

m 1.882,95 600,00 1.129.767,78                                 600,00 1.129.767,78                         -                             -                                          

02.03.01.02.02 02.03.05.900.09 - Caixa de passagem em alvenaria de 1,50 x 1,50 x 1,80 m com tampa de concreto un 3.043,62 48,00 146.093,86                                   48,00 146.093,86                            -                             -                                          
02.03.02 02.03.02 - REDE AÉREA

02.03.02.01 02.03.02.01 - PROJETOS

02.03.02.01.01 01.01.05.100.01 - Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A1 un 2.049,09 12,00 24.589,08                                     12,00 24.589,08                              -                             -                                          
02.03.02.02 02.03.02.02 - SERVIÇOS DE REDE AÉREA

02.03.02.02.01 01.08.01.100.14 - Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo. gl 4.429,21 2,00 8.858,41                                       2,00 8.858,41                               -                             -                                          
02.03.02.02.02 02.01.01.110.01 - Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 1º km m³ 4,35 24,00 104,45                                          24,00 104,45                                  -                             -                                          
02.03.02.02.03 02.02.01.200.09 - Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 100 mm (4") m 243,87 48,00 11.705,70                                     48,00 11.705,70                              -                             -                                          

02.03.02.02.04
04.01.01.100.03 - Poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furações padrões e com resistência de 600 kgf no 
topo, fabricado e ensaiado conforme recomendações das Normas ABNT; NBR 8451 e NBR 8452 (material)

un 1.423,11 8,00 11.384,88                                     8,00 11.384,88                              -                             -                                          

02.03.02.02.05 04.01.01.100.08 - Perfil Metálico W 310 x 107 m 1.438,93 192,00 276.273,65                                   192,00 276.273,65                            -                             -                                          
02.03.02.02.06 04.01.01.100.10 - Treliça metálica para 2 vias un 19.257,82 5,00 96.289,10                                     5,00 96.289,10                              -                             -                                          
02.03.02.02.07 04.01.01.100.11 - Treliça metálica para 3 vias un 24.108,65 3,00 72.325,94                                     3,00 72.325,94                              -                             -                                          

02.03.02.02.08
04.01.01.100.21 - Conjunto metálico (mastaréu) para a linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores

cj 1.358,24 12,00 16.298,85                                     12,00 16.298,85                              -                             -                                          

02.03.02.02.09 04.01.01.100.32 - Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas cj 3.957,34 8,00 31.658,72                                     8,00 31.658,72                              -                             -                                          
02.03.02.02.10 04.01.01.100.33 - Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas duplas cj 2.912,61 12,00 34.951,26                                     12,00 34.951,26                              -                             -                                          

02.03.02.02.11
04.01.07.100.08 - Fornecimento e instalação de Triângulo articulado completo, com isoladores, tubos, puxadores e 
peças de conexão e conjunto de fixação

cj 18.066,21 20,00 361.324,15                                   20,00 361.324,15                            -                             -                                          

02.03.02.02.12 04.01.01.100.39 - Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 412,97 20,00 8.259,37                                       20,00 8.259,37                               -                             -                                          
02.03.02.02.13 04.01.01.100.43 - Sensor de tensão un 1.678,18 2,00 3.356,36                                       2,00 3.356,36                               -                             -                                          

02.03.02.02.14
04.01.01.100.44 - Peças de material ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, emendas 
e terminais)

kg 13,31 120,00 1.597,72                                       120,00 1.597,72                               -                             -                                          

02.03.02.02.15
04.01.01.100.45 - Peças de material não ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, 
emendas e terminais)

kg 130,67 220,00 28.747,35                                     220,00 28.747,35                              -                             -                                          

02.03.02.02.16 04.01.01.100.46 - Conjunto metálico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 683,42 16,00 10.934,75                                     16,00 10.934,75                              -                             -                                          

02.03.02.02.17
04.01.01.100.48 - Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para a 
rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas.

cj 81.098,17 2,00 162.196,34                                   2,00 162.196,34                            -                             -                                          

02.03.02.02.18 04.01.01.100.49 - Chaves seccionadoras para a linha de 13,8 KV (pólo, hastes de manobra, motor ou alavanca) cj 1.114,53 8,00 8.916,23                                       8,00 8.916,23                               -                             -                                          

02.03.02.02.19
04.01.01.100.51 - Chave seccionadora tipo vertical mecanismo motorizado (125 Vcc) com chifre, tensão nominal 
34,5 kV (maxíma 36 kV), corrente nominal de 400A, 3 polos, para uso externo. Conforme especificação AU4135-4 e 
preliminar 20100618-1640 (item 7.5)

cj 33.093,16 8,00 264.745,30                                   8,00 264.745,30                            -                             -                                          

02.03.02.02.20 04.01.01.100.54 - Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo cj 9.665,12 8,00 77.320,99                                     8,00 77.320,99                              -                             -                                          

02.03.02.02.21 04.01.01.100.59 - Pára-raio tipo centelhador com ferragens de fixação cj 3.284,10 2,00 6.568,20                                       2,00 6.568,20                               -                             -                                          
02.03.02.02.22 04.01.01.100.60 - Poste de concreto de 10,00m para instalação de transformadores un 1.186,21 2,00 2.372,41                                       2,00 2.372,41                               -                             -                                          
02.03.02.02.23 04.01.01.100.61 - Eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro - fornecimento m 75,85 2.720,00 206.324,69                                   2.720,00 206.324,69                            -                             -                                          
02.03.02.02.24 04.01.01.100.63 - Pára-raio de chifre, com ferragens de fixação. cj 9.235,49 20,00 184.709,88                                   20,00 184.709,88                            -                             -                                          
02.03.02.02.25 04.01.01.100.64 - Pára-raio monopolar para 35KV cj 322,94 12,00 3.875,23                                       12,00 3.875,23                               -                             -                                          
02.03.02.02.26 04.01.01.100.65 - Pára-raio monopolar para 15KV cj 321,18 8,00 2.569,46                                       8,00 2.569,46                               -                             -                                          
02.03.02.02.27 04.01.01.100.67 - Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 405,68 12,00 4.868,15                                       12,00 4.868,15                               -                             -                                          
02.03.02.02.28 04.01.01.100.69 - Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 256,98 8,00 2.055,82                                       8,00 2.055,82                               -                             -                                          

02.03.02.02.29
04.01.01.100.70 - Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabeçamento e do 
Estai)

cj 8.329,07 4,00 33.316,29                                     4,00 33.316,29                              -                             -                                          

02.03.02.02.30
04.01.01.100.71 - Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm² - (Ferragens do Encabeçamento e 
do Estai)

cj 3.625,25 4,00 14.500,98                                     4,00 14.500,98                              -                             -                                          

02.03.02.02.31 04.01.01.100.72 - Ancoragem - ponto fixo - (Encabeçamento e Estai - ferragens e cabo de aço) cj 10.782,80 4,00 43.131,18                                     4,00 43.131,18                              -                             -                                          
02.03.02.02.32 04.01.01.100.74 - Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de Terra) cj 740,06 22,00 16.281,35                                     22,00 16.281,35                              -                             -                                          

02.03.02.02.33
04.01.01.100.76 - Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, 
com acessórios

cj 832,84 8,00 6.662,68                                       8,00 6.662,68                               -                             -                                          

02.03.02.02.34 04.01.01.100.78 - Cruzetas metálicas de sustentação dos circuitos CTCs em 13,2kV. cj 4.324,07 8,00 34.592,52                                     8,00 34.592,52                              -                             -                                          

02.03.02.02.35
04.01.01.100.86 - Ferragens e acessórios típicos para montagem de transformador auxiliar - 13,8 KV - 4,4 KV/ 220V 
- 5KVA em poste de concreto, conforme DE CPTM AD8828-0 FL.01/03.

cj 473,60 2,00 947,20                                          2,00 947,20                                  -                             -                                          

02.03.02.02.36
04.01.01.100.88 - Ferragens e acessórios típicos para montagem de quadro de transferência automática (QTA) em 
poste de concreto

cj 473,60 2,00 947,20                                          2,00 947,20                                  -                             -                                          

02.03.02.02.37
04.01.01.100.90 - Isolador polimérico, tipo pino, classe 15kV, NBI 110kV completo com fixações (pino, 
parafuso/porca e arruelas em aço galvanizado À fogo)

cj 39,93 10,00 399,34                                          10,00 399,34                                  -                             -                                          

02.03.02.02.38
04.01.01.100.92 - Isolador de porcelana tipo disco, tensão suportável de impulso atmosférico 90 KV, carga de 
ruptura 70 KN, distância de escoamento 210 mm - tipo 802.0904 - CST ou similar

cj 331,14 8,00 2.649,13                                       8,00 2.649,13                               -                             -                                          

02.03.02.02.39 04.01.01.120.01 - Cabo de cobre nu têmpera dura 253mm² de seção m 202,27 1.200,00 242.724,36                                   1.200,00 242.724,36                            -                             -                                          

02.03.02.02.40
04.01.01.120.02 - Cabo de cobre nu eletrolítico têmpera mole 61 fios 253mm² de seção, para interligação das 
chaves seccionadoras da rede aérea

m 232,14 48,00 11.142,65                                     48,00 11.142,65                              -                             -                                          

02.03.02.02.41
04.01.01.120.04 - Cabo de cobre nu têmpera mole flexível 185mm² de seção para conexões equipotenciais, de 
continuidade, ligação de para-raios, etc.

m 82,02 250,00 20.505,60                                     250,00 20.505,60                              -                             -                                          

02.03.02.02.42 04.01.01.120.06 - Cabo de cobre isolado classe 15 KV, seção de 70 mm² m 61,19 3.118,50 190.813,22                                   3.118,50 190.813,22                            -                             -                                          
02.03.02.02.43 04.01.01.120.08 - Cabo de cobre isolado classe 35 KV, seção de 120 mm² m 138,70 4.547,75 630.762,01                                   4.547,75 630.762,01                            -                             -                                          
02.03.02.02.44 04.01.01.120.10 - Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, seção de 400 mm², 90ºC. m 316,11 30,00 9.483,30                                       30,00 9.483,30                               -                             -                                          
02.03.02.02.45 04.01.01.120.11 - Fio de cobre têmpera dura 107mm² de seção (trolley) m 78,39 1.300,00 101.908,56                                   1.300,00 101.908,56                            -                             -                                          
02.03.02.02.46 04.01.01.120.13 - Fio de cobre têmpera médio dura 35 mm² de seção (suspensório) m 22,48 434,00 9.756,92                                       434,00 9.756,92                               -                             -                                          
02.03.02.02.47 04.01.01.120.14 - Cabo de aço galvanizado diâmetro 9/16", para encabeçamentos m 19,88 320,00 6.362,43                                       320,00 6.362,43                               -                             -                                          
02.03.02.02.48 04.01.01.120.17 - Cabo de aço galvanizado diâmetro 3/4" , para os estais m 30,54 120,00 3.665,37                                       120,00 3.665,37                               -                             -                                          
02.03.02.02.49 04.01.01.120.21 - Cordoalha de aço com diâmetro de 3/8", galvanizado, formação 7 fios (material) m 10,05 640,00 6.430,78                                       640,00 6.430,78                               -                             -                                          

02.03.02.02.50
04.01.01.120.26 - Cabo isolado de energia com 3 condutores de 6mm² para alimentação em 220V/127V da chave 
seccionadora

m 14,31 300,00 4.293,36                                       300,00 4.293,36                               -                             -                                          

02.03.02.02.51 04.01.02.100.01 - Execução de bases especiais para pórticos un 2.491,52 16,00 39.864,31                                     16,00 39.864,31                              -                             -                                          
02.03.02.02.52 04.01.02.100.02 - Execução de bases especiais para postes un 2.053,98 10,00 20.539,77                                     10,00 20.539,77                              -                             -                                          
02.03.02.02.53 04.01.02.100.09 - Execução de bases de ancoragem com grampos un 1.464,19 8,00 11.713,53                                     8,00 11.713,53                              -                             -                                          
02.03.02.02.54 04.01.02.100.15 - Implantação de postes de concreto/metálicos com selamento das bases un 630,16 16,00 10.082,48                                     16,00 10.082,48                              -                             -                                          

02.03.02.02.55
04.01.02.100.16 - Implantação de poste de concreto duplo "T" de 11 m, com furações padrões e com resistência 
de 600 kgf no topo, fabricado e ensaiado conforme recomendações das Normas ABNT; NBR 8451 e NBR 8452

un 810,59 10,00 8.105,94                                       10,00 8.105,94                               -                             -                                          

02.03.02.02.56 04.01.02.100.18 - Montagem (implantação) de treliças para pórtico metálico/2 vias un 3.724,33 5,00 18.621,64                                     5,00 18.621,64                              -                             -                                          
02.03.02.02.57 04.01.02.100.19 - Montagem (implantação) de treliças para pórtico metálico/3 vias un 3.724,33 3,00 11.172,98                                     3,00 11.172,98                              -                             -                                          
02.03.02.02.58 04.01.02.100.22 - Execução de Base para estais solo fraco un 1.612,40 16,00 25.798,32                                     16,00 25.798,32                              -                             -                                          

02.03.02.02.59 04.01.02.100.29 - Montagem (instalação) de torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas simples cj 387,19 8,00 3.097,48                                       8,00 3.097,48                               -                             -                                          

02.03.02.02.60 04.01.02.100.30 - Montagem (instalação) de torreta para fixação dos triânegulos em pórticos ou estruturas duplas cj 387,19 8,00 3.097,48                                       8,00 3.097,48                               -                             -                                          

02.03.02.02.61 04.01.02.100.33 - Fabricação de suspensórios un 10,45 434,00 4.534,69                                       434,00 4.534,69                               -                             -                                          
02.03.02.02.62 04.01.02.100.35 - Montagem de cadeiras (torres para consoles) cj 918,04 20,00 18.360,70                                     20,00 18.360,70                              -                             -                                          
02.03.02.02.63 04.01.02.100.36 - Montagem de ferragem de fixação das consoles cj 200,25 20,00 4.005,00                                       20,00 4.005,00                               -                             -                                          

02.03.02.02.64
04.01.02.100.39 - Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 35KV, com isoladores, 
fixações (mastaréu), etc.

cj 424,99 16,00 6.799,88                                       16,00 6.799,88                               -                             -                                          

02.03.02.02.65
04.01.02.100.40 - Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 15KV, com isoladores, 
fixações (mastaréu), etc.

cj 424,99 16,00 6.799,88                                       16,00 6.799,88                               -                             -                                          

02.03.02.02.66 04.01.02.100.41 - Montagem de aparelho tensor completo c/ ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo cj 5.226,15 8,00 41.809,20                                     8,00 41.809,20                              -                             -                                          

02.03.02.02.67 04.01.02.100.42 - Lançamento de cabo mensageiro com encabeçamento m 16,40 1.200,00 19.683,24                                     1.200,00 19.683,24                              -                             -                                          
02.03.02.02.68 04.01.02.100.43 - Lançamento de fio trolley 107/180mm², com encabeçamento e suspensórios m 24,62 1.300,00 32.002,62                                     1.300,00 32.002,62                              -                             -                                          
02.03.02.02.69 04.01.02.100.46 - Lançamento de cabo de cobre isolado 120 mm² classe 35KV m 6,14 4.547,75 27.927,73                                     4.547,75 27.927,73                              -                             -                                          
02.03.02.02.70 04.01.02.100.47 - Lançamento de cabo de cobre isolado 70 mm² classe 15KV m 22,28 3.118,50 69.469,89                                     3.118,50 69.469,89                              -                             -                                          
02.03.02.02.71 04.01.02.100.53 - Lançamento de cabo terra, com ligação entre ferragens e tomadas de terra m 19,44 640,00 12.440,06                                     640,00 12.440,06                              -                             -                                          

02.03.02.02.72 04.01.02.100.54 - Implantação de ancoragem de mensageiro ou de dois fios de contato (cabo de aço e ferragens ) cj 4.817,00 4,00 19.268,00                                     4,00 19.268,00                              -                             -                                          

02.03.02.02.73 04.01.02.100.55 - Instalação de Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm² cj 3.600,55 4,00 14.402,19                                     4,00 14.402,19                              -                             -                                          

02.03.02.02.74
04.01.02.100.60 - Conexão equipotencial completa (cabo de 185mm² / garra cabo/cabo 253/185 e garra cabo/fio 
185/107)

cj 830,96 80,00 66.476,59                                     80,00 66.476,59                              -                             -                                          

02.03.02.02.75 04.01.02.100.64 - Implantação de sensor de tensão cj 2.386,73 2,00 4.773,46                                       2,00 4.773,46                               -                             -                                          

02.03.02.02.76
04.01.02.100.68 - Montagem e Instalação de Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de 
comando, conexões, para a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas

cj 9.356,53 2,00 18.713,06                                     2,00 18.713,06                              -                             -                                          

02.03.02.02.77 04.01.02.100.70 - Montagem de chave seccionadora p/ circuito 13,8KV manual ou motorizada completa cj 8.249,66 8,00 65.997,27                                     8,00 65.997,27                              -                             -                                          

02.03.02.02.78 04.01.02.100.74 - Montagem de Pára-raio tipo centelhador com ferragens de fixação cj 3.013,58 2,00 6.027,15                                       2,00 6.027,15                               -                             -                                          
02.03.02.02.79 04.01.02.100.75 - Montagem (Implantação) de Pára-raio de chifre com ferragens de fixação cj 1.691,43 20,00 33.828,54                                     20,00 33.828,54                              -                             -                                          

02.03.02.02.80 04.01.02.100.76 - Montagem de transformadores 13800/127volts completo (ferragens, pára-raios e ligações) cj 4.825,65 2,00 9.651,30                                       2,00 9.651,30                               -                             -                                          

02.03.02.02.81 04.01.02.100.78 - Montagem de pára-raio tipo monopolar para 35KV cj 730,83 12,00 8.769,98                                       12,00 8.769,98                               -                             -                                          
02.03.02.02.82 04.01.02.100.79 - Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 475,58 8,00 3.804,64                                       8,00 3.804,64                               -                             -                                          
02.03.02.02.83 04.01.02.100.80 - Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 475,58 12,00 5.706,96                                       12,00 5.706,96                               -                             -                                          
02.03.02.02.84 04.01.02.100.81 - Instalação de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 475,58 8,00 3.804,64                                       8,00 3.804,64                               -                             -                                          
02.03.02.02.85 04.01.02.100.83 - Instalação de eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro m 27,99 2.720,00 76.134,16                                     2.720,00 76.134,16                              -                             -                                          
02.03.02.02.86 04.01.02.100.88 - Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.951,45 22,00 64.931,97                                     22,00 64.931,97                              -                             -                                          
02.03.02.02.87 04.01.02.100.93 - Lançamento de Cabo isolado de energia de 6mm² com 3 condutores m 7,04 300,00 2.111,97                                       300,00 2.111,97                               -                             -                                          
02.03.02.02.88 04.01.04.100.02 - Remoção dos circuitos trifásicos de 34,5KV, completo com ferragens e isoladores m 11,83 800,00 9.462,48                                       800,00 9.462,48                               -                             -                                          



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.03.02.02.89 04.01.04.100.03 - Remoção dos circuitos monofásicos de 4,4/13,2KV, completo com ferragens e isoladores m 11,83 800,00 9.462,48                                       800,00 9.462,48                               -                             -                                          

02.03.02.02.90 04.01.04.100.05 - Remoção da rede aérea de tração (mensageiro, fio de contato, suspensórios) m 42,91 800,00 34.325,52                                     800,00 34.325,52                              -                             -                                          
02.03.02.02.91 04.01.04.100.06 - Remoção de cruzeta completa com isoladores cj 562,66 16,00 9.002,52                                       16,00 9.002,52                               -                             -                                          
02.03.02.02.92 04.01.04.100.07 - Remoção de mastaréu completo com isoladores cj 5.226,15 4,00 20.904,60                                     4,00 20.904,60                              -                             -                                          
02.03.02.02.93 04.01.04.100.08 - Retirada de ferragens em geral T 2.613,07 1,50 3.919,61                                       1,50 3.919,61                               -                             -                                          
02.03.02.02.94 04.01.04.100.09 - Retirada de vigas metálicas T 2.508,04 3,00 7.524,11                                       3,00 7.524,11                               -                             -                                          
02.03.02.02.95 04.01.04.100.10 - Retirada de pára-raios de chifre completo com ligações un 2.239,81 4,00 8.959,23                                       4,00 8.959,23                               -                             -                                          

02.03.02.02.96 04.01.04.100.11 - Retirada de chave seccionadora 3KV manual ou motorizada completa com cabos e conexões un 4.375,31 2,00 8.750,62                                       2,00 8.750,62                               -                             -                                          

02.03.02.02.97 04.01.04.100.12 - Retirada completa de ancoragens cj 2.428,03 4,00 9.712,10                                       4,00 9.712,10                               -                             -                                          
02.03.02.02.98 04.01.04.100.14 - Retirada de postes de concreto/metálicos de rede aérea un 1.280,44 16,00 20.487,08                                     16,00 20.487,08                              -                             -                                          

02.03.02.02.99 04.01.04.100.16 - Retirada de transformadores 4,4/6,6/13,2KV / 127V completo (ferragens, pára-raios e ligações) un 2.554,37 2,00 5.108,74                                       2,00 5.108,74                               -                             -                                          

02.03.02.02.100 04.01.06.100.01 - Testes finais m 5,73 600,00 3.438,96                                       600,00 3.438,96                               -                             -                                          
02.03.02.02.101 04.01.06.100.02 - Revisão final, verificação de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 7,80 600,00 4.677,84                                       600,00 4.677,84                               -                             -                                          
02.03.02.02.102 04.01.07.100.04 - Chave seccionadora unipolar sem carga, uso externo, 15kV, 300A un 1.031,89 8,00 8.255,14                                       8,00 8.255,14                               -                             -                                          

02.04 02.04 - MEIO AMBIENTE SUB

02.04.01 02.04.01 - VEGETAÇÃO

02.03.02.02.105
08.03.02.400.16 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 
>30cm<=45cm

un 2.556,38 4,00 10.225,53                                     4,00 10.225,53                              -                             -                                          

02.03.02.02.106 08.03.02.400.07 - Carga e descarga mecanizada de resíduos lenhosos m³ 6,74 6,03 40,61                                            6,03 40,61                                    -                             -                                          
02.03.02.02.107 08.03.02.400.08 - Transporte de resíduos lenhosos até o local de destinação final m³ x km 1,23 229,09 281,37                                          229,09 281,37                                  -                             -                                          
02.03.02.02.108 08.03.02.400.10 - Relatório final de manejo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 2.320,05 1,00 2.320,05                                       1,00 2.320,05                               -                             -                                          

02.04.02 02.04.02 - PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS

02.04.02.01 01.02.06.100.01 - Elaboração de plano de garantia de acesso e circulação de usuários un 5.173,08 1,00 5.173,08                                       1,00 5.173,08                               -                             -                                          

02.04.02.02
01.02.06.100.02 - Implementação do plano de garantia de acesso e circulação de usuários e emissão de relatório 
de implementação e complementação.

un 15.312,34 1,00 15.312,34                                     1,00 15.312,34                              -                             -                                          

02.04.02.03
01.02.06.100.03 - Relatórios bimestrais de acompanhamento da implantação do plano de garantia de acesso e 
circulação de usuários

un 4.466,10 12,00 53.593,20                                     12,00 53.593,20                              -                             -                                          

02.04.03 02.04.03 - MONITORAMENTO AMBIENTAL

02.04.03.01 01.02.07.300.03 - Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentação de solo un 5.083,79 4,00 20.335,14                                     4,00 20.335,14                              -                             -                                          

02.04.04 02.04.04 - SUSTENTABILIDADE

02.04.04.01 01.02.08.200.02 - Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos un 2.784,06 4,00 11.136,24                                     4,00 11.136,24                              -                             -                                          

02.04.05 02.04.05 - CARACTERIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOLO E RESÍDUOS

02.04.05.01 01.02.08.400.01 - Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.519,96 7,00 17.639,74                                     7,00 17.639,74                              -                             -                                          
02.05 02.05 - ACESSO PLATAFORMA 1 SUB

02.05.01 02.05.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.05.01.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 1,88 6,94                                              1,88 6,94                                      -                             -                                          

02.05.01.02 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 36,80 1.195,44                                       36,80 1.195,44                               -                             -                                          
02.05.01.03 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 5,90 1.319,78                                       5,90 1.319,78                               -                             -                                          

02.05.01.04
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 16,24 5.567,23                                       16,24 5.567,23                               -                             -                                          

02.05.01.05 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 0,94 64,22                                            0,94 64,22                                    -                             -                                          
02.05.01.06 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 1,49 339,66                                          1,49 339,66                                  -                             -                                          

02.05.01.07
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 25,20 1.647,11                                       25,20 1.647,11                               -                             -                                          

02.05.01.08
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 24,95 12.101,77                                     24,95 12.101,77                              -                             -                                          

02.05.01.09
02.01.08.104.49 - NEE.381_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 602,40 50,78 30.589,69                                     50,78 30.589,69                              -                             -                                          

02.05.01.10 02.01.08.104.81 - NEE.385_Corrimão central para rampa (aço galvanizado a fogo pintado) m 713,81 8,96 6.395,78                                       8,96 6.395,78                               -                             -                                          
02.05.01.11 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 1,88 55,50                                            1,88 55,50                                    -                             -                                          

02.05.01.12
02.01.00.130.18 - REM.03_Remanejamento de cancela de portaria completa tipo alavanca, com braço em tubo 
retangular de alumínio

un 138,93 1,00 138,93                                          1,00 138,93                                  -                             -                                          

02.05.02 02.05.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.05.02.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 246,77 10.386,08                                     246,77 10.386,08                              -                             -                                          
02.05.02.02 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 146,73 9.352,83                                       146,73 9.352,83                               -                             -                                          

02.06 02.06 - BILHETERIA PLATAFORMA 1 SUB

02.06.01 02.06.01 - ARQUITETURA

02.06.01.01 09.01.10.100.02 - Chapa de aço lisa, espessura 3/8" m² 521,06 42,10 21.936,60                                     42,10 21.936,60                              -                             -                                          

02.06.01.02
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 93,02 343,56                                          93,02 343,56                                  -                             -                                          

02.06.01.03 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 2,94 197,10                                          2,94 197,10                                  -                             -                                          
02.06.01.04 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,48 1,28 15,98                                            1,28 15,98                                    -                             -                                          

02.06.01.05
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 13,89 485,95                                          13,89 485,95                                  -                             -                                          

02.06.01.06 02.01.02.320.32 - DEM.40_Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria m² 12,19 1,60 19,50                                            1,60 19,50                                    -                             -                                          
02.06.01.07 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 5,10 47,11                                            5,10 47,11                                    -                             -                                          
02.06.01.08 02.01.08.903.25 - Divisória em laminado melamínico, com montantes em perfis metálicos. m² 509,28 2,86 1.456,55                                       2,86 1.456,55                               -                             -                                          
02.06.01.09 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 36,18 404,11                                          36,18 404,11                                  -                             -                                          
02.06.01.10 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 28,01 1.913,79                                       28,01 1.913,79                               -                             -                                          
02.06.01.11 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 5,10 407,78                                          5,10 407,78                                  -                             -                                          
02.06.01.12 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 17,20 563,79                                          17,20 563,79                                  -                             -                                          
02.06.01.13 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 89,53 3.768,14                                       89,53 3.768,14                               -                             -                                          
02.06.01.14 02.01.09.310.03 - NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m² 80,79 23,83 1.925,11                                       23,83 1.925,11                               -                             -                                          
02.06.01.15 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 2,40 323,34                                          2,40 323,34                                  -                             -                                          
02.06.01.16 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 36,18 1.615,16                                       36,18 1.615,16                               -                             -                                          

02.06.01.17
02.01.08.101.104 - NEJ.38_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente com tela metálica (alumínio 
anodizado fosco) L<= 180 cm; H<= 80 cm

m² 839,40 0,50 419,70                                          0,50 419,70                                  -                             -                                          

02.06.01.18 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 93,02 2.746,07                                       93,02 2.746,07                               -                             -                                          
02.06.01.19 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          
02.06.01.20 02.01.09.310.82 - Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 27,15 28,91 785,01                                          28,91 785,01                                  -                             -                                          

02.06.01.21

02.01.13.300.12 - NEI.24/01_Porta de Segurança Blindada com fechaduras elétricas de acionamento remoto do 
tipo solenoide de resistência mínima de 600 kgf com chave, com NEE.251_Alça / puxador (aço galvanizado 
pintado) e NEG.01/03_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, 
instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.210,97 3,78 8.357,48                                       3,78 8.357,48                               -                             -                                          

02.06.01.22
02.01.13.300.13 - NEI.24/02_Porta de Segurança Blindada com fechadura de alta segurança em aço 1020 do tipo 
multiponto - 12 pinos (bolts) de travamento - acionados por uma única chave e NEG.01/03_Barra de apoio para 
sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.591,65 1,89 4.898,22                                       1,89 4.898,22                               -                             -                                          

02.06.01.23
02.01.13.300.09 - NEJ.24_Caixilho fixo com veneziana de ventilação permanente (blindado Nível IIIA) L <= 180 cm; 
H <= 80 cm

m² 1.565,76 0,75 1.174,32                                       0,75 1.174,32                               -                             -                                          

02.06.01.24
02.01.13.300.15 - NEL.24/01 e NEL.24/02_Painel de Segurança Blindado em aço carbono revestido em laminado 
melamínico texturizado, cor Munsell N0,5 - preto

m² 1.841,32 4,23 7.788,78                                       4,23 7.788,78                               -                             -                                          

02.06.01.25
02.01.13.300.17 - Bancada/Balcão de atendimento (comum) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.278,47 1,50 7.917,71                                       1,50 7.917,71                               -                             -                                          

02.06.01.26
02.01.13.300.18 - Bancada/Balcão de atendimento (acessível) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.401,73 1,50 8.102,59                                       1,50 8.102,59                               -                             -                                          

02.06.01.27 02.01.13.300.19 - Caixilho de segurança e vidro com blindagem nível III-A m² 2.647,68 1,80 4.765,83                                       1,80 4.765,83                               -                             -                                          
02.07 02.07 - SANITÁRIOS PÚBLICOS - PLATAFORMA 1 SUB

02.07.01 02.07.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.07.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 160,01 169,00 27.042,21                                     169,00 27.042,21                              -                             -                                          
02.07.01.02 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 14,23 954,02                                          14,23 954,02                                  -                             -                                          
02.07.01.03 02.01.05.200.01 - Fôrma de madeira comum para fundação m² 81,23 34,56 2.807,32                                       34,56 2.807,32                               -                             -                                          
02.07.01.04 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 673,79 7.915,68                                       673,79 7.915,68                               -                             -                                          
02.07.01.05 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 380,82 3.965,47                                       380,82 3.965,47                               -                             -                                          
02.07.01.06 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 715,26 6.423,10                                       715,26 6.423,10                               -                             -                                          
02.07.01.07 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 1.157,00 8.567,35                                       1.157,00 8.567,35                               -                             -                                          
02.07.01.08 02.01.05.300.33 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 16,0 mm kg 6,76 409,00 2.762,83                                       409,00 2.762,83                               -                             -                                          
02.07.01.09 02.01.05.300.34 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 20,0 mm kg 7,29 280,00 2.040,94                                       280,00 2.040,94                               -                             -                                          
02.07.01.10 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,21 0,37 238,36                                          0,37 238,36                                  -                             -                                          
02.07.01.11 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 25,00 10.529,59                                     25,00 10.529,59                              -                             -                                          
02.07.01.12 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 158,81 17.517,79                                     158,81 17.517,79                              -                             -                                          
02.07.01.13 02.01.05.300.04 - Armadura de tela de aço CA-60 kg 8,20 82,12 673,12                                          82,12 673,12                                  -                             -                                          

02.07.02 02.07.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.07.02.01
02.02.04.110.10 - Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 
abertura, h = 44cm

un 764,06 2,00 1.528,11                                       2,00 1.528,11                               -                             -                                          

02.07.02.02 02.02.04.300.12 - Cabides de aço inox (EG.13) un 20,43 8,00 163,40                                          8,00 163,40                                  -                             -                                          

02.07.02.03 02.01.09.300.04 - Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m² 11,98 43,00 515,11                                          43,00 515,11                                  -                             -                                          

02.07.02.04
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 344,15 1.271,11                                       344,15 1.271,11                               -                             -                                          

02.07.02.05 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 1,00 223,69                                          1,00 223,69                                  -                             -                                          
02.07.02.07 02.02.04.100.07 - Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 508,61 2,00 1.017,21                                       2,00 1.017,21                               -                             -                                          
02.07.02.08 02.01.07.700.04 - NEA.04_Divisória para mictórios m² 943,31 2,00 1.886,62                                       2,00 1.886,62                               -                             -                                          
02.07.02.09 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 51,79 3.538,56                                       51,79 3.538,56                               -                             -                                          
02.07.02.10 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 146,78 11.736,17                                     146,78 11.736,17                              -                             -                                          

02.07.02.11
02.01.08.903.04 - NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 
laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado).

m² 295,06 6,72 1.982,81                                       6,72 1.982,81                               -                             -                                          

02.07.02.12 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 52,50 1.720,88                                       52,50 1.720,88                               -                             -                                          
02.07.02.13 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 309,92 70.650,78                                     309,92 70.650,78                              -                             -                                          
02.07.02.14 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 57,90 2.436,90                                       57,90 2.436,90                               -                             -                                          
02.07.02.15 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 63,76 5.287,62                                       63,76 5.287,62                               -                             -                                          
02.07.02.16 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 8,35 246,72                                          8,35 246,72                                  -                             -                                          
02.07.02.17 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 17,14 3.191,56                                       17,14 3.191,56                               -                             -                                          
02.07.02.18 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 4,00 538,91                                          4,00 538,91                                  -                             -                                          

02.07.02.19
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 76,10 3.778,60                                       76,10 3.778,60                               -                             -                                          

02.07.02.20 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 43,00 1.919,62                                       43,00 1.919,62                               -                             -                                          

02.07.02.21
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 53,56 10.446,05                                     53,56 10.446,05                              -                             -                                          

02.07.02.22 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 52,76 3.422,18                                       52,76 3.422,18                               -                             -                                          

02.07.02.23 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 53,39 3.463,04                                       53,39 3.463,04                               -                             -                                          

02.07.02.24
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 2,23 1.081,64                                       2,23 1.081,64                               -                             -                                          

02.07.02.25 02.01.08.902.01 - NEF.24_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, chapa 14, com puxador, completo. m² 747,86 1,00 747,86                                          1,00 747,86                                  -                             -                                          

02.07.02.26 02.02.04.300.21 - NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm un 216,91 4,00 867,64                                          4,00 867,64                                  -                             -                                          

02.07.02.27 02.02.04.300.22 - NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm un 206,18 4,00 824,70                                          4,00 824,70                                  -                             -                                          

02.07.02.28 02.02.04.300.23 - NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm un 147,39 10,00 1.473,92                                       10,00 1.473,92                               -                             -                                          

02.07.02.29 02.02.04.100.52 - NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 690,15 2,00 1.380,30                                       2,00 1.380,30                               -                             -                                          

02.07.02.30
02.02.04.300.25 - NEG.09_Barra de apoio em "L" para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, 
L=70cm

un 375,36 4,00 1.501,43                                       4,00 1.501,43                               -                             -                                          

02.07.02.31
02.02.04.300.18 - NEG.10_Saboneteira de parede em aço inox escovado com acionamento de pressão, 
capacidade 1.100 ml, tipo Draco ou equivalente

un 551,36 4,00 2.205,42                                       4,00 2.205,42                               -                             -                                          

02.07.02.32
02.02.04.300.19 - NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com visor 
frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; fixação através de buchas e 
parafusos inclusas.

un 94,39 4,00 377,57                                          4,00 377,57                                  -                             -                                          

02.07.02.33 10.01.02.300.06 - NEG.15_Prateleira de apoio para sanitários (Laminado Fenólico Melamínico - TS) 12,5x27,5cm un 77,17 8,00 617,37                                          8,00 617,37                                  -                             -                                          

02.07.02.34
10.01.03.100.06 - NEG.16_Trocador de fraldas articulado (polipropileno com acabamento em aço inox AISI 304 
escovado) - 80 <= C <= 89; 53 <= L <= 72; 9 <= E <= 10. Ref.: Draco ou equivalente

un 1.758,36 2,00 3.516,71                                       2,00 3.516,71                               -                             -                                          

02.07.02.35 10.01.01.100.01 - NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 833,50 3,78 3.150,64                                       3,78 3.150,64                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.07.02.36 02.02.04.300.24 - NEG.24_Dispenser para papel higiênico com dispositivo antivandalismo (aço inox escovado) un 289,13 6,00 1.734,75                                       6,00 1.734,75                               -                             -                                          

02.07.02.37 02.02.04.100.51 - NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário m 1.164,48 4,40 5.123,69                                       4,40 5.123,69                               -                             -                                          

02.07.02.38
02.02.04.110.16 - NEG.39_Bacia sanitária sifonada, inclusive pertences e assento sanitário antivandalismo sem 
tampa (louça esmaltada branca)

un 2.589,78 2,00 5.179,55                                       2,00 5.179,55                               -                             -                                          

02.07.02.39
02.02.04.110.15 - NEG.43_Bacia sanitária de louça branca infantil, incluindo assento sanitário e caixa de descarga 
embutida

un 1.342,23 2,00 2.684,45                                       2,00 2.684,45                               -                             -                                          

02.07.02.40
02.01.08.100.141 - NEH.76_Porta de abrir com chapa de proteção e bandeira (h=40cm) - 1 folha com batente e 
ferragens (alumínio anodizado fosco)

m² 1.098,41 10,00 10.984,11                                     10,00 10.984,11                              -                             -                                          

02.07.02.41 02.01.08.101.48 - NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 217,85 22,00 4.792,79                                       22,00 4.792,79                               -                             -                                          
02.07.02.42 02.01.08.101.05 - NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.976,17 3,00 8.928,50                                       3,00 8.928,50                               -                             -                                          

02.07.02.43 02.01.08.101.12 - NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,44 a 1,82m2 cj 660,50 1,00 660,50                                          1,00 660,50                                  -                             -                                          

02.07.02.44 02.01.10.100.11 - Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base solvente m² 27,06 6,69 181,06                                          6,69 181,06                                  -                             -                                          

02.07.02.45 02.01.09.310.72 - Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 77,24 43,00 3.321,45                                       43,00 3.321,45                               -                             -                                          

02.07.02.46 02.01.09.300.08 - Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm m² 31,92 43,00 1.372,36                                       43,00 1.372,36                               -                             -                                          

02.07.02.47 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 344,15 10.159,75                                     344,15 10.159,75                              -                             -                                          
02.07.02.48 09.01.02.901.07 - Tanque pressurizador médio JACUZZI, ou equivalente un 2.059,05 1,00 2.059,05                                       1,00 2.059,05                               -                             -                                          

02.08 02.08 - ELEVADOR - PLATAFORMA 1 SUB

02.08.01 02.08.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.08.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 160,01 84,00 13.441,10                                     84,00 13.441,10                              -                             -                                          
02.08.01.02 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 29,00 1.944,26                                       29,00 1.944,26                               -                             -                                          
02.08.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 9,00 4.542,79                                       9,00 4.542,79                               -                             -                                          
02.08.01.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 45,67 19.235,45                                     45,67 19.235,45                              -                             -                                          
02.08.01.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,20 0,10 64,42                                            0,10 64,42                                    -                             -                                          
02.08.01.06 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 339,63 37.463,43                                     339,63 37.463,43                              -                             -                                          

02.08.01.07
02.01.05.500.09 - Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 
cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

m² 150,59 28,07 4.227,00                                       28,07 4.227,00                               -                             -                                          

02.08.01.08
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 32,29 835,70                                          32,29 835,70                                  -                             -                                          

02.08.01.09 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 546,00 6.414,40                                       546,00 6.414,40                               -                             -                                          
02.08.01.10 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 201,00 2.093,01                                       201,00 2.093,01                               -                             -                                          
02.08.01.11 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 9.618,00 86.370,60                                     9.618,00 86.370,60                              -                             -                                          
02.08.01.12 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 1.644,00 12.173,49                                     1.644,00 12.173,49                              -                             -                                          
02.08.01.13 02.01.05.300.33 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 16,0 mm kg 6,76 759,00 5.127,12                                       759,00 5.127,12                               -                             -                                          
02.08.01.14 02.01.05.300.04 - Armadura de tela de aço CA-60 kg 8,20 87,31 715,67                                          87,31 715,67                                  -                             -                                          

02.08.02 02.08.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.08.02.01 02.01.06.100.23 - Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m² 61,83 10,32 637,75                                          10,32 637,75                                  -                             -                                          
02.08.02.02 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 4,33 295,84                                          4,33 295,84                                  -                             -                                          
02.08.02.03 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 74,65 5.968,43                                       74,65 5.968,43                               -                             -                                          

02.08.02.04 02.01.08.101.11 - NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 0,49 a 0,97 m2 cj 284,04 4,00 1.136,17                                       4,00 1.136,17                               -                             -                                          

02.08.02.05 02.01.08.101.34 - NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco) m² 386,38 5,80 2.241,03                                       5,80 2.241,03                               -                             -                                          

02.08.02.06
02.01.08.101.71 - NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado fosco) de 
0,40 a 0,58m2

cj 416,36 1,00 416,36                                          1,00 416,36                                  -                             -                                          

02.08.02.07
02.01.08.600.05 - NEE.188_Proteção externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (aço galvanizado 
pintado).

m 540,20 6,80 3.673,38                                       6,80 3.673,38                               -                             -                                          

02.08.02.08
02.01.08.600.13 - NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à 
fogo) L= 40cm

m 520,74 8,00 4.165,91                                       8,00 4.165,91                               -                             -                                          

02.08.02.09 02.01.08.600.18 - NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=<140 cm cj 813,41 1,00 813,41                                          1,00 813,41                                  -                             -                                          

02.08.02.10
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 76,42 282,23                                          76,42 282,23                                  -                             -                                          

02.08.02.11 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 76,42 2.255,87                                       76,42 2.255,87                               -                             -                                          
02.08.02.12 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 42,17 9.613,26                                       42,17 9.613,26                               -                             -                                          
02.08.02.13 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 2,40 323,34                                          2,40 323,34                                  -                             -                                          
02.08.02.14 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 5,80 1.079,99                                       5,80 1.079,99                               -                             -                                          

02.08.02.15 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 47,60 5.855,55                                       47,60 5.855,55                               -                             -                                          

02.08.02.16 02.01.10.100.22 - NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 15,35 28,13 431,86                                          28,13 431,86                                  -                             -                                          
02.08.02.17 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 189,85 15.743,88                                     189,85 15.743,88                              -                             -                                          
02.08.02.18 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 164,60 6.927,49                                       164,60 6.927,49                               -                             -                                          

02.08.02.19 02.01.12.110.09 - Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica m² 73,22 17,22 1.260,85                                       17,22 1.260,85                               -                             -                                          

02.08.02.21 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 18,41 1.193,80                                       18,41 1.193,80                               -                             -                                          

02.08.02.22 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 16,75 1.086,13                                       16,75 1.086,13                               -                             -                                          
02.08.03 02.08.03 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS

02.08.03.01 09.01.02.902.08 - Abraçadeira metálica tipo ômega - Ø 32 mm un 11,00 4,00 44,00                                            4,00 44,00                                    -                             -                                          
02.08.03.02 02.03.07.110.37 - Bomba Submersível Q=5,00m3/H; H=2mca; P=0,33cv. un 1.037,56 1,00 1.037,56                                       1,00 1.037,56                               -                             -                                          
02.08.03.03 02.03.05.150.30 - Bucha em alumínio, com rosca, de 3", para eletroduto un 16,08 10,00 160,82                                          10,00 160,82                                  -                             -                                          
02.08.03.04 02.03.10.100.159 - Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 8,84 300,00 2.651,31                                       300,00 2.651,31                               -                             -                                          
02.08.03.05 02.03.14.100.32 - Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 18,90 90,00 1.701,32                                       90,00 1.701,32                               -                             -                                          

02.08.03.06
02.03.10.100.207 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 10 vias (N+T), flexível, seção 1 mm², classe de tensão 
0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 21,47 260,00 5.581,36                                       260,00 5.581,36                               -                             -                                          

02.08.03.07
02.03.10.100.175 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 
tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 14,48 410,00 5.936,92                                       410,00 5.936,92                               -                             -                                          

02.08.03.08 02.03.10.100.146 - Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 15,18 7,00 106,28                                          7,00 106,28                                  -                             -                                          
02.08.03.09 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          

02.08.03.10
05.01.06.100.44 - Câmera de vídeo tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolução 2MP 1080p; abertura F2.4; 
Iluminação mínima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha encoder IP (compressão H.264 ou 
superior)

un 2.446,14 1,00 2.446,14                                       1,00 2.446,14                               -                             -                                          

02.08.03.11 05.01.06.100.45 - Câmera tipo "dome", falsa, com lente escura un 38,86 1,00 38,86                                            1,00 38,86                                    -                             -                                          

02.08.03.12 05.01.06.100.43 - Capa de proteção em ferro fundido, cores preta ou cinza, para câmeras de vídeo tipo Dome un 45,20 1,00 45,20                                            1,00 45,20                                    -                             -                                          

02.08.03.13 02.03.06.100.38 - Conduite espiralado para organização de fios e cabos, dimensão 1/2 pol. m 14,34 1,00 14,34                                            1,00 14,34                                    -                             -                                          
02.08.03.14 02.03.05.200.02 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 25,55 2,00 51,10                                            2,00 51,10                                    -                             -                                          
02.08.03.15 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 2,00 78,51                                            2,00 78,51                                    -                             -                                          
02.08.03.16 02.03.05.200.10 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 37,89 6,00 227,32                                          6,00 227,32                                  -                             -                                          
02.08.03.17 02.03.06.310.18 - Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 37,90 2,00 75,79                                            2,00 75,79                                    -                             -                                          

02.08.03.18
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 75,00 3.070,50                                       75,00 3.070,50                               -                             -                                          

02.08.03.20 02.01.05.800.73 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 136,48 1,00 136,48                                          1,00 136,48                                  -                             -                                          

02.08.03.21
05.01.02.110.53 - Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 
conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima do ruído ambiente, 
medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões externas 210 mm x 123 mm.

un 1.659,87 2,00 3.319,73                                       2,00 3.319,73                               -                             -                                          

02.08.03.22 02.03.09.210.13 - Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 70,88 2,00 141,75                                          2,00 141,75                                  -                             -                                          

02.08.03.23 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 3,00 249,32                                          3,00 249,32                                  -                             -                                          

02.08.03.24
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 1,00 771,44                                          1,00 771,44                                  -                             -                                          

02.08.03.25
02.01.08.900.73 - Película protetora transparente, antirrisco e antipichação para aplicação em vidros. Ref.: marca 
3M, modelo AG4 ou equivalente

m² 157,47 3,00 472,40                                          3,00 472,40                                  -                             -                                          

02.08.03.26
10.01.07.100.62 - Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 
mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.

un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          

02.08.03.27
10.01.07.100.166 - Placa "MAQUINARIA DO ELEVADOR - PERIGO - ACESSO PROIBIDO A PESSOAS 
ESTRANHAS AO SERVIÇO", em alumínio, com dimensões aproximadas de compr. 250 mm x alt. 180 mm x esp. 
1,0 mm, com 4 furos para fixação por rebites diâm. 3,2 mm

un 62,46 1,00 62,46                                            1,00 62,46                                    -                             -                                          

02.08.03.28
11.04.01.101.465 - Placa de Adaptação para fixação de interfones em superfícies não metálicas, em chapa de aço 
inoxidável escovada

un 58,23 2,00 116,46                                          2,00 116,46                                  -                             -                                          

02.08.03.29
10.01.07.100.93 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, "APERTE 
PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto com 22 caracteres na cor preta 
e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 45,48 2,00 90,95                                            2,00 90,95                                    -                             -                                          

02.08.03.30
10.01.07.100.94 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, "ACESSO 
Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com aproximadamente 40 caracteres na cor 
preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 65,21 2,00 130,42                                          2,00 130,42                                  -                             -                                          

02.08.03.31
02.03.06.100.36 - Plaqueta retangular de sinalização, fabricada em ABS, acrílico ou similar, para identificação de 
componentes de painéis elétricos; dimensões aprox. 50 mm x 20 mm x 3 mm

un 28,90 9,00 260,08                                          9,00 260,08                                  -                             -                                          

02.08.03.32
09.01.02.902.09 - Presilha tipo 'unha' fabricada em aço carbono zincado, para cabos diâmetro 5,5mm, com base 
de apoio; acompanha parafuso auto-atarraxante, rosca total, cabeça panela, fenda em cruz, diâmetro 6,3 x 38mm 
e bucha nylon S8

un 11,51 15,00 172,61                                          15,00 172,61                                  -                             -                                          

02.08.03.33
02.03.07.110.49 - Sensor eletrônico de nível com eletrodo pêndulo, haste em aço inoxidável, 220 V, 60 Hz, 
completo, com acessórios

un 56,57 2,00 113,13                                          2,00 113,13                                  -                             -                                          

02.08.03.34
11.04.01.101.464 - Suporte especial tipo abraçadeira quadrada; dimensões básicas: compr. 80 x larg. 44 x alt. 35 x 
espess. 1,5 mm, com três furos Ø 3 mm aprox.; em aço galvanizado ou inoxidável

un 11,95 1,00 11,95                                            1,00 11,95                                    -                             -                                          

02.08.03.35
02.03.13.400.40 - Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo cobre 
nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.

pç 19,25 1,00 19,25                                            1,00 19,25                                    -                             -                                          

02.08.03.36 02.03.13.400.38 - Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 20,67 20,00 413,49                                          20,00 413,49                                  -                             -                                          
02.08.03.37 02.03.13.400.39 - Terminal tubular com furo, de cobre estanhado 25 mm² pç 25,38 6,00 152,29                                          6,00 152,29                                  -                             -                                          
02.08.03.38 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,93 0,30 11,68                                            0,30 11,68                                    -                             -                                          
02.08.03.39 02.02.01.300.03 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 32,91 10,00 329,12                                          10,00 329,12                                  -                             -                                          
02.08.03.40 02.02.07.510.50 - Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 98,08 1,00 98,08                                            1,00 98,08                                    -                             -                                          
02.08.03.41 02.02.07.510.48 - Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 402,52 1,00 402,52                                          1,00 402,52                                  -                             -                                          

02.09 02.09 - PLATAFORMA 1 SUB

02.09.01 02.09.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.09.01.01 02.09.01.01 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.09.01.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 67,00 4.491,92                                       67,00 4.491,92                               -                             -                                          
02.09.01.01.02 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 33,00 1.070,53                                       33,00 1.070,53                               -                             -                                          
02.09.01.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 11,00 5.552,30                                       11,00 5.552,30                               -                             -                                          
02.09.01.01.04 02.01.05.100.05 - Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m³ 600,22 17,00 10.203,67                                     17,00 10.203,67                              -                             -                                          
02.09.01.01.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 3,50 2.254,88                                       3,50 2.254,88                               -                             -                                          
02.09.01.01.06 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 42,00 4.632,87                                       42,00 4.632,87                               -                             -                                          
02.09.01.01.07 02.01.05.300.28 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-60 de 5,0 mm kg 13,38 7,50 100,32                                          7,50 100,32                                  -                             -                                          
02.09.01.01.08 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 209,00 2.455,33                                       209,00 2.455,33                               -                             -                                          
02.09.01.01.09 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 122,50 1.275,59                                       122,50 1.275,59                               -                             -                                          
02.09.01.01.10 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 763,50 6.856,30                                       763,50 6.856,30                               -                             -                                          
02.09.01.01.11 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 34,00 251,76                                          34,00 251,76                                  -                             -                                          

02.09.01.02 02.09.01.02 - ALTEAMENTO DA PLATAFORMA

02.09.01.02.01 02.01.05.800.39 - Reparo profundo em estrutura com argamassa cimentícia fluída, e=5 a 30 cm m³ 5.188,61 78,97 409.744,61                                   78,97 409.744,61                            -                             -                                          
02.09.01.02.02 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 52,70 348,02                                          52,70 348,02                                  -                             -                                          
02.09.01.02.03 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 1.570,00 11.835,13                                     1.570,00 11.835,13                              -                             -                                          
02.09.01.02.04 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 32,32 2.148,44                                       32,32 2.148,44                               -                             -                                          

02.09.01.02.05
02.01.05.800.16 - Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou 
borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm

l 28,69 89,76 2.575,53                                       89,76 2.575,53                               -                             -                                          

02.09.01.03 02.09.01.03 - ESTRUTURAS METÁLICAS

02.09.01.03.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 10.890,00 201.111,07                                   10.890,00 201.111,07                            -                             -                                          

02.09.01.03.02
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 3.235,00 63.600,42                                     3.235,00 63.600,42                              -                             -                                          

02.09.01.03.03
02.01.05.920.05 - Montagem de Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo 
recuperação, tratamento superficial e pintura

kg 5,02 14.125,00 70.901,85                                     14.125,00 70.901,85                              -                             -                                          

02.09.02 02.09.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.09.02.01 02.01.01.120.01 - Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 54,65 7,38 403,26                                          7,38 403,26                                  -                             -                                          

02.09.02.02
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 1,88 6,94                                              1,88 6,94                                      -                             -                                          

02.09.02.03 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 2,98 199,79                                          2,98 199,79                                  -                             -                                          
02.09.02.04 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 12,11 3.194,56                                       12,11 3.194,56                               -                             -                                          
02.09.02.05 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 6,82 221,54                                          6,82 221,54                                  -                             -                                          



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.09.02.06 02.01.02.320.21 - DEM.19_Remoção de piso de borracha m² 22,48 152,44 3.427,06                                       152,44 3.427,06                               -                             -                                          
02.09.02.07 02.01.02.310.47 - DEM.24_ Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento m² 3,44 547,20 1.879,85                                       547,20 1.879,85                               -                             -                                          
02.09.02.08 02.01.02.320.26 - DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 16,82 98,60 1.658,54                                       98,60 1.658,54                               -                             -                                          
02.09.02.09 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 20,64 278,85                                          20,64 278,85                                  -                             -                                          
02.09.02.10 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 4,20 307,41                                          4,20 307,41                                  -                             -                                          
02.09.02.11 02.01.00.130.03 - DEM.50_Remoção de Luminária un 1,31 1,00 1,31                                              1,00 1,31                                      -                             -                                          
02.09.02.12 02.01.01.600.04 - Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 461,54 14,02 6.471,41                                       14,02 6.471,41                               -                             -                                          

02.09.02.13 02.01.05.800.22 - Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de profundidade m² 67,04 1.408,01 94.398,20                                     1.408,01 94.398,20                              -                             -                                          

02.09.02.14 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 57,69 3.751,19                                       57,69 3.751,19                               -                             -                                          

02.09.02.15
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 17,56 6.019,74                                       17,56 6.019,74                               -                             -                                          

02.09.02.16 02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) m² 333,68 5,92 1.975,37                                       5,92 1.975,37                               -                             -                                          

02.09.02.17 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 23,32 689,05                                          23,32 689,05                                  -                             -                                          

02.09.02.18
02.01.09.310.05 - NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando painéis 
de 2,0m em 2,0m (máx)

m² 36,00 1.239,97 44.639,53                                     1.239,97 44.639,53                              -                             -                                          

02.09.02.19 02.01.09.900.16 - NEC.22/00_Cantoneira de proteção de degrau de embutir (alumínio extrudado) m 53,18 34,90 1.855,89                                       34,90 1.855,89                               -                             -                                          

02.09.02.20
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 112,60 24.225,73                                     112,60 24.225,73                              -                             -                                          

02.09.02.21
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 782,63 152.639,92                                   782,63 152.639,92                            -                             -                                          

02.09.02.22 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,98 3,09 2.178,38                                       3,09 2.178,38                               -                             -                                          
02.09.02.23 02.01.08.106.05 - NEE.136_Cancela para bloqueio (alumínio anodizado fosco) L=80 x H=102 cm cj 552,52 2,00 1.105,04                                       2,00 1.105,04                               -                             -                                          

02.09.02.24
02.01.08.102.102 - NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 
galvanizado pintado) com barra anti-pânico

m² 1.034,11 9,60 9.927,44                                       9,60 9.927,44                               -                             -                                          

02.09.02.25
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 34,62 16.792,12                                     34,62 16.792,12                              -                             -                                          

02.09.02.26 02.01.08.102.107 - NEE.360_Portão eletrofundido de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) m² 840,55 6,20 5.211,41                                       6,20 5.211,41                               -                             -                                          

02.09.02.27
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 473,28 6,58 3.114,21                                       6,58 3.114,21                               -                             -                                          

02.09.02.28
02.01.08.104.92 - NEE.420_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado sobre 
mureta (aço inox) sem a placa de fechamento

m 1.061,90 19,51 20.717,73                                     19,51 20.717,73                              -                             -                                          

02.09.02.29 10.01.09.101.01 - NEK.26 Complemento de borda de plataforma m 1.675,53 10,00 16.755,31                                     10,00 16.755,31                              -                             -                                          
02.09.02.30 02.01.09.310.53 - Piso de granito amêndoa apicoado, e=3 cm m² 872,34 127,11 110.883,44                                   127,11 110.883,44                            -                             -                                          

02.09.02.31 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 145,00 17.837,29                                     145,00 17.837,29                              -                             -                                          

02.09.02.32
02.01.09.310.24 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12

m² 593,69 63,56 37.735,08                                     63,56 37.735,08                              -                             -                                          

02.09.02.33
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 9,27 5.445,19                                       9,27 5.445,19                               -                             -                                          

02.09.02.34
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 42,67 24.538,76                                     42,67 24.538,76                              -                             -                                          

02.09.02.35 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 1,88 55,50                                            1,88 55,50                                    -                             -                                          
02.09.02.36 02.01.00.130.26 - REM.08_Remanejamento de Assento de Plataforma un 71,15 6,00 426,87                                          6,00 426,87                                  -                             -                                          
02.09.02.37 02.01.00.130.27 - REM.09_Remanejamento de banco de madeira un 71,15 9,00 640,31                                          9,00 640,31                                  -                             -                                          
02.09.02.38 02.01.00.130.16 - REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 232,48 9,00 2.092,29                                       9,00 2.092,29                               -                             -                                          
02.09.02.39 02.01.08.106.07 - REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 395,53 3,00 1.186,60                                       3,00 1.186,60                               -                             -                                          
02.09.02.40 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 18,00 9.085,58                                       18,00 9.085,58                               -                             -                                          
02.09.02.41 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 77,37 3.018,79                                       77,37 3.018,79                               -                             -                                          
02.09.02.42 02.01.01.110.10 - Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 1,82 546,83 997,68                                          546,83 997,68                                  -                             -                                          

02.09.03 02.09.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.09.03.01 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 458,68 5.123,22                                       458,68 5.123,22                               -                             -                                          

02.09.03.02
02.01.09.310.93 - Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor preta, 
espessura mínima de 2mm, largura 5cm

m 0,95 96,00 91,42                                            96,00 91,42                                    -                             -                                          

02.09.03.03 02.01.10.100.22 - NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 15,35 93,41 1.434,07                                       93,41 1.434,07                               -                             -                                          
02.09.03.04 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 458,68 19.304,96                                     458,68 19.304,96                              -                             -                                          
02.09.03.05 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 222,95 6.212,70                                       222,95 6.212,70                               -                             -                                          
02.09.03.06 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 204,87 13.058,78                                     204,87 13.058,78                              -                             -                                          

02.09.03.08 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 192,82 5.337,06                                       192,82 5.337,06                               -                             -                                          

02.09.03.09 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 78,28 5.077,49                                       78,28 5.077,49                               -                             -                                          

02.09.03.10 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 78,28 5.077,49                                       78,28 5.077,49                               -                             -                                          
02.10 02.10 - PISO INTERMEDIÁRIO PLATAFORMA 1: SANITÁRIOS E CIRCULAÇÃO SUB

02.10.01 02.10.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.10.01.01
02.02.04.110.10 - Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 
abertura, h = 44cm

un 764,06 2,00 1.528,11                                       2,00 1.528,11                               -                             -                                          

02.10.01.02 02.02.04.300.12 - Cabides de aço inox (EG.13) un 20,43 2,00 40,85                                            2,00 40,85                                    -                             -                                          

02.10.01.03
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 32,56 120,26                                          32,56 120,26                                  -                             -                                          

02.10.01.04 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 4,73 317,11                                          4,73 317,11                                  -                             -                                          
02.10.01.05 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,48 1,86 23,22                                            1,86 23,22                                    -                             -                                          

02.10.01.06
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 16,83 588,81                                          16,83 588,81                                  -                             -                                          

02.10.01.07 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,58 48,83 272,48                                          48,83 272,48                                  -                             -                                          
02.10.01.08 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 19,31 260,88                                          19,31 260,88                                  -                             -                                          
02.10.01.09 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 2,00 82,60                                            2,00 82,60                                    -                             -                                          
02.10.01.10 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 5,20 380,60                                          5,20 380,60                                  -                             -                                          
02.10.01.11 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 2,00 25,04                                            2,00 25,04                                    -                             -                                          
02.10.01.12 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 6,40 59,12                                            6,40 59,12                                    -                             -                                          
02.10.01.13 02.01.05.800.19 - Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 223,48 3,90 871,56                                          3,90 871,56                                  -                             -                                          

02.10.01.14
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 16,09 5.515,81                                       16,09 5.515,81                               -                             -                                          

02.10.01.15 02.01.07.200.02 - NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m² 69,46 8,20 569,60                                          8,20 569,60                                  -                             -                                          
02.10.01.16 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 7,25 495,35                                          7,25 495,35                                  -                             -                                          
02.10.01.17 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 14,70 481,84                                          14,70 481,84                                  -                             -                                          
02.10.01.18 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 46,19 10.529,68                                     46,19 10.529,68                              -                             -                                          
02.10.01.19 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 6,94 292,09                                          6,94 292,09                                  -                             -                                          
02.10.01.20 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 4,78 141,23                                          4,78 141,23                                  -                             -                                          
02.10.01.21 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 2,40 323,34                                          2,40 323,34                                  -                             -                                          

02.10.01.22
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 13,35 662,86                                          13,35 662,86                                  -                             -                                          

02.10.01.23 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 13,74 613,38                                          13,74 613,38                                  -                             -                                          
02.10.01.24 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,98 4,32 3.045,50                                       4,32 3.045,50                               -                             -                                          

02.10.01.25
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 2,25 1.091,34                                       2,25 1.091,34                               -                             -                                          

02.10.01.26
02.01.08.104.92 - NEE.420_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado sobre 
mureta (aço inox) sem a placa de fechamento

m 1.061,90 17,88 18.986,83                                     17,88 18.986,83                              -                             -                                          

02.10.01.27 02.02.04.300.21 - NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm un 216,91 4,00 867,64                                          4,00 867,64                                  -                             -                                          

02.10.01.28 02.02.04.300.22 - NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm un 206,18 2,00 412,35                                          2,00 412,35                                  -                             -                                          

02.10.01.29 02.02.04.300.23 - NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm un 147,39 6,00 884,35                                          6,00 884,35                                  -                             -                                          

02.10.01.30 02.02.04.100.52 - NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 690,15 2,00 1.380,30                                       2,00 1.380,30                               -                             -                                          

02.10.01.31
02.02.04.300.18 - NEG.10_Saboneteira de parede em aço inox escovado com acionamento de pressão, 
capacidade 1.100 ml, tipo Draco ou equivalente

un 551,36 2,00 1.102,71                                       2,00 1.102,71                               -                             -                                          

02.10.01.32
02.02.04.300.19 - NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com visor 
frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; fixação através de buchas e 
parafusos inclusas.

un 94,39 2,00 188,78                                          2,00 188,78                                  -                             -                                          

02.10.01.33 10.01.02.300.06 - NEG.15_Prateleira de apoio para sanitários (Laminado Fenólico Melamínico - TS) 12,5x27,5cm un 77,17 2,00 154,34                                          2,00 154,34                                  -                             -                                          

02.10.01.34 10.01.01.100.01 - NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 833,50 1,26 1.050,21                                       1,26 1.050,21                               -                             -                                          

02.10.01.35 02.02.04.300.24 - NEG.24_Dispenser para papel higiênico com dispositivo antivandalismo (aço inox escovado) un 289,13 2,00 578,25                                          2,00 578,25                                  -                             -                                          

02.10.01.36 02.01.08.100.218 - NEH.71_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco) m² 391,02 1,00 391,02                                          1,00 391,02                                  -                             -                                          

02.10.01.37
02.01.08.100.142 - NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à impactos e 
barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca (alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L 
<= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

m² 1.042,13 4,60 4.793,82                                       4,60 4.793,82                               -                             -                                          

02.10.01.38 02.01.08.101.48 - NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 217,85 4,00 871,41                                          4,00 871,41                                  -                             -                                          
02.10.01.39 02.01.09.310.72 - Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 77,24 13,74 1.061,32                                       13,74 1.061,32                               -                             -                                          

02.10.01.40
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 3,70 2.173,38                                       3,70 2.173,38                               -                             -                                          

02.10.01.41
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,06 10,45 6.006,55                                       10,45 6.006,55                               -                             -                                          

02.10.01.42 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 32,56 961,21                                          32,56 961,21                                  -                             -                                          
02.10.01.43 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

02.10.02 02.10.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.10.02.01 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 61,53 687,25                                          61,53 687,25                                  -                             -                                          

02.10.02.02
02.01.10.100.06 - Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e 
lixamento

m² 180,72 107,59 19.444,03                                     107,59 19.444,03                              -                             -                                          

02.10.02.03 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 61,53 1.714,58                                       61,53 1.714,58                               -                             -                                          
02.11 02.11 - ACESSO PLATAFORMA 2 SUB

02.11.01 02.11.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.11.01.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 37,01 136,69                                          37,01 136,69                                  -                             -                                          

02.11.01.02 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 233,69 7.591,41                                       233,69 7.591,41                               -                             -                                          
02.11.01.03 02.01.00.130.12 - DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 35,57 13,00 462,45                                          13,00 462,45                                  -                             -                                          
02.11.01.04 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 21,83 294,92                                          21,83 294,92                                  -                             -                                          
02.11.01.05 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 13,50 3.019,85                                       13,50 3.019,85                               -                             -                                          
02.11.01.06 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 74,01 4.812,38                                       74,01 4.812,38                               -                             -                                          

02.11.01.07
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 75,94 26.033,00                                     75,94 26.033,00                              -                             -                                          

02.11.01.08 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 19,16 1.309,11                                       19,16 1.309,11                               -                             -                                          
02.11.01.09 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 37,57 1.581,24                                       37,57 1.581,24                               -                             -                                          
02.11.01.10 02.01.09.900.16 - NEC.22/00_Cantoneira de proteção de degrau de embutir (alumínio extrudado) m 53,18 22,85 1.215,10                                       22,85 1.215,10                               -                             -                                          

02.11.01.11
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 608,33 39.761,42                                     608,33 39.761,42                              -                             -                                          

02.11.01.12
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 34,08 16.530,20                                     34,08 16.530,20                              -                             -                                          

02.11.01.13
02.01.08.104.49 - NEE.381_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 602,40 69,48 41.854,49                                     69,48 41.854,49                              -                             -                                          

02.11.01.14 02.01.08.104.81 - NEE.385_Corrimão central para rampa (aço galvanizado a fogo pintado) m 713,82 2,44 1.741,71                                       2,44 1.741,71                               -                             -                                          

02.11.01.15
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 39,78 21.490,34                                     39,78 21.490,34                              -                             -                                          

02.11.01.16
02.01.08.104.87 - NEE.421_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado sobre 
mureta (aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

m 602,40 4,47 2.692,71                                       4,47 2.692,71                               -                             -                                          

02.11.01.17
02.01.08.104.88 - NEE.423_Corrimão central duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 
galvanizado a fogo pintado)

m 725,08 2,80 2.030,23                                       2,80 2.030,23                               -                             -                                          

02.11.01.18 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 37,01 1.092,58                                       37,01 1.092,58                               -                             -                                          

02.11.01.19
02.01.00.130.18 - REM.03_Remanejamento de cancela de portaria completa tipo alavanca, com braço em tubo 
retangular de alumínio

un 138,93 1,00 138,93                                          1,00 138,93                                  -                             -                                          

02.11.01.20 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          
02.11.02 02.11.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.11.02.01 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 272,23 3.040,67                                       272,23 3.040,67                               -                             -                                          
02.11.02.02 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 272,23 11.457,64                                     272,23 11.457,64                              -                             -                                          
02.11.02.03 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 64,85 4.133,65                                       64,85 4.133,65                               -                             -                                          

02.11.03 02.11.03 - URBANISMO E PAISAGISMO

02.11.03.01 08.03.01.100.01 - Terra vegetal adubada m³ 234,12 33,79 7.911,14                                       33,79 7.911,14                               -                             -                                          
02.11.03.02 08.03.01.120.01 - Preparo e substituição de terra para plantio m³ 224,43 67,58 15.167,06                                     67,58 15.167,06                              -                             -                                          

02.11.03.03 08.03.01.120.03 - Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m² 0,55 225,27 124,30                                          225,27 124,30                                  -                             -                                          

02.11.03.04 08.03.01.120.05 - Roçada, carga, transporte e destinação final m² 0,31 225,27 70,17                                            225,27 70,17                                    -                             -                                          
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 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.11.03.05 08.03.02.100.108 - Plantio de árvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 176,25 10,00 1.762,46                                       10,00 1.762,46                               -                             -                                          
02.11.03.06 08.03.02.300.01 - Protetor Tutor para Árvores un 21,50 10,00 215,02                                          10,00 215,02                                  -                             -                                          
02.11.03.07 08.03.02.310.07 - Plantio de grama Esmeralda m² 15,97 0,93 14,85                                            0,93 14,85                                    -                             -                                          

02.11.03.08
08.03.02.400.20 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 
>5cm<=15cm

un 1.267,31 2,00 2.534,61                                       2,00 2.534,61                               -                             -                                          

02.11.03.09
08.03.02.400.23 - Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 
>45cm<=60cm

un 6.014,25 2,00 12.028,49                                     2,00 12.028,49                              -                             -                                          

02.11.03.10 08.03.02.200.23 - Plantio de forração m² 59,23 222,34 13.169,08                                     222,34 13.169,08                              -                             -                                          
02.12 02.12 - ÁREA OPERACIONAL E BILHETERIA DA PLATAFORMA 2 SUB

02.12.01 02.12.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.12.01.01 09.01.10.100.02 - Chapa de aço lisa, espessura 3/8" m² 521,06 27,00 14.068,60                                     27,00 14.068,60                              -                             -                                          

02.12.01.02
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 123,07 454,55                                          123,07 454,55                                  -                             -                                          

02.12.01.03 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 2,77 185,71                                          2,77 185,71                                  -                             -                                          
02.12.01.04 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,48 1,28 15,98                                            1,28 15,98                                    -                             -                                          

02.12.01.05
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 45,42 1.589,05                                       45,42 1.589,05                               -                             -                                          

02.12.01.06 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,55 0,20 1,11                                              0,20 1,11                                      -                             -                                          
02.12.01.07 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 1,00 41,30                                            1,00 41,30                                    -                             -                                          
02.12.01.08 02.01.02.320.32 - DEM.40_Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria m² 12,19 1,60 19,50                                            1,60 19,50                                    -                             -                                          
02.12.01.09 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 1,00 12,52                                            1,00 12,52                                    -                             -                                          
02.12.01.10 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 7,70 71,13                                            7,70 71,13                                    -                             -                                          
02.12.01.11 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 31,83 355,52                                          31,83 355,52                                  -                             -                                          
02.12.01.12 02.01.08.900.43 - NCI.06_Fechamento com chapa de alumínio lisa m² 266,79 2,16 576,27                                          2,16 576,27                                  -                             -                                          
02.12.01.13 02.01.08.900.45 - NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m² 181,28 2,16 391,57                                          2,16 391,57                                  -                             -                                          
02.12.01.14 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 7,91 540,45                                          7,91 540,45                                  -                             -                                          
02.12.01.15 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 21,00 688,35                                          21,00 688,35                                  -                             -                                          
02.12.01.16 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 122,90 5.172,62                                       122,90 5.172,62                               -                             -                                          
02.12.01.17 02.01.09.310.03 - NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m² 80,79 45,51 3.676,53                                       45,51 3.676,53                               -                             -                                          
02.12.01.18 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 3,20 431,13                                          3,20 431,13                                  -                             -                                          
02.12.01.19 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 31,83 1.420,96                                       31,83 1.420,96                               -                             -                                          

02.12.01.20
02.01.08.100.230 - NEI.203_Porta de abrir com barra antipânico - 1 folha (alumínio anodizado fosco) sem placa de 
fechamento

m² 1.428,98 2,00 2.857,95                                       2,00 2.857,95                               -                             -                                          

02.12.01.21 02.01.08.101.48 - NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 217,85 1,00 217,85                                          1,00 217,85                                  -                             -                                          

02.12.01.22
02.01.08.101.104 - NEJ.38_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente com tela metálica (alumínio 
anodizado fosco) L<= 180 cm; H<= 80 cm

m² 839,40 0,50 419,70                                          0,50 419,70                                  -                             -                                          

02.12.01.23 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 123,07 3.633,18                                       123,07 3.633,18                               -                             -                                          
02.12.01.24 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          
02.12.01.25 02.01.09.310.82 - Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 27,15 48,61 1.319,95                                       48,61 1.319,95                               -                             -                                          

02.12.01.26

02.01.13.300.12 - NEI.24/01_Porta de Segurança Blindada com fechaduras elétricas de acionamento remoto do 
tipo solenoide de resistência mínima de 600 kgf com chave, com NEE.251_Alça / puxador (aço galvanizado 
pintado) e NEG.01/03_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, 
instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.210,97 3,78 8.357,48                                       3,78 8.357,48                               -                             -                                          

02.12.01.27
02.01.13.300.13 - NEI.24/02_Porta de Segurança Blindada com fechadura de alta segurança em aço 1020 do tipo 
multiponto - 12 pinos (bolts) de travamento - acionados por uma única chave e NEG.01/03_Barra de apoio para 
sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, L = 40cm, instalada, com acabamento fundo anticorrosivo

m² 2.591,65 1,89 4.898,22                                       1,89 4.898,22                               -                             -                                          

02.12.01.28
02.01.13.300.09 - NEJ.24_Caixilho fixo com veneziana de ventilação permanente (blindado Nível IIIA) L <= 180 cm; 
H <= 80 cm

m² 1.565,76 0,75 1.174,32                                       0,75 1.174,32                               -                             -                                          

02.12.01.29
02.01.13.300.15 - NEL.24/01 e NEL.24/02_Painel de Segurança Blindado em aço carbono revestido em laminado 
melamínico texturizado, cor Munsell N0,5 - preto

m² 1.841,32 4,23 7.788,78                                       4,23 7.788,78                               -                             -                                          

02.12.01.30
02.01.13.300.17 - Bancada/Balcão de atendimento (comum) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.278,47 1,50 7.917,71                                       1,50 7.917,71                               -                             -                                          

02.12.01.31
02.01.13.300.18 - Bancada/Balcão de atendimento (acessível) em material sólido composto de resina acrílica 
(PMMA) e minerais naturais ref.: Corian ou equivalente na cor Munsell N0.5 - preto com preenchimento em MDF, 
com passa nota e proteção balística conforme RETEx do fabricante

m² 5.401,73 1,50 8.102,59                                       1,50 8.102,59                               -                             -                                          

02.12.01.32 02.01.13.300.19 - Caixilho de segurança e vidro com blindagem nível III-A m² 2.647,68 1,80 4.765,83                                       1,80 4.765,83                               -                             -                                          
02.13 02.13 - VESTIÁRIOS / COPA / DML - PLATAFORMA 2 SUB

02.13.01 02.13.01 - FUNDAÇÕES

02.13.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 160,01 433,00 69.285,67                                     433,00 69.285,67                              -                             -                                          
02.13.01.02 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 33,21 2.226,51                                       33,21 2.226,51                               -                             -                                          
02.13.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 10,00 5.047,54                                       10,00 5.047,54                               -                             -                                          
02.13.01.04 02.01.05.200.01 - Fôrma de madeira comum para fundação m² 81,23 117,81 9.569,74                                       117,81 9.569,74                               -                             -                                          
02.13.01.05 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 796,88 9.361,74                                       796,88 9.361,74                               -                             -                                          
02.13.01.06 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 174,12 1.813,11                                       174,12 1.813,11                               -                             -                                          
02.13.01.07 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 1.143,77 10.271,16                                     1.143,77 10.271,16                              -                             -                                          
02.13.01.08 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 1.593,56 11.799,99                                     1.593,56 11.799,99                              -                             -                                          
02.13.01.09 02.01.05.300.33 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 16,0 mm kg 6,76 1.679,54 11.345,46                                     1.679,54 11.345,46                              -                             -                                          
02.13.01.10 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 1,69 1.088,78                                       1,69 1.088,78                               -                             -                                          
02.13.01.11 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 12,77 5.378,51                                       12,77 5.378,51                               -                             -                                          

02.13.02 02.13.02 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.13.02.01 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 456,09 50.309,73                                     456,09 50.309,73                              -                             -                                          
02.13.02.02 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 40,00 16.847,34                                     40,00 16.847,34                              -                             -                                          

02.13.02.03
02.01.05.800.16 - Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou 
borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm

l 28,69 28,00 803,42                                          28,00 803,42                                  -                             -                                          

02.13.02.04
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 281,00 7.272,61                                       281,00 7.272,61                               -                             -                                          

02.13.02.05
02.01.05.500.09 - Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 
cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

m² 150,59 226,60 34.123,24                                     226,60 34.123,24                              -                             -                                          

02.13.02.06
02.01.05.500.32 - Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, enchimento em EPS, 
vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12 + 4)

m² 121,15 56,60 6.856,90                                       56,60 6.856,90                               -                             -                                          

02.13.02.07 02.01.05.300.28 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-60 de 5,0 mm kg 13,38 31,19 417,21                                          31,19 417,21                                  -                             -                                          
02.13.02.08 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 815,76 9.583,51                                       815,76 9.583,51                               -                             -                                          
02.13.02.09 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 213,53 2.223,46                                       213,53 2.223,46                               -                             -                                          
02.13.02.10 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 529,65 4.756,35                                       529,65 4.756,35                               -                             -                                          
02.13.02.11 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 726,41 5.378,92                                       726,41 5.378,92                               -                             -                                          
02.13.02.12 02.01.05.300.33 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 16,0 mm kg 6,76 1.450,16 9.795,96                                       1.450,16 9.795,96                               -                             -                                          
02.13.02.13 02.01.05.300.34 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 20,0 mm kg 7,29 1.136,00 8.280,41                                       1.136,00 8.280,41                               -                             -                                          
02.13.02.14 02.01.05.300.04 - Armadura de tela de aço CA-60 kg 8,20 201,78 1.653,97                                       201,78 1.653,97                               -                             -                                          

02.13.03 02.13.03 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.13.03.01
02.02.04.110.10 - Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 
abertura, h = 44cm

un 764,05 1,00 764,05                                          1,00 764,05                                  -                             -                                          

02.13.03.02 02.02.04.300.12 - Cabides de aço inox (EG.13) un 20,43 20,00 408,51                                          20,00 408,51                                  -                             -                                          

02.13.03.03
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 958,11 3.538,77                                       958,11 3.538,77                               -                             -                                          

02.13.03.04 02.02.03.700.10 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 223,69 2,00 447,38                                          2,00 447,38                                  -                             -                                          
02.13.03.06 02.02.04.100.07 - Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 508,61 2,00 1.017,21                                       2,00 1.017,21                               -                             -                                          
02.13.03.07 02.01.07.700.04 - NEA.04_Divisória para mictórios m² 943,31 3,00 2.829,93                                       3,00 2.829,93                               -                             -                                          
02.13.03.08 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 139,09 9.503,36                                       139,09 9.503,36                               -                             -                                          
02.13.03.09 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 389,63 31.153,87                                     389,63 31.153,87                              -                             -                                          

02.13.03.10
02.01.08.903.04 - NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 
laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado).

m² 295,06 30,24 8.922,66                                       30,24 8.922,66                               -                             -                                          

02.13.03.11 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 83,70 2.743,57                                       83,70 2.743,57                               -                             -                                          
02.13.03.12 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 933,00 212.690,97                                   933,00 212.690,97                            -                             -                                          
02.13.03.13 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 102,35 4.307,71                                       102,35 4.307,71                               -                             -                                          
02.13.03.14 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 129,43 10.733,65                                     129,43 10.733,65                              -                             -                                          
02.13.03.15 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 28,18 832,66                                          28,18 832,66                                  -                             -                                          
02.13.03.16 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 44,98 8.375,53                                       44,98 8.375,53                               -                             -                                          
02.13.03.17 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 12,00 1.616,73                                       12,00 1.616,73                               -                             -                                          

02.13.03.18
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 180,69 8.971,81                                       180,69 8.971,81                               -                             -                                          

02.13.03.19 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 124,60 5.562,44                                       124,60 5.562,44                               -                             -                                          

02.13.03.20
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 150,24 29.301,99                                     150,24 29.301,99                              -                             -                                          

02.13.03.21 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 92,44 5.995,95                                       92,44 5.995,95                               -                             -                                          

02.13.03.22 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 76,08 4.934,79                                       76,08 4.934,79                               -                             -                                          

02.13.03.23 02.01.08.902.01 - NEF.24_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, chapa 14, com puxador, completo. m² 747,86 1,00 747,86                                          1,00 747,86                                  -                             -                                          

02.13.03.24 02.02.03.700.28 - NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m² 594,28 1,00 594,28                                          1,00 594,28                                  -                             -                                          

02.13.03.25 02.02.04.300.21 - NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm un 216,91 4,00 867,64                                          4,00 867,64                                  -                             -                                          

02.13.03.26 02.02.04.300.22 - NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm un 206,18 4,00 824,70                                          4,00 824,70                                  -                             -                                          

02.13.03.27 02.02.04.300.23 - NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm un 147,39 18,00 2.653,07                                       18,00 2.653,07                               -                             -                                          

02.13.03.28 02.02.04.100.52 - NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 690,15 2,00 1.380,30                                       2,00 1.380,30                               -                             -                                          

02.13.03.29
10.01.03.100.02 - NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e 
assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, peso suportado=150kg, 
L=45cm, C=70cm

un 796,19 1,00 796,19                                          1,00 796,19                                  -                             -                                          

02.13.03.30
02.02.04.300.25 - NEG.09_Barra de apoio em "L" para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR 9050, 
L=70cm

un 375,36 5,00 1.876,78                                       5,00 1.876,78                               -                             -                                          

02.13.03.31 02.02.04.300.18 - NEG.10_Saboneteira de parede em aço inox escovado com acionamento de pressão, 
capacidade 1.100 ml, tipo Draco ou equivalente

un 551,36 4,00 2.205,42                                       4,00 2.205,42                               -                             -                                          

02.13.03.32
02.02.04.300.19 - NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com visor 
frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; fixação através de buchas e 
parafusos inclusas.

un 94,39 4,00 377,57                                          4,00 377,57                                  -                             -                                          

02.13.03.33 10.01.02.300.06 - NEG.15_Prateleira de apoio para sanitários (Laminado Fenólico Melamínico - TS) 12,5x27,5cm un 77,17 7,00 540,20                                          7,00 540,20                                  -                             -                                          

02.13.03.34 10.01.01.100.01 - NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 833,50 5,13 4.275,86                                       5,13 4.275,86                               -                             -                                          

02.13.03.35 02.02.04.300.24 - NEG.24_Dispenser para papel higiênico com dispositivo antivandalismo (aço inox escovado) un 289,12 5,00 1.445,62                                       5,00 1.445,62                               -                             -                                          

02.13.03.36 02.02.04.100.51 - NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário m 1.164,47 4,30 5.007,24                                       4,30 5.007,24                               -                             -                                          
02.13.03.37 02.02.04.100.24 - NEG.30_Tampo em aço inox com uma cuba (aço inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.074,47 1,00 2.074,47                                       1,00 2.074,47                               -                             -                                          

02.13.03.38
02.02.04.110.16 - NEG.39_Bacia sanitária sifonada, inclusive pertences e assento sanitário antivandalismo sem 
tampa (louça esmaltada branca)

un 2.589,78 4,00 10.359,10                                     4,00 10.359,10                              -                             -                                          

02.13.03.39 02.02.04.120.03 - NEG.40_Tanque de louça, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 637,54 1,00 637,54                                          1,00 637,54                                  -                             -                                          
02.13.03.40 02.01.08.100.218 - NEH.71_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco) m² 391,02 2,00 782,04                                          2,00 782,04                                  -                             -                                          

02.13.03.41
02.01.08.100.142 - NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à impactos e 
barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca (alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L 
<= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

m² 1.042,14 27,50 28.658,75                                     27,50 28.658,75                              -                             -                                          

02.13.03.42
02.01.08.100.223 - NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco), para DML e sala de 
lixo

m² 401,67 1,00 401,67                                          1,00 401,67                                  -                             -                                          

02.13.03.43
02.01.08.100.224 - NEH.83_Porta de correr tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco), com chapa de 
proteção e puxadores verticais interno e externo (aço inox)

m² 884,76 2,25 1.990,72                                       2,25 1.990,72                               -                             -                                          

02.13.03.44 02.01.08.101.48 - NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 217,85 56,00 12.199,83                                     56,00 12.199,83                              -                             -                                          
02.13.03.45 02.01.08.101.05 - NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.976,17 3,00 8.928,50                                       3,00 8.928,50                               -                             -                                          

02.13.03.46 02.01.08.101.12 - NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,44 a 1,82m2 cj 660,50 1,00 660,50                                          1,00 660,50                                  -                             -                                          

02.13.03.47 02.01.09.310.72 - Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 77,24 124,60 9.624,49                                       124,60 9.624,49                               -                             -                                          

02.13.03.48 02.01.09.300.08 - Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm m² 31,92 124,60 3.976,65                                       124,60 3.976,65                               -                             -                                          

02.13.03.49 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 958,11 28.284,65                                     958,11 28.284,65                              -                             -                                          
02.14 02.14 - ELEVADOR - PLATAFORMA 2 SUB

02.14.01 02.14.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.14.01.01 02.01.04.500.12 - Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 160,01 84,00 13.441,10                                     84,00 13.441,10                              -                             -                                          
02.14.01.02 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 29,00 1.944,26                                       29,00 1.944,26                               -                             -                                          
02.14.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 9,00 4.542,79                                       9,00 4.542,79                               -                             -                                          
02.14.01.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 45,67 19.235,45                                     45,67 19.235,45                              -                             -                                          
02.14.01.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,20 0,10 64,42                                            0,10 64,42                                    -                             -                                          
02.14.01.06 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 339,63 37.463,43                                     339,63 37.463,43                              -                             -                                          

02.14.01.07
02.01.05.500.09 - Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 
cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

m² 150,59 28,07 4.227,00                                       28,07 4.227,00                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.14.01.08
02.01.05.270.06 - Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé direito 
de 3,00 a 3,50m

m² 25,88 32,29 835,70                                          32,29 835,70                                  -                             -                                          

02.14.01.09 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 546,00 6.414,40                                       546,00 6.414,40                               -                             -                                          
02.14.01.10 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 201,00 2.093,01                                       201,00 2.093,01                               -                             -                                          
02.14.01.11 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 9.618,00 86.370,60                                     9.618,00 86.370,60                              -                             -                                          
02.14.01.12 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 1.644,00 12.173,49                                     1.644,00 12.173,49                              -                             -                                          
02.14.01.13 02.01.05.300.33 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 16,0 mm kg 6,76 759,00 5.127,12                                       759,00 5.127,12                               -                             -                                          
02.14.01.14 02.01.05.300.04 - Armadura de tela de aço CA-60 kg 8,20 87,31 715,67                                          87,31 715,67                                  -                             -                                          

02.14.02 02.14.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.14.02.01 02.01.06.100.23 - Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m² 61,83 10,32 637,75                                          10,32 637,75                                  -                             -                                          
02.14.02.02 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 4,33 295,84                                          4,33 295,84                                  -                             -                                          
02.14.02.03 02.01.07.200.04 - NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 79,96 74,65 5.968,43                                       74,65 5.968,43                               -                             -                                          

02.14.02.04 02.01.08.101.11 - NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 0,49 a 0,97 m2 cj 284,04 4,00 1.136,17                                       4,00 1.136,17                               -                             -                                          

02.14.02.05 02.01.08.101.34 - NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco) m² 386,38 5,80 2.241,03                                       5,80 2.241,03                               -                             -                                          

02.14.02.06
02.01.08.101.71 - NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado fosco) de 
0,40 a 0,58m2

cj 416,36 1,00 416,36                                          1,00 416,36                                  -                             -                                          

02.14.02.07
02.01.08.600.05 - NEE.188_Proteção externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (aço galvanizado 
pintado).

m 540,20 6,80 3.673,38                                       6,80 3.673,38                               -                             -                                          

02.14.02.08
02.01.08.600.13 - NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à 
fogo) L= 40cm

m 520,74 8,00 4.165,91                                       8,00 4.165,91                               -                             -                                          

02.14.02.09 02.01.08.600.18 - NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=<140 cm cj 813,41 1,00 813,41                                          1,00 813,41                                  -                             -                                          

02.14.02.10
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 76,42 282,23                                          76,42 282,23                                  -                             -                                          

02.14.02.11 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 76,42 2.255,87                                       76,42 2.255,87                               -                             -                                          
02.14.02.12 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 42,17 9.613,26                                       42,17 9.613,26                               -                             -                                          
02.14.02.13 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 2,40 323,34                                          2,40 323,34                                  -                             -                                          
02.14.02.14 02.01.09.310.46 - NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 186,21 5,80 1.079,99                                       5,80 1.079,99                               -                             -                                          

02.14.02.15 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 47,60 5.855,55                                       47,60 5.855,55                               -                             -                                          

02.14.02.16 02.01.10.100.22 - NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 15,35 28,13 431,86                                          28,13 431,86                                  -                             -                                          
02.14.02.17 02.01.10.100.23 - NEB.60_Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 82,93 189,85 15.743,88                                     189,85 15.743,88                              -                             -                                          
02.14.02.18 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 164,60 6.927,49                                       164,60 6.927,49                               -                             -                                          

02.14.02.19 02.01.12.110.09 - Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica m² 73,22 17,22 1.260,85                                       17,22 1.260,85                               -                             -                                          

02.14.02.21 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 18,41 1.193,80                                       18,41 1.193,80                               -                             -                                          

02.14.02.22 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 16,75 1.086,13                                       16,75 1.086,13                               -                             -                                          
02.14.03 02.14.03 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS

02.14.03.01 09.01.02.902.08 - Abraçadeira metálica tipo ômega - Ø 32 mm un 11,00 4,00 44,00                                            4,00 44,00                                    -                             -                                          
02.14.03.02 02.03.07.110.37 - Bomba Submersível Q=5,00m3/H; H=2mca; P=0,33cv. un 1.037,56 1,00 1.037,56                                       1,00 1.037,56                               -                             -                                          
02.14.03.03 02.03.05.150.30 - Bucha em alumínio, com rosca, de 3", para eletroduto un 16,08 10,00 160,82                                          10,00 160,82                                  -                             -                                          
02.14.03.04 02.03.10.100.159 - Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 8,84 300,00 2.651,31                                       300,00 2.651,31                               -                             -                                          
02.14.03.05 02.03.14.100.32 - Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 18,90 90,00 1.701,32                                       90,00 1.701,32                               -                             -                                          

02.14.03.06
02.03.10.100.207 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 10 vias (N+T), flexível, seção 1 mm², classe de tensão 
0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 21,47 260,00 5.581,36                                       260,00 5.581,36                               -                             -                                          

02.14.03.07
02.03.10.100.175 - Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 
tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR

m 14,48 410,00 5.936,92                                       410,00 5.936,92                               -                             -                                          

02.14.03.08 02.03.10.100.146 - Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 15,18 7,00 106,28                                          7,00 106,28                                  -                             -                                          
02.14.03.09 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          

02.14.03.10
05.01.06.100.44 - Câmera de vídeo tipo Pinhole (ponta de agulha); Resolução 2MP 1080p; abertura F2.4; 
Iluminação mínima de 0,007 Lux em modo colorido; WDR 120dB; acompanha encoder IP (compressão H.264 ou 
superior)

un 2.446,14 1,00 2.446,14                                       1,00 2.446,14                               -                             -                                          

02.14.03.11 05.01.06.100.45 - Câmera tipo "dome", falsa, com lente escura un 38,86 1,00 38,86                                            1,00 38,86                                    -                             -                                          

02.14.03.12 05.01.06.100.43 - Capa de proteção em ferro fundido, cores preta ou cinza, para câmeras de vídeo tipo Dome un 45,20 1,00 45,20                                            1,00 45,20                                    -                             -                                          

02.14.03.13 02.03.06.100.38 - Conduite espiralado para organização de fios e cabos, dimensão 1/2 pol. m 14,34 1,00 14,34                                            1,00 14,34                                    -                             -                                          
02.14.03.14 02.03.05.200.02 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 25,55 2,00 51,10                                            2,00 51,10                                    -                             -                                          
02.14.03.15 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 2,00 78,51                                            2,00 78,51                                    -                             -                                          
02.14.03.16 02.03.05.200.10 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 37,89 6,00 227,32                                          6,00 227,32                                  -                             -                                          
02.14.03.17 02.03.06.310.18 - Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 37,90 2,00 75,79                                            2,00 75,79                                    -                             -                                          

02.14.03.18
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 75,00 3.070,50                                       75,00 3.070,50                               -                             -                                          

02.14.03.20 02.01.05.800.73 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 136,48 1,00 136,48                                          1,00 136,48                                  -                             -                                          

02.14.03.21
05.01.02.110.53 - Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 
conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima do ruído ambiente, 
medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões externas 210 mm x 123 mm.

un 1.659,87 2,00 3.319,73                                       2,00 3.319,73                               -                             -                                          

02.14.03.22 02.03.09.210.13 - Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 70,88 2,00 141,75                                          2,00 141,75                                  -                             -                                          

02.14.03.23 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 3,00 249,32                                          3,00 249,32                                  -                             -                                          

02.14.03.24
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 1,00 771,44                                          1,00 771,44                                  -                             -                                          

02.14.03.25
02.01.08.900.73 - Película protetora transparente, antirrisco e antipichação para aplicação em vidros. Ref.: marca 
3M, modelo AG4 ou equivalente

m² 157,47 3,00 472,40                                          3,00 472,40                                  -                             -                                          

02.14.03.26
10.01.07.100.62 - Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 
mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.

un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          

02.14.03.27
10.01.07.100.166 - Placa "MAQUINARIA DO ELEVADOR - PERIGO - ACESSO PROIBIDO A PESSOAS 
ESTRANHAS AO SERVIÇO", em alumínio, com dimensões aproximadas de compr. 250 mm x alt. 180 mm x esp. 
1,0 mm, com 4 furos para fixação por rebites diâm. 3,2 mm

un 62,46 1,00 62,46                                            1,00 62,46                                    -                             -                                          

02.14.03.28
11.04.01.101.465 - Placa de Adaptação para fixação de interfones em superfícies não metálicas, em chapa de aço 
inoxidável escovada

un 58,23 2,00 116,46                                          2,00 116,46                                  -                             -                                          

02.14.03.29
10.01.07.100.93 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, "APERTE 
PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto com 22 caracteres na cor preta 
e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 45,48 2,00 90,95                                            2,00 90,95                                    -                             -                                          

02.14.03.30
10.01.07.100.94 - Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, "ACESSO 
Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com aproximadamente 40 caracteres na cor 
preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa

un 65,21 2,00 130,42                                          2,00 130,42                                  -                             -                                          

02.14.03.31
02.03.06.100.36 - Plaqueta retangular de sinalização, fabricada em ABS, acrílico ou similar, para identificação de 
componentes de painéis elétricos; dimensões aprox. 50 mm x 20 mm x 3 mm

un 28,90 9,00 260,08                                          9,00 260,08                                  -                             -                                          

02.14.03.32
09.01.02.902.09 - Presilha tipo 'unha' fabricada em aço carbono zincado, para cabos diâmetro 5,5mm, com base 
de apoio; acompanha parafuso auto-atarraxante, rosca total, cabeça panela, fenda em cruz, diâmetro 6,3 x 38mm 
e bucha nylon S8

un 11,51 15,00 172,61                                          15,00 172,61                                  -                             -                                          

02.14.03.33
02.03.07.110.49 - Sensor eletrônico de nível com eletrodo pêndulo, haste em aço inoxidável, 220 V, 60 Hz, 
completo, com acessórios

un 56,57 2,00 113,13                                          2,00 113,13                                  -                             -                                          

02.14.03.34
11.04.01.101.464 - Suporte especial tipo abraçadeira quadrada; dimensões básicas: compr. 80 x larg. 44 x alt. 35 x 
espess. 1,5 mm, com três furos Ø 3 mm aprox.; em aço galvanizado ou inoxidável

un 11,95 1,00 11,95                                            1,00 11,95                                    -                             -                                          

02.14.03.35
02.03.13.400.40 - Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo cobre 
nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.

pç 19,25 1,00 19,25                                            1,00 19,25                                    -                             -                                          

02.14.03.36 02.03.13.400.38 - Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 20,67 20,00 413,49                                          20,00 413,49                                  -                             -                                          
02.14.03.37 02.03.13.400.39 - Terminal tubular com furo, de cobre estanhado 25 mm² pç 25,38 6,00 152,29                                          6,00 152,29                                  -                             -                                          
02.14.03.38 02.02.03.210.04 - Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 38,93 0,30 11,68                                            0,30 11,68                                    -                             -                                          
02.14.03.39 02.02.01.300.03 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 32,91 10,00 329,12                                          10,00 329,12                                  -                             -                                          
02.14.03.40 02.02.07.510.50 - Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 98,08 1,00 98,08                                            1,00 98,08                                    -                             -                                          
02.14.03.41 02.02.07.510.48 - Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 402,52 1,00 402,52                                          1,00 402,52                                  -                             -                                          

02.15 02.15 - PLATAFORMA 2 SUB

02.15.01 02.15.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.15.01.01 02.15.01.01 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

02.15.01.01.01 02.01.01.100.02 - Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 67,04 67,00 4.491,92                                       67,00 4.491,92                               -                             -                                          
02.15.01.01.02 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 33,00 1.070,53                                       33,00 1.070,53                               -                             -                                          
02.15.01.01.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 11,00 5.552,30                                       11,00 5.552,30                               -                             -                                          
02.15.01.01.04 02.01.05.110.05 - Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 421,18 17,00 7.160,12                                       17,00 7.160,12                               -                             -                                          
02.15.01.01.05 02.01.04.910.01 - Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 644,25 3,50 2.254,88                                       3,50 2.254,88                               -                             -                                          
02.15.01.01.06 02.01.05.200.02 - Fôrma de madeira comum para estrutura m² 110,31 42,00 4.632,87                                       42,00 4.632,87                               -                             -                                          
02.15.01.01.07 02.01.05.300.28 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-60 de 5,0 mm kg 13,38 7,50 100,32                                          7,50 100,32                                  -                             -                                          
02.15.01.01.08 02.01.05.300.29 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 6,3 mm kg 11,75 209,00 2.455,33                                       209,00 2.455,33                               -                             -                                          
02.15.01.01.09 02.01.05.300.30 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 8,0 mm kg 10,41 122,50 1.275,59                                       122,50 1.275,59                               -                             -                                          
02.15.01.01.10 02.01.05.300.31 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm kg 8,98 763,50 6.856,30                                       763,50 6.856,30                               -                             -                                          
02.15.01.01.11 02.01.05.300.32 - Armação de estruturas de concreto armado, utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm kg 7,40 34,00 251,76                                          34,00 251,76                                  -                             -                                          

02.15.01.02 02.15.01.02 - ALTEAMENTO PLATAFORMA

02.15.01.02.01 02.01.05.800.39 - Reparo profundo em estrutura com argamassa cimentícia fluída, e=5 a 30 cm m³ 5.188,61 63,99 332.028,55                                   63,99 332.028,55                            -                             -                                          
02.15.01.02.02 02.01.05.300.03 - Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 7,54 1.570,00 11.835,13                                     1.570,00 11.835,13                              -                             -                                          
02.15.01.02.03 02.01.05.220.02 - Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 66,47 27,77 1.846,15                                       27,77 1.846,15                               -                             -                                          

02.15.01.02.04
02.01.05.800.16 - Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou 
borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm

l 28,69 89,76 2.575,53                                       89,76 2.575,53                               -                             -                                          

02.15.01.03 02.15.01.03 - ESTRUTURAS METÁLICAS

02.15.01.03.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 12.687,43 234.305,11                                   12.687,43 234.305,11                            -                             -                                          

02.15.01.03.02
02.01.05.920.02 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 19,66 3.235,00 63.600,42                                     3.235,00 63.600,42                              -                             -                                          

02.15.01.03.03 02.01.05.920.05 - Montagem de Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo 
recuperação, tratamento superficial e pintura

kg 5,02 14.125,00 70.901,85                                     14.125,00 70.901,85                              -                             -                                          

02.15.02 02.15.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.15.02.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 7,50 502,82                                          7,50 502,82                                  -                             -                                          
02.15.02.02 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,49 4,11 51,32                                            4,11 51,32                                    -                             -                                          
02.15.02.03 02.01.02.310.19 - DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 263,80 13,31 3.511,12                                       13,31 3.511,12                               -                             -                                          
02.15.02.04 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 6,90 224,14                                          6,90 224,14                                  -                             -                                          

02.15.02.05
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 24,17 845,60                                          24,17 845,60                                  -                             -                                          

02.15.02.06 02.01.02.320.21 - DEM.19_Remoção de piso de borracha m² 22,48 225,35 5.066,18                                       225,35 5.066,18                               -                             -                                          
02.15.02.07 02.01.02.320.26 - DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 16,82 95,91 1.613,29                                       95,91 1.613,29                               -                             -                                          
02.15.02.08 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,53 0,17 0,94                                              0,17 0,94                                      -                             -                                          
02.15.02.09 02.01.02.320.01 - DEM.32_Remoção de divisória leve m² 31,01 14,70 455,81                                          14,70 455,81                                  -                             -                                          
02.15.02.10 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 35,05 473,53                                          35,05 473,53                                  -                             -                                          
02.15.02.11 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 1,00 41,30                                            1,00 41,30                                    -                             -                                          

02.15.02.12 09.09.90.100.14 - DEM.36_Remoção de tampo de granito em móvel ou bancada, inclusive sistema de fixação m² 44,69 1,20 53,63                                            1,20 53,63                                    -                             -                                          

02.15.02.13 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 6,50 475,75                                          6,50 475,75                                  -                             -                                          
02.15.02.14 02.01.02.320.32 - DEM.40_Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria m² 12,19 1,60 19,50                                            1,60 19,50                                    -                             -                                          
02.15.02.15 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 1,00 12,52                                            1,00 12,52                                    -                             -                                          
02.15.02.16 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 3,20 29,56                                            3,20 29,56                                    -                             -                                          

02.15.02.17 02.01.05.800.22 - Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de profundidade m² 67,04 1.373,65 92.094,57                                     1.373,65 92.094,57                              -                             -                                          

02.15.02.18 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 69,48 4.517,82                                       69,48 4.517,82                               -                             -                                          

02.15.02.19
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 17,42 5.971,75                                       17,42 5.971,75                               -                             -                                          

02.15.02.20 02.01.08.900.41 - NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado) m² 333,68 4,70 1.568,29                                       4,70 1.568,29                               -                             -                                          

02.15.02.21 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 24,05 710,62                                          24,05 710,62                                  -                             -                                          

02.15.02.22
02.01.09.310.05 - NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando painéis 
de 2,0m em 2,0m (máx)

m² 36,00 1.240,84 44.670,86                                     1.240,84 44.670,86                              -                             -                                          

02.15.02.23 02.01.09.900.16 - NEC.22/00_Cantoneira de proteção de degrau de embutir (alumínio extrudado) m 53,18 35,20 1.871,84                                       35,20 1.871,84                               -                             -                                          

02.15.02.24
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 163,20 35.112,25                                     163,20 35.112,25                              -                             -                                          

02.15.02.25
02.01.06.100.56 - NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

m² 195,03 782,63 152.639,92                                   782,63 152.639,92                            -                             -                                          

02.15.02.26 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,98 3,09 2.178,38                                       3,09 2.178,38                               -                             -                                          
02.15.02.27 02.01.08.106.05 - NEE.136_Cancela para bloqueio (alumínio anodizado fosco) L=80 x H=102 cm cj 552,52 1,00 552,52                                          1,00 552,52                                  -                             -                                          

02.15.02.28
02.01.08.102.102 - NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 
galvanizado pintado) com barra anti-pânico

m² 1.034,11 9,60 9.927,44                                       9,60 9.927,44                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
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 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.15.02.29
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 51,10 24.785,60                                     51,10 24.785,60                              -                             -                                          

02.15.02.30 02.01.08.102.107 - NEE.360_Portão eletrofundido de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) m² 840,55 6,20 5.211,41                                       6,20 5.211,41                               -                             -                                          

02.15.02.31
02.01.08.102.108 - NEE.361_Portão eletrofundido de abrir, 1 folha, com montante de fixação no piso (aço 
galvanizado pintado)

m² 850,59 1,00 850,59                                          1,00 850,59                                  -                             -                                          

02.15.02.32
02.01.08.104.54 - NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 
pintado) sem a placa de fechamento

m 473,28 5,22 2.470,54                                       5,22 2.470,54                               -                             -                                          

02.15.02.33
02.01.08.104.92 - NEE.420_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado sobre 
mureta (aço inox) sem a placa de fechamento

m 1.061,90 19,35 20.547,83                                     19,35 20.547,83                              -                             -                                          

02.15.02.34 10.01.09.101.01 - NEK.26 Complemento de borda de plataforma m 1.675,53 10,00 16.755,31                                     10,00 16.755,31                              -                             -                                          
02.15.02.35 02.01.09.310.53 - Piso de granito amêndoa apicoado, e=3 cm m² 872,34 113,76 99.237,67                                     113,76 99.237,67                              -                             -                                          

02.15.02.36 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 132,81 16.337,72                                     132,81 16.337,72                              -                             -                                          

02.15.02.37
02.01.09.310.24 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12

m² 593,69 56,88 33.769,21                                     56,88 33.769,21                              -                             -                                          

02.15.02.38
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 15,42 9.057,70                                       15,42 9.057,70                               -                             -                                          

02.15.02.39
02.01.09.310.23 - Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 575,08 75,43 43.378,46                                     75,43 43.378,46                              -                             -                                          

02.15.02.40 02.01.00.130.26 - REM.08_Remanejamento de Assento de Plataforma un 71,14 3,00 213,43                                          3,00 213,43                                  -                             -                                          
02.15.02.41 02.01.00.130.27 - REM.09_Remanejamento de banco de madeira un 71,15 5,00 355,73                                          5,00 355,73                                  -                             -                                          
02.15.02.42 02.01.00.130.16 - REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 232,48 8,00 1.859,81                                       8,00 1.859,81                               -                             -                                          
02.15.02.43 02.01.08.106.07 - REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 395,53 4,00 1.582,13                                       4,00 1.582,13                               -                             -                                          
02.15.02.44 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 70,63 2.755,81                                       70,63 2.755,81                               -                             -                                          
02.15.02.45 02.01.02.310.47 - DEM.24_ Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, sem reaproveitamento m² 3,44 628,51 2.159,18                                       628,51 2.159,18                               -                             -                                          
02.15.02.46 02.01.01.120.01 - Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 54,65 8,44 461,19                                          8,44 461,19                                  -                             -                                          
02.15.02.47 02.01.01.110.10 - Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 1,82 625,38 1.141,01                                       625,38 1.141,01                               -                             -                                          
02.15.02.48 02.01.01.600.04 - Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 461,54 16,04 7.401,10                                       16,04 7.401,10                               -                             -                                          
02.15.02.49 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 21,00 10.599,84                                     21,00 10.599,84                              -                             -                                          

02.15.03 02.15.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.15.03.01 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 432,49 18.202,68                                     432,49 18.202,68                              -                             -                                          
02.15.03.02 02.01.10.100.22 - NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 15,35 93,43 1.434,38                                       93,43 1.434,38                               -                             -                                          
02.15.03.03 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 321,63 8.962,50                                       321,63 8.962,50                               -                             -                                          

02.15.03.05 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 343,42 9.505,52                                       343,42 9.505,52                               -                             -                                          

02.15.03.06 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 88,60 5.746,87                                       88,60 5.746,87                               -                             -                                          

02.15.03.07 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 88,60 5.746,87                                       88,60 5.746,87                               -                             -                                          
02.15.03.08 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 153,56 9.788,19                                       153,56 9.788,19                               -                             -                                          

02.15.03.09
02.01.09.310.93 - Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor preta, 
espessura mínima de 2mm, largura 5cm

m 0,95 96,00 91,42                                            96,00 91,42                                    -                             -                                          

02.16 02.16 - PISO INTERMEDIÁRIO PLATAFORMA 2: SALAS E CIRCULAÇÃO SUB

02.16.01 02.16.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.16.01.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 51,40 189,84                                          51,40 189,84                                  -                             -                                          

02.16.01.02 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 4,70 315,10                                          4,70 315,10                                  -                             -                                          
02.16.01.03 02.01.02.320.02 - DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 12,48 1,86 23,22                                            1,86 23,22                                    -                             -                                          

02.16.01.04
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 17,33 606,30                                          17,33 606,30                                  -                             -                                          

02.16.01.05 02.01.02.310.10 - DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,58 54,95 306,63                                          54,95 306,63                                  -                             -                                          
02.16.01.06 02.01.02.320.25 - DEM.34_Remoção de corrimão m 13,51 19,31 260,88                                          19,31 260,88                                  -                             -                                          
02.16.01.07 02.01.02.320.15 - DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 41,30 2,00 82,60                                            2,00 82,60                                    -                             -                                          
02.16.01.08 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 5,20 380,60                                          5,20 380,60                                  -                             -                                          
02.16.01.09 02.01.02.320.16 - DEM.42_Remoção de Louças un 12,52 2,00 25,04                                            2,00 25,04                                    -                             -                                          
02.16.01.10 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 6,40 59,12                                            6,40 59,12                                    -                             -                                          
02.16.01.11 02.01.05.800.19 - Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 223,48 3,90 871,56                                          3,90 871,56                                  -                             -                                          
02.16.01.12 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 28,41 317,32                                          28,41 317,32                                  -                             -                                          

02.16.01.13
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 16,22 5.560,38                                       16,22 5.560,38                               -                             -                                          

02.16.01.14 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,32 7,25 495,35                                          7,25 495,35                                  -                             -                                          
02.16.01.15 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 14,70 481,84                                          14,70 481,84                                  -                             -                                          
02.16.01.16 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 58,42 13.317,69                                     58,42 13.317,69                              -                             -                                          
02.16.01.17 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 4,77 140,94                                          4,77 140,94                                  -                             -                                          
02.16.01.18 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 2,40 323,34                                          2,40 323,34                                  -                             -                                          

02.16.01.19
02.01.09.310.58 - NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com garras), 30 
cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm

m 49,65 16,68 828,21                                          16,68 828,21                                  -                             -                                          

02.16.01.20 02.01.09.310.19 - NEC.76_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e = 12 mm m² 416,16 0,38 158,14                                          0,38 158,14                                  -                             -                                          
02.16.01.21 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 28,41 1.268,29                                       28,41 1.268,29                               -                             -                                          
02.16.01.22 02.01.08.104.05 - NEE.02_Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 704,98 4,32 3.045,50                                       4,32 3.045,50                               -                             -                                          

02.16.01.23
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 2,25 1.091,34                                       2,25 1.091,34                               -                             -                                          

02.16.01.24
02.01.08.104.92 - NEE.420_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado sobre 
mureta (aço inox) sem a placa de fechamento

m 1.061,90 18,02 19.135,50                                     18,02 19.135,50                              -                             -                                          

02.16.01.25 02.01.08.100.218 - NEH.71_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco) m² 391,02 1,00 391,02                                          1,00 391,02                                  -                             -                                          

02.16.01.26
02.01.08.100.142 - NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à impactos e 
barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca (alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L 
<= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

m² 1.042,13 4,60 4.793,82                                       4,60 4.793,82                               -                             -                                          

02.16.01.27 02.01.08.101.48 - NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 217,85 4,00 871,41                                          4,00 871,41                                  -                             -                                          
02.16.01.28 02.01.09.310.72 - Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 77,24 14,92 1.152,46                                       14,92 1.152,46                               -                             -                                          

02.16.01.29
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 3,70 2.173,38                                       3,70 2.173,38                               -                             -                                          

02.16.01.30 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 51,40 1.517,39                                       51,40 1.517,39                               -                             -                                          
02.16.01.31 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

02.16.02 02.16.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.16.02.01 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 61,53 687,25                                          61,53 687,25                                  -                             -                                          

02.16.02.02
02.01.10.100.06 - Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e 
lixamento

m² 180,72 107,59 19.444,03                                     107,59 19.444,03                              -                             -                                          

02.16.02.03 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 61,53 1.714,58                                       61,53 1.714,58                               -                             -                                          
02.17 02.17 - PASSAGEM EM NÍVEL - PASSAGEM DE PEDESTRE ASSISTIDA (PPA) SUB

02.17.01 02.17.01 - ARQUITETURA

02.17.01.01
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 10,42 5.629,19                                       10,42 5.629,19                               -                             -                                          

02.17.01.02 02.01.08.104.68 - NEE.379_Corrimão para rampa, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado) m 265,58 15,01 3.986,29                                       15,01 3.986,29                               -                             -                                          

02.17.01.03
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 9,43 3.232,70                                       9,43 3.232,70                               -                             -                                          

02.17.01.04
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 27,80 179,37                                          27,80 179,37                                  -                             -                                          

02.17.01.05
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 13,20 862,77                                          13,20 862,77                                  -                             -                                          

02.18 02.18 - PASSARELA SUB

02.18.01 02.18.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.18.01.01 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 4,80 321,80                                          4,80 321,80                                  -                             -                                          

02.18.01.02
02.01.02.310.06 - DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro 
de concreto

m² 34,99 60,57 2.119,09                                       60,57 2.119,09                               -                             -                                          

02.18.01.03 02.01.02.320.11 - DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,24 12,80 118,24                                          12,80 118,24                                  -                             -                                          
02.18.01.04 02.01.02.320.23 - DEM.38_Remoção de gradil metálico m 24,39 111,41 2.717,74                                       111,41 2.717,74                               -                             -                                          
02.18.01.05 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 6,23 455,99                                          6,23 455,99                                  -                             -                                          
02.18.01.06 02.01.05.800.19 - Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 223,48 9,90 2.212,44                                       9,90 2.212,44                               -                             -                                          
02.18.01.07 02.01.08.100.218 - NEH.71_Porta de abrir tipo veneziana - 1 folha (alumínio anodizado fosco) m² 391,02 4,00 1.564,08                                       4,00 1.564,08                               -                             -                                          

02.18.01.08
02.01.08.102.108 - NEE.361_Portão eletrofundido de abrir, 1 folha, com montante de fixação no piso (aço 
galvanizado pintado)

m² 850,59 1,00 850,59                                          1,00 850,59                                  -                             -                                          

02.18.01.09
02.01.08.103.24 - NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço galvanizado 
pintado)

m² 485,04 50,17 24.334,51                                     50,17 24.334,51                              -                             -                                          

02.18.01.10
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 4,98 2.690,34                                       4,98 2.690,34                               -                             -                                          

02.18.01.11
02.01.08.900.60 - NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 
pintado, incluindo moldura para fechamento

m² 342,81 4,48 1.535,78                                       4,48 1.535,78                               -                             -                                          

02.18.01.12
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 92,80 342,75                                          92,80 342,75                                  -                             -                                          

02.18.01.13 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 92,80 2.739,57                                       92,80 2.739,57                               -                             -                                          
02.18.01.14 02.01.09.100.20 - NEB.09/01_Revestimento cerâmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m² 227,96 85,25 19.433,98                                     85,25 19.433,98                              -                             -                                          

02.18.01.15
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 5,85 3.436,29                                       5,85 3.436,29                               -                             -                                          

02.18.01.16 02.01.09.310.19 - NEC.76_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e = 12 mm m² 416,18 10,28 4.278,34                                       10,28 4.278,34                               -                             -                                          
02.18.01.17 02.01.09.310.44 - NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 134,73 3,20 431,13                                          3,20 431,13                                  -                             -                                          
02.18.01.18 02.01.09.310.82 - Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 27,15 43,17 1.172,23                                       43,17 1.172,23                               -                             -                                          
02.18.01.19 02.01.09.310.72 - Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 77,24 30,37 2.345,87                                       30,37 2.345,87                               -                             -                                          

02.18.01.20 02.01.09.310.74 - Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m² 123,02 31,72 3.902,06                                       31,72 3.902,06                               -                             -                                          

02.18.01.21 02.01.09.310.75 - Rodapé de granilite moldado in-loco m 39,02 64,69 2.524,04                                       64,69 2.524,04                               -                             -                                          
02.18.01.22 02.01.09.900.03 - NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 32,78 46,80 1.534,04                                       46,80 1.534,04                               -                             -                                          
02.18.01.23 02.01.09.900.14 - NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 29,55 8,60 254,11                                          8,60 254,11                                  -                             -                                          
02.18.01.24 02.01.10.100.28 - NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 44,64 24,80 1.107,13                                       24,80 1.107,13                               -                             -                                          
02.18.01.25 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

02.18.02 02.18.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.18.02.01 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 384,11 10.703,57                                     384,11 10.703,57                              -                             -                                          
02.18.02.02 02.01.09.100.40 - Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,17 384,11 4.290,31                                       384,11 4.290,31                               -                             -                                          

02.18.02.04 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 308,78 8.546,72                                       308,78 8.546,72                               -                             -                                          

02.18.02.05 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 147,48 9.566,02                                       147,48 9.566,02                               -                             -                                          

02.18.02.06 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 147,48 9.566,02                                       147,48 9.566,02                               -                             -                                          

02.18.02.07
02.01.10.100.06 - Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e 
lixamento

m² 180,72 361,44 65.320,66                                     361,44 65.320,66                              -                             -                                          

02.18.02.08 02.01.09.200.07 - Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex m² 20,78 243,70 5.064,45                                       243,70 5.064,45                               -                             -                                          

02.19 02.19 - ESTACIONAMENTO CPTM SUB

02.19.01 02.19.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.19.01.01 02.01.00.130.09 - DEM.37_Remoção de portão metálico m² 73,19 7,50 548,95                                          7,50 548,95                                  -                             -                                          
02.19.01.02 02.01.03.560.03 - Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,02 129,67 8.431,58                                       129,67 8.431,58                               -                             -                                          
02.19.01.03 02.01.08.102.107 - NEE.360_Portão eletrofundido de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) m² 840,55 10,00 8.405,51                                       10,00 8.405,51                               -                             -                                          
02.19.01.04 02.02.03.700.12 - Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 229,65 4,00 918,58                                          4,00 918,58                                  -                             -                                          

02.19.01.05
08.02.01.110.22 - NEC.74_Piso drenante para tráfego pesado em placas pré-fabricadas (micro-concreto de alto 
desempenho); 90% drenante

m² 215,15 658,10 141.589,29                                   658,10 141.589,29                            -                             -                                          

02.19.01.06
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 5,94 388,24                                          5,94 388,24                                  -                             -                                          

02.19.02 02.19.02 - URBANISMO E PAISAGISMO

02.19.02.01
02.01.10.300.04 - Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, branco/amarela, 
largura 10 cm, 2 demãos

m 6,45 17,50 112,91                                          17,50 112,91                                  -                             -                                          

02.19.02.02 11.02.01.200.13 - NEU.01/02_Vaga acessível perpendicular ao meio fio cj 89,55 2,00 179,10                                          2,00 179,10                                  -                             -                                          
02.19.02.03 11.02.01.200.16 - NEU.02/02_Vaga para idoso perpendicular ao meio fio cj 40,77 2,00 81,54                                            2,00 81,54                                    -                             -                                          
02.19.02.04 11.02.01.200.19 - NEU.03/02_Vaga simples perpendicular ao meio fio cj 33,64 11,00 370,06                                          11,00 370,06                                  -                             -                                          
02.19.02.05 02.01.09.310.115 - NEU.05_Rebaixamento de calçada un 1.645,03 1,00 1.645,03                                       1,00 1.645,03                               -                             -                                          

02.19.03 02.19.03 - JARDIM DE CHUVA

02.19.03.01 02.01.12.110.06 - Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica m² 35,71 38,55 1.376,49                                       38,55 1.376,49                               -                             -                                          
02.19.03.02 08.03.02.300.01 - Protetor Tutor para Árvores un 21,50 3,00 64,50                                            3,00 64,50                                    -                             -                                          
02.19.03.03 08.02.01.100.05 - NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 23,21 2,62 60,81                                            2,62 60,81                                    -                             -                                          
02.19.03.04 02.01.12.130.05 - Aplicação de manta geotêxtil. m² 7,43 22,26 165,42                                          22,26 165,42                                  -                             -                                          
02.19.03.05 08.03.01.120.06 - NEP.10_Canteiro pluvial m² 144,67 22,26 3.220,34                                       22,26 3.220,34                               -                             -                                          

02.19.03.06 08.03.02.100.110 - Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 56,66 80,00 4.532,59                                       80,00 4.532,59                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.19.03.07 08.03.02.200.23 - Plantio de forração m² 59,23 7,00 414,60                                          7,00 414,60                                  -                             -                                          
02.20 02.20 - ACESSOS EXTERNOS SUB

02.20.01 02.20.01 - ACESSO AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO

02.20.01.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 21,22 78,37                                            21,22 78,37                                    -                             -                                          

02.20.01.02 02.01.02.310.03 - DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 67,04 4,30 288,28                                          4,30 288,28                                  -                             -                                          
02.20.01.03 02.01.02.320.03 - DEM.06_Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 12,49 16,00 199,78                                          16,00 199,78                                  -                             -                                          
02.20.01.04 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 43,47 1.412,12                                       43,47 1.412,12                               -                             -                                          
02.20.01.05 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 10,61 724,93                                          10,61 724,93                                  -                             -                                          
02.20.01.06 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 34,95 1.470,97                                       34,95 1.470,97                               -                             -                                          

02.20.01.07
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 56,50 3.692,93                                       56,50 3.692,93                               -                             -                                          

02.20.01.08 02.01.09.310.19 - NEC.76_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e = 12 mm m² 416,17 0,60 249,70                                          0,60 249,70                                  -                             -                                          
02.20.01.09 02.01.08.103.15 - NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aço galvanizado pintado) h = 2,5 m m 1.143,58 17,44 19.944,01                                     17,44 19.944,01                              -                             -                                          

02.20.01.10
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 3,30 1.938,42                                       3,30 1.938,42                               -                             -                                          

02.20.01.11 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 21,22 626,44                                          21,22 626,44                                  -                             -                                          
02.20.01.12 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          

02.20.02 02.20.02 - ACESSO AV. MANOEL DA NÓBREGA

02.20.02.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 36,87 136,17                                          36,87 136,17                                  -                             -                                          

02.20.02.02 02.01.02.320.03 - DEM.06_Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 12,49 46,00 574,38                                          46,00 574,38                                  -                             -                                          
02.20.02.03 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 102,50 3.329,71                                       102,50 3.329,71                               -                             -                                          
02.20.02.04 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 18,43 1.259,23                                       18,43 1.259,23                               -                             -                                          
02.20.02.05 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 24,12 1.015,16                                       24,12 1.015,16                               -                             -                                          

02.20.02.06
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 173,00 11.307,55                                     173,00 11.307,55                              -                             -                                          

02.20.02.07 02.01.09.310.19 - NEC.76_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e = 12 mm m² 416,17 0,23 95,72                                            0,23 95,72                                    -                             -                                          
02.20.02.08 02.01.08.103.15 - NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aço galvanizado pintado) h = 2,5 m m 1.143,58 35,05 40.082,43                                     35,05 40.082,43                              -                             -                                          
02.20.02.09 11.02.01.200.24 - NEU.04/04_Área de embarque e desembarque m 5,60 12,37 69,24                                            12,37 69,24                                    -                             -                                          
02.20.02.10 02.01.09.310.115 - NEU.05_Rebaixamento de calçada un 1.645,03 1,00 1.645,03                                       1,00 1.645,03                               -                             -                                          

02.20.02.11
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 2,85 1.674,09                                       2,85 1.674,09                               -                             -                                          

02.20.02.12 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 36,87 1.088,45                                       36,87 1.088,45                               -                             -                                          
02.20.02.13 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

02.20.03 02.20.03 - ACESSO RUA ROSA KASINSKI

02.20.03.01
02.01.09.100.01 - Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

m² 3,69 17,65 65,19                                            17,65 65,19                                    -                             -                                          

02.20.03.02 02.01.02.320.03 - DEM.06_Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 12,49 65,12 813,13                                          65,12 813,13                                  -                             -                                          
02.20.03.03 02.01.02.310.26 - DEM.08_Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia m² 14,99 261,91 3.925,40                                       261,91 3.925,40                               -                             -                                          
02.20.03.04 02.01.02.310.29 - DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 32,48 215,52 7.001,16                                       215,52 7.001,16                               -                             -                                          
02.20.03.05 02.01.07.200.03 - NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 68,33 8,83 603,31                                          8,83 603,31                                  -                             -                                          
02.20.03.06 02.01.10.100.24 - NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 42,09 9,12 383,84                                          9,12 383,84                                  -                             -                                          

02.20.03.07
08.02.01.110.25 - NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 
divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60

m² 65,36 464,60 30.366,99                                     464,60 30.366,99                              -                             -                                          

02.20.03.08 02.01.09.310.19 - NEC.76_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e = 12 mm m² 416,18 9,43 3.924,59                                       9,43 3.924,59                               -                             -                                          
02.20.03.09 11.02.01.200.24 - NEU.04/04_Área de embarque e desembarque m 5,60 12,57 70,36                                            12,57 70,36                                    -                             -                                          
02.20.03.10 02.01.09.310.115 - NEU.05_Rebaixamento de calçada un 1.645,03 1,00 1.645,03                                       1,00 1.645,03                               -                             -                                          

02.20.03.11
02.01.09.310.22 - Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

m² 587,40 3,93 2.308,48                                       3,93 2.308,48                               -                             -                                          

02.20.03.12 02.01.09.100.07 - Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 29,52 17,65 521,05                                          17,65 521,05                                  -                             -                                          
02.20.03.13 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 9,00 4.542,79                                       9,00 4.542,79                               -                             -                                          

02.21 02.21 - SALA S.T.O. / BATERIAS SUB

02.21.02 02.01.12.320.05 - Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 5cm m² 27,68 21,90 606,17                                          21,90 606,17                                  -                             -                                          

02.21.03 02.01.10.100.27 - NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 27,87 11,39 317,39                                          11,39 317,39                                  -                             -                                          

02.21.04 02.01.06.200.48 - NED.61_Rufo pingadeira duplo em chapa de aço galvanizado pintado nº 28 - corte 33 cm m 64,86 19,84 1.286,88                                       19,84 1.286,88                               -                             -                                          

02.21.05 02.01.06.200.49 - NED.62_Rufo externo em chapa de aço galvanizado pintado n° 28 - corte 33 cm m 64,86 19,84 1.286,88                                       19,84 1.286,88                               -                             -                                          
02.21.06 02.01.10.400.11 - Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,74 19,84 1.264,63                                       19,84 1.264,63                               -                             -                                          

02.22 02.22 - COMUNICAÇÃO VISUAL SUB

02.22.01 02.22.01 - REMOÇÕES DE PLACAS, SUPORTES E OUTROS ELEMENTOS

02.22.01.01 02.01.00.130.06 - DEM.29_Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual cj 49,70 62,00 3.081,23                                       62,00 3.081,23                               -                             -                                          
02.22.01.02 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 1,00 504,75                                          1,00 504,75                                  -                             -                                          

02.22.02 02.22.02 - NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL

02.22.02.01
10.01.07.100.128 - F_Faixa de Porta - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound 
Material), comprimento variável e 6 cm de altura, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 138,57 13,00 1.801,44                                       13,00 1.801,44                               -                             -                                          

02.22.02.02
10.01.07.100.129 - FC1/FC2_Faixa Complementar - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), 80 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
recorte ou impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 107,41 59,00 6.337,43                                       59,00 6.337,43                               -                             -                                          

02.22.02.03

10.01.07.100.67 - J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 
20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na face posterior cor 
branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando 
fixada no concreto.

un 23,10 69,00 1.593,58                                       69,00 1.593,58                               -                             -                                          

02.22.02.04
10.01.07.100.15 - L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na cor 
padrão, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (80x20) fixação por fita dupla face em 
todo o perímetro ou com abraçadeira de nylon.

un 194,81 4,00 779,24                                          4,00 779,24                                  -                             -                                          

02.22.02.05

10.01.07.100.88 - MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo e 
braile por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, com pintura posterior 
nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou 
equivalente. Dimensão: 40 x 34 cm

un 649,57 2,00 1.299,13                                       2,00 1.299,13                               -                             -                                          

02.22.02.06 10.01.07.100.103 - NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox) cj 8.777,71 2,00 17.555,42                                     2,00 17.555,42                              -                             -                                          

02.22.02.07
10.01.07.100.130 - P_Placa Identificativa de Sanitário - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), 15 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 35,91 19,00 682,31                                          19,00 682,31                                  -                             -                                          

02.22.02.08
10.01.07.100.131 - PAP_Placa Assento Preferencial - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material) 200 x 40 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 1.444,61 2,00 2.889,22                                       2,00 2.889,22                               -                             -                                          

02.22.02.09

10.01.07.100.139 - PIEP.3.7_Placa de Identificação Externa de Parede - Face única em chapa de alumínio 
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de 
brilho, 307 x 70 cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou 
equivalente, na face frontal

un 4.720,71 2,00 9.441,42                                       2,00 9.441,42                               -                             -                                          

02.22.02.10

10.01.07.100.33 - PIET 0.7 - Placa de Identificacão Externa tipo Testeira - Face única. Composta por chapa de 
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 200x70cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 
adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na fachada de concreto com chumbador químico ø=3/8" ou fixado à 
estrutura metálica por parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca.

un 1.919,78 2,00 3.839,56                                       2,00 3.839,56                               -                             -                                          

02.22.02.11
10.01.07.100.05 - PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior, 
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrão na face frontal e aplicação de texto e pictograma em vinil 
adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na porta.

un 85,17 15,00 1.277,59                                       15,00 1.277,59                               -                             -                                          

02.22.02.12

10.01.07.100.52 - PP2 - Pórtico 2 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 318,26x244cm composto por 
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na cor branca com aplicação 
dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com impressão digital, e faixa superior em chapa de 
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 
adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 
244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em 
aço inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un 34.041,24 5,00 170.206,18                                   5,00 170.206,18                            -                             -                                          

02.22.02.13

10.01.07.100.54 - PP3 - Pórtico 3 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 443,26x244cm composto por 
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na cor branca com aplicação 
dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com impressão digital, e faixa superior em chapa de 
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 
adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 
244cm e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em aço inox 
escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un 20.379,10 2,00 40.758,20                                     2,00 40.758,20                              -                             -                                          

02.22.02.14

10.01.07.100.141 - PSA.0.4_Placa de Sinalização Aérea - Dupla face em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 40 
cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente, nas 
faces frontais

un 2.208,19 17,00 37.539,19                                     17,00 37.539,19                              -                             -                                          

02.22.02.15

10.01.07.100.145 - PSA.2.4_Placa de Sinalização Aérea - Dupla face em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 250 x 40 
cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente, nas 
faces frontais

un 2.166,92 6,00 13.001,51                                     6,00 13.001,51                              -                             -                                          

02.22.02.16

10.01.07.100.153 - PSP.0.4_Placa de Sinalização de Parede - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM 
- Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, 200 x 40 
cm, e = 3 mm e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente, na 
face frontal

un 2.156,59 4,00 8.626,37                                       4,00 8.626,37                               -                             -                                          

02.22.02.17

10.01.07.100.77 - PTW - Placa Tátil para Sanitário - Chapa em película PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e 
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face posterior do PETG com 
impressão em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrílico e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face 
adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 109,18 8,00 873,41                                          8,00 873,41                                  -                             -                                          

02.22.02.18
10.01.07.100.159 - PV1/PV2/PV3_Placa de Via / Advertência - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM 
- Aluminum Compound Material), 250 x 35 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal

un 706,82 24,00 16.963,68                                     24,00 16.963,68                              -                             -                                          

02.22.02.19

10.01.07.100.108 - SMT_Sinalização de Mapa Tátil com película refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M 
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tátil ao lado do botão. Esta 
película deve ter aplicação de textos em relevo e pontos de braile por deposição de resina poliéster na formação de 
relevos. Aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 películas. 
Dimensões: 180 x 70 mm e 70 x 70 mm

un 130,88 2,00 261,76                                          2,00 261,76                                  -                             -                                          

02.22.02.20
10.01.07.100.118 - STA.1_Sinalização visual e tátil em bloqueio - película refletiva cor branca, 15x7cm, 
autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de textos em relevo e pontos de 
Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "INSIRA O BILHETE"

un 81,63 2,00 163,26                                          2,00 163,26                                  -                             -                                          

02.22.02.21

10.01.07.100.119 - STA.2_Sinalização visual e tátil em bloqueio - película refletiva cor branca, 15x7cm, 
autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de textos em relevo e pontos de 
Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta dureza, com o texto: "POSICIONE O 
CARTÃO"

un 81,63 2,00 163,26                                          2,00 163,26                                  -                             -                                          

02.22.02.22 10.01.07.100.109 - STB_Sinalização tátil de bifurcação. Dimensões: 40 x 40 cm un 639,73 2,00 1.279,46                                       2,00 1.279,46                               -                             -                                          

02.22.02.23

10.01.07.100.111 - STC-01_Sinalização visual e tátil em corrimão para escadas e rampas - Placa braille calandrada 
para corrimão, em alumínio natural, com dimensão de 100x30mm, espessura de 1mm, com bordas arredondadas e 
chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com aplicação de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile 
em relevo, conforme ABNT NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou 
equivalente

un 84,61 100,00 8.461,23                                       100,00 8.461,23                               -                             -                                          

02.22.02.24

10.01.07.100.79 - STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com 
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo ref. 3M aplicado pela face 
posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de 
acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un 1.087,69 10,00 10.876,86                                     10,00 10.876,86                              -                             -                                          

02.22.02.25
10.01.07.100.110 - SVD_Sinalização Visual de Degrau de película em laminado elastoplástico retro reflexiva com 
1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta 
resistência

m 16,38 1.166,00 19.104,79                                     1.166,00 19.104,79                              -                             -                                          

02.22.02.26

10.01.07.100.112 - SVP.01_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 
de película em laminado elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores azul e branco conforme 
padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência. Dimensões: 
1,00 x 1,00 m

un 201,45 2,00 402,90                                          2,00 402,90                                  -                             -                                          

02.22.02.27
10.01.07.100.113 - SVP.02_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de película em laminado 
elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme padrão de comunicação 
visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 201,45 2,00 402,90                                          2,00 402,90                                  -                             -                                          

02.22.02.28
10.01.07.100.160 - T1_Placa Identificativa de Telefone - Face simples em chapa de alumínio composto (ACM - 
Aluminum Compound Material), 15 x 15 cm, e = 3 mm, e aplicação de vinil gráfico adesivo ref.: 3M 7725, para 
impressão laminada, ou equivalente, na face frontal.

un 121,89 4,00 487,54                                          4,00 487,54                                  -                             -                                          

02.22.02.29

10.01.07.100.85 - TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicação das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e "Ticket 
Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e 
coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 
3M VHB 4950 ou equivalente

un 2.530,64 2,00 5.061,28                                       2,00 5.061,28                               -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.22.02.30

10.01.07.100.123 - TI.02_Totem de Identificação Externa com Pictogramas - Dupla face em chapa de alumínio 
composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de 
brilho, 70 x 280 cm, e = 3 mm (x2), e aplicação de vinil adesivo ref.: 3M 7725, para recorte, ou equivalente, nas 
faces frontais. Placa fixada ao tubo de sustentação em aço inox, escovado # 150, com ø = 5" (141,3 mm), e = 2,77 
mm, (vão livre de 220 cm), fixado por base (flange) em chapa em aço inox # 150, 40 x 40 cm, e = 1/2" com 
chumbadores químicos tipo ø = 3/4" à base de concreto, ou gaiola metálica concretada. Placa dupla face com 
pictograma de acessibilidade em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento 
em pintura cor azul, Pantone 2925C (C75M18Y0K0), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil 
adesivo ref.: 3M 7725, para recorte ou impressão laminada, ou equivalente. Placa dupla face com pictograma 
bicicleta em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento em pintura cor 
verde, Pantone 2294C 9C49M0Y100K8), 60% de brilho, 40 x 40 cm, e = 3mm e pictograma em vinil adesivo ref.: 3M 
7725, para recorte ou impressão laminada ou equivalente

un 15.684,36 3,00 47.053,08                                     3,00 47.053,08                              -                             -                                          

02.23 02.23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUB

02.23.01 02.23.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

02.23.01.01 02.01.00.130.03 - DEM.50_Remoção de Luminária un 1,32 50,00 65,75                                            50,00 65,75                                    -                             -                                          

02.23.01.02 02.03.11.210.04 - Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 horas un 31,46 32,00 1.006,76                                       32,00 1.006,76                               -                             -                                          

02.23.01.03
02.03.10.100.108 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 3,60 3.200,00 11.534,40                                     3.200,00 11.534,40                              -                             -                                          

02.23.01.04
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 2.255,00 9.673,49                                       2.255,00 9.673,49                               -                             -                                          

02.23.01.05
02.03.10.100.110 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
6,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 6,99 5.300,00 37.028,45                                     5.300,00 37.028,45                              -                             -                                          

02.23.01.06 02.03.05.200.86 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 114,79 2,00 229,58                                          2,00 229,58                                  -                             -                                          

02.23.01.07 02.03.05.200.66 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 33,34 12,00 400,07                                          12,00 400,07                                  -                             -                                          

02.23.01.08 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 25,00 687,74                                          25,00 687,74                                  -                             -                                          

02.23.01.09 02.03.05.200.21 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,26 10,00 392,57                                          10,00 392,57                                  -                             -                                          
02.23.01.10 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 25,00 794,99                                          25,00 794,99                                  -                             -                                          

02.23.01.11
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 165,00 4.775,56                                       165,00 4.775,56                               -                             -                                          

02.23.01.12
02.03.05.150.21 - Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-S, 
com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 53,05 105,00 5.570,55                                       105,00 5.570,55                               -                             -                                          

02.23.01.13
02.03.05.150.24 - Eletroduto de Alumínio Ø 2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-S, 
com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 99,20 10,00 991,99                                          10,00 991,99                                  -                             -                                          

02.23.01.14
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 340,00 13.919,60                                     340,00 13.919,60                              -                             -                                          

02.23.01.15 02.03.09.210.09 - Interruptor bipolar (1 módulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 43,06 24,00 1.033,39                                       24,00 1.033,39                               -                             -                                          

02.23.01.16
02.03.11.100.123 - Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED tubular T8 18W, 4000K, 1200mm, corpo em chapa 
de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, refletor de alumínio alto brilho (sem lâmpadas)

un 175,42 132,00 23.155,31                                     132,00 23.155,31                              -                             -                                          

02.23.01.17
02.03.11.100.122 - Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas LED tubular T8 18W, 4000K, 600mm, corpo em chapa 
de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, refletor de alumínio alto brilho (sem lâmpadas)

un 89,39 4,00 357,56                                          4,00 357,56                                  -                             -                                          

02.23.01.18
02.03.11.100.110 - Luminária hermética pendente ou de sobrepor com 2 lâmpadas LED tubular de 18W/90-230V, 
IP65. Corpo em policarbonato e refletor em chapa de aço na cor branca. Difusor em policarbonato estabilizado 
para raios UV. Possui fechos em policarbonato. Com rabicho 3x1,5mm² e plugue 2P+T

un 251,69 380,00 95.642,96                                     380,00 95.642,96                              -                             -                                          

02.23.01.19
02.03.12.100.22 - Luminária para iluminação pública tipo pétala com 3 módulos LED high power 120W, 5000k, 
13.800 lm, 117 lm/W, IP65, corpo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor preta, lentes facho 
140°, com fotocélula integrada

un 755,98 24,00 18.143,61                                     24,00 18.143,61                              -                             -                                          

02.23.01.20 02.03.05.300.14 - Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm m 51,79 580,00 30.037,67                                     580,00 30.037,67                              -                             -                                          

02.23.01.21
02.03.12.300.13 - Poste telecônico reto 5,0 metros de altura em aço galvanizado, flangeado, com base e 
acessórios de fixação

un 1.444,65 16,00 23.114,36                                     16,00 23.114,36                              -                             -                                          

02.23.01.22 02.03.50.100.07 - REM.23_Remanejamento de Luminária comercial / industrial un 70,48 8,00 563,83                                          8,00 563,83                                  -                             -                                          

02.23.01.23
10.01.07.101.01 - Sinalizador de entrada/saída de veículos LED, com sinal luminoso alternado e alarme sonoro, 
corpo em alumínio anodizado, tensão de alimentação 90 a 240 Vca, vida útil superior a 40.000 horas.

un 320,50 2,00 640,99                                          2,00 640,99                                  -                             -                                          

02.23.01.24 02.03.09.110.01 - Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 43,07 12,00 516,80                                          12,00 516,80                                  -                             -                                          
02.23.01.25 02.03.09.110.14 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 26,30 319,00 8.389,54                                       319,00 8.389,54                               -                             -                                          
02.23.01.26 02.03.09.110.16 - Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.543,20 6,00 9.259,18                                       6,00 9.259,18                               -                             -                                          
02.23.01.27 02.03.05.300.50 - Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 21,81 260,00 5.671,61                                       260,00 5.671,61                               -                             -                                          

02.23.02 02.23.02 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE

02.23.02.01
02.03.10.100.111 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 12,06 720,00 8.682,84                                       720,00 8.682,84                               -                             -                                          

02.23.02.02
02.03.10.100.118 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 110,08 800,00 88.060,16                                     800,00 88.060,16                              -                             -                                          

02.23.02.03
02.03.10.100.112 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 9,02 450,00 4.061,07                                       450,00 4.061,07                               -                             -                                          

02.23.02.04
02.03.10.100.113 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
25,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 16,42 1.196,00 19.638,87                                     1.196,00 19.638,87                              -                             -                                          

02.23.02.05
02.03.10.100.114 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
35,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 24,76 447,00 11.067,63                                     447,00 11.067,63                              -                             -                                          

02.23.02.06
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 75,00 321,73                                          75,00 321,73                                  -                             -                                          

02.23.02.07
02.03.10.100.115 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
50,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 33,37 330,00 11.010,81                                     330,00 11.010,81                              -                             -                                          

02.23.02.08
02.03.10.100.116 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 63,15 1.819,00 114.877,83                                   1.819,00 114.877,83                            -                             -                                          

02.23.02.09 02.03.05.200.88 - Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x170mm un 416,82 2,00 833,64                                          2,00 833,64                                  -                             -                                          
02.23.02.10 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 2,00 1.477,59                                       2,00 1.477,59                               -                             -                                          

02.23.02.11 02.03.05.200.66 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 33,34 2,00 66,67                                            2,00 66,67                                    -                             -                                          

02.23.02.12 02.03.05.200.69 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 2" - roscável, com tampa un 63,47 12,00 761,59                                          12,00 761,59                                  -                             -                                          

02.23.02.13 02.03.05.150.10 - Curva 90º em Alumínio Ø 1", fabricada em Alumínio Incorrosível un 35,19 5,00 175,95                                          5,00 175,95                                  -                             -                                          
02.23.02.14 02.03.05.150.29 - Curva 90º em Alumínio Ø 2", fabricada em Alumínio Incorrosível un 104,92 9,00 944,29                                          9,00 944,29                                  -                             -                                          

02.23.02.15
02.03.05.600.02 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 2" (50 mm)

m 30,60 45,00 1.376,91                                       45,00 1.376,91                               -                             -                                          

02.23.02.16
02.03.05.100.32 - Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, DN Ø 
50 mm (2")

m 50,76 100,00 5.075,65                                       100,00 5.075,65                               -                             -                                          

02.23.02.17
02.03.05.100.36 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")

m 29,74 25,00 743,59                                          25,00 743,59                                  -                             -                                          

02.23.02.18
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 275,00 17.320,95                                     275,00 17.320,95                              -                             -                                          

02.23.02.19
02.03.07.300.07 - Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potência de stand by 100 a 
120 KVA

cj 103.600,86 1,00 103.600,86                                   1,00 103.600,86                            -                             -                                          

02.23.02.20 02.03.07.200.11 - Nobreak dupla conversão online 4 kVA, 220V un 10.886,52 2,00 21.773,03                                     2,00 21.773,03                              -                             -                                          
02.23.02.21 02.03.06.100.01 - Painel de Alimentação de Bloqueios (PAB) cj 10.648,13 2,00 21.296,25                                     2,00 21.296,25                              -                             -                                          

02.23.02.22
02.03.06.100.34 - Painel de comando para os Elevadores, com 2 chaves e 4 sinaleiros coloridos (sinalizadores 
luminosos), tipo monobloco, Ø 22 mm, montados em caixa de madeira, conforme indicado na especificações a 
serem fornecidas.

un 771,44 2,00 1.542,88                                       2,00 1.542,88                               -                             -                                          

02.23.02.23 02.03.06.100.06 - Painel de Distribuição de Força (PDF) cj 8.859,43 1,00 8.859,43                                       1,00 8.859,43                               -                             -                                          
02.23.02.24 02.03.06.100.12 - PCL - I Painel de Controle Local Bombas de Incêndio cj 6.518,00 1,00 6.518,00                                       1,00 6.518,00                               -                             -                                          

02.23.02.25 02.03.06.100.16 - PL - Painel de Luz para Plataforma, conforme Especificação Técnica CPTM AV6684-0 (ref. PL 1) cj 17.170,47 4,00 68.681,86                                     4,00 68.681,86                              -                             -                                          

02.23.02.26
02.03.06.100.21 - Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de Comando, 
Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação técnica CPTM AV6684-0

cj 69.718,67 1,00 69.718,67                                     1,00 69.718,67                              -                             -                                          

02.23.02.27
02.03.06.100.45 - Quadro de distribuição Geral (QDG) 75kW/3Ø/220V, 1000x800x400mm (A.L.P), conforme DE 
CPTM BC7494-7

cj 16.662,46 1,00 16.662,46                                     1,00 16.662,46                              -                             -                                          

02.23.02.28 02.03.05.300.50 - Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 21,81 231,00 5.039,01                                       231,00 5.039,01                               -                             -                                          
02.23.03 02.23.03 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO

02.23.03.01 02.23.03.01 - EQUIPAMENTOS

02.23.03.01.01
02.03.03.100.07 - Cabine Primária de Entrada de Energia, Medição e Proteção, com disjuntor SF6/Vácuo, relés 
secundários e demais acessórios para um Transformador de 150kVA - Blindada - conforme especificações técnicas 
CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 83.821,92 1,00 83.821,92                                     1,00 83.821,92                              -                             -                                          

02.23.03.01.02
02.03.03.200.28 - Transformador à seco, trifásico, 150kVA 13800/220-127V, montado em cubículo metálico, 
conforme Especificações Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 41.044,15 1,00 41.044,15                                     1,00 41.044,15                              -                             -                                          

02.23.03.01.03
02.03.06.100.63 - Quadro de proteção (QSAT), para alimentar um transformador de 150kVA, completo. Conforme 
Especificações Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

cj 20.237,37 1,00 20.237,37                                     1,00 20.237,37                              -                             -                                          

02.23.03.02 02.23.03.02 - SPDA E ATERRAMENTO

02.23.03.02.01 02.03.10.100.148 - Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 29,01 30,00 870,42                                          30,00 870,42                                  -                             -                                          
02.23.03.02.02 02.03.10.100.149 - Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 41,30 60,00 2.478,29                                       60,00 2.478,29                               -                             -                                          

02.23.03.02.03
02.03.13.400.03 - Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 3/4" x 3,00m, tipo "COOPERWELD" 
ou Equivalente.

un 246,25 6,00 1.477,47                                       6,00 1.477,47                               -                             -                                          

02.23.03.02.04
02.03.13.400.10 - Caixa de Inspeção de Aterramento em manilha de barro vidrado Ø 300 mm, comprimento 600 
mm com tampa de concreto armado

un 172,48 6,00 1.034,89                                       6,00 1.034,89                               -                             -                                          

02.23.03.02.05 02.03.13.400.05 - Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 78,25 6,00 469,49                                          6,00 469,49                                  -                             -                                          
02.23.03.02.06 02.03.13.400.06 - Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 78,25 6,00 469,49                                          6,00 469,49                                  -                             -                                          
02.23.03.02.07 02.03.13.400.26 - Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 20,46 20,00 409,22                                          20,00 409,22                                  -                             -                                          
02.23.03.02.08 02.03.13.400.35 - Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 55,59 80,00 4.447,15                                       80,00 4.447,15                               -                             -                                          
02.23.03.02.09 02.03.13.100.03 - Captor (minicaptor) em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8" 300mm un 22,03 4,00 88,11                                            4,00 88,11                                    -                             -                                          

02.23.03.03 02.23.03.03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

02.23.03.03.01 02.03.11.100.112 - Luminária arandela tipo tartaruga com grade e difusor em vidro, com 1 lâmpada de 15W un 83,11 12,00 997,29                                          12,00 997,29                                  -                             -                                          

02.23.03.03.02
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 100,00 4.094,00                                       100,00 4.094,00                               -                             -                                          

02.23.03.03.03
02.03.05.150.21 - Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-S, 
com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 53,05 20,00 1.061,05                                       20,00 1.061,05                               -                             -                                          

02.23.03.03.04
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 40,00 1.157,71                                       40,00 1.157,71                               -                             -                                          

02.23.03.03.05 02.03.09.110.01 - Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 43,07 12,00 516,80                                          12,00 516,80                                  -                             -                                          

02.23.03.03.06 02.03.11.210.04 - Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 horas un 31,46 2,00 62,92                                            2,00 62,92                                    -                             -                                          

02.23.03.03.07 02.03.09.210.21 - Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 58,38 2,00 116,75                                          2,00 116,75                                  -                             -                                          

02.23.03.03.08
02.03.09.110.13 - Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - Mod."S-
3506/DJ" STECK ou equivalente

un 1.688,93 2,00 3.377,85                                       2,00 3.377,85                               -                             -                                          

02.23.03.03.09 02.03.09.110.19 - Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 98,86 2,00 197,72                                          2,00 197,72                                  -                             -                                          

02.23.03.03.10
02.03.10.100.109 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 4,29 400,00 1.715,92                                       400,00 1.715,92                               -                             -                                          

02.23.03.04 02.23.03.04 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI

02.23.03.04.01
02.03.07.400.04 - Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção 
de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

pç 370,67 2,00 741,33                                          2,00 741,33                                  -                             -                                          

02.23.03.04.02
02.03.10.100.161 - Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa de 
PVC 300V, 105°C

m 6,46 250,00 1.615,35                                       250,00 1.615,35                               -                             -                                          

02.23.03.04.03
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 40,00 1.637,60                                       40,00 1.637,60                               -                             -                                          

02.23.03.04.04 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 300,00 5.179,80                                       300,00 5.179,80                               -                             -                                          

02.23.03.04.05
02.03.05.200.63 - Caixa redonda, fabricada em liga de alumínio fundido, sem Rosca, Ø3/4" Tipo "E" com 
equipamento

un 65,53 2,00 131,06                                          2,00 131,06                                  -                             -                                          

02.23.03.04.06
02.03.05.600.01 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 1 1/2" (40 mm)

m 28,94 200,00 5.788,56                                       200,00 5.788,56                               -                             -                                          

02.23.03.05 02.23.03.05 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE

02.23.03.05.01
02.03.10.100.118 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 110,08 130,00 14.309,77                                     130,00 14.309,77                              -                             -                                          

02.23.03.05.02
02.03.10.100.116 - Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, seção 
70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível

m 63,15 400,00 25.261,76                                     400,00 25.261,76                              -                             -                                          

02.23.03.05.03
02.03.05.900.01 - Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x 1,00 
x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentação em 13,8 kV)

un 1.289,65 2,00 2.579,29                                       2,00 2.579,29                               -                             -                                          

02.23.03.05.04 02.03.05.900.05 - Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 738,80 6,00 4.432,78                                       6,00 4.432,78                               -                             -                                          

02.23.03.05.05 02.03.05.200.71 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa un 140,44 7,00 983,09                                          7,00 983,09                                  -                             -                                          

02.23.03.05.06 02.03.05.200.27 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa un 159,86 1,00 159,86                                          1,00 159,86                                  -                             -                                          

02.23.03.05.07
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm)

m 50,85 320,00 16.273,47                                     320,00 16.273,47                              -                             -                                          

02.23.03.05.08
02.03.05.100.43 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 75 mm (3")

m 109,05 20,00 2.181,03                                       20,00 2.181,03                               -                             -                                          

02.23.03.05.09
10.01.07.100.63 - Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.

un 12,27 1,00 12,27                                            1,00 12,27                                    -                             -                                          

02.24 02.24 - SISTEMAS ELETRÔNICOS SUB
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 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.24.01 02.24.01 - CFTV

02.24.01.01 02.24.01.01 - PLATAFORMAS

02.24.01.01.01
05.01.04.100.10 - Bastidor (rack), padrão 19" de 44 URx600mmx800mm com ventilação forçada, IP54, cor munsell 
N6,5 e iluminação interna.

un 2.290,63 1,00 2.290,63                                       1,00 2.290,63                               -                             -                                          

02.24.01.01.02 02.03.10.100.151 - Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,98 1.200,00 11.972,28                                     1.200,00 11.972,28                              -                             -                                          

02.24.01.01.03
05.01.07.100.39 - Cabo de fibras ópticas 1 par 50/125µm, em conformidade com a Especificação Técnica CPTM 
BC9093-4

m 21,75 1.200,00 26.101,92                                     1.200,00 26.101,92                              -                             -                                          

02.24.01.01.04 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 1.200,00 14.962,68                                     1.200,00 14.962,68                              -                             -                                          

02.24.01.01.05 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 8,00 220,07                                          8,00 220,07                                  -                             -                                          

02.24.01.01.06 05.01.02.110.65 - Conector macho, modelo RJ45. 8 vias, categoria 6 un 12,92 64,00 827,05                                          64,00 827,05                                  -                             -                                          

02.24.01.01.07
05.01.06.100.22 - Conversor de fibra óptica Fast Ethernet conector RJ-45 para conector SC juntamente com fonte 
alimentação

un 220,36 12,00 2.644,36                                       12,00 2.644,36                               -                             -                                          

02.24.01.01.08
05.01.10.100.02 - Conversor de fibra óptica Fast Ethernet conector RJ-45 para conector SC juntamente com fonte 
alimentação - somente fornecimento.

un 210,30 2,00 420,59                                          2,00 420,59                                  -                             -                                          

02.24.01.01.09 05.01.07.100.08 - Distribuidor Geral Óptico para cabo de fibra óptica (2x6fibras) un 935,93 1,00 935,93                                          1,00 935,93                                  -                             -                                          

02.24.01.01.10
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 25,00 687,30                                          25,00 687,30                                  -                             -                                          

02.24.01.01.11
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 10,00 629,85                                          10,00 629,85                                  -                             -                                          

02.24.01.01.12
05.01.10.500.01 - Equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto composto constituído de câmera 
de vídeo do tipo box fixa a cores com lente varifocal autoíris, caixa de proteção em alumínio com certificação 
industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas - somente fornecimento.

cj 1.579,22 8,00 12.633,72                                     8,00 12.633,72                              -                             -                                          

02.24.01.01.13
05.01.06.100.31 - Equipamentos de tratamento de vídeo formando um conjunto composto por gravadores de 
vídeos em rede (NVR) captura e gravação digital, software e licenças para gerenciamento dos gravadores

cj 8.370,83 1,00 8.370,83                                       1,00 8.370,83                               -                             -                                          

02.24.01.01.14 05.01.06.100.32 - Injetor PoE (Power over Ethernet) un 195,19 6,00 1.171,16                                       6,00 1.171,16                               -                             -                                          

02.24.01.01.15
05.01.10.500.10 - Injetor PoE (power over ethernet) 15.4W com 1 entrada de 48v, 10/100 mbps - somente 
fornecimento

un 40,03 3,00 120,09                                          3,00 120,09                                  -                             -                                          

02.24.01.01.16 05.01.06.100.11 - Interface Homem-Máquina do Subsistema de CFTV cj 3.344,54 1,00 3.344,54                                       1,00 3.344,54                               -                             -                                          

02.24.01.01.17
05.01.02.110.51 - Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 
categoria 6

un 392,62 1,00 392,62                                          1,00 392,62                                  -                             -                                          

02.24.01.01.18
05.01.07.100.15 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas

un 6.205,25 2,00 12.410,49                                     2,00 12.410,49                              -                             -                                          

02.24.01.01.19 05.01.02.110.58 - Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 42,39 64,00 2.713,00                                       64,00 2.713,00                               -                             -                                          
02.24.01.01.20 05.01.07.100.38 - Transceptor óptico multimodo 1000BASE-T do tipo SFP un 162,92 2,00 325,84                                          2,00 325,84                                  -                             -                                          
02.24.01.01.21 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 24,00 414,38                                          24,00 414,38                                  -                             -                                          

02.24.01.02 02.24.01.02 - PASSARELA

02.24.01.02.01
05.01.06.100.19 - Câmera para circuito fechado de TV, tipo "dome", para montagem em teto, em parede ou 
elevador antivandalismo, de uso interno, mínimo de 2MP de resolução

un 731,94 5,00 3.659,72                                       5,00 3.659,72                               -                             -                                          

02.24.01.02.02 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 4,00 110,03                                          4,00 110,03                                  -                             -                                          

02.24.01.02.03 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 2,00 63,59                                            2,00 63,59                                    -                             -                                          

02.24.01.02.04
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 30,00 824,76                                          30,00 824,76                                  -                             -                                          

02.24.01.02.05
05.01.06.100.03 - Equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto composto constituído de câmera 
de vídeo do tipo box fixa a cores com lente varifocal autoíris, caixa de proteção em alumínio com certificação 
industrial IP66 e acessórios para supervisão das áreas

cj 2.139,04 2,00 4.278,08                                       2,00 4.278,08                               -                             -                                          

02.24.01.02.06 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 20,00 345,32                                          20,00 345,32                                  -                             -                                          
02.24.02 02.24.02 - TELEFONIA

02.24.02.01 05.01.02.110.29 - Aparelho Telefônico em Voip (IP) com os respectivos acessórios un 325,49 2,00 650,98                                          2,00 650,98                                  -                             -                                          

02.24.02.02 05.01.10.100.01 - Aparelho Telefônico em Voip (IP) com os respectivos acessórios - somente fornecimento. un 323,31 1,00 323,31                                          1,00 323,31                                  -                             -                                          

02.24.02.03
05.01.04.100.10 - Bastidor (rack), padrão 19" de 44 URx600mmx800mm com ventilação forçada, IP54, cor munsell 
N6,5 e iluminação interna.

un 2.290,63 1,00 2.290,63                                       1,00 2.290,63                               -                             -                                          

02.24.02.04 05.01.06.100.30 - Botão de pânico transmissor e receptor correspondente sem fio cj 133,43 4,00 533,71                                          4,00 533,71                                  -                             -                                          
02.24.02.05 02.03.14.100.26 - Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 18,74 6,00 112,46                                          6,00 112,46                                  -                             -                                          
02.24.02.06 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 145,00 1.807,99                                       145,00 1.807,99                               -                             -                                          

02.24.02.07
05.01.02.110.24 - Central Telefônica IP com capacidade mínima de 48 (quarenta e oito) ramais, com interligação 
com a rede pública conforme especificação técnica.

un 20.959,88 1,00 20.959,88                                     1,00 20.959,88                              -                             -                                          

02.24.02.08 02.03.05.200.65 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 27,51 7,00 192,56                                          7,00 192,56                                  -                             -                                          

02.24.02.09 02.03.05.200.20 - Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 31,80 3,00 95,39                                            3,00 95,39                                    -                             -                                          
02.24.02.10 02.03.05.150.10 - Curva 90º em Alumínio Ø 1", fabricada em Alumínio Incorrosível un 35,19 5,00 175,95                                          5,00 175,95                                  -                             -                                          
02.24.02.11 02.03.05.150.09 - Curva 90º em Alumínio Ø 3/4", fabricada em Alumínio Incorrosível un 30,96 1,00 30,96                                            1,00 30,96                                    -                             -                                          
02.24.02.12 05.01.02.110.66 - Distribuidor Geral de Telefonia un 490,61 2,00 981,22                                          2,00 981,22                                  -                             -                                          

02.24.02.13
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 75,00 2.061,90                                       75,00 2.061,90                               -                             -                                          

02.24.02.14
02.03.05.100.36 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")

m 29,74 30,00 892,31                                          30,00 892,31                                  -                             -                                          

02.24.02.15 05.01.02.110.64 - Intercomunicador de bilheteria com todos os acessórios cj 1.535,43 4,00 6.141,71                                       4,00 6.141,71                               -                             -                                          

02.24.02.16 05.01.11.000.03 - Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 61,97 24,00 1.487,29                                       24,00 1.487,29                               -                             -                                          

02.24.02.17
05.01.02.110.51 - Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 
categoria 6

un 392,62 1,00 392,62                                          1,00 392,62                                  -                             -                                          

02.24.02.18 02.01.00.130.29 - REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 187,77 2,00 375,54                                          2,00 375,54                                  -                             -                                          

02.24.02.19
05.01.07.100.15 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas

un 6.205,24 1,00 6.205,24                                       1,00 6.205,24                               -                             -                                          

02.24.02.20
05.01.10.100.04 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas - somente fornecimento

un 5.188,54 1,00 5.188,54                                       1,00 5.188,54                               -                             -                                          

02.24.02.21 05.01.02.110.58 - Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 42,39 24,00 1.017,37                                       24,00 1.017,37                               -                             -                                          
02.24.02.22 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 70,00 1.208,62                                       70,00 1.208,62                               -                             -                                          

02.24.03 02.24.03 - DETECÇÃO DE INCÊNDIO

02.24.02.24
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 1.330,00 54.450,20                                     1.330,00 54.450,20                              -                             -                                          

02.24.02.25 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 525,00 9.064,65                                       525,00 9.064,65                               -                             -                                          
02.24.02.26 02.03.06.100.29 - Painel de Detecção de Incêndio (PDI) cj 9.754,92 1,00 9.754,92                                       1,00 9.754,92                               -                             -                                          
02.24.02.27 02.03.07.400.01 - Acionador manual de alarme de incêndio un 78,17 13,00 1.016,19                                       13,00 1.016,19                               -                             -                                          

02.24.02.28
02.03.07.400.04 - Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção 
de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

pç 370,67 7,00 2.594,67                                       7,00 2.594,67                               -                             -                                          

02.24.02.29
02.03.07.400.07 - Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros Sincronizados 
entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)

pç 236,50 13,00 3.074,49                                       13,00 3.074,49                               -                             -                                          

02.24.02.30 02.03.07.400.08 - Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc. un 197,73 28,00 5.536,47                                       28,00 5.536,47                               -                             -                                          

02.24.02.31
02.03.10.100.161 - Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa de 
PVC 300V, 105°C

m 6,46 1.330,00 8.593,66                                       1.330,00 8.593,66                               -                             -                                          

02.24.02.32 11.04.01.101.355 - Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro un 154,98 13,00 2.014,79                                       13,00 2.014,79                               -                             -                                          

02.24.02.33 02.03.05.200.92 - Caixa passagem redonda, fabricada em liga de alumínio fundido, Ø 3/4", Tipo "T", com tampa un 48,04 35,00 1.681,47                                       35,00 1.681,47                               -                             -                                          

02.24.04 02.24.04 - SSX

02.24.04.01 02.24.04.01 - PLATAFORMAS

02.24.04.01.01 05.01.09.100.02 - Botão de acionamento para a emissão de sinais de auxílio para pessoas com deficiência un 397,19 12,00 4.766,27                                       12,00 4.766,27                               -                             -                                          

02.24.04.01.02 02.03.05.150.29 - Curva 90º em Alumínio Ø 2", fabricada em Alumínio Incorrosível un 104,92 1,00 104,92                                          1,00 104,92                                  -                             -                                          
02.24.04.01.03 02.03.05.150.09 - Curva 90º em Alumínio Ø 3/4", fabricada em Alumínio Incorrosível un 30,96 8,00 247,70                                          8,00 247,70                                  -                             -                                          
02.24.04.01.04 02.03.05.300.75 - Curva horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 148,58 1,00 148,58                                          1,00 148,58                                  -                             -                                          

02.24.04.01.05 02.03.05.300.99 - Curva vertical externa 90° para eletrocalha em chapa de aço galvanizado, 300x100 mm un 89,45 2,00 178,90                                          2,00 178,90                                  -                             -                                          

02.24.04.01.06 02.03.05.300.27 - Eletrocalha perfurada com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 114,65 470,00 53.885,40                                     470,00 53.885,40                              -                             -                                          

02.24.04.01.07
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 85,00 2.336,82                                       85,00 2.336,82                               -                             -                                          

02.24.04.01.08
02.03.05.100.42 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 50 mm (2")

m 62,99 10,00 629,85                                          10,00 629,85                                  -                             -                                          

02.24.04.01.09
05.01.09.100.01 - Painel de Tratamento de Sinais composto por no mínimo 04 (quatro) sinalizadores visuais (led 
emissor de luz ou lâmpada); por no mínimo 04 (quatro) botões de reposição de alarme (reset) e por 01 (uma) 
campainha sonora que sinalize a atuação no botão de acionamento para a emissão de sinal de auxílio

un 11.867,09 1,00 11.867,09                                     1,00 11.867,09                              -                             -                                          

02.24.04.01.10
02.03.05.300.57 - Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 
acessórios

m 52,39 2.350,00 123.126,60                                   2.350,00 123.126,60                            -                             -                                          

02.24.04.01.11 02.03.05.300.46 - Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 22,09 303,00 6.693,20                                       303,00 6.693,20                               -                             -                                          
02.24.04.01.12 02.03.05.300.81 - Tê horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 192,78 3,00 578,34                                          3,00 578,34                                  -                             -                                          
02.24.04.01.13 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 64,00 1.105,02                                       64,00 1.105,02                               -                             -                                          

02.24.04.02 02.24.04.02 - PASSARELA

02.24.04.02.01 05.01.09.100.02 - Botão de acionamento para a emissão de sinais de auxílio para pessoas com deficiência un 397,19 2,00 794,37                                          2,00 794,37                                  -                             -                                          

02.24.04.02.02 02.03.10.100.151 - Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,98 1.226,00 12.231,67                                     1.226,00 12.231,67                              -                             -                                          

02.24.04.02.03 02.03.14.100.01 - Cabo telefônico CCE , Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares m 7,83 1.226,00 9.602,03                                       1.226,00 9.602,03                               -                             -                                          
02.24.04.02.04 02.03.05.300.27 - Eletrocalha perfurada com tampa, 300 x 100 mm com emenda m 114,65 30,00 3.439,49                                       30,00 3.439,49                               -                             -                                          

02.24.04.02.05
02.03.05.100.35 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")

m 27,49 35,00 962,22                                          35,00 962,22                                  -                             -                                          

02.24.04.02.06
02.03.05.300.57 - Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 
acessórios

m 52,39 150,00 7.859,10                                       150,00 7.859,10                               -                             -                                          

02.24.04.02.07 02.03.05.300.46 - Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 22,09 20,00 441,79                                          20,00 441,79                                  -                             -                                          
02.24.04.02.08 02.03.05.300.81 - Tê horizontal 90° para eletrocalha em aço galvanizado, 300x100 un 192,78 6,00 1.156,69                                       6,00 1.156,69                               -                             -                                          
02.24.04.02.09 02.03.05.300.13 - Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 17,27 17,00 293,52                                          17,00 293,52                                  -                             -                                          

02.24.05 02.24.05 - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E DE PASSAGEIROS (SCAP)

02.24.05.01
02.03.05.150.20 - Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 50-
S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios

m 40,94 20,00 818,80                                          20,00 818,80                                  -                             -                                          

02.24.05.02
05.01.05.100.11 - Bloqueio eletrônico completo tipo Porta Balcão Acessível (900 mm de passagem), incluindo 
validadores de cartão inteligente e bilhete magnético (EDMONSON) com suas respectivas placas de interfaces 
para interligação inclusive para QR-CODE, bem como fonte de alimentação e cabos de interligação

cj 73.227,31 2,00 146.454,62                                   2,00 146.454,62                            -                             -                                          

02.24.05.03 02.03.10.100.151 - Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,98 600,00 5.986,14                                       600,00 5.986,14                               -                             -                                          

02.24.05.04 05.01.06.100.25 - Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,47 300,00 3.740,67                                       300,00 3.740,67                               -                             -                                          
02.24.05.05 05.02.01.110.16 - Canaleta de alvenaria para grelha ou tampa de concreto, L = 30 cm m 145,67 30,00 4.369,98                                       30,00 4.369,98                               -                             -                                          
02.24.05.06 05.01.02.110.65 - Conector macho, modelo RJ45. 8 vias, categoria 6 un 12,92 48,00 620,29                                          48,00 620,29                                  -                             -                                          
02.24.05.07 05.01.05.100.07 - Equipamento Concentrador de Sinais - ECS un 6.180,55 1,00 6.180,55                                       1,00 6.180,55                               -                             -                                          
02.24.05.08 02.01.00.130.29 - REM.22_Remanejamento de equipamento de Autoatendimento cj 187,77 6,00 1.126,63                                       6,00 1.126,63                               -                             -                                          
02.24.05.09 05.01.05.100.12 - REM.37_Remanejamento de bloqueio eletrônico tipo porta balcão cj 7.006,56 4,00 28.026,24                                     4,00 28.026,24                              -                             -                                          

02.24.05.10
02.03.05.300.57 - Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 
acessórios

m 52,39 150,00 7.859,10                                       150,00 7.859,10                               -                             -                                          

02.24.05.11
05.01.11.000.01 - Sistema de Alimentação Elétrica Ininterrupta (SAEI) com autonomia mínima de 02 (duas) horas, 
3000 VA, juntamente com os cabos que permitam a alimentação, a partir do SAEI e daí até o painel de energia.

un 8.024,49 2,00 16.048,97                                     2,00 16.048,97                              -                             -                                          

02.24.05.12
05.01.07.100.15 - Switch de Ethernet Gigabit avançado com Uplinks de 10GB, 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T, 4 
PORTAS Ethernet Gigabit (SFP ou 10/100/1000) combinadas

un 6.205,24 1,00 6.205,24                                       1,00 6.205,24                               -                             -                                          

02.24.06 02.24.06 - ATERRAMENTO E SPDA

02.24.06.01 02.01.01.100.01 - Escavação manual de vala em solo m³ 88,40 32,00 2.828,91                                       32,00 2.828,91                               -                             -                                          
02.24.06.02 02.01.01.200.02 - Reaterro manual de vala apiloado m³ 33,52 32,00 1.072,55                                       32,00 1.072,55                               -                             -                                          
02.24.06.03 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 2,00 1.009,50                                       2,00 1.009,50                               -                             -                                          
02.24.06.04 02.03.10.100.148 - Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 29,01 297,00 8.617,15                                       297,00 8.617,15                               -                             -                                          
02.24.06.05 02.03.10.100.149 - Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 41,30 750,00 30.978,67                                     750,00 30.978,67                              -                             -                                          

02.24.06.06
02.03.13.400.03 - Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 3/4" x 3,00m, tipo "COOPERWELD" 
ou Equivalente.

un 246,25 106,00 26.101,99                                     106,00 26.101,99                              -                             -                                          

02.24.06.07 02.03.13.400.05 - Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 78,25 106,00 8.294,37                                       106,00 8.294,37                               -                             -                                          
02.24.06.08 02.03.13.400.06 - Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 78,25 164,00 12.832,80                                     164,00 12.832,80                              -                             -                                          

02.24.06.09
02.03.13.400.10 - Caixa de Inspeção de Aterramento em manilha de barro vidrado Ø 300 mm, comprimento 600 
mm com tampa de concreto armado

un 172,48 106,00 18.283,09                                     106,00 18.283,09                              -                             -                                          

02.24.06.10 02.03.13.400.26 - Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 20,46 64,00 1.309,51                                       64,00 1.309,51                               -                             -                                          
02.24.06.11 02.03.13.400.35 - Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 55,59 1.605,00 89.220,98                                     1.605,00 89.220,98                              -                             -                                          
02.24.06.12 04.01.04.100.21 - Retirada de condutor elétrico m 2,51 100,00 250,98                                          100,00 250,98                                  -                             -                                          
02.24.06.13 04.01.04.100.22 - Retirada de eletroduto aparente m 1,50 100,00 150,41                                          100,00 150,41                                  -                             -                                          

02.24.06.14 02.03.13.400.62 - Conector de aterramento (grampo tipo "X") entre barras chatas até 28mm, em alumínio un 23,16 26,00 602,10                                          26,00 602,10                                  -                             -                                          
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 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.24.06.15 02.03.13.100.03 - Captor (minicaptor) em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8" 300mm un 22,03 22,00 484,60                                          22,00 484,60                                  -                             -                                          

02.24.06.16 02.03.13.400.63 - Suporte guia base tampa para fixação de barra chata em alumínio na telha da plataforma un 21,01 665,00 13.973,57                                     665,00 13.973,57                              -                             -                                          

02.24.07 02.24.07 - AR CONDICIONADO

02.24.07.01
02.03.01.110.20 - Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-
0, vazão de 3400 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 1,00 CV

cj 3.964,02 2,00 7.928,03                                       2,00 7.928,03                               -                             -                                          

02.24.07.02 02.01.08.101.03 - Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado fosco) de 1,00 a 1,99 m². cj 1.459,48 1,00 1.459,48                                       1,00 1.459,48                               -                             -                                          

02.24.07.03
02.03.05.800.21 - Canaleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou 
equivalente

m 92,68 40,00 3.707,38                                       40,00 3.707,38                               -                             -                                          

02.24.07.04
02.03.01.210.04 - Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 24.000 
BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle remoto, elementos de fixação e 
acessórios

cj 5.834,78 2,00 11.669,55                                     2,00 11.669,55                              -                             -                                          

02.24.07.05
02.03.01.110.28 - Damper de regulagem de vazão, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 
AT3499-0, dimensões 200 x 150 mm.

un 73,86 4,00 295,44                                          4,00 295,44                                  -                             -                                          

02.24.07.06
02.03.01.130.02 - Duto de Insuflação em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios, conforme 
Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; dimensões esp. 1,5 mm x 
400 mm x 300 mm

m 393,60 30,00 11.808,07                                     30,00 11.808,07                              -                             -                                          

02.24.07.07
02.03.01.110.24 - Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 
AT3499-0 (dimensões 325 x 125 mm)

un 104,13 10,00 1.041,30                                       10,00 1.041,30                               -                             -                                          

02.24.07.08 02.02.05.300.14 - Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 12,33 35,00 431,42                                          35,00 431,42                                  -                             -                                          

02.24.07.09
02.03.01.110.17 - Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou menor do 
que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por interruptor.

un 156,41 10,00 1.564,08                                       10,00 1.564,08                               -                             -                                          

02.24.07.10
02.01.13.300.16 - NEB.24_Revestimento com chapas de aço carbono, com blindagem nível III-A (NBR 15.000) - 
pintura cor branca

m² 1.093,99 2,00 2.187,97                                       2,00 2.187,97                               -                             -                                          

02.24.07.11 09.09.90.100.08 - Suportes para ar condicionado, inclusive quadro e cantoneiras (mão-francesa) 1 1/4" x 1 1/4" un 46,18 10,00 461,82                                          10,00 461,82                                  -                             -                                          

02.24.07.12 02.02.02.100.03 - Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (3/4") m 84,02 20,00 1.680,49                                       20,00 1.680,49                               -                             -                                          

02.24.07.13
02.03.01.130.05 - Tubo esponjoso Ø 1/2 polegada, para isolamento de tubulação de cobre para sistemas de ar 
condicionado

m 9,25 50,00 462,35                                          50,00 462,35                                  -                             -                                          

02.24.07.14
02.03.01.210.27 - Condicionador de ar tipo "split high wall", capacidade de refrigeração 18.000 BTU/h, ciclo frio, 
tensão 220 V/60 Hz

un 2.594,04 2,00 5.188,07                                       2,00 5.188,07                               -                             -                                          

02.24.07.15
02.03.01.130.08 - Vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, com fita de alta resistência à tração, 
umidade e água, dimensão 50 mm (tipo Silver Tape)

m² 49,80 50,00 2.490,22                                       50,00 2.490,22                               -                             -                                          

02.24.08 02.24.08 - SONORIZAÇÃO

02.24.08.01 02.01.00.130.04 - REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 45,30 100,00 4.530,10                                       100,00 4.530,10                               -                             -                                          

02.24.08.02
05.01.03.100.05 - Sonofletores (caixas e cornetas acústicas e outros) necessário para a garantia do cumprimento 
dos parâmetros de qualidade da sonorização nas diversas áreas da estação e nas diversas situações.

un 384,19 13,00 4.994,53                                       13,00 4.994,53                               -                             -                                          

02.24.08.03 05.02.01.120.14 - REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 100,69 7,00 704,86                                          7,00 704,86                                  -                             -                                          
02.25 02.25 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUB

02.25.01 02.25.01 - ÁGUA FRIA

02.25.01.01 02.02.02.310.02 - Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 852,81 4,00 3.411,22                                       4,00 3.411,22                               -                             -                                          

02.25.01.02
02.02.02.310.04 - Chuveiro (ducha) cromada desviável para PcD, incluso aquecedor elétrico e misturador 
termostático

un 1.817,72 1,00 1.817,72                                       1,00 1.817,72                               -                             -                                          

02.25.01.03 09.01.02.200.15 - Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 55,37 5,00 276,87                                          5,00 276,87                                  -                             -                                          
02.25.01.04 09.01.02.200.16 - Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 59,57 8,00 476,54                                          8,00 476,54                                  -                             -                                          
02.25.01.05 02.02.04.250.17 - Fornecimento e instalação de ducha higiênica un 119,53 3,00 358,60                                          3,00 358,60                                  -                             -                                          
02.25.01.06 09.01.02.200.33 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 32,69 7,00 228,82                                          7,00 228,82                                  -                             -                                          
02.25.01.07 09.01.02.200.34 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 29,88 1,00 29,88                                            1,00 29,88                                    -                             -                                          
02.25.01.08 09.01.02.200.35 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 43,61 8,00 348,88                                          8,00 348,88                                  -                             -                                          
02.25.01.09 02.02.07.110.08 - Registro de gaveta em bronze bruto Ø 25 mm (1") un 61,76 14,00 864,59                                          14,00 864,59                                  -                             -                                          
02.25.01.10 02.02.07.110.09 - Registro de gaveta em bronze bruto Ø 32 mm (1 1/4") un 89,70 3,00 269,10                                          3,00 269,10                                  -                             -                                          
02.25.01.11 02.02.07.110.11 - Registro de gaveta em bronze bruto Ø 50 mm (2") un 126,35 5,00 631,76                                          5,00 631,76                                  -                             -                                          

02.25.01.12 02.02.06.210.03 - Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 2000 litros un 1.339,16 2,00 2.678,31                                       2,00 2.678,31                               -                             -                                          

02.25.01.13 02.02.06.210.09 - Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 7500 litros un 4.674,39 2,00 9.348,77                                       2,00 9.348,77                               -                             -                                          

02.25.01.14 02.02.04.240.02 - Torneira de bóia alta pressão Ø 20 mm (3/4") un 70,06 4,00 280,24                                          4,00 280,24                                  -                             -                                          

02.25.01.15
02.02.04.250.16 - Torneira de jardim (com rosca de saída 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de cobre/latão, 
acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou equivalente, diâmetro de entrada da 
torneira de 1/2", com bucha de redução metálica 3/4" X 1/2"

un 82,27 6,00 493,62                                          6,00 493,62                                  -                             -                                          

02.25.01.16
02.02.04.250.06 - Torneira metálica de lavatório, diâmetro ½" com acionamento sob pressão e fechamento 
automático

un 211,56 8,00 1.692,49                                       8,00 1.692,49                               -                             -                                          

02.25.01.17 02.02.04.250.04 - Torneira para Lavatório de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento cromado un 159,53 4,00 638,13                                          4,00 638,13                                  -                             -                                          

02.25.01.18 02.02.04.250.02 - Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 40,96 1,00 40,96                                            1,00 40,96                                    -                             -                                          
02.25.01.19 02.02.04.250.05 - Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 40,96 1,00 40,96                                            1,00 40,96                                    -                             -                                          
02.25.01.20 02.02.01.300.09 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 110 mm m 143,82 6,90 992,38                                          6,90 992,38                                  -                             -                                          
02.25.01.21 02.02.01.300.01 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm m 21,09 5,10 107,57                                          5,10 107,57                                  -                             -                                          
02.25.01.22 02.02.01.300.02 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 24,69 193,48 4.776,75                                       193,48 4.776,75                               -                             -                                          
02.25.01.23 02.02.01.300.04 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm m 40,37 20,34 821,13                                          20,34 821,13                                  -                             -                                          
02.25.01.24 02.02.01.300.05 - Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm m 46,36 13,50 625,86                                          13,50 625,86                                  -                             -                                          
02.25.01.25 02.02.07.510.53 - Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 50 mm (2") un 202,36 1,00 202,36                                          1,00 202,36                                  -                             -                                          

02.25.02 02.25.02 - ESGOTO E VENTILAÇÃO

02.25.02.01 02.02.04.110.05 - Caixa de descarga embutida para bacia sanitária tipo montana ou equivalente un 881,07 11,00 9.691,80                                       11,00 9.691,80                               -                             -                                          
02.25.02.02 02.02.03.700.23 - Caixa de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm un 448,76 1,00 448,76                                          1,00 448,76                                  -                             -                                          

02.25.02.03 02.02.03.800.01 - Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 769,21 16,00 12.307,34                                     16,00 12.307,34                              -                             -                                          

02.25.02.04
02.01.03.510.09 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 80 
cm

un 975,97 1,00 975,97                                          1,00 975,97                                  -                             -                                          

02.25.02.05 02.02.03.700.01 - Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 23,01 16,00 368,10                                          16,00 368,10                                  -                             -                                          
02.25.02.06 02.02.03.700.36 - Ralo linear inox 100 x 5 cm un 162,10 6,00 972,62                                          6,00 972,62                                  -                             -                                          
02.25.02.07 02.02.03.210.08 - Terminal de ventilação Ø 50 mm un 17,83 3,00 53,50                                            3,00 53,50                                    -                             -                                          
02.25.02.08 02.02.03.210.09 - Terminal de ventilação Ø 75 mm un 21,31 2,00 42,61                                            2,00 42,61                                    -                             -                                          
02.25.02.09 02.02.03.310.04 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 56,57 69,15 3.911,70                                       69,15 3.911,70                               -                             -                                          
02.25.02.10 02.02.03.310.05 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 67,86 358,28 24.313,77                                     358,28 24.313,77                              -                             -                                          
02.25.02.11 02.02.03.310.01 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm m 18,08 18,80 339,99                                          18,80 339,99                                  -                             -                                          
02.25.02.12 02.02.03.310.02 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm m 24,42 63,66 1.554,67                                       63,66 1.554,67                               -                             -                                          
02.25.02.13 02.02.03.310.03 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm m 36,34 29,10 1.057,45                                       29,10 1.057,45                               -                             -                                          

02.25.03 02.25.03 - ESGOTO EXTERNO

02.25.03.01 09.10.01.110.10 - Limpeza / esgotamento de fossa séptica m³ 111,83 3,14 351,16                                          3,14 351,16                                  -                             -                                          
02.25.03.02 02.01.02.310.25 - DEM.83_Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor m² 14,99 80,00 1.199,00                                       80,00 1.199,00                               -                             -                                          
02.25.03.03 02.01.01.100.01 - Escavação manual de vala em solo m³ 88,40 55,30 4.888,72                                       55,30 4.888,72                               -                             -                                          

02.25.03.04
02.02.03.800.08 - Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para esgoto, Ø 
1,20 m, profundidade 2 m

un 5.906,80 1,00 5.906,80                                       1,00 5.906,80                               -                             -                                          

02.25.03.05 02.01.01.200.01 - Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 32,44 50,00 1.622,02                                       50,00 1.622,02                               -                             -                                          
02.25.03.06 02.01.01.110.12 - Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 504,75 5,00 2.523,77                                       5,00 2.523,77                               -                             -                                          

02.25.03.07
02.01.02.320.12 - DEM.61_Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro até 150 mm incluindo 
conexões, caixas e ralos

m 0,50 100,00 49,84                                            100,00 49,84                                    -                             -                                          

02.25.04 02.25.04 - ÁGUAS PLUVIAIS

02.25.04.01
02.01.03.510.08 - Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 
cm

un 749,69 19,00 14.244,13                                     19,00 14.244,13                              -                             -                                          

02.25.04.02 02.01.06.200.41 - Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 150 cm m 157,08 314,62 49.422,07                                     314,62 49.422,07                              -                             -                                          

02.25.04.03 02.01.06.200.19 - Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") un 43,34 28,00 1.213,60                                       28,00 1.213,60                               -                             -                                          

02.25.04.04 02.01.03.530.20 - Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x 2,20m un 8.007,51 1,00 8.007,51                                       1,00 8.007,51                               -                             -                                          

02.25.04.05 02.02.03.310.08 - Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexões m 136,13 302,98 41.246,00                                     302,98 41.246,00                              -                             -                                          
02.25.04.06 02.02.03.310.04 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 56,57 18,00 1.018,23                                       18,00 1.018,23                               -                             -                                          
02.25.04.07 02.02.03.310.05 - Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 67,86 375,33 25.470,83                                     375,33 25.470,83                              -                             -                                          
02.25.04.08 02.02.07.510.40 - Válvula de retenção tipo portinhola dupla tipo "waffer", DN 150, PN 10 un 1.000,42 2,00 2.000,84                                       2,00 2.000,84                               -                             -                                          

02.25.05 02.25.05 - INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO

02.25.05.01 02.02.05.300.15 - Abrigo de extintor manual un 223,73 29,00 6.488,11                                       29,00 6.488,11                               -                             -                                          
02.25.05.02 02.03.07.110.15 - Bomba centrífuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.595,96 1,00 1.595,96                                       1,00 1.595,96                               -                             -                                          
02.25.05.03 09.01.02.200.112 - Curva 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 156,67 4,00 626,66                                          4,00 626,66                                  -                             -                                          
02.25.05.04 09.01.02.200.103 - Curva 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 176,66 53,00 9.362,77                                       53,00 9.362,77                               -                             -                                          
02.25.05.05 09.01.02.200.104 - Curva 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 235,92 1,00 235,92                                          1,00 235,92                                  -                             -                                          
02.25.05.06 02.02.05.230.02 - Extintor de Pó Químico Seco - ABC 6 KG un 189,54 41,00 7.771,27                                       41,00 7.771,27                               -                             -                                          

02.25.05.07
02.02.05.300.01 - Hidrante com abrigo em chapa de aço carbono, com registro globo angular 45º, Ø65 mm (2 ½ ") 
com mangueira de Ø65 mm (2 ½ ") x 30 m

un 1.177,58 13,00 15.308,49                                     13,00 15.308,49                              -                             -                                          

02.25.05.08 09.01.02.200.38 - Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 90,20 1,00 90,20                                            1,00 90,20                                    -                             -                                          
02.25.05.09 02.02.07.310.04 - Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm un 108,16 4,00 432,64                                          4,00 432,64                                  -                             -                                          
02.25.05.10 02.02.05.300.07 - Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") un 780,41 2,00 1.560,81                                       2,00 1.560,81                               -                             -                                          

02.25.05.11
02.02.05.300.19 - Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 
texturizado) L=56 x H=180 cm

cj 913,38 12,00 10.960,56                                     12,00 10.960,56                              -                             -                                          

02.25.05.12 02.02.05.300.37 - Tampão de ferro fundido de 400x600mm padrão Corpo de Bombeiros un 218,69 2,00 437,38                                          2,00 437,38                                  -                             -                                          
02.25.05.13 09.01.02.200.55 - Tê 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 122,25 16,00 1.956,00                                       16,00 1.956,00                               -                             -                                          
02.25.05.14 09.01.02.200.56 - Tê 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 154,03 3,00 462,09                                          3,00 462,09                                  -                             -                                          
02.25.05.15 09.01.02.200.64 - Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2") m 77,45 566,60 43.881,92                                     566,60 43.881,92                              -                             -                                          
02.25.05.16 09.01.02.200.65 - Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3") m 88,71 4,45 394,74                                          4,45 394,74                                  -                             -                                          
02.25.05.17 02.02.07.510.07 - Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 65 mm (2 1/2") un 223,62 1,00 223,62                                          1,00 223,62                                  -                             -                                          

02.26 02.26 - ESTUDOS, ASSESSORIAS E PROJETOS TÉCNICOS SUB

02.26.01 01.01.05.100.01 - Desenvolvimento de "As built" em prancha formato A1 un 2.049,09 184,00 377.032,84                                   184,00 377.032,84                            -                             -                                          
02.27 02.27 - ESTAÇÃO CAPUAVA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01

02.27.01 02.27.01 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01

02.27.01.01 02.27.01.01 - REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01

01.27.01.01.01 01.27.01.01.01 - SERVIÇOS DE REDE AÉREA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01 473,28

02.27.01.01.01.01
04.07.01.180.04 - Chumbador em aço galvanizado, de 1" de diâmetro e dimensões (L=850, L1=100, B=150) - item 
01.22.01.01.07

un 83,81 1.101,00 92.279,43                                     1.101,00 92.279,43                              -                             -                                          

02.27.01.01.01.02
02.03.05.600.04 - Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos 
Ø 4" (100 mm) - item 02.23.03.05.07

m 50,85 759,60 38.625,66                                     759,60 38.625,66                              -                             -                                          

02.27.01.01.01.03 02.03.05.300.14 - Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm - item 02.23.01.20 m 51,78 480,00 24.854,40                                     480,00 24.854,40                              -                             -                                          

02.28 02.28 - ESTAÇÃO CAPUAVA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0,00

02.28.01 02.28.01 - ELEVADOR SUL - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0

02.28.01.01 02.28.01.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0

02.28.01.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 131,66 2.431,43                                       131,66 2.431,43                               -                             -                                          

02.28.01 02.28.01 - ELEVADOR NORTE - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0,00

02.28.01.01 02.28.01.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0

02.28.02.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 131,66 2.431,43                                       131,66 2.431,43                               -                             -                                          

02.28.03 02.28.03 - SANITARIO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0,00

02.28.03.01 02.28.03.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0

02.28.03.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 1.130,50 20.877,51                                     1.130,50 20.877,51                              -                             -                                          

02.28.04 02.28.04 - VESTIARIO - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0,00

02.28.04.01 02.28.04.01 - ARQUITETURA/ ACABAMENTOS- ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02 0

02.28.04.01.01
02.01.05.920.01 - Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura

kg 18,47 2.449,92 45.243,85                                     2.449,92 45.243,85                              -                             -                                          

02.29 02.29 - ESTAÇÃO CAPUAVA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

02.29.1 02.29.1 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03 0,00

02.29.1.01 02.29.1.01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03 0,00

02.29.13.01.01
02.03.05.100.43 - Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 75 mm (3")

m 109,05 375,70 40.970,46                                     375,70 40.970,46                              -                             -                                          

02.29.13.01.02 04.01.01.100.61 - Eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro - fornecimento m 75,85 321,00 24.349,32                                     321,00 24.349,32                              -                             -                                          

02.29.2 02.29.2 - CIVIL E FUNDAÇÃO CABINE PRIMARIA E TRANSFORMADOR - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03 0,00



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

02.29.2.01 02.29.2.01 - CIVIL CABINE PRIMÁRIA E TRANSFORMADOR - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03 0,00

02.29.14.01.03 02.01.05.300.02 - Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,60 2.076,47 13.712,30                                     2.076,47 13.712,30                              -                             -                                          

02.29.14.01.04
02.01.08.104.36 - NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes aço 
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

m 540,23 20,29 10.961,26                                     20,29 10.961,26                              -                             -                                          

02.30 02.30 - ESTAÇÃO CAPUAVA - PA 0,00
0,00
0,00

02.01 - CANTEIRO DE OBRAS 0,00

02.01.02 - ESTRUTURA DE CANTEIRO 0,00

RAV6095 (PA8)
Mapeamento de interferências subterrâneas por método geofísico, com utilização de GPR (radar de penetração no 
solo)

m² 4,65 3.714,00 17.270,10                                     3.714,00 17.270,10                              -                             -                                          

RAV6095 (PA9)
Cconjunto de uma fossa séptica pré-moldada (para 50 contribuintes) e dois sumidouros em aneis de concreto 
(poço Ø 2,50m e profundidade 2,50m)

cj 15.904,84 1,00 15.904,84                                     1,00 15.904,84                              -                             -                                          

02.03 - REMANEJAMENTO VIA PERMANENTE E REDE AÉREA 0,00
02.03.01 - VIA PERMANENTE 0,00

RAV6095 (PA3) Base de poste com aneis de concreto, Ø 1500 e 1000 mm h=3m un 4.592,66 6,00 27.555,96                                     6,00 27.555,96                              -                             -                                          

02.03.02 - REDE AÉREA 0,00
02.04 - MEIO AMBIENTE 0,00
02.04.03 - MONITORAMENTO AMBIENTAL 0,00
02.05 - ACESSO PLATAFORMA 1 0,00
02.05.02 - SERVIÇOS DE REPAROS 0,00

RAV6098 (PA32)
Remoção mecanizada de pintura acrílica externa sobre pastilhas com rebolo diamantado e revestimento mineral 
para fundo de ancoragem e pré-regularização 

m² 155,32 2.293,72 356.260,20                                   2.293,72 356.260,20                            -                             -                                          

02.07 - SANITÁRIOS PÚBLICOS - PLATAFORMA 1 0,00
02.07.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS 0,00

RAV6095 (PA10) Revestimento emboço dos tetos dos WCs públicos e vestiários m² 71,48 275,00 19.657,00                                     275,00 19.657,00                              -                             -                                          

02.08 - ELEVADOR - PLATAFORMA 1 0,00
0,00

RAV6169 (PA25) Fornecimento e instalação de elevador sem casa de máquina com três paradas e porta intermitente un 184.721,11 2,00 369.442,22                                   2,00 369.442,22                            -                             -                                          

02.09 - PLATAFORMA 1 0,00
02.09.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

RAV6098 (PA34) Estaca escavada Ø 50cm m 526,22 72,00 37.887,84                                     72,00 37.887,84                              -                             -                                          

 02.09.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS 0,00

RAV6098 (PA33) Readequação da estrutura metálica existente nas plataformas m² 481,90 1.181,50 569.364,85                                   1.181,50 569.364,85                            -                             -                                          

02.09.03 - SERVIÇOS DE REPAROS 0,00

RAV6098 (PA36)
Perfilado de acabamento e arremate externo em chapa 22 galvanizada para para fechamento do encabeçamento 
frontal das telhas trapezoidais TR40 termoacústica 1000mm x 250mm

m 119,17 628,68 74.919,80                                     628,68 74.919,80                              -                             -                                          

RAV6095 (PA2) Sistema de vedação da telha metálica termoacústica no encontro com perfil W310 do pórtico na plataforma un 1.774,24 6,00 10.645,44                                     6,00 10.645,44                              -                             -                                          

02.11 - ACESSO PLATAFORMA 2 0,00

 02.11.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS 0,00

RAV6098 (PA31)
Impermeabilização com manta de PVC, espessura 1,2mm, consumo de 1,10m2/m2, unidas por solda eletrônica ou 
termofusão e com adesivo à base de PVC nos pontos de fixação

m² 311,58 1.753,19 546.258,94                                   1.753,19 546.258,94                            -                             -                                          

 02.12 - ÁREA OPERACIONAL E BILHETERIA DA PLATAFORMA 2 0,00
 02.12.01 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS 0,00

02.13 - VESTIÁRIOS / COPA / DML - PLATAFORMA 2 0,00

 02.13.03 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS 0,00
02.14 - ELEVADOR - PLATAFORMA 2 0,00

02.14.01 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00

RAV6098 (PA35) Estaca Strauss Ø 45cm m 212,04 120,00 25.444,80                                     120,00 25.444,80                              -                             -                                          

02.15 - PLATAFORMA 2 0,00
02.15.03 - SERVIÇOS DE REPAROS 0,00

RAV6095 (PA1) Reparo de torniquete em aço cj 7.034,16 7,00 49.239,12                                     7,00 49.239,12                              -                             -                                          

02.18 - PASSARELA 0,00

02.18.02 - SERVIÇOS DE REPAROS 0,00

02.19 - ESTACIONAMENTO CPTM 0,00

02.19.02 - URBANISMO E PAISAGISMO 0,00

RAV6095 (PA6) Remoção de trilhos Estação Capuava m 192,94 242,16 46.722,35                                     242,16 46.722,35                              -                             -                                          

02.20 - ACESSOS EXTERNOS 0,00
02.20.01 - ACESSO AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO 0,00

02.20.02 - ACESSO AV. MANOEL DA NÓBREGA 0,00

RAV6095 (PA7) Remoção de dormentes de madeira em empilhamento até 200 metros m 76,61 504,50 38.649,75                                     504,50 38.649,75                              -                             -                                          

02.23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00
02.23.01 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS 0,00
02.23.03 - ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO 0,00

RAV6097 (PA37) Cubículo e QSAT da Estação Prefeito Saladino (novo projeto) gb 211.611,94 1,00 211.611,94                                   1,00 211.611,94                            -                             -                                          

RAV6097 (PA38)
Quadro Geral de Distribuição (QGD) - Fornecimento, instalação, projeto, documentos e treinamento para operação 
e manutenção

un 56.458,34 1,00 56.458,34                                     1,00 56.458,34                              -                             -                                          

RAV6097 (PA39) Locação de grupo gerador de 80kVA mês 4.006,63 2,25 9.014,92                                       2,25 9.014,92                               -                             -                                          

02.31 02.29 - ESTAÇÃO CAPUAVA - ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 04

02.07 02.07 - SANITÁRIOS PÚBLICOS - PLATAFORMA 1 SUB

02.07.02 02.07.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.07.02.06
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 76,29 4.998,65                                       0,00 -                                         -76,29 -4.998,65

02.08 02.08 - ELEVADOR - PLATAFORMA 1 SUB

02.08.02 02.08.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.08.02.20
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 19,66 1.288,15                                       0,00 -                                         -19,66 -1.288,15

02.08.03 02.08.03 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS

02.08.03.19

06.02.01.100.01 - Elevador elétrico sem casa de máquinas, percurso 6,0 (±0,5) m, capacidade 08 passageiros, com 
2 paradas, do tipo heavy duty - para condições de alto tráfego e carga máxima em todas as viagens, acessível nos 
termos da Norma ABNT NBR 14021 (para o transporte preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida), inclui cabina e marcos de aço inoxidável escovado e portas de pavimentos e de cabina em aço 
inoxidável e vidro de segurança, construído e instalado conforme Normas ABNT NBR 16042 e NBR NM 313. O 
fornecimento inclui inspeções em fábrica e no campo, montagem, ajustes e colocação em marcha, alvarás de 
instalação e funcionamento, operação assistida e garantia de 12 meses, treinamento de operação e manutenção, 
além de toda documentação técnica nos padrões CPTM. Em conformidade com as especificações técnicas CPTM 
AO1294-2 e AO1295-0, nas suas últimas versões

un 144.925,57 1,00 144.925,57                                   0,00 -                                         -1,00 -144.925,57

02.09 02.09 - PLATAFORMA 1 SUB

02.09.03 02.09.03 SERVIÇOS DE REPARO

02.09.03.07
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 192,82 12.633,91                                     0,00 -                                         -192,82 -12.633,91

02.13 02.13 - VESTIÁRIOS / COPA / DML - PLATAFORMA 2 SUB

02.13.03 02.13.03 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.13.03.05
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 185,91 12.181,15                                     0,00 -                                         -185,91 -12.181,15

02.14 02.14 - ELEVADOR - PLATAFORMA 2 SUB

02.14.02 02.14.02 - ARQUITETURA / ACABAMENTOS

02.14.02.20
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 19,66 1.288,15                                       0,00 -                                         -19,66 -1.288,15

02.14.03 02.14.03 - INSTALAÇÕES E SISTEMAS

02.14.03.19

06.02.01.100.01 - Elevador elétrico sem casa de máquinas, percurso 6,0 (±0,5) m, capacidade 08 passageiros, com 
2 paradas, do tipo heavy duty - para condições de alto tráfego e carga máxima em todas as viagens, acessível nos 
termos da Norma ABNT NBR 14021 (para o transporte preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida), inclui cabina e marcos de aço inoxidável escovado e portas de pavimentos e de cabina em aço 
inoxidável e vidro de segurança, construído e instalado conforme Normas ABNT NBR 16042 e NBR NM 313. O 
fornecimento inclui inspeções em fábrica e no campo, montagem, ajustes e colocação em marcha, alvarás de 
instalação e funcionamento, operação assistida e garantia de 12 meses, treinamento de operação e manutenção, 
além de toda documentação técnica nos padrões CPTM. Em conformidade com as especificações técnicas CPTM 
AO1294-2 e AO1295-0, nas suas últimas versões

un 144.925,57 1,00 144.925,57                                   0,00 -                                         -1,00 -144.925,57

02.15 02.15 - PLATAFORMA 2 SUB

02.15.03 02.15.03 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.15.03.04
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 343,42 22.501,49                                     0,00 -                                         -343,42 -22.501,49

02.18 02.18 - PASSARELA SUB

02.18.02 02.18.02 - SERVIÇOS DE REPAROS

02.18.02.03
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 308,78 20.231,82                                     0,00 -                                         -308,78 -20.231,82

02.21 02.21 - SALA S.T.O. / BATERIAS SUB

02.21.01
02.01.12.110.10 - Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 
Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica

m² 65,52 21,90 1.434,92                                       0,00 -                                         -21,90 -1.434,92

03 03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.959.794,50 1.959.794,50 0,00
3.01 01.11.01.100.01 - Administração local. gl 1.959.794,50 1,00 1.959.794,50                                 1,00 1.959.794,50                         -                             -                                          
04 04 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA 384.564,50 384.564,50 0,00

4.01 11.04.01.101.471 - Engenheiro de obras - pleno h 96,54 1.672,00 161.412,03                                   1.672,00 161.412,03                            -                             -                                          



UNIDADE

UNIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
 QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$)  QUANTIDADE  VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA CONTRATUAL READEQUADA TA 04 
(P0) 

 ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE QUANTIDADES E 
SERVIÇOS 

 PLANILHA CONTRATUAL  TA Nº03 (P0) 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS READEQUADA  - TERMO DE ADITAMENTO  Nº 04
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Data base: 01/08/2020

ITEM DESCRIÇÃO

4.02 11.04.01.101.472 - Engenheiro de obras - sênior h 133,46 1.672,00 223.152,47                                   1.672,00 223.152,47                            -                             -                                          

TOTAL (R$) 38.129.748,66 37.686.087,17 -443.661,49



 
 

Rua Boa Vista nº 185, Centro  São Paulo/SP 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 073720000100 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
 



Data base: 01/08/2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO SUBTOTAL Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27

350.499,43 9.687,80 162.419,38 64.438,89 76.314,94 2.571,50 9.937,19 4.153,34 9.085,58
0,9192% 0,0254% 0,4260% 0,1690% 0,2001% 0,0067% 0,0261% 0,0109% 0,0238%

40.900,63 25.830,55
0,1073% 0,0677%

4.901.183,94 1.088.267,28 452.471,52 143.925,39 274.991,88 103.896,60 700.451,63 83.996,25 317.970,56 252.490,56
12,8540% 2,8541% 1,1867% 0,3775% 0,7212% 0,2725% 1,8370% 0,2203% 0,8339% 0,6622%

183.195,34 7.867,85 23.269,48 223,39
0,4805% 0,0206% 0,0610% 0,0006%

805.900,46 10.252,06 2.019,02 926,71 91.292,99 62.519,59 85.130,06 16.244,25 56.492,56 77.873,13 189.235,82 64.548,37 1.009,50
2,1136% 0,0269% 0,0053% 0,0024% 0,2394% 0,1640% 0,2233% 0,0426% 0,1482% 0,2042% 0,4963% 0,1693% 0,0026%

277.886,30 136,77 6.402,54 1.689,72 37.825,98 2.523,77
0,7288% 0,0004% 0,0168% 0,0044% 0,0992% 0,0066%

242.665,47 1.964,08 1.716,31 7.201,78 30.425,06 6.833,10 40.073,03 74.026,95 10.263,30 9.524,80 6.307,83
0,6364% 0,0052% 0,0045% 0,0189% 0,0798% 0,0179% 0,1051% 0,1941% 0,0269% 0,0250% 0,0165%

308.656,82 21.738,84 105.551,08 11.832,31 39.682,86 15.217,42 18.849,85 35.352,20
0,8095% 0,0570% 0,2768% 0,0310% 0,1041% 0,0399% 0,0494% 0,0927%

1.490.458,46 4.446,52 112.470,40 144.604,77 124.088,50 124.309,68 427.849,16 244.891,97 87.334,02 31.757,43 1.869,08 23.544,91 31.105,08 7.571,31
3,9089% 0,0117% 0,2950% 0,3792% 0,3254% 0,3260% 1,1221% 0,6423% 0,2290% 0,0833% 0,0049% 0,0617% 0,0816% 0,0199%

451.659,23 2.302,83 71,07 23.233,46 160.710,52 104.173,21 6.507,49 23.045,12 3.463,38 5.216,27 3.856,10 2.523,77
1,1845% 0,0060% 0,0002% 0,0609% 0,4215% 0,2732% 0,0171% 0,0604% 0,0091% 0,0137% 0,0101% 0,0066%

126.292,19 298,34
0,3312% 0,0008%

418.743,49 1.581,27 41.160,80 23.577,52 53.555,66 71.258,29 57.702,46 6.458,85 7.082,01 5.861,56
1,0982% 0,0041% 0,1079% 0,0618% 0,1405% 0,1869% 0,1513% 0,0169% 0,0186% 0,0154%

307.304,99 21.738,84 103.753,20 5.080,56 20.016,03 39.830,78 2.615,82 25.760,82 23.400,00 3.269,09
0,8059% 0,0570% 0,2721% 0,0133% 0,0525% 0,1045% 0,0069% 0,0676% 0,0614% 0,0086%

1.403.283,81 112.470,40 383,99 144.604,77 124.509,94 124.309,68 441.105,64 180.862,24 98.722,53 16.753,73 2.715,26 44.789,00 18.900,84 28.555,99 5.552,30
3,6803% 0,2950% 0,0010% 0,3792% 0,3265% 0,3260% 1,1569% 0,4743% 0,2589% 0,0439% 0,0071% 0,1175% 0,0496% 0,0749% 0,0146%

225.683,83 17.240,59 34.322,46 105.174,62 8.076,07
0,5919% 0,0452% 0,0900% 0,2758% 0,0212%

254.035,40 61.740,55 79.380,70 12.089,71 25.797,72 1.639,12 6.285,70 9.990,66 589,80
0,6662% 0,1619% 0,2082% 0,0317% 0,0677% 0,0043% 0,0165% 0,0262% 0,0015%

132.287,17 12.754,71 6.163,04 19.305,52 8.312,28 4.633,55 3.413,68 19.180,70 1.188,48
0,3469% 0,0335% 0,0162% 0,0506% 0,0218% 0,0122% 0,0090% 0,0503% 0,0031%

57.236,95 3.267,45 4.200,99 36.499,42 2.139,38 1.679,14 1.867,06 677,79 2.244,79
0,1501% 0,0086% 0,0110% 0,0957% 0,0056% 0,0044% 0,0049% 0,0018% 0,0059%

57.415,82 43.976,37 2.154,87 9.220,04 1.025,24
0,1506% 0,1153% 0,0057% 0,0242% 0,0027%

60.334,98 1.718,55 50.249,97
0,1582% 0,0045% 0,1318%

292.785,78 156.855,79 1.242,43 43.981,75 28.997,08 20.379,10
0,7679% 0,4114% 0,0033% 0,1153% 0,0760% 0,0534%

1.325.532,49 399.836,48 26.406,40 337.795,08 34.335,63 78.467,76 9.417,80 13.079,64 34.734,90 239.396,11 125.684,54 5.558,81
3,4764% 1,0486% 0,0693% 0,8859% 0,0900% 0,2058% 0,0247% 0,0343% 0,0911% 0,6278% 0,3296% 0,0146%

885.102,22 69.718,67 122.555,04 443.971,04 32.335,44 5.713,21 32.175,34 19.857,94 5.659,94 145.103,44
2,3213% 0,1828% 0,3214% 1,1644% 0,0848% 0,0150% 0,0844% 0,0521% 0,0148% 0,3806%

453.168,45 14.364,30 311.531,72 30.236,03 28.467,03 6.084,23 19.619,84 13.538,68 15.996,33 5.084,03
1,1885% 0,0377% 0,8170% 0,0793% 0,0747% 0,0160% 0,0515% 0,0355% 0,0420% 0,0133%

426.211,03 424.161,94
1,1178% 1,1124%

269.897,33 234.011,83 9.816,62
0,7078% 0,6137% 0,0257%

374.584,10 374.584,10
0,9824% 0,9824%

95.855,70 15.437,27 36.421,06 43.997,38
0,2514% 0,0405% 0,0955% 0,1154%

1.031.809,92 801.710,29 173.855,53 56.244,09
2,7060% 2,1026% 0,4560% 0,1475%

77.250,05

350.578,07 9.739,50 84.161,58 173.667,06 48.384,52 12.703,38 9.074,36
0,9194% 0,0255% 0,2207% 0,4555% 0,1269% 0,0333% 2,5884%

40.900,63 25.830,55
0,1073% 0,0677%

5.660.785,54 1.026.468,98 452.471,52 479.063,34 235.469,04 150.313,02 748.384,43 58.396,49 219.510,94 520.435,83 162.196,34
14,8461% 2,6920% 1,1867% 1,2564% 0,6175% 0,3942% 1,9627% 0,1532% 0,5757% 1,3649% 0,4254%

136.057,30 7.867,85 5.173,08 15.312,34 4.466,10
0,3568% 0,0206% 0,0136% 0,0402% 0,0117%

79.160,96 29.499,35 12.101,77 1.195,44 19.108,51 1.999,49 6.874,37 1.806,61
0,2076% 0,0774% 0,0317% 0,0031% 0,0501% 0,0052% 0,0180% 0,0047%

82.884,03 1.925,11
0,2174% 0,0050%

302.329,29 27.042,21 954,02 7.763,08 19.272,55 24.301,43 139.251,18 14.398,32 3.483,08 8.739,22 3.972,33
0,7929% 0,0709% 0,0025% 0,0204% 0,0505% 0,0637% 0,3652% 0,0378% 0,0091% 0,0229% 0,0104%

437.342,13 188.323,28 18.828,73 29.895,59 1.254,99 5.493,46 22.410,25 782,61
1,1470% 0,4939% 0,0494% 0,0784% 0,0033% 0,0144% 0,0588% 0,0021%

1.512.751,80 82.008,26 206.769,14 702.506,51 249.895,12 16.792,12 24.225,73 117.881,58 5.331,25 14.212,84 1.105,04 9.602,12 19.289,25 5.552,30
3,9674% 0,2151% 0,5423% 1,8424% 0,6554% 0,0440% 0,0635% 0,3092% 0,0140% 0,0373% 0,0029% 0,0252% 0,0506% 0,0146%

93.052,49 1.091,34 57.806,99 4.562,16 1.168,39 13.131,12 7.065,75
0,2440% 0,0029% 0,1516% 0,0120% 0,0031% 0,0344% 0,0185%

246.427,40 18.252,61 23.601,89 16.530,20 12.918,94 92.202,09 7.351,30 66.787,14 1.009,50
0,6463% 0,0479% 0,0619% 0,0434% 0,0339% 0,2418% 0,0193% 0,1752% 0,0026%

81.671,16 4.996,48 23.694,58 3.636,87 19.932,83 504,75
0,2142% 0,0131% 0,0621% 0,0095% 0,0523% 0,0013%

794.497,56 2.401,63 69.285,67 2.226,51 58.945,18 8.565,53 38.183,45 32.976,42 313.773,56 84.337,20 39.413,14 63.843,80 1.796,07 7.959,32 20.529,57
2,0837% 0,0063% 0,1817% 0,0058% 0,1546% 0,0225% 0,1001% 0,0865% 0,8229% 0,2212% 0,1034% 0,1674% 0,0047% 0,0209% 0,0538%

437.342,13 188.323,28 21.084,60 26.747,78 10.195,51 4.357,29 14.321,46 7.393,58
1,1470% 0,4939% 0,0553% 0,0701% 0,0267% 0,0114% 0,0376% 0,0194%

1.501.299,12 279,33 82.008,26 673,79 205.966,68 661.806,38 245.784,76 24.785,60 73.920,13 9.503,03 30.729,58 25.297,50 16.699,88 2.970,54 5.552,30
3,9373% 0,0007% 0,2151% 0,0018% 0,5402% 1,7357% 0,6446% 0,0650% 0,1939% 0,0249% 0,0806% 0,0663% 0,0438% 0,0078% 0,0146%

83.039,57 1.091,34 75.694,20 4.896,41 1.176,26
0,2178% 0,0029% 0,1985% 0,0128% 0,0031%

13.890,32 5.067,35 8.822,97
0,0364% 0,0133% 0,0231%

216.721,21 2.717,74 24.334,51 68.299,57 69.493,67 14.583,71 6.202,36 1.009,50
0,5684% 0,0071% 0,0638% 0,1791% 0,1823% 0,0382% 0,0163% 0,0026%

172.505,54 159.344,96 9.861,11 1.630,12 630,70
0,4524% 0,4179% 0,0259% 0,0043% 0,0017%

150.588,68 3.933,39 178,33 8.096,99 125.273,03 2.431,84 3.570,12 5.752,07
0,3949% 0,0103% 0,0005% 0,0212% 0,3285% 0,0064% 0,0094% 0,0151%
6.196,87 2.573,76 994,37 923,56
0,0163% 0,0068% 0,0026% 0,0024%

432.769,18 3.081,24 299.328,89 33.495,73 14.741,18 19.873,69
1,1350% 0,0081% 0,7850% 0,0878% 0,0387% 0,0521%

1.165.221,53 69.718,67 389.879,34 310.999,60 2.589,90 18.241,47 67.089,00 53.655,66 220.597,26
3,0559% 0,1828% 1,0225% 0,8156% 0,0068% 0,0478% 0,1759% 0,1407% 0,5785%

1.012.281,66 236.912,05 116.134,24 206.476,60 88.406,31 32.184,56 14.438,60 25.224,92 135.015,26 111.075,84 18.409,43 16.860,22
2,6548% 0,6213% 0,3046% 0,5415% 0,2319% 0,0844% 0,0379% 0,0662% 0,3541% 0,2913% 0,0483% 0,0442%

348.445,45 6.056,08 17.943,91 52.044,32 42.126,18 55.810,72 31.163,83 28.496,47 3.461,98 16.968,61 9.399,85 47.736,03 25.945,41 6.486,35
0,9138% 0,0159% 0,0471% 0,1365% 0,1105% 0,1464% 0,0817% 0,0747% 0,0091% 0,0445% 0,0247% 0,1252% 0,0688% 0,0172%

377.032,84 374.983,75
0,9888% 0,9834%

155.759,49 140.183,55
0,4085% 0,3676%

70.984,22 70.984,22
0,1862% 0,1862%

89.993,34 89.993,34
0,2360% 0,2360%

2.482.308,39 1.876.116,09 324.625,80 139.715,27
6,5102% 4,9203% 0,8514% 0,3664%

366.407,33

GERAL

1.959.794,50 3.217,98 20.791,46 17.843,93 18.280,96 177.596,58 8.601,54 3.741,25 58.793,84 169.722,12 162.951,03 279.143,33 122.389,17 96.900,08 58.703,68 17.783,18 111.610,30 86.140,81 143.666,66 102.200,30 14.992,43 34.891,20 49.112,45 2.417,93 1.528,64 65.591,22
5,1398% 0,0084% 0,0545% 0,0468% 0,0479% 0,4658% 0,0226% 0,0098% 0,1542% 0,4451% 0,4274% 0,7321% 0,3210% 0,2541% 0,1540% 0,0466% 0,2927% 0,2259% 0,3768% 0,2680% 0,0393% 0,0915% 0,1288% 0,0063% 0,0040% 0,1720%

161.412,03 16.218,43 16.218,43 16.797,66 16.797,66 16.797,66 16.797,66 16.797,66 10.619,21 18.987,15 15.380,48
0,4233% 0,0425% 0,0425% 0,0441% 0,0441% 0,0441% 0,0441% 0,0441% 0,0279% 0,0498% 0,0403%

223.152,47 11.211,01 11.211,01 23.222,81 23.222,81 23.222,81 23.222,81 23.222,80 14.681,08 26.249,78 26.249,78 17.435,79
0,5852% 0,0294% 0,0294% 0,0609% 0,0609% 0,0609% 0,0609% 0,0609% 0,0385% 0,0688% 0,0688% 0,0457%

VALOR SUPRIMIDO NO TA4 MENSAL (R$) 443.661,49
VALOR MENSAL (R$) 50.354,06 325.368,25 279.245,20 286.068,58 2.777.530,94 134.615,28 58.538,23 920.077,81 2.656.001,22 2.551.508,89 4.366.600,38 1.915.296,82 1.520.375,65 902.983,55 278.297,86 1.483.145,57 1.395.513,10 2.521.579,00 1.793.769,48 263.076,95 612.393,16 862.059,30 42.438,40 26.828,94 2.790.161,68 602.478,05 581.659,78

PERCENTUAL MENSAL (%) 0,1336% 0,8634% 0,7410% 0,7591% 7,3702% 0,3572% 0,1553% 2,4414% 7,0477% 6,7704% 11,5868% 5,0822% 4,0343% 2,3961% 0,7385% 3,9355% 3,7030% 6,6910% 4,7598% 0,6981% 1,6250% 2,2875% 0,1126% 0,0712% 7,4037% 1,5987% 1,5434%
VALOR ACUMULADO (R$) 37.686.087,17 50.354,06 325.368,25 279.245,20 286.068,58 2.777.530,94 134.615,28 58.538,23 920.077,81 2.656.001,22 2.551.508,89 4.366.600,38 1.915.296,82 1.520.375,65 902.983,55 278.297,86 1.483.145,57 1.395.513,10 2.521.579,00 1.793.769,48 263.076,95 612.393,16 862.059,30 42.438,40 26.828,94 2.790.161,68 602.478,05 581.659,78

50.354,06 375.722,31 654.967,51 941.036,10 3.718.567,03 3.853.182,31 3.911.720,54 4.831.798,35 7.487.799,57 10.039.308,46 14.405.908,84 16.321.205,67 17.841.581,32 18.744.564,87 19.022.862,73 20.506.008,30 21.901.521,40 24.423.100,40 26.216.869,87 26.479.946,82 27.092.339,98 27.954.399,28 27.996.837,68 28.023.666,62 30.813.828,31 31.416.306,36 31.997.966,14
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 100,0000% 0,1336% 0,8634% 0,7410% 0,7591% 7,3702% 0,3572% 0,1553% 2,4414% 7,0477% 6,7704% 11,5868% 5,0822% 4,0343% 2,3961% 0,7385% 3,9355% 3,7030% 6,6910% 4,7598% 0,6981% 1,6250% 2,2875% 0,1126% 0,0712% 7,4037% 1,5987% 1,5434%

02.26
02.26 ESTUDOS, ASSESSORIAS E
PROJETOS TÉCNICOS

02.27
02.27 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 01

02.28
02.28 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 02

02.23 02.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.24 02.24 SISTEMAS ELETRÔNICOS

02.25 02.25 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

02.31
01.30 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

04.01
11.04.01.101.471 Engenheiro de obras
pleno

04.02
11.04.01.101.472 Engenheiro de obras
sênior

02.29
02.29 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 03

02.30 02.30 ESTAÇÃO CAPUAVA PA

03.01 01.11.01.100.01 Administração local.

02.20 02.20 ACESSOS EXTERNOS

02.21 02.21 SALA S.T.O. / BATERIAS

02.22 02.22 COMUNICAÇÃO VISUAL

02.17
02.17 PASSAGEM EM NÍVEL
PASSAGEM DE PEDESTRE ASSISTIDA

02.18 02.18 PASSARELA

02.19 02.19 ESTACIONAMENTO CPTM

02.14 02.14 ELEVADOR PLATAFORMA 2

02.15 02.15 PLATAFORMA 2

02.16
02.16 PISO INTERMEDIÁRIO
PLATAFORMA 2: SALAS E CIRCULAÇÃO

02.11 02.11 ACESSO PLATAFORMA 2

02.12
02.12 ÁREA OPERACIONAL E
BILHETERIA DA PLATAFORMA 2

02.13
02.13 VESTIÁRIOS / COPA / DML
PLATAFORMA 2

02.08 02.08 ELEVADOR PLATAFORMA 1

02.09 02.09 PLATAFORMA 1

02.10
02.10 PISO INTERMEDIÁRIO
PLATAFORMA 1: SANITÁRIOS E

02.05 02.05 ACESSO PLATAFORMA 1

02.06 02.06 BILHETERIA PLATAFORMA 1

02.07
02.07 SANITÁRIOS PÚBLICOS
PLATAFORMA 1

02.02
02.02 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRAS

02.03
02.03 REMANEJAMENTO VIA
PERMANENTE E REDE AÉREA

02.04 02.04 MEIO AMBIENTE

01.28
01.28 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.29
01.29 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
PAs TA3

ESTAÇÃO CAPUAVA

02.01 02.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.30
01.30 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

01.25
01.25 ESTUDOS, ASSESSORIAS E
PROJETOS TÉCNICOS

01.26
01.26 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01

01.27
01.27 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.22 01.22 SISTEMAS ELETRÔNICOS

01.23 01.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.24 01.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

01.19 01.19 ÁREA EXTERNA

01.20 01.20 ENTORNO

01.21 01.21 COMUNICAÇÃO VISUAL

01.16 01.16 PASSARELA

01.17
01.17 DEPÓSITO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA (D.M.L.)

01.18 01.18 ABRIGO GERADOR

01.13 01.13 ELEVADOR NORTE

01.14 01.14 PLATAFORMA 2

01.15
01.15 RAMPA PASSAGEM PEDESTRE
ASSISTIDA (PPA)

01.10 01.10 ACESSO NORTE 2

01.11 01.11 BILHETERIA NORTE

01.12 01.12 VESTIÁRIO NORTE

01.07 01.07 SANITÁRIO SUL

01.08 01.08 ELEVADOR SUL

01.09 01.09 PLATAFORMA 1

01.04 01.04 MEIO AMBIENTE

01.05 01.05 ACESSO SUL 1

01.06 01.06 BILHETERIA SUL

ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO

01.01 01.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.02
01.02 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRAS

01.03
01.03 REMANEJAMENTO VIA
PERMANENTE E REDE AÉREA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO READEQUADO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E REDUÇÃO DE VALO

OBJETO: EXECUÇÃODE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES PREFEITO SALADINO E CAPUAVA, LINHA 10 TURQUESA

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM



Data base: 01/08/2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO SUBTOTAL

350.499,43
0,9192%

40.900,63
0,1073%

4.901.183,94
12,8540%

183.195,34
0,4805%

805.900,46
2,1136%

277.886,30
0,7288%

242.665,47
0,6364%

308.656,82
0,8095%

1.490.458,46
3,9089%

451.659,23
1,1845%

126.292,19
0,3312%

418.743,49
1,0982%

307.304,99
0,8059%

1.403.283,81
3,6803%

225.683,83
0,5919%

254.035,40
0,6662%

132.287,17
0,3469%

57.236,95
0,1501%

57.415,82
0,1506%

60.334,98
0,1582%

292.785,78
0,7679%

1.325.532,49
3,4764%

885.102,22
2,3213%

453.168,45
1,1885%

426.211,03
1,1178%

269.897,33
0,7078%

374.584,10
0,9824%

95.855,70
0,2514%

1.031.809,92
2,7060%

77.250,05

350.578,07
0,9194%

40.900,63
0,1073%

5.660.785,54
14,8461%

136.057,30
0,3568%

79.160,96
0,2076%

82.884,03
0,2174%

302.329,29
0,7929%

437.342,13
1,1470%

1.512.751,80
3,9674%

93.052,49
0,2440%

246.427,40
0,6463%

81.671,16
0,2142%

794.497,56
2,0837%

437.342,13
1,1470%

1.501.299,12
3,9373%

83.039,57
0,2178%

13.890,32
0,0364%

216.721,21
0,5684%

172.505,54
0,4524%

150.588,68
0,3949%
6.196,87
0,0163%

432.769,18
1,1350%

1.165.221,53
3,0559%

1.012.281,66
2,6548%

348.445,45
0,9138%

377.032,84
0,9888%

155.759,49
0,4085%

70.984,22
0,1862%

89.993,34
0,2360%

2.482.308,39
6,5102%

366.407,33

GERAL

1.959.794,50
5,1398%

161.412,03
0,4233%

223.152,47
0,5852%

VALOR SUPRIMIDO NO TA4 MENSAL (R$) 443.661,49
VALOR MENSAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)
VALOR ACUMULADO (R$) 37.686.087,17

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 100,0000%

02.26
02.26 ESTUDOS, ASSESSORIAS E
PROJETOS TÉCNICOS

02.27
02.27 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 01

02.28
02.28 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 02

02.23 02.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.24 02.24 SISTEMAS ELETRÔNICOS

02.25 02.25 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

02.31
01.30 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

04.01
11.04.01.101.471 Engenheiro de obras
pleno

04.02
11.04.01.101.472 Engenheiro de obras
sênior

02.29
02.29 ESTAÇÃO CAPUAVA ADITIVO
QUANTITATIVO TA Nº 03

02.30 02.30 ESTAÇÃO CAPUAVA PA

03.01 01.11.01.100.01 Administração local.

02.20 02.20 ACESSOS EXTERNOS

02.21 02.21 SALA S.T.O. / BATERIAS

02.22 02.22 COMUNICAÇÃO VISUAL

02.17
02.17 PASSAGEM EM NÍVEL
PASSAGEM DE PEDESTRE ASSISTIDA

02.18 02.18 PASSARELA

02.19 02.19 ESTACIONAMENTO CPTM

02.14 02.14 ELEVADOR PLATAFORMA 2

02.15 02.15 PLATAFORMA 2

02.16
02.16 PISO INTERMEDIÁRIO
PLATAFORMA 2: SALAS E CIRCULAÇÃO

02.11 02.11 ACESSO PLATAFORMA 2

02.12
02.12 ÁREA OPERACIONAL E
BILHETERIA DA PLATAFORMA 2

02.13
02.13 VESTIÁRIOS / COPA / DML
PLATAFORMA 2

02.08 02.08 ELEVADOR PLATAFORMA 1

02.09 02.09 PLATAFORMA 1

02.10
02.10 PISO INTERMEDIÁRIO
PLATAFORMA 1: SANITÁRIOS E

02.05 02.05 ACESSO PLATAFORMA 1

02.06 02.06 BILHETERIA PLATAFORMA 1

02.07
02.07 SANITÁRIOS PÚBLICOS
PLATAFORMA 1

02.02
02.02 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRAS

02.03
02.03 REMANEJAMENTO VIA
PERMANENTE E REDE AÉREA

02.04 02.04 MEIO AMBIENTE

01.28
01.28 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 03

01.29
01.29 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
PAs TA3

ESTAÇÃO CAPUAVA

02.01 02.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.30
01.30 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

01.25
01.25 ESTUDOS, ASSESSORIAS E
PROJETOS TÉCNICOS

01.26
01.26 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 01

01.27
01.27 ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO
ADITIVO QUANTITATIVO TA Nº 02

01.22 01.22 SISTEMAS ELETRÔNICOS

01.23 01.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.24 01.24 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

01.19 01.19 ÁREA EXTERNA

01.20 01.20 ENTORNO

01.21 01.21 COMUNICAÇÃO VISUAL

01.16 01.16 PASSARELA

01.17
01.17 DEPÓSITO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA (D.M.L.)

01.18 01.18 ABRIGO GERADOR

01.13 01.13 ELEVADOR NORTE

01.14 01.14 PLATAFORMA 2

01.15
01.15 RAMPA PASSAGEM PEDESTRE
ASSISTIDA (PPA)

01.10 01.10 ACESSO NORTE 2

01.11 01.11 BILHETERIA NORTE

01.12 01.12 VESTIÁRIO NORTE

01.07 01.07 SANITÁRIO SUL

01.08 01.08 ELEVADOR SUL

01.09 01.09 PLATAFORMA 1

01.04 01.04 MEIO AMBIENTE

01.05 01.05 ACESSO SUL 1

01.06 01.06 BILHETERIA SUL

ESTAÇÃO PREFEITO SALADINO

01.01 01.01 CANTEIRO DE OBRAS

01.02
01.02 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRAS

01.03
01.03 REMANEJAMENTO VIA
PERMANENTE E REDE AÉREA

OBJETO: EXECUÇÃODE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕ

Nº CONTRATO: 073720000100

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL/LEMAM

Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48 TOTAL

1.982,00 1.982,00 1.982,00 1.982,00 1.982,00 1.980,81 350.499,43
0,0052% 0,0052% 0,0052% 0,0052% 0,0052% 0,0052% 100,00%

15.070,08 40.900,63
0,0395% 100,00%

20.904,60 85.102,11 163.582,22 218.422,00 218.422,00 218.422,00 218.422,00 218.422,00 121.023,36 4.901.183,94
0,0548% 0,2232% 0,4290% 0,5728% 0,5728% 0,5728% 0,5728% 0,5728% 0,3174% 100,00%

17.639,74 22.041,22 53.593,20 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,46 183.195,34
0,0463% 0,0578% 0,1406% 0,0256% 0,0256% 0,0256% 0,0256% 0,0256% 0,0256% 100,00%

8.620,10 44.129,00 44.129,00 44.129,00 44.129,00 44.129,00 44.130,48 805.900,46
0,0226% 0,1157% 0,1157% 0,1157% 0,1157% 0,1157% 0,1157% 100,00%

38.218,00 38.218,00 38.218,00 38.218,00 38.218,00 38.217,52 277.886,30
0,1002% 0,1002% 0,1002% 0,1002% 0,1002% 0,1002% 100,00%

730,20 8.933,00 8.933,00 8.933,00 8.933,00 8.933,00 8.934,02 242.665,47
0,0019% 0,0234% 0,0234% 0,0234% 0,0234% 0,0234% 0,0234% 100,00%
7.406,75 8.697,00 8.697,00 8.697,00 8.697,00 8.697,00 3.018,88 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 308.656,82
0,0194% 0,0228% 0,0228% 0,0228% 0,0228% 0,0228% 0,0079% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 100,00%
146,06 20.745,00 20.745,00 20.745,00 20.745,00 20.745,00 20.744,58 1.490.458,46

0,0004% 0,0544% 0,0544% 0,0544% 0,0544% 0,0544% 0,0544% 100,00%
39,17 19.419,00 19.419,00 19.419,00 19.419,00 19.419,00 19.421,84 451.659,23

0,0001% 0,0509% 0,0509% 0,0509% 0,0509% 0,0509% 0,0509% 100,00%
20.999,00 20.999,00 20.999,00 20.999,00 20.999,00 20.998,85 126.292,19
0,0551% 0,0551% 0,0551% 0,0551% 0,0551% 0,0551% 100,00%

170,18 25.056,00 25.056,00 25.056,00 25.056,00 25.056,00 25.054,90 418.743,49
0,0004% 0,0657% 0,0657% 0,0657% 0,0657% 0,0657% 0,0657% 100,00%
7.189,41 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 8.968,00 3.288,80 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 543,47 307.304,99
0,0189% 0,0235% 0,0235% 0,0235% 0,0235% 0,0235% 0,0086% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014% 100,00%
1.791,56 9.543,00 9.543,00 9.543,00 9.543,00 9.543,00 9.540,95 1.403.283,81
0,0047% 0,0250% 0,0250% 0,0250% 0,0250% 0,0250% 0,0250% 100,00%

10.145,00 10.145,00 10.145,00 10.145,00 10.145,00 10.145,09 225.683,83
0,0266% 0,0266% 0,0266% 0,0266% 0,0266% 0,0266% 100,00%

897,10 9.271,00 9.271,00 9.271,00 9.271,00 9.271,00 9.269,35 254.035,40
0,0024% 0,0243% 0,0243% 0,0243% 0,0243% 0,0243% 0,0243% 100,00%
4.975,68 8.727,00 8.727,00 8.727,00 8.727,00 8.727,00 8.724,52 132.287,17
0,0130% 0,0229% 0,0229% 0,0229% 0,0229% 0,0229% 0,0229% 100,00%

87,76 762,00 762,00 762,00 762,00 762,00 763,17 57.236,95
0,0002% 0,0020% 0,0020% 0,0020% 0,0020% 0,0020% 0,0020% 100,00%
125,31 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 153,99 57.415,82

0,0003% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 100,00%
7.537,85 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,61 60.334,98
0,0198% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004% 100,00%

6.888,00 6.888,00 6.888,00 6.888,00 6.888,00 6.889,62 292.785,78
0,0181% 0,0181% 0,0181% 0,0181% 0,0181% 0,0181% 100,00%

2.220,72 3.071,00 3.071,00 3.071,00 3.071,00 3.071,00 3.243,62 1.325.532,49
0,0058% 0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0085% 100,00%
520,98 1.249,00 1.249,00 1.249,00 1.249,00 1.249,00 1.246,19 885.102,22

0,0014% 0,0033% 0,0033% 0,0033% 0,0033% 0,0033% 0,0033% 100,00%
1.181,04 1.374,00 1.374,00 1.374,00 1.374,00 1.374,00 195,22 453.168,45
0,0031% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0005% 100,00%
2.049,09 426.211,03
0,0054% 100,00%

4.345,00 4.345,00 4.345,00 4.345,00 4.345,00 4.343,89 269.897,33
0,0114% 0,0114% 0,0114% 0,0114% 0,0114% 0,0114% 100,00%

374.584,10
100,00%

95.855,70
100,00%

1.031.809,92
100,00%

25.750,71 10.300,28 10.300,28 10.300,28 10.300,28 10.300,28 77.252,09
0,0683% 0,0273% 0,0273% 0,0273% 0,0273% 0,0273% 100,00%

2.569,53 2.569,53 2.569,53 2.569,53 2.569,53 350.578,07
0,0067% 0,0067% 0,0067% 0,0067% 0,0067% 100,00%

15.070,08 40.900,63
0,0395% 100,00%

170.066,15 183.710,88 267.904,00 267.904,00 267.904,00 267.904,00 91.341,30 91.341,30 5.660.785,54
0,4460% 0,4818% 0,7026% 0,7026% 0,7026% 0,7026% 0,2396% 0,2396% 100,00%

82.018,20 8.674,16 2.509,00 2.509,00 2.509,00 2.509,00 2.509,58 136.057,30
0,2151% 0,0227% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 100,00%

910,23 1.133,00 1.133,00 1.133,00 1.133,00 1.133,20 79.160,96
0,0024% 0,0030% 0,0030% 0,0030% 0,0030% 0,0030% 100,00%

16.192,00 16.192,00 16.192,00 16.192,00 8.095,46 8.095,46 82.884,03
0,0425% 0,0425% 0,0425% 0,0425% 0,0212% 0,0212% 100,00%

210,86 10.618,00 10.618,00 10.618,00 10.618,00 5.234,50 5.234,50 302.329,29
0,0006% 0,0278% 0,0278% 0,0278% 0,0278% 0,0137% 0,0137% 100,00%
8.683,90 32.334,00 32.334,00 32.334,00 32.334,00 16.166,66 16.166,66 437.342,13
0,0228% 0,0848% 0,0848% 0,0848% 0,0848% 0,0424% 0,0424% 100,00%
1.152,85 11.286,00 11.286,00 11.286,00 11.286,00 5.641,85 5.641,85 1.512.751,80
0,0030% 0,0296% 0,0296% 0,0296% 0,0296% 0,0148% 0,0148% 100,00%
230,83 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,92 93.052,49

0,0006% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 100,00%
194,59 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.515,15 246.427,40

0,0005% 0,0040% 0,0040% 0,0040% 0,0040% 0,0040% 100,00%
89,30 5.763,00 5.763,00 5.763,00 5.763,00 2.882,18 2.882,18 81.671,16

0,0002% 0,0151% 0,0151% 0,0151% 0,0151% 0,0076% 0,0076% 100,00%
1.238,89 9.921,00 9.921,00 9.921,00 9.921,00 4.668,81 4.668,81 794.497,56
0,0032% 0,0260% 0,0260% 0,0260% 0,0260% 0,0122% 0,0122% 100,00%
1.362,32 32.711,00 32.711,00 32.711,00 32.711,00 16.356,16 16.356,16 437.342,13
0,0036% 0,0858% 0,0858% 0,0858% 0,0858% 0,0429% 0,0429% 100,00%
8.633,53 21.338,00 21.338,00 21.338,00 21.338,00 10.667,92 10.667,92 1.501.299,12
0,0226% 0,0560% 0,0560% 0,0560% 0,0560% 0,0280% 0,0280% 100,00%

23,22 32,00 32,00 32,00 32,00 30,14 83.039,57
0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0001% 100,00%

13.890,32
100,00%

6.016,00 6.016,00 6.016,00 6.016,00 3.008,07 3.008,07 216.721,21
0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0079% 0,0079% 100,00%

125,31 183,00 183,00 183,00 183,00 181,34 172.505,54
0,0003% 0,0005% 0,0005% 0,0005% 0,0005% 0,0005% 100,00%
787,91 113,00 113,00 113,00 113,00 113,01 150.588,68

0,0021% 0,0003% 0,0003% 0,0003% 0,0003% 0,0003% 100,00%
341,00 341,00 341,00 341,00 341,18 6.196,87

0,0009% 0,0009% 0,0009% 0,0009% 0,0009% 100,00%
1.178,32 12.214,00 12.214,00 12.214,00 12.214,00 6.107,07 6.107,07 432.769,18
0,0031% 0,0320% 0,0320% 0,0320% 0,0320% 0,0160% 0,0160% 100,00%
3.367,33 5.817,00 5.817,00 5.817,00 5.817,00 2.907,65 2.907,65 1.165.221,53
0,0088% 0,0153% 0,0153% 0,0153% 0,0153% 0,0076% 0,0076% 100,00%
3.176,55 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.595,08 1.012.281,66
0,0083% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 0,0042% 100,00%

1.459,43 836,00 836,00 836,00 838,28 348.445,45
0,0022% 0,0022% 0,0022% 0,0022% 0,0022% 100,00%

2.049,09 377.032,84
0,0054% 100,00%

3.115,95 3.115,95 3.115,95 3.115,95 3.112,15 155.759,49
0,0082% 0,0082% 0,0082% 0,0082% 0,0082% 100,00%

70.984,22
100,00%

89.993,34
100,00%

125.226,34 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 1.385,41 2.482.308,39
0,3284% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 100,00%

61.068,25 61.068,23 61.068,23 61.068,23 61.068,23 61.068,23 366.409,40
0,1620% 0,1620% 0,1620% 0,1620% 0,1620% 0,1620% 100,00%

65.591,22 65.591,22 1.959.794,50
0,1720% 0,1720% 100,00%

161.412,03
100,00%

223.152,47
100,00%

86.818,96 71.368,51 71.368,51 71.368,51 71.368,51 71.368,51
481.446,24 474.363,75 217.175,42 868.202,66 867.579,25 867.579,25 867.579,25 608.540,97 483.238,11 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35

1,2775% 1,2587% 0,5763% 2,3038% 2,3021% 2,3021% 2,3021% 1,6148% 1,2823% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066%
481.446,24 474.363,75 217.175,42 868.202,66 867.579,25 867.579,25 867.579,25 608.540,97 483.238,11 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 2.472,35 37.686.087,17

32.479.412,38 32.953.776,14 33.170.951,56 34.039.154,22 34.906.733,47 35.774.312,72 36.641.891,97 37.250.432,94 37.733.671,05 37.736.143,40 37.738.615,75 37.741.088,10 37.743.560,45 37.746.032,80 37.748.505,15 37.750.977,50 37.753.449,85 37.755.922,20 37.758.394,55 37.760.866,90 37.763.339,26
1,2775% 1,2587% 0,5763% 2,3038% 2,3021% 2,3021% 2,3021% 1,6148% 1,2823% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 0,0066% 100,0000%

OR

OPERAÇÃO ASSISTIDA






